
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 LPH 8_Ausführung / 
Objektüberwachung 

550 Tage? Die 
01.10.24

Mit 09.12.26

2

3 Erweiterte Rohbauarbeiten 340 Tage? Die 
01.10.24

Mit 18.02.26

4 BE erstellen und Baugrube 
herstellen

20 Tage Mon 
28.10.24

Fre 22.11.24

5 Bodenplatte u. Grundleitungen 
erstellen

10 Tage Mon 
25.11.24

Fre 06.12.24 4

6 Keller-Wände und Decke 10 Tage Mon 
09.12.24

Mon 06.01.25 5

7 Bodenplatte u. Grundleitungen 
erstellen nicht unterkellerter 
Bereich

38 Tage Die 
07.01.25

Don 27.02.25 6

8 restl. Kanal-, FW-, TW und ELT 
Trasse verlegen

35 Tage Mon 
24.02.25

Fre 11.04.25

9 EG-Wände und EG-Decke, 
Treppen und Kegel erstellen

86 Tage Fre 
28.02.25

Fre 27.06.25 7

10 Decke und Attika über EG A-F/1-4 
laut T-Entwurf Koesea

25 Tage Mon 
23.06.25

Fre 25.07.25

11 Decke über EG A-G/4-6 (Ortbeton 
und Kegel) laut T-Entwurf Koesea

20 Tage Mon 
14.07.25

Fre 08.08.25

12 OG incl. Decke ohne Kegel und 
Attikka / T-Entwurf Koesea!!

55 Tage Fre 
08.08.25

Don 23.10.25

13 Attika DG A-G/4-9 und Lichtkegel 
DG B--8  / T-Entwurf Koesea!!

12 Tage Mit 
22.10.25

Don 06.11.25

14 Leerohrplanung an Betonbauer 3 Tage Mit 
26.02.25

Fre 28.02.25

15 Arbeits- und Schutzgerüst stellen 50 Tage Mon 
21.04.25

Fre 27.06.25

16 Sockel abdichten und Bodenplatte
abkleben

20 Tage Mon 
25.08.25

Fre 19.09.25

17 Betonkosmetik 10 Tage Die 
01.10.24

Mon 14.10.24

18 Arbeitsgerüst auf EG Decke vor 
OG Südfassade und auf Loggia 
aufbauen

3 Tage Mon 
29.09.25

Mit 01.10.25 26

19 Sockel auf EG Decke Südfassade 
und Balkon im OG aufmauern

5 Tage Die 
21.10.25

Mon 27.10.25

20 Sockel aufmauern, 
Perimeterdämmung, Abdichtung

35 Tage Mon 
22.09.25

Fre 07.11.25 21AE

21 Verblenderfassade beginnend auf 
der Südseite 

61 Tage Mon 
10.11.25

Die 17.02.26

22 Gerüst zum Fassadengerüst und 
DD-Fang ausbauen

111 Tage Die 
02.09.25

Mit 18.02.26

23 Abbau des Gerüsts/Kran 1 Tag Mit 
18.02.26

Mit 18.02.26

24

25 Dachdeckerarbeiten 132 Tage? Mon 
04.08.25

Mit 18.02.26

26 Dampfbremse Dachfläche EG und 
Loggia

15 Tage Mon 
08.09.25

Fre 26.09.25

27 W+M Planung (Zimmermann) 
Dachausstieg + Glasdach 

41 Tage Mon 
04.08.25

Mon 29.09.25 28AE

28 Dampfbremse Dachfläche OG, 
Zimmermann und Reste

10 Tage Fre 
07.11.25

Don 20.11.25 13

29 Dachfläche EG und OG 45 Tage Mon 
29.09.25

Fre 28.11.25

30 Gründach + Absturzsicherung + 
Solar UK

20 Tage Mon 
01.12.25

Mon 12.01.26 29

31 Fallrohre hinter dem Verblender 
und Abläufe montieren

5 Tage Mon 
22.09.25

Fre 26.09.25

32 Klempnerarbeiten, Attikableche, 
...

62 Tage Mon 
10.11.25

Mit 18.02.26 21AA

33

34 Fassadenarbeiten 232 Tage? Mon 
24.02.25

Mit 28.01.26

35 W+M-Planung Fenster 90 Tage Mon 
24.02.25

Fre 27.06.25

36 Aufmaß im EG, Fertigung nach 
Plan im OG / Fenster 

30 Tage Mon 
18.08.25

Fre 26.09.25

37 Montage der Fenster im EG 
beginnend auf der Südseite

20 Tage Mon 
29.09.25

Fre 24.10.25 36

38 Montage der PR-Fassade und 
Aussentüren

20 Tage Mon 
27.10.25

Fre 21.11.25 37

39 W+M-Planung PR-Fassade und 
Aussentüren

35 Tage Mon 
11.08.25

Fre 26.09.25

40 Aufmaß im EG und Fertigung 
PR-Fassade und Aussentüren 

20 Tage Mon 
29.09.25

Fre 24.10.25

41 Montage der Fenster im OG 14 Tage Die 
04.11.25

Fre 21.11.25 38EA-14 Tage

42 W+M-Planung Glasdach und 
Dachausstieg

60 Tage Mon 
01.09.25

Fre 21.11.25

43 Montage des Glasdach und 
Dachausstiegstüre auf OG 
Decke/Kegel

7 Tage Mon 
24.11.25

Die 02.12.25

44 BlowerDoor baubegleitend incl. 
Leckage

2 Tage Die 
27.01.26

Mit 28.01.26 50

45 Restarbeiten + Metallfaschen + 
Sonnenschutz

30 Tage Mon 
24.11.25

Mon 19.01.26 41

46

47 Hülle dicht für HLS/ELT-Gewerke,
Glasdach später!

1 Tag Fre 
21.11.25

Fre 21.11.25

48

49 Putzarbeiten 35 Tage? Mon 
15.12.25

Mon 16.02.26

50 Innenputzarbeiten 20 Tage Mon 
15.12.25

Mon 26.01.26 89

51 Trocknungsgeräte aufbauen 35 Tage Mon 15.12.25 Mon 16.02.26

52

53 Trockenbau- + Glas-Innenwände 129 Tage? Die 
06.01.26

Fre 03.07.26

54 GK-Wände im EG einseitig stellen 15 Tage Die 
06.01.26

Mon 26.01.26 50AA+5 Tage

55 GK-Wände im OG einseitig stellen 10 Tage Die 
27.01.26

Mon 09.02.26 54

56 GK-Wände im EG schließen und 
spachteln nach TGA Installation

20 Tage Die 
10.02.26

Mon 09.03.26 55

57 GK-Wände im OG schließen und 
spachteln nach TGA Installation

10 Tage Die 
10.03.26

Mon 23.03.26 56

58

59 UK-Abhangdecken beginnend im 
EG

20 Tage Die 
24.03.26

Mon 20.04.26 57;56

60 Abhangdecken schließen + 
spachteln

15 Tage Die 
21.04.26

Mon 11.05.26 59

61 W+M Planung/Aufmaß/Lieferzeit 24 Tage Mon 
12.01.26

Don 12.02.26 62AE

62 Montage Systemtrennwände 
(mind. Bodenschwellen)

15 Tage Don 
12.02.26

Don 05.03.26 72AE-3 Tage

63 Verglasung der 
Systemtrennwände

8 Tage Die 
05.05.26

Don 14.05.26 140EE

64 Türblätter einhängen 5 Tage Die 
16.06.26

Mon 22.06.26 131EA-5 Tage

65

66 Tischlerarbeiten 25 Tage Mon 
01.06.26

Fre 03.07.26 67

67 W+M Planung Tischlerarbeiten 50 Tage Mon 
23.03.26

Fre 29.05.26 68AE

68 Tischlerarbeiten Sitznischen und 
Einbauschränke

23 Tage Mon 
01.06.26

Mit 01.07.26

69

70 Estricharbeiten 136 Tage? Fre 
31.10.25

Mon 25.05.26

71 Estricharbeiten im UG 5 Tage Die 
20.01.26

Mon 26.01.26 99AA-35 
Tage

72 Estricharbeiten im 
EG-Ausgleichsdämmung

10 Tage Die 
10.03.26

Mon 23.03.26 56

73 Estricharbeiten im 
OG-Ausgleichsdämmung

9 Tage Die 
24.03.26

Fre 03.04.26 57

74 Estricharb. Im EG 
Trocknung/Aufheizen

28 Tage Die 
07.04.26

Don 14.05.26 93

75 Estricharb. im OG, 
Trocknung/Aufheizen

28 Tage Don 
16.04.26

Mon 25.05.26 94

76

77 Baustelleneinrichtung 97 Tage Fre 
31.10.25

Die 31.03.26

78 Heizung der Winterbaustelle + 
evtl. Trocknungsgeräte!

97 Tage Fre 
31.10.25

Die 31.03.26

79

80 Brandschutztüren 100 Tage? Mon 
01.12.25

Mon 04.05.26

81 Montage BS-Türzargen im UG, EG,
OG 

10 Tage Mon 
01.12.25

Mon 15.12.25 50AE

82 Inbetriebnahme BS-Türen 5 Tage Die 
28.04.26

Mon 04.05.26

83

84 Schlosser Geländer 90 Tage? Mon 
16.02.26

Fre 19.06.26

85 Rohmontage Geländer 10 Tage Mon 
16.02.26

Fre 27.02.26

86 Finish Montage Geländer / 
Handläufe

10 Tage Mon 
08.06.26

Fre 19.06.26 85

87

88 TGA-Installationen 397 Tage Mon 
25.11.24

Don 02.07.26

89 Unterputzinstallationen ELT & HLS
vor Putzarbeiten

15 Tage Mon 
24.11.25

Fre 12.12.25 47

90 Rohmontage Sanitär beginnend 
im EG

60 Tage Die 
27.01.26

Die 21.04.26 60AE

91 Rohmontage Heizung beginnend 
im EG

60 Tage Die 
27.01.26

Die 21.04.26 60AE

92 HLS Montage auf dem Rohboden 4 Tage Mit 
04.03.26

Die 10.03.26 72AE

93 Fußbodenheizung im Eg verlegen 10 Tage Die 
24.03.26

Mon 06.04.26 72

94 Fußbodenheizung im OG verlegen 8 Tage Mon 
06.04.26

Mit 15.04.26 73

95 Heizgerät für Estrichaufheizung 
vorrichten

2 Tage Don 
26.03.26

Fre 27.03.26 96AE-2 Tage

96 Funktionsheizen Estrich 5 Tage Die 
05.05.26

Mon 11.05.26 74AA+20 
Tage

97 Estrich Belegreif heizen 5 Tage Die 
12.05.26

Mon 18.05.26 96

98 Rohmontage Lüftung 60 Tage Die 
27.01.26

Die 21.04.26 60AE

99 Lüftungszentrale im UG 
aufbauen?!

20 Tage Die 
10.03.26

Mon 06.04.26

100 ELT Montage auf dem Rohboden 4 Tage Mit 
04.03.26

Die 10.03.26 72AE

101 Rohmontage ELT Ausbau der 
Kabelwege, Hauptzuleitungen, 
Räume, Schaltschränke

100 Tage Mon 
24.11.25

Mon 27.04.26 89AA;60AE

102 Erdungsanlage und Ableiter 260 Tage Mon 
25.11.24

Mon 08.12.25

103 Blitzschutz-Fangeinrichtung auf 
dem Dach

15 Tage Mon 
02.02.26

Fre 20.02.26 116

104 Rohmontage NT 100 Tage Mon 
24.11.25

Mon 27.04.26 89AA;60AE

105 Rohmontage GLT 100 Tage Mon 
24.11.25

Mon 27.04.26 89AA;60AE

106 Rohmontage SIT 100 Tage Mon 
24.11.25

Mon 27.04.26 89AA;60AE

107 Rohmontage IT 100 Tage Mon 
24.11.25

Mon 27.04.26 89AA;60AE

108 Abstimmung Lüftung mit 
Deckenbauer

5 Tage Die 
14.04.26

Die 21.04.26 60AE

109 Fertigmontage HLS 15 Tage Fre 
12.06.26

Don 02.07.26 126

110 Fertigmontage ELT, endverlegung 
Leitungen

15 Tage Mon 
27.04.26

Fre 15.05.26

111 Leuchten und 
Deckeneinbaugeräte

35 Tage Die 
05.05.26

Mon 22.06.26 60EA-5 Tage

112 Montage Installationsgeräte 15 Tage Die 
09.06.26

Mon 29.06.26 141

113 Fertigmontage NT 47 Tage Mon 
27.04.26

Die 30.06.26 110AA

114 Fertigmontage SIT 47 Tage Mon 
27.04.26

Die 30.06.26 110AA

115 Fertigmontage IT 47 Tage Mon 
27.04.26

Die 30.06.26 110AA

116 Solarmodule montieren 15 Tage Mon 
12.01.26

Fre 30.01.26 30EA-10 Tage

117 Wechselrichter montieren, 
Inbetriebnahme

11 Tage Mit 
11.03.26

Mit 25.03.26

118

119 Aufzug 142 Tage Mon 
24.11.25

Mit 24.06.26

120 Schachtmontage 20 Tage Mon 
24.11.25

Mon 05.01.26 47

121 Fertigmontage 15 Tage Fre 
24.04.26

Fre 15.05.26 127AE

122 Inbetriebnahme 5 Tage Don 
18.06.26

Mit 24.06.26 166AA

123

124 Fliesen-, Werksteinarbeiten 52 Tage Mit 
01.04.26

Don 11.06.26

125 Wandfliesenarbeiten Lehrer-WC´s
und Schüler WC`s

20 Tage Mit 
01.04.26

Die 28.04.26

126 Bodenfliesenarbeiten Lehrer-WC´s
und Schüler WC`s

20 Tage Fre 
15.05.26

Don 11.06.26 74

127 Werksteinarbeiten in TRH 1 und 2 
und Windfang

20 Tage Fre 
15.05.26

Don 11.06.26 74

128

129 Bodenbelagarbeiten 25 Tage? Die 
19.05.26

Mon 22.06.26

130 Bodenbelag im EG verlegen 15 Tage Die 
19.05.26

Mon 08.06.26 97

131 Bodenbelag im OG verlegen 10 Tage Die 
09.06.26

Mon 22.06.26 130

132

133 WC-Trennwände 10 Tage? Fre 
12.06.26

Don 25.06.26

134 WC-Trennwände montieren 10 Tage Fre 
12.06.26

Don 25.06.26 126;125

135

136 Malerarbeiten 110 Tage? Die 
06.01.26

Mon 08.06.26

137 Malerarbeiten Technikräume 10 Tage Die 
06.01.26

Die 20.01.26 98AE-5 
Tage;90AE-5 

138 Bodenbeschichtung UG 8 Tage Don 
19.02.26

Die 03.03.26 99AE-5 Tage

139 Bodenbeschichtung 
Technikräume

5 Tage Die 
28.04.26

Mon 04.05.26 72EA+20 
Tage

140 Malerarbeiten Voranstriche 28 Tage Die 
07.04.26

Don 14.05.26 74AA

141 Malerarbeiten Finish 15 Tage Die 
19.05.26

Mon 08.06.26

142

143 Laborbau

144 W+M-Planung Laborbau 28 Tage Mon 
19.01.26

Mit 25.02.26 145AE-15 
Tage

145 UK Fly One montieren 2 Tage Fre 
17.04.26

Die 21.04.26 60AE

146 Labormöbelmontage 10 Tage Die 
19.05.26

Mon 01.06.26 141AA

147

148 Bauendreinigung 65 Tage? Die 
02.06.26

Mon 31.08.26

149 Bauendreinigung fein 10 Tage Die 
18.08.26

Mon 31.08.26 174EE

150 Baureinigung 12 Tage Die 
02.06.26

Mit 17.06.26 141EA-5 Tage

151

152 Beschilderung 4 Tage? Mon 
29.06.26

Don 02.07.26 141

153 Beschilderung montieren 4 Tage Mon 
29.06.26

Don 02.07.26 141

154

155 Schließanlage 10 Tage? Mit 
17.06.26

Die 30.06.26

156 Schließanlage einbauen 10 Tage Mit 
17.06.26

Die 30.06.26

157

158 Freianlagen zur Inbetriebnahme 194 Tage? Mon 
22.09.25

Fre 03.07.26

159 Atrium 20 Tage Die 
07.04.26

Mon 04.05.26 74AA

160 Aussenanlagen/Schulhof 210 Tage Don 
19.02.26

Mit 09.12.26 23

161

162 Fertigstellung / Abnahmen / 
Übergabe

280 Tage? Die 
22.07.25

Die 01.09.26

163 Fertigstellung 300 / 400 1 Tag Don 
18.06.26

Don 18.06.26 150

164 BlowerDoor Test 2 Tage Don 
18.06.26

Fre 19.06.26 150

165 Leistungsfeststellungen 
Bauleitung 300 / 400

15 Tage Don 
18.06.26

Mit 08.07.26 150

166 Inbetriebnahme Technische 
Anlagen / Probebetrieb

40 Tage Don 
18.06.26

Mit 12.08.26 150

167 SV-Abnahmen 10 Tage Don 
25.06.26

Mit 08.07.26 166AA+5 
Tage

168 Mängel- und Restarbeiten 20 Tage Don 
25.06.26

Mit 22.07.26 167AA

169 Vorlauf Rohbauabnahme 10 Tage Die 
22.07.25

Mon 04.08.25

170 BOA-Rohbauabnahme 2 Tage Die 
05.08.25

Mit 06.08.25 169

171 BOA-Schlussabnahme 2 Tage Don 
23.07.26

Fre 24.07.26 168

172 Abnahmen durch Bauherr 8 Tage Mon 
27.07.26

Mit 05.08.26 171

173 Mängel- und Restarbeiten 13 Tage Mon 
27.07.26

Mit 12.08.26 172AA

174 Gebäudeübergabe 1 Tag Don 
13.08.26

Don 13.08.26 173

175

176 Möblierung und Einrichtung durch
Nutzer

24 Tage Don 
23.07.26

Die 25.08.26 168

177 Sommerferien 32 Tage Mon 20.07.26 Die 01.09.26

28.10 22.11
BE erstellen und Baugrube herstellen

25.11 06.12
Bodenplatte u. Grundleitungen erstellen

09.12 06.01
Keller-Wände und Decke

07.01 27.02
Bodenplatte u. Grundleitungen erstellen nicht unterkellerter Bereich

24.02 11.04
restl. Kanal-, FW-, TW und ELT Trasse verlegen

28.02 27.06
EG-Wände und EG-Decke, Treppen und Kegel erstellen

23.06 25.07
Decke und Attika über EG A-F/1-4 laut T-Entwurf Koesea

14.07 08.08
Decke über EG A-G/4-6 (Ortbeton und Kegel) laut T-Entwurf Koesea

08.08 23.10
OG incl. Decke ohne Kegel und Attikka / T-Entwurf Koesea!!

22.10 06.11
Attika DG A-G/4-9 und Lichtkegel DG B--8  / T-Entwurf Koesea!!

26.02 28.02
Leerohrplanung an Betonbauer

21.04 27.06
Arbeits- und Schutzgerüst stellen

25.08 19.09
Sockel abdichten und Bodenplatte abkleben

01.10 14.10
Betonkosmetik

29.09 01.10
Arbeitsgerüst auf EG Decke vor OG Südfassade und auf Loggia aufbauen

21.10 27.10
Sockel auf EG Decke Südfassade und Balkon im OG aufmauern

22.09 07.11
Sockel aufmauern, Perimeterdämmung, Abdichtung

10.11 17.02
Verblenderfassade beginnend auf der Südseite 

02.09 18.02
Gerüst zum Fassadengerüst und DD-Fang ausbauen

18.02
Abbau des Gerüsts/Kran

08.09 26.09
Dampfbremse Dachfläche EG und Loggia

04.08 29.09
W+M Planung (Zimmermann) Dachausstieg + Glasdach 

07.11 20.11
Dampfbremse Dachfläche OG, Zimmermann und Reste

29.09 28.11
Dachfläche EG und OG

01.12 12.01
Gründach + Absturzsicherung + Solar UK

22.09 26.09
Fallrohre hinter dem Verblender und Abläufe montieren

10.11 18.02
Klempnerarbeiten, Attikableche, ...

W+M-Planung Fenster

18.08 26.09
Aufmaß im EG, Fertigung nach Plan im OG / Fenster 

29.09 24.10
Montage der Fenster im EG beginnend auf der Südseite

27.10 21.11
Montage der PR-Fassade und Aussentüren

11.08 26.09
W+M-Planung PR-Fassade und Aussentüren

29.09 24.10
Aufmaß im EG und Fertigung PR-Fassade und Aussentüren 

04.11 21.11
Montage der Fenster im OG

01.09 21.11
W+M-Planung Glasdach und Dachausstieg

24.11 02.12
Montage des Glasdach und Dachausstiegstüre auf OG Decke/Kegel

27.01 28.01
BlowerDoor baubegleitend incl. Leckage

24.11 19.01
Restarbeiten + Metallfaschen + Sonnenschutz

21.11
Hülle dicht für HLS/ELT-Gewerke, Glasdach später!

15.12 26.01
Innenputzarbeiten

15.12 16.02
Trocknungsgeräte aufbauen

06.01 26.01
GK-Wände im EG einseitig stellen

27.01 09.02
GK-Wände im OG einseitig stellen

10.02 09.03
GK-Wände im EG schließen und spachteln nach TGA Installation

10.03 23.03
GK-Wände im OG schließen und spachteln nach TGA Installation

24.03 20.04
UK-Abhangdecken beginnend im EG

21.04 11.05
Abhangdecken schließen + spachteln

12.01 12.02
W+M Planung/Aufmaß/Lieferzeit

12.02 05.03
Montage Systemtrennwände (mind. Bodenschwellen)

05.05 14.05
Verglasung der Systemtrennwände

16.06 22.06
Türblätter einhängen

23.03 29.05
W+M Planung Tischlerarbeiten

01.06 01.07
Tischlerarbeiten Sitznischen und Einbauschränke

20.01 26.01
Estricharbeiten im UG

10.03 23.03
Estricharbeiten im EG-Ausgleichsdämmung

24.03 03.04
Estricharbeiten im OG-Ausgleichsdämmung

07.04 14.05
Estricharb. Im EG Trocknung/Aufheizen

16.04 25.05
Estricharb. im OG, Trocknung/Aufheizen

31.10 31.03
Heizung der Winterbaustelle + evtl. Trocknungsgeräte!

01.12 15.12
Montage BS-Türzargen im UG, EG, OG 

28.04 04.05
Inbetriebnahme BS-Türen

16.02 27.02
Rohmontage Geländer

08.06 19.06
Finish Montage Geländer / Handläufe

24.11 12.12
Unterputzinstallationen ELT & HLS vor Putzarbeiten

27.01 21.04
Rohmontage Sanitär beginnend im EG

27.01 21.04
Rohmontage Heizung beginnend im EG

04.03 10.03
HLS Montage auf dem Rohboden

24.03 06.04
Fußbodenheizung im Eg verlegen

06.04 15.04
Fußbodenheizung im OG verlegen

26.03 27.03
Heizgerät für Estrichaufheizung vorrichten

05.05 11.05
Funktionsheizen Estrich

12.05 18.05
Estrich Belegreif heizen

27.01 21.04
Rohmontage Lüftung

10.03 06.04
Lüftungszentrale im UG aufbauen?!

04.03 10.03
ELT Montage auf dem Rohboden

24.11 27.04
Rohmontage ELT Ausbau der Kabelwege, Hauptzuleitungen, Räume, Schaltschränke

Erdungsanlage und Ableiter

02.02 20.02
Blitzschutz-Fangeinrichtung auf dem Dach

24.11 27.04
Rohmontage NT

24.11 27.04
Rohmontage GLT

24.11 27.04
Rohmontage SIT

24.11 27.04
Rohmontage IT

14.04 21.04
Abstimmung Lüftung mit Deckenbauer

12.06 02.07
Fertigmontage HLS

27.04 15.05
Fertigmontage ELT, endverlegung Leitungen

05.05 22.06
Leuchten und Deckeneinbaugeräte

09.06 29.06
Montage Installationsgeräte 

27.04 30.06
Fertigmontage NT

27.04 30.06
Fertigmontage SIT

27.04 30.06
Fertigmontage IT

12.01 30.01
Solarmodule montieren

11.03 25.03
Wechselrichter montieren, Inbetriebnahme

24.11 05.01
Schachtmontage

24.04 15.05
Fertigmontage

18.06 24.06
Inbetriebnahme

01.04 28.04
Wandfliesenarbeiten Lehrer-WC´s und Schüler WC`s

15.05 11.06
Bodenfliesenarbeiten Lehrer-WC´s und Schüler WC`s

15.05 11.06
Werksteinarbeiten in TRH 1 und 2 und Windfang

19.05 08.06
Bodenbelag im EG verlegen

09.06 22.06
Bodenbelag im OG verlegen 

12.06 25.06
WC-Trennwände montieren

06.01 20.01
Malerarbeiten Technikräume

19.02 03.03
Bodenbeschichtung UG

28.04 04.05
Bodenbeschichtung Technikräume

07.04 14.05
Malerarbeiten Voranstriche

19.05 08.06
Malerarbeiten Finish

19.01 25.02
W+M-Planung Laborbau

17.04 21.04
UK Fly One montieren

19.05 01.06
Labormöbelmontage

18.08 31.08
Bauendreinigung fein

02.06 17.06
Baureinigung

29.06 02.07
Beschilderung montieren

17.06 30.06
Schließanlage einbauen

07.04 04.05
Atrium

19.02 09.12
Aussenanlagen/Schulhof

18.06

18.06 19.06
BlowerDoor Test

18.06 08.07
Leistungsfeststellungen Bauleitung 300 / 400

18.06 12.08
Inbetriebnahme Technische Anlagen / Probebetrieb

25.06 08.07
SV-Abnahmen

25.06 22.07
Mängel- und Restarbeiten

06.08
BOA-Rohbauabnahme

24.07
BOA-Schlussabnahme

27.07 05.08
Abnahmen durch Bauherr

27.07 12.08
Mängel- und Restarbeiten

13.08
Gebäudeübergabe

23.07 25.08
Möblierung und Einrichtung durch Nutzer

20.07 01.09
Sommerferien

26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12 06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
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