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Baustrom aus Trafostation BBZ

Auf der Klappe 45

NSHV 250 A / 170 kVA

Baustrom 224 A / 150 kVA

 Verkehrs- und

 Logistikfläche

 Kran 2

 Kran 1

Container
OÜ

 Fläche für
 Container
 Materiallager o.

 ggf. Erweiterung

 Container

432,00 m2

50,00 m2

175,66 m2

70,09 m2

55m

Gruppen-
verteiler

BEl.
Verteiler

Querungen mit

Unterflur

Querungen mit

Unterflur

Container
Verteiler

Achtung: Baustelleneinfahrt und

Zugangskontrolle werden zurückversetzt

(somit nicht direkt im Gehwegbereich)

Tor und ZuKo

Durchfahrt f. Feuerwehr

Anschluss
Trafostation

Bauschild

W

Z
Z

50m

Containeranlage

OÜ

Lagerfläche Fertigteile

bis: Oktober 2026

Container
-anlage
ARGE

Auf der Klappe 41
37115 Duderstadt

Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen
www.landkreisgoettingen.de
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ÄnderungDatum gez.

Bauherren

ESD 

Erstellungsdatum
Maßstab
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Format
gezeichnet

Landkreis Göttingen

Plantitel

Planinhalt

geprüft

Leistungsphase

Projekt

Projekt

Phase

Erweiterung Schulzentrum Duderstadt

Ersteller / Fachplaner Planinhalt / Ebene lfd. Nr.Bauteil Plantyp

Ausführungsplanung
Jentzsch,BMB

1:2501189 x 841 mm

N

Planung Baustelleneinrichtung

20.09.2024 05.03.2026

Gebäude

Legende - Entwässerung

Durchfahrt für Feuerwehr Baustromleitung

Bauwasser-Zuleitung

Bodenablauf/Fasadenrinne (außen)

Pflasterrinne (außen)

Grenze Bauabschnitt

Jentzsch, BMB

Status

A 20.09.2024 Erstellung Baustelleneinrichtungsplan Jentzsch

Grenze Baustelle / Bauzaun

Stellfläche Baustraße

Stellfläche Baucontainer Bauwasser-Entnahmestelle

Bauwasser-Zapfstelle

Baumanagement

bmb Generalplanungsgesellschaft mbH

Brückenstraße 6, 10179 Berlin

Stellfläche Kran, 55m Radius

B 27.03.2025 Anpassung Baustelleneinrichtungsplan - Ergänzung Baustraße + weiterer Kranstellplatz Jentzsch
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