
Nr. Vorgangsmodus% Abgeschlossen Vorgangsname Dauer Anfang Ende Anmerkungen

1 0% Projekt Satteldorf Awanst Baustufe 3c 485 Tage Die 01.10.24 Fre 24.07.26

2 0% Einbindung offene Vergaben (BVB , PT2 , Abnahmeprüfer) 40 Tage? Don 04.12.25 Mit 28.01.26

3 0% Ausschreibung und Vergabe Bau/50Hz/Tk 53 Tage? Mon 05.01.26 Fre 13.03.26

4 0% Vergabeunterlagen Bau erstellen 33 Tage Don 04.12.25 Mon 19.01.26

5 0% Erarbeitung Vergabeunterlagen 15 Tage Die 30.12.25 Mon 19.01.26

6 0% Prüfung Vergabeunterlagen AP/Bau 3 Tage Mit 21.01.26 Fre 23.01.26

7 0% Vergabeunterlagen Prüfung AG / Einkauf 4 Tage Mon 26.01.26 Don 29.01.26

8 0% Ausschreibung Bau /50Hz/TK 38 Tage? Mon 19.01.26 Fre 06.03.26

9 0% Versand der Vergabeunterlagen 1 Tag Don 29.01.26 Don 29.01.26 PS/PL an Einkauf

10 0% Angebotseröffnung 0 Tage Don 26.02.26 Don 26.02.26 Kalkulationsphase 28 Tage 

11 0% Auftragserteilung Bindefrist 17 Tage Fre 27.02.26 Fre 20.03.26

12 0% Leistungsbeginn 1 Tag? Mit 01.04.26 Mit 01.04.26

13 0% Vergabe Bau/50Hz/TK 3 Tage? Mit 01.04.26 Fre 03.04.26

15 0% Vertrag zum Bau abgeschlossen 0 Tage Mit 11.03.26 Mit 11.03.26

16 21% Einholung Freigabe Fachbeauftragter 32 Tage? Don 04.12.25 Fre 16.01.26

17 0% Abstimmung mit Fachbeauftragten 27 Tage? Mon 26.01.26 Fre 27.02.26

18 100% Einholung Bestätigung von vorhandenen Abnahmeprüfer 
über Kapazitäten 26

7 Tage? Don 04.12.25 Fre 12.12.25

19 56% Ausführungsplanung 399 Tage? Die 01.10.24 Mit 01.04.26

20 66% AP LST Planung Awanst 399 Tage Die 01.10.24 Mit 01.04.26

21 100% PT1 Planung  163 Tage Die 01.10.24 Don 15.05.25

26 0% LST PT2 (Scheidt & Bachmann) 91 Tage Mon 01.12.25 Mit 01.04.26

27 0%  Erstellung der Planungsleistung durch S&B 13 Wochen Mon 01.12.25 Mit 25.02.26

28 0%  Planprüfung 2 Wochen Mon 09.03.26 Fre 20.03.26

29 0%  Freigabe BVB 1 Woche Mon 23.03.26 Fre 27.03.26

30 0% Freigabe BHV 3 Tage Mon 30.03.26 Mit 01.04.26

31 66% AP Anpassung Streckenblockeinrichtung Rot am See 399 Tage Die 01.10.24 Mit 01.04.26

32 100%  PT1 Blockanpassung 163 Tage Die 01.10.24 Don 15.05.25

37 0% PT2 91 Tage Mon 01.12.25 Mit 01.04.26

38 0%  Erstellung der Planungsleistung durch S&B 13 Wochen Mon 01.12.25 Mit 25.02.26

39 0%  Planprüfung 2 Wochen Mon 09.03.26 Fre 20.03.26

40 0%  Freigabe BVB 1 Woche Mon 23.03.26 Fre 27.03.26

41 0% Freigabe BHV 3 Tage Mon 30.03.26 Mit 01.04.26

42 73% AP Anpassung Streckenblockeinrichtung Crailsheim 399 Tage Die 01.10.24 Mit 01.04.26

43 100% PT1  Blockanpassung 163 Tage Die 01.10.24 Don 15.05.25

48 91% AP PT2 (Thales) 146 Tage Die 20.05.25 Mit 03.12.25

53 0% AP PT2 (S&B) 91 Tage Mon 01.12.25 Mit 01.04.26

58 22% AP ZN Planung 274 Tage? Mon 03.02.25 Don 12.02.26

59 44% AP ZN Planung Niederstetten 265 Tage? Mon 03.02.25 Sam 31.01.26 aktuell beim BVB 

60 0% AP ZN Planung Crailsheim 274 Tage? Mon 03.02.25 Don 12.02.26

61 44% AP Kabeltiefbau 287 Tage Don 02.01.25 Sam 31.01.26

62 46%  Erstellung der Planungsleistung durch S&B 54,8 Wochen Don 02.01.25 Mit 14.01.26

63 0%  Freigabe BVB 2 Wochen Don 15.01.26 Mit 28.01.26

64 0% Freigabe BHV 3 Tage Don 29.01.26 Sam 31.01.26

65 100% AP 50 Hz 252 Tage Mit 02.10.24 Mit 17.09.25

66 100%  Erstellung der Planungsleistung durch AG 42 Wochen Mit 02.10.24 Mon 21.07.25
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67 100%  Planprüfung 3 Wochen Die 22.07.25 Mon 11.08.25

68 100%  Freigabe BVB 1 Woche Mit 03.09.25 Die 09.09.25

69 100% Freigabe BHV 3 Tage Mon 15.09.25 Mit 17.09.25

70 0% AP 50 Hz 1. ÄM ZAS 33 Tage Mon 02.03.26 Mit 15.04.26

81 100% Bodengutachten Awanst 93 Tage Die 17.06.25 Die 21.10.25

82 15% baubegleitende Sondierungen 235 Tage? Die 17.06.25 Don 30.04.26

83 15% Anfrage Firma für baubegleitende Sondierungen 234 Tage? Die 17.06.25 Don 30.04.26

84 45% Kampfmittelsondierung 245 Tage Mon 02.06.25 Mit 29.04.26

85 0% Rückschnitt 59 Tage? Mon 12.01.26 Mon 30.03.26 Oraganisation Rückschnitt Febr. 26 

86 0% neue Sperrpausen 39 Tage? Mon 13.04.26 Son 31.05.26

87 0% Sperrpause Abschaltung Oberleitung 6 Tage? Mon 13.04.26 Mon 20.04.26

88 0% Sperrpause Crailsheim IBN 7 Tage? Mon 25.05.26 Son 31.05.26

89 0% neue Sperrpause IBN 7 Tage? Mon 25.05.26 Son 31.05.26

90 15% Bauvorbereitung/Materiallogistik 69 Tage? Don 30.10.25 Fre 30.01.26

91 0% Prüfung Materialisierungsumfang vorab 12 Tage? Don 04.12.25 Fre 19.12.25

92 0% Genehmigte CSM Awanst 48 Tage? Don 27.11.25 Fre 30.01.26

93 2% Bauvoranzeige EIGV (VV BAU) LST/TK/EEA 36 Tage? Fre 12.12.25 Fre 30.01.26

94 0% EIGV Anzeige KTB 11 Tage? Fre 16.01.26 Fre 30.01.26

95 100% Lieferung Kabel - LST 5 Tage? Don 30.10.25 Die 04.11.25

96 100% Lieferung Kabel - EEA 5 Tage? Don 30.10.25 Die 04.11.25

97 100% Lieferung Kabel - TK 6 Tage? Don 30.10.25 Mit 05.11.25

98 20% Weichenmaterial kontrollieren 48 Tage? Don 27.11.25 Fre 30.01.26

99 0% Bauausführung 45 Tage? Mit 01.04.26 Fre 29.05.26

100 0% BE einrichten 7 Tage Mon 06.04.26 Die 14.04.26

101 0% Kabeltiefbauarbeiten 2 Wochen Mon 06.04.26 Fre 17.04.26 Ausschreibung Firma 

102 0% Baugrubaushub Schalthaus 2 Wochen Mon 06.04.26 Fre 17.04.26

103 0% Fertigstellung  Baugrube für BSH inkl. Kabelkeller 1 Tag? Fre 10.04.26 Fre 10.04.26 S&B

104 0% Innenanlage (Awanst) inkl. Kabelkeller liefern und setzten 1 Tag? Mon 13.04.26 Mon 13.04.26 Fa. Beeck

105 0% Innenanlage Blockanpassung Crailsheim 1 Tag? Die 14.04.26 Die 14.04.26 S&B

106 0% Baugrube Schalthaus verfüllen 2 Wochen Mon 06.04.26 Fre 17.04.26

107 0% Kabelzugarbeiten (Streckenfernmeldekabel) 10 Tage? Mon 06.04.26 Fre 17.04.26

108 0% Baufreiheit LST 1 Tag? Mon 06.04.26 Mon 06.04.26 Abstimmung mit Projekt Markelsheim über Baufreiheit 

109 0% LST Arbeiten 15 Tage? Mit 08.04.26 Die 28.04.26 S&B

110 0% Montage Büs (km 4,9 Satteldorf III) 15 Tage? Mit 08.04.26 Die 28.04.26 S&B

111 0% Bau und Anpassung der EEA Anlagen 2,2 Wochen Mon 04.05.26 Mon 18.05.26

112 0% TK Arbeiten (Durchschalten Fernsprechv. , Muffen, 
Zugfunkschaltung)

2,2 Wochen Mon 04.05.26 Mon 18.05.26

113 0% ZAS setzen und Anschluss an BSH 11 Tage? Mon 04.05.26 Mon 18.05.26

114 0% LST Außenanlage Rückbau 6 Tage Mon 25.05.26 Sam 30.05.26

115 0%  IBN 20 Tage Mit 06.05.26 Sam 30.05.26

116 0% HDF/HDA 1 Tag Son 24.05.26 Son 24.05.26 S&B

117 0% Abnahmeprüfung Awanst 7 Tage Mon 25.05.26 Son 31.05.26

118 0% Inbetriebnahme 1 Tag Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

119 0% Projektabschluss 0 Monate Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

120 0% Rückführung der gesperrten Pläne nach IZ Plan 180 Tage? Die 02.06.26 Mon 08.02.27
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