
#Classified as Internal

Stand: 23.10.2025
Herbstferien 2025 Weih.-ferien 2026 frühstmöglicher 

Ausführungs-
beginn

Osterferien 2026 Pfingsten Sommerferien 2026 Herbstferien 2026

KW 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 40 41 42 43
Datum AN/Gewerk Januar Februar März April Mai Juni Juni Aug

Übergabe der Ausschreibungen:
- ELT - Mmontage und Sicherheit
- ELT - BMA + SAA
- Abbruch
- TB Systemtrennwände 
- TB Deckenverschluß
- T90-2 RS

n.n.

LV Bearbeitung Vergabestelle n.n.

LV Veröffentlichung - 
Frist min. 35 Tage nach VOB +
2 Wochen wegen Weihnachten

n.n.

Submission n.n.

Angebotsprüfung - 
Frist min. 30 Tage nach VOB n.n.

Vergabe + 14 Tage Vorlauf für 
Arbeitsbeginn n.n.

LV Beräumen:
Auräumen der Möbel und 
Einlagerung

LK HI - Schulamt

LV ELT:
Freischaltung Elt, Baustrom und 
Beleuchtung installieren

n.n

LV Gerüstturm:
Stellen und Vorhalten Gerüst

entfällt 12 13 14 15 16 17 12

LV Abbruch  - TR C & D:
Demontage der Bestandswände 
und einschneiden 
Fußbodenschlitze

n.n.

LV Abbruch:
Demontage des Teppichs Fa. FAS

LV ELT - TR C & D:
Demontage der Bestandleitungen 
im Fußbodenbereich TR D

n.n

LV Trockenbau 1 - TR C & D:
Einbau Flurwände UK

n.n.

LV Fassade:
Umbau Fassaden in E 4 und E5

bereits im 3 Ba 
erledigt

LV Trockenbau 2:
Einbauten Deckenwaben un VSS 
Brandwand

n.n

LV Metallbau T90 -RS:
Liefern und Montieren n.n.

LV Estrich:
Anarbeiten der Bodenschlitze n.n

LV ELT  TRC &  D:
- Barbeitung TR D - allg. Montage 
- Montage der Kabelkanäle an 
neuen Wänden

n.n.

HK-Instandsetzung
TW-Demontage / 
Handwaschbecken in den 
Klassenräumen

n.n

LV Bodenbelag - Teppich:
Einbau der Teppichflächen

n.n

LV Maler:
Malerarbeiten n.n

LV Einräumen:
Möblierung Klassen n.n

Abnahmen, Inbetriebnahmen

Mängelbeseitigung

mögliche Übergabe an Nutzer

Ausweichzeitraum lt Projektplan

Erstellen und Freigab der WP Einbau der TB-Bauteile, Aufmaß der Tischlerbauteile Einbau der Tischlerbauteile und Glaselemente

Montage der 
Tür/Türen

technische Klärung Türen mit 
Brandschutzanforderungen

Einbau kann weitestgehend unabhängig - nach Demontage der alten Leuchten - passieren

Montage Kableverzug und Vorbereitung der neuen Leuchten Vorbereitung Montage EVEs

Bearbeiten der Schwarzbereiche TR C & D und 
Ausbau der Bestandswände

Demontage alte Leitungen im 
Boden

Teppichausbau in diesen Wochen 
flexibel

Fußbodenschlitzen

Demontage alte Leuchten

 Montage EVEs

Türeneinstellung
Türstoppermontage

Freischalten der Etage 
und 

Baustromeinrichtung

Estrichverschluss Trocknungszeit

Fugenbearbeitung TB-Wände

Gewerkeübergreifende Abnahmen

Restarbeiten Restarbeiten

separater Auftrag - Bearbeitung ab sofort möglich


