
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Notizen
1 Neubau Rampe Bstg.1 121 Tage Mon 01.12.25 08:00 Mon 18.05.26 17:00

2 Baufeldfreimachung im Bereich Vorplatz / Zufahrt zur
Baustelle

10 Tage Mon 01.12.25 08:00 Fre 12.12.25 17:00

3 Rückschnitt Vegetation inkl. Abtransport 21 Tage Mon 15.12.25 08:00 Mon 12.01.26 17:00

4 Bodenabtrag Böschung in Verbindung mit Einbringen
der Spundwände

25 Tage Die 13.01.26 08:00 Mon 16.02.26 17:00

5 Setzen der Spundwände entsprechend
Arbeitsfortschritt

25 Tage Die 13.01.26 08:00 Mon 16.02.26 17:00

6 Bau der Rampe inkl. KTB, Beleuchtung und
Entwässerung

50 Tage Die 17.02.26 08:00 Mon 27.04.26 17:00

7 Herstellen Urzustand Bereich Vorplatz 5 Tage Die 28.04.26 08:00 Mon 04.05.26 17:00 ...im Bereich Zugang neue Rampe...

8 Fertigstelllung Rampe inkl. Abnahmen 15 Tage Die 28.04.26 08:00 Mon 18.05.26 17:00 Geländermontage etc.

9 Arbeiten im Zeitraum HLN 01.05.-10.07.2026 71 Tage Fre 01.05.26 08:00 Fre 10.07.26 17:00

10 Erneuerung Bahnsteigbeläge 51 Tage Fre 01.05.26 08:00 Sam 20.06.26 17:00 Bstg.1 (Länge 215m/Breite 3m/ Fläche 645m²)
Bstg 2 (Länge 205m/Breite 3m/Fläche 615m²)

11 Rückbau Bahnsteigbelag Gleis 2 inkl. WSH (35m²/h) 5 Tage Fre 01.05.26 08:00 Die 05.05.26 17:00 Komplettrückbau inkl. Abtransport zur BE Fläche

12 Rückbau steile Rampe Bstg.2 10 Tage Fre 01.05.26 08:00 Son 10.05.26 17:00 Komplettrückbau inkl. Abtransport zur BE
Fläche/inkl. Herstellen Böschung/...

13 Erneuerung Abdecksteine Kante Bstg.2 (6m/h) 6 Tage Mon 11.05.26 08:00 Sam 16.05.26 17:00 inkl. Neubau Fundamente WSH

14 Neubau Bahnsteigbelag Gleis 2 (5m²/h); 15 Tage Son 17.05.26 08:00 Son 31.05.26 17:00 inkl. Abdichtung gegen Bahnsteigkanten / inkl.
Antransport von BE Fläche / inkl. Anp. KTB...

15 Rückbau Bahnsteigbelag Gleis 1 inkl. WSH (35m²/h) 5 Tage Mon 01.06.26 08:00 Fre 05.06.26 17:00 Komplettrückbau inkl. Abtransport zur BE Fläche

16 Erneuerung Abdecksteine Bstg.1 (6m/h) 6 Tage Sam 06.06.26 08:00 Don 11.06.26 17:00 inkl. Neubau Fundamente WSH...

17 Neubau Bahnsteigbelag Gleis 1 (5m²/h) 15 Tage Sam 06.06.26 08:00 Sam 20.06.26 17:00 inkl. Abdichtung gegen Bahnsteigkanten / inkl.
Antransport von BE Fläche

18 Technische Ausrüstung 46 Tage Don 21.05.26 08:00 Son 05.07.26 17:00

19 Beleuchtung Bstg. 2 inkl. Rampe und Treppe 15 Tage Don 21.05.26 08:00 Don 04.06.26 17:00 Umrüstung auf LED inkl. Neubau Rampenbel.
inkl. Kabelzug

20 Neubau WSH Bstg.2 15 Tage Don 21.05.26 08:00 Don 04.06.26 17:00 3 Stück WSH

21 Versetzen FAA/DSA+ Bstg.2 15 Tage Don 21.05.26 08:00 Don 04.06.26 17:00 inkl. Neubau UV FAA...

22 Beleuchtung Bstg.1inkl. Rampe und Treppe 15 Tage Don 11.06.26 08:00 Don 25.06.26 17:00 Umrüstung auf LED-Technik

23 Neubau WSH Bstg.1 15 Tage Don 11.06.26 08:00 Don 25.06.26 17:00 3 Stück WSH...

24 Restarbeiten 50Hz/Tk 5 Tage Fre 26.06.26 08:00 Die 30.06.26 17:00

25 Abnahmen techn. Ausrüstungen 10 Tage Fre 26.06.26 08:00 Son 05.07.26 17:00

26 Baustellenräumung 5 Tage Mon 06.07.26 08:00 Fre 10.07.26 17:00

27 IBN 0 Tage Sam 11.07.26 07:00 Sam 11.07.26 07:00

01.12 18.05
Neubau Rampe Bstg.1

Baufeldfreimachung im Bereich Vorplatz / Zufahrt zur Baustelle

Rückschnitt Vegetation inkl. Abtransport

Bodenabtrag Böschung in Verbindung mit Einbringen der Spundwände

Setzen der Spundwände entsprechend Arbeitsfortschritt

Bau der Rampe inkl. KTB, Beleuchtung und Entwässerung

Herstellen Urzustand Bereich Vorplatz

Fertigstelllung Rampe inkl. Abnahmen

01.05 10.07
Arbeiten im Zeitraum HLN 01.05.-10.07.2026

01.05 20.06
Erneuerung Bahnsteigbeläge

Rückbau Bahnsteigbelag Gleis 2 inkl. WSH (35m²/h)

Rückbau steile Rampe Bstg.2

Erneuerung Abdecksteine Kante Bstg.2 (6m/h)

Neubau Bahnsteigbelag Gleis 2 (5m²/h);

Rückbau Bahnsteigbelag Gleis 1 inkl. WSH (35m²/h)

Erneuerung Abdecksteine Bstg.1 (6m/h)

Neubau Bahnsteigbelag Gleis 1 (5m²/h)

21.05 05.07
Technische Ausrüstung

Beleuchtung Bstg. 2 inkl. Rampe und Treppe

Neubau WSH Bstg.2

Versetzen FAA/DSA+ Bstg.2

Beleuchtung Bstg.1inkl. Rampe und Treppe

Neubau WSH Bstg.1

Restarbeiten 50Hz/Tk

Abnahmen techn. Ausrüstungen

Baustellenräumung

11.07

September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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