
Projekt

Lüdenscheider Straße 17 | Umbau Ü3-Gruppe

Bauherr

Ev. Kirchengemeinde Wipperfürth

Ersteller

Susanne Madeja

Lüdenscheider Straße 17
Lüdenscheider Str. 17
51688 Wipperfürth
Deutschland

Projektstart

11/11/2025

Erstellungsdatum

22/12/2025

# WBS Vorgangsname Startdatum Enddatum Dauer

1 1 Baubeginn 09.02.2026 09.02.2026 1T

2 2 Abbrucharbeiten 10.02.2026 10.02.2026 1T

3 3 Erdarbeiten 10.02.2026 18.02.2026 7T

4 4 Maurer- und Betonarb… 11.02.2026 28.04.2026 55T

5 5 Fassadengerüst 25.02.2026 27.08.2026 132T

6 6 Heizkörper Demontage 02.03.2026 04.03.2026 3T

7 7 Dachdecker 29.04.2026 27.05.2026 21T

8 8 Fenster- und Außentü… 28.05.2026 16.06.2026 14T

9 9 Außenputz, WDVS 17.06.2026 20.07.2026 24T

10 10 Rohinstallationen HL… 17.06.2026 17.06.2026 1T

11 11 Innenputz 18.06.2026 07.07.2026 14T

12 12 Estricharbeiten 08.07.2026 27.07.2026 14T

13 13 Montage Aufzugsanl… 28.07.2026 14.08.2026 14T

14 14 Trockenbau 17.06.2026 21.08.2026 48T

15 15 Schlosserarbeiten- G… 10.08.2026 10.08.2026 1T

16 16 Malerarbeiten 24.08.2026 28.08.2026 5T

17 17 Bodenbeläge 28.07.2026 25.08.2026 21T

18 18 Feininstallation HLSE 31.08.2026 17.09.2026 14T

19 19 Innentüren 31.08.2026 31.08.2026 1T

20 20 Außenanlagen 21.07.2026 24.09.2026 48T

21 21 Baureinigung 18.09.2026 22.09.2026 3T

22 22 Fertigstellung 25.09.2026 25.09.2026 0T
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