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WVER 27.07.20 14.05.27 1708 T 01 27.07.   WVER 14.05. 

20I116 KA Bettendorf Rechen  339 T 19.01.26 14.05.27 02 19.01.   20I116 KA Bettendorf Rechen 14.05. 

Vertrag  339 T 19.01.26 14.05.27 03 19.01.   Vertrag 14.05. 

Vertragsfrist Bauzeit AN 327 T 19.01.26 27.04.27 04 19.01.   Vertragsfrist Bauzeit 27.04. 

Bauanlaufbesprechung BT Alle 1 T 19.01.26 19.01.26 05 19.01.   Bauanlaufbesprechung BT 19.01. 

Bauanlaufbesprechung MT/ET Alle 1 T 19.01.26 19.01.26 06 19.01.   Bauanlaufbesprechung MT/ET 19.01. 

Interne Abnahme WVER 0 T 30.04.27 30.04.27 07 30.04.   Interne Abnahme 30.04. 

VOB Abnahme Alle 0 T 14.05.27 14.05.27 08 14.05.   VOB Abnahme 14.05. 

Ausführungsplanung  60 T 19.01.26 10.04.26 09 19.01.   Ausführungsplanung 10.04. 

Ausführungsunterlagen BT BT 10 T 19.01.26 30.01.26 10 19.01.   Ausführungsunterlagen BT 30.01. 

Prüfung und Freigabe WVER 5 T 02.02.26 06.02.26 11 02.02.   Prüfung und Freigabe 06.02. 

Ausführungsunterlagen MT/ET MT+ET 50 T 19.01.26 27.03.26 12 19.01.   Ausführungsunterlagen MT/ET 27.03. 

Prüfung und Freigabe WVER 10 T 30.03.26 10.04.26 13 30.03.   Prüfung und Freigabe 10.04. 

Lieferzeiten  154 T 19.01.26 21.08.26 14 19.01.   Lieferzeiten 21.08. 

Raumzelle BT BT 154 T 19.01.26 21.08.26 15 19.01.   Raumzelle BT 21.08. 

Maschinen- und EMSR-Technik MT/ET MT+ET 104 T 16.02.26 10.07.26 16 16.02.   Maschinen- und EMSR-Technik MT/ET 10.07. 

De- und Montagearbeiten  310 T 19.01.26 02.04.27 17 19.01.   De- und Montagearbeiten 02.04. 

Tiefbau, Aushub, Pflaster, Verbau VK BT 15 T 04.05.26 22.05.26 18 04.05.   Tiefbau, Aushub, Pflaster, Verbau VK 22.05. 

Rodungsarbeiten BT 30 T 19.01.26 27.02.26 19 19.01.   Rodungsarbeiten 27.02. 

Außerbetriebnahme und Entleerung VK WVER 2 T 11.05.26 12.05.26 20 11.05.   Außerbetriebnahme und Entleerung VK 12.05. 

Reinigung VK und Rohrleitungen MT+ET 1 T 13.05.26 13.05.26 21 13.05.   Reinigung VK und Rohrleitungen 13.05. 

Austausch Schieber VK MT+ET 2 T 14.05.26 15.05.26 22 14.05.   Austausch Schieber VK 15.05. 

Kabeltrassierung Energiestation zum RG - BT BT 69 T 30.03.26 03.07.26 23 30.03.   Kabeltrassierung Energiestation zum RG - BT 03.07. 

Aufstellfläche Raumzelle BT BT 22 T 30.07.26 28.08.26 24 30.07.   Aufstellfläche Raumzelle BT 28.08. 

Umlegung erdverlegte Rohrleitung MT/ET MT+ET 10 T 10.08.26 21.08.26 25 10.08.   Umlegung erdverlegte Rohrleitung MT/ET 21.08. 

Böschung Raumzelle BT BT 15 T 16.11.26 04.12.26 26 16.11.   Böschung Raumzelle BT 04.12. 

Tiefbauarbeiten VK + Hochlast BT 25 T 07.09.26 09.10.26 27 07.09.   Tiefbauarbeiten VK + Hochlast 09.10. 

Stahlkonstruktion Raumzelle BT BT 4 T 31.08.26 03.09.26 28 31.08.   Stahlkonstruktion Raumzelle BT 03.09. 

Aufbau Schaltanlage MT/ET MT+ET 9 T 07.09.26 17.09.26 29 07.09.   Aufbau Schaltanlage MT/ET 17.09. 

I/O-Check MT+ET 2 T 21.09.26 22.09.26 30 21.09.   I/O-Check 22.09. 

Einbindung PLS + Datenpunkttest BT + ... 15 T 21.09.26 09.10.26 31 21.09.   Einbindung PLS + Datenpunkttest 09.10. 

Ausbau Hauptkabeltrassierung MT+ET 15 T 24.08.26 11.09.26 32 24.08.   Ausbau Hauptkabeltrassierung 11.09. 

Kabeltrassierung, Kabelverlegung, Anschluss TGA + RZ MT+ET 23 T 09.09.26 09.10.26 33 09.09.   Kabeltrassierung, Kabelverlegung, Anschluss TGA + RZ 09.10. 

Demontagearbeiten Gebläseraum MT+ET 9 T 10.08.26 20.08.26 34 10.08.   Demontagearbeiten Gebläseraum 20.08. 

Tiefbauarbeiten im Rechengebäude EG  10 T 05.10.26 16.10.26 35 05.10.   Tiefbauarbeiten im Rechengebäude EG 16.10. 

Kabelverlegung und Anschluss M-Technik MT+ET 111 T 05.10.26 12.03.27 36 05.10.   Kabelverlegung und Anschluss M-Technik 12.03. 

Demontage Grobrechen 2 + Montage Feinrechen 1 MT+ET 20 T 21.09.26 16.10.26 37 21.09.   Demontage Grobrechen 2 + Montage Feinrechen 1 16.10. 

Einbindung PLS + Datenpunkttest BT + ... 10 T 19.10.26 30.10.26 38 19.10.   Einbindung PLS + Datenpunkttest 30.10. 

Inbetriebnahme + Probebetrieb MT+ET 10 T 26.10.26 06.11.26 39 26.10.   Inbetriebnahme + Probebetrieb 06.11. 

Demontage Grobrechen 1 + Montage Feinrechen 2 MT+ET 20 T 09.11.26 04.12.26 40 09.11.   Demontage Grobrechen 1 + Montage Feinrechen 2 04.12. 

Betonschneidarbeiten BT 2 T 16.11.26 17.11.26 41 16.11.   Betonschneidarbeiten 17.11. 

Einbindung PLS + Datenpunkttest BT + ... 10 T 23.11.26 04.12.26 42 23.11.   Einbindung PLS + Datenpunkttest 04.12. 

Inbetriebnahme + Probebetrieb MT+ET 10 T 30.11.26 11.12.26 43 30.11.   Inbetriebnahme + Probebetrieb 11.12. 

Demontage alte Feinrechen MT+ET 5 T 14.12.26 18.12.26 44 14.12.   Demontage alte Feinrechen 18.12. 

Versetzen der Dammbalken MT+ET 5 T 14.12.26 18.12.26 45 14.12.   Versetzen der Dammbalken 18.12. 

Montage Sandwaschklassierer MT+ET 14 T 11.01.27 28.01.27 46 11.01.   Montage Sandwaschklassierer 28.01. 

Sandablaufrinne anpassen MT+ET 5 T 18.01.27 22.01.27 47 18.01.   Sandablaufrinne anpassen 22.01. 

Einbindung PLS + Datenpunkttest BT + ... 9 T 25.01.27 04.02.27 48 25.01.   Einbindung PLS + Datenpunkttest 04.02. 

Inbetriebnahme + Probebetrieb MT+ET 10 T 01.02.27 12.02.27 49 01.02.   Inbetriebnahme + Probebetrieb 12.02. 

Demontage Sandklassierer MT+ET 5 T 15.02.27 19.02.27 50 15.02.   Demontage Sandklassierer 19.02. 

Herstellung Schienensystem Sandfang BT 10 T 31.08.26 11.09.26 51 31.08.   Herstellung Schienensystem Sandfang 11.09. 

Montage Verladecontainer Sandfang MT+ET 5 T 14.09.26 18.09.26 52 14.09.   Montage Verladecontainer Sandfang 18.09. 

Herstellung Schienensystem Rechengut BT 10 T 31.08.26 11.09.26 53 31.08.   Herstellung Schienensystem Rechengut 11.09. 

Montage Verladecontainer Rechengut MT+ET 5 T 14.09.26 18.09.26 54 14.09.   Montage Verladecontainer Rechengut 18.09. 

De- und Montagearbeiten Pumpenraum Teil 1 MT+ET 20 T 11.01.27 05.02.27 55 11.01.   De- und Montagearbeiten Pumpenraum Teil 1 05.02. 

Abbruch und Herstellung neuer Betonsockel PSP 1 + MZ BT 15 T 18.01.27 29.01.27 56 18.01.   Abbruch und Herstellung neuer Betonsockel PSP 1 + MZ 29.01. 18.01.   Abbruch und Herstellung neuer Betonsockel PSP 1 + MZ 22.01. 

IBN PSP 1 + MZ MT/ET... 5 T 08.02.27 12.02.27 57 08.02.   IBN PSP 1 + MZ 12.02. 

De- und Montagearbeiten Pumpenraum Teil 2 MT+ET 20 T 15.02.27 12.03.27 58 15.02.   De- und Montagearbeiten Pumpenraum Teil 2 12.03. 

Abbruch + Herstellung neuer Betonsockel PSP 2 BT 10 T 22.02.27 05.03.27 59 22.02.   Abbruch + Herstellung neuer Betonsockel PSP 2 05.03. 

IBN PSP 2 MT/ET... 5 T 08.03.27 12.03.27 60 08.03.   IBN PSP 2 12.03. 

Beschichtungsarbeiten Pumpenraum BT 10 T 07.12.26 18.12.26 61 07.12.   Beschichtungsarbeiten Pumpenraum 18.12. 

Anpassung Gitterroste MT+ET 5 T 14.12.26 18.12.26 62 14.12.   Anpassung Gitterroste 18.12. 

Demontage Schaltanlage, Kabel und Trassierungen MT+ET 15 T 11.01.27 29.01.27 63 11.01.   Demontage Schaltanlage, Kabel und Trassierungen 29.01. 

Prüfung gemäß §15 BetrSichV WVER 5 T 29.03.27 02.04.27 64 29.03.   Prüfung gemäß §15 BetrSichV 02.04. 

Bestandsdokumentation  10 T 12.04.27 23.04.27 65 12.04.   Bestandsdokumentation 23.04. 

Vorlage prüffähige Bestandsdokumentation AN 0 T 12.04.27 12.04.27 66 12.04.   Vorlage prüffähige Bestandsdokumentation 12.04. 

Prüfung Bestandsdokumentation WVER 10 T 12.04.27 23.04.27 67 12.04.   Prüfung Bestandsdokumentation 23.04. 

Sonstiges 1 05.07.18 27.02.26 1909 T 68 05.07.   Sonstiges 1 27.02. 

Alt 18.01.17 15.12.23 1511 T 69 


