
BLB NRW Aachen

Ausführungsplanung
Bauzeitenplan

Donnerberg-Kaserne LAK Bauabschnitt 1

Stand 03.2026

Durchführungszeiten für Bauabschnitt 1

 - Kampfmittelsondierung

Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Baustelleneinrichtung und Kampfmittelsondierung 4 Wochen

Regenüberlaufbecken Erd- und Stahlbetonarbeiten 39 Wochen

Kanalbau im Ablauf 11 Wochen

Kanalbau im Zulauf 8 Wochen

Elektro- und Maschinentechnik 8 Wochen

Straßenbau 8 Wochen

Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 - keine TGA des Betriebshauses 

 - Bau des Regenüberlaufbeckens

 - Wiederherstellung der Oberflächen / Straßenbau

 - Mischwasser- und Schmutzwasserkanal im Ablauf bis zum Anschluss an das öffentliche Netz

 - Regenwasser- und Schmutzwasserkanal im Zulauf

 - elektro- und maschinentechnische Ausstattung

Seite 1 von 1


