
Rahmenterminplan Stand : Anlage 3.1

Korrosionsschutzerneuerung der EÜ über die Jagst bei Jagstzell Projekt-Nr.: 8972-22
Strecke 4940 in Bahn-km 15,486
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Vergabe
Technische Bearbeitung Baubehelfe - ca. 3 Wochen
Prüfung der Baubehelfe - ca. 3 Wochen
Arbeitsvorbereitung - ca. 3 Wochen

Baubeginn

Baustelleneinrichtung / Vorarbeiten Gerüstbau

Gleissperrung TSP <-- 21:00 Uhr 21:00 Uhr --> 14 Tage

OLA - Ausführung
Oberleitung abschalten
Oberleitung einschalten

Inbetriebnahme

Oberbau
Ausbau Schienen, Schwellen und Schotter
Einbau Schotter Schienen und Schwellen
Stopfarbeiten usw.

Gerüstbau
Schutzzelt für Entschichtung u. S-W-Anlage aufbauen
Einhausung herstellen
Schutzzelt für Entschichtung u. S-W-Anlage verschieben
Schutzzelt für Beschichtung aufbauen
Schutzzelt für Beschichtung verschieben
Einhausung rückbauen
Gerüst  / Schutzzelt rückbauen

Korrosionsschutz
Entschichten u. reinigen in Abschnitt A
Beschichten Tragwerk in Abschnitt A
Entschichten u. reinigen in Abschnitt B
Beschichten Tragwerk in Abschnitt B
Entschichten u. reinigen in Abschnitt C
Beschichten Tragwerk in Abschnitt C

Baustelle räumen / Restarbeiten

Vorgang

20.10.2025


