
B 236 Dortmund, 2. + 3. TA – Grundhafte Erneuerung 
Projektnummer 3. TA: 02-1141 // Projektnummer 2. TA: 10-0556
LOS 1: Straßen- und Brückenbau

 Stand 14.04.2025

Übersicht Provisorien (Oberflächenbefestigungen) nur zur Ausschreibung

Art Länge (m) Mitte Nutzung für … Bemerkungen I

TA 2 TA 3
von bis von bis RF 

Schwerte

RF 
Lünen

Phase 1.1 Phase 1.2 Phase 2.1a Phase 2.1b Phase 2.1c Phase 2.1d Phase 2.2a Phase 2.2b Phase 2.2c Phase 3 Phase 4.1a Phase 4.1b Phase 4.2a Phase 4.2b Phase 4.2c Phase 4.2d Phase 5.1 Phase 5.2

MÜF 1 - Mittelstreifenüberfahrt 3,220 3,360 140 x nicht genutzt Bestand
MÜF 2 - Mittelstreifenüberfahrt 4,285 4,440 155 x Überleitung Phasen 2 und 4 Bestand Rückbau DDSP 4.0 in 

Asphalt
Deckenerneuerung

Rückbau 

MÜF 3 - Mittelstreifenüberfahrt 4,550 4,700 150 x prov. E- und A-Streifen neu Rückbau DDSP 4.0 
Herstellung MÜF

Rückbau 

Ausbaugrenze 4,720
MÜF 4 - Mittelstreifenüberfahrt 5,045 5,185 140 x Erreichbarkeit Anschlussstelle / 

Nothaltebucht
Bestand Rückbau DDSP 4.0 in 

Asphalt

Deckenerneuerung

Erneuerung Kastenrinne in 
endgültiger Höhe

Anpassung 
an neue 
Deckenhöhe 
RF 
Schwerte, 
NHB außer 
Betrieb

Anpassung 
an neue 
Deckenhöhe 
RF 
Schwerte, 
NHB außer 
Betrieb

Erhalt

MÜF 5 MÜF 5 Mittelstreifenüberfahrt 5,434 5,584 0+590 0+740 150 x Erreichbarkeit Anschlussstelle / 
Nothaltebucht

neu

Übergang 2.TA / 3.TA 5,600 0+756 Rückbau Rückbau Rückbau Rückbau
MÜF 6 MÜF 6 Mittelstreifenüberfahrt 5,875 6,025 1+030 1+180 150 x neu Herstellung Rückbau
MÜF 7 MÜF 7 Mittelstreifenüberfahrt 6,200 6,335 1+355 1+490 135 x neu Herstellung

MÜF 7.1 Mittelstreifenüberfahrt 6,560 6,660 1+720 1+820 100 x Baustellenzufahrt A-BW neu Herstellung Rückbau
M7a Prov. NHB Nothaltebucht 6,900 7,000 2+054 2+154 100 x neu Herstellung Rückbau

MÜF 7.2 Mittelstreifenüberfahrt 7,430 7,530 2+585 2+685 100 x Baustellenzufahrt A-BW neu Herstellung Rückbau
Ausbaugrenze 7,600 2+755

MÜF 8 MÜF 8 Mittelstreifenüberfahrt 7,645 7,780 2+800 2+935 135 x neu Herstellung
MÜF 9 MÜF 9 Mittelstreifenüberfahrt 7,920 8,050 130 x Bestand

M10 M10 Banketterhärtung gesamte Baustrecke für Aufstellfläche tSE Mitte zw. 
Arbeitsstelle und Verkehr für 
Ausbau RiFa Schwerte

Herstellung Rückbau Rückbau Rückbau Rückbau

L-0 L-0 Sanierung Standstreifen 7,785 5,164 2+940 0+319 2621 x 4+0-VF
L-1 L-1 Verbreiterung 7,785 6,195 2+940 1+350 1590 x 4+0-VF Herstellung Rückbau
L-2 L-2 Nothaltebucht 6,845 6,760 2+000 1+915 85 x Nothaltebucht Herstellung Rückbau
L-3 L-3 Verbreiterung 6,125 5,955 1+280 1+110 170 x prov. Ausfahrt Herstellung Rückbau
L-4 L-4 Verbreiterung 5,955 5,815 1+110 0+970 140 x 4+0-VF Herstellung Rückbau
L-5 L-5 Rampe durch Dreiecksinsel 5,885 5,870 1+040 1+025 50 x prov. Ausfahrt Herstellung Rückbau
L-6 L-6 Rampe durch Dreiecksinsel 5,870 5,856 1+025 1+011 50 x prov. Auffahrt Herstellung Rückbau
L-7 L-7 Verbreiterung 5,815 5,635 0+970 0+790 180 x prov. Auffahrt Herstellung Rückbau Rückbau
L-8 - Verbreiterung 4,870 4,770 100 x prov. Ausfahrt entfällt 
L-9 - Verbreiterung 4,680 4,220 460 x 4+0-VF Demontage gesamter 

Trennstreifen FRS
Herstellung in AlD

Rückbau

L-10 - Trennstreifenüberfahrt 4,550 4,580 30 x prov. Ausfahrt Herstellung Rückbau
L-11 - Trennstreifenüberfahrt 4,510 4,480 30 x nicht genutzt Bestand

S-1 - Trennstreifenüberfahrt 4,500 4,530 30 x prov. Auffahrt Herstellung Rückbau
S-2 - Verbreiterung 4,620 4,820 200 x prov. E-Streifen Rückbau

S-3 S-3 Verbreiterung 5,336 5,500 0+490 0+656 166 x prov. A-Streifen Herstellung  Rückbau
S-4 S-4 Verbreiterung 5,500 5,600 0+656 0+756 100 x 4+0-VF Herstellung Rückbau
S-5 S-5 Rampe durch Dreiecksinsel 5,584 5,618 0+740 0+774 50 x prov. Ausfahrt Herstellung Rückbau
S-6 S-6 Rampe durch Dreiecksinsel 5,618 5,652 0+774 0+808 50 x prov. Einfahrt Herstellung Rückbau
S-7 S-7 Verbreiterung 5,715 5,905 0+870 1+060 190 x prov. E-Streifen Herstellung Rückbau
S-8 S-8 Verbreiterung 7,600 7,785 2+755 2+940 185 x Überleitung 4+0-VF Herstellung

Herstellung in a - c, Herstellung in neuer Deckenhöhe

Herstellung/Umbau/Rückbau Provisorien in…Kürzel Bau-km
 (ca. km)

Strecken-km
(ca. km)
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