
Durchgehend– 13.12.2026 – 12.12.2027
für Baulogistik und Eingleisen
Gleissperrung: 9, 19, 20
Abschaltung SG: „Gl.9,19“



Vorgelagerte Kampfmittelsondierung an Maststandorten mit 
anschließender Gründung und Maststellen nGgB inkl. 
Kabeltiefbauleistung im Bereich der Drehscheibe



10 Tage (10x 10h) – 01.03.-12.03.2027 - Mo-Fr: 08:00 – 18:00 
Arbeitsbereich: Gründen und Stellen der Masten, Gl 20 links/rechts
Gleissperrung: 9, 19, 20
Abschaltung SG: „Gl.9,19“



35 Tage (35x 10h) – 15.03.-04.05.2027 - Mo-Fr: 08:00 – 18:00 
Arbeitsbereich: Gründen und Stellen der Masten und Tiefbau 
Gleissperrung: 9,15,16,17,18,19, 408, 418
Abschaltung SG: „Gl.9,19“, 97a, 107 (ges. Einfahrbereich DB Cargo)



3 Tage (3x 10h) – 05.05.-07.05.2027 - Mo-Fr: 08:00 – 18:00
Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage im Bereich der Drehscheibe
 


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5

