Teilterminplan Bauablauf

Projektnr.: 13659
Projektname: BUW - Sanierung Spulkiche

Datum: 08.09.2025
Nr. Vorgangsname
1 | ECKTERMINE
3 Baubeginn
4 Vorlesungsfreie Zeit
5 Eroffnung

65 | BAUABLAUF

66 Baustelleneinrichtung

67 Demontage Spiiltechnik

68 Rickbau und Reinigung Luftungsdecke
69 Rickbau bauseitige Medien

70 Schadstoffsanierung

7 Robauarbeiten Ausgabebereich

72 Montage Tiren

73 Sanierung Fuflboden

74 Installationsarbeiten Sanitar, Elektro

75 Umbau und Reinigen Luftungskanale

76 Austausch einzelner Bestandsfliesen

77 Rinneneinbau, Verbundabdichtung, Hohlkehlen, Dete
78 Hochbauarbeiten vor Montage der Spiiltechnik

79 Montage Luftungsdecke

80 Montage Spiltechnik

81 Versiegelungsarbeiten

82 ELT

83 Baureinigung

84 Abnahmen

85 Inbetriebnahme Spiiltechnik inkl. Personalschulung
86 Mangelbehebungen, Restleistungen

87 Fertigstellung, Gesamtiibergabe, Eréffnung
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