
Datei: TP010143.PPL Bauzeitenplan Seite 1 von 1

Projektnummer: 012-EGB Erweiterung Konrad-Adenauer-Gymnasium, Bundesstadt Bonn

Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer
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KW  2 KW  3 KW  4 KW  5
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KW  6 KW  7 KW  8 KW  9
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KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14
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KW 15 KW 16 KW 17 KW 18
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KW 19 KW 20 KW 21 KW 22
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KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27
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KW 28 KW 29 KW 30 KW 31
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29 938kt Sa, 24.08.24 Fr, 19.03.27
Bauausführung 
Leistungsphase 8

938kt

30
Ausführung generell 

von OG nach EG

29.1 58kt Mi, 28.08.24 Do, 24.10.24
Vorabmaßnahme 
Elektro

INCON
58kt

29.1.1 11at Mi, 28.08.24 Mi, 11.09.24Vorlauf INCON 11at

29.1.2 30at Do, 12.09.24 Do, 24.10.24
Vorabmaßnahme 
Elektro

INCON
30atVorabmaßnahme Elektro

29.2 5at Mo, 14.10.24 Fr, 18.10.24Baumfällung SGB 5atBaumfällung

29.3 5at Mo, 21.10.24 Fr, 25.10.24
Kampfmittelsondierbohr
ungen

SGB
5atKampfmittelsondierbohrungen

29.4 263kt Sa, 24.08.24 Di, 13.05.25Baustelleneinrichtung Boels 263kt

29.4.1 65kt Sa, 24.08.24 So, 27.10.24Vorlauf Boels 65kt

29.4.2 9at Mo, 28.10.24 Fr, 08.11.24

Bauzäune stellen, 
Baustrom, 
Bauwasser

Boels
9atBauzäune stellen, Baustrom, Bauwasser

29.4.3 5at Mo, 13.01.25 Fr, 17.01.25
Bauschild, 
Beleuchtung

Boels
5atBauschild, Beleuchtung

29.4.4 1at Di, 13.05.25 Di, 13.05.25
Aufstellung und 
Anschluss Container

Boels
1atAufstellung und Anschluss Container

29.5 130kt Di, 01.10.24 Fr, 07.02.25Erd- und Kanalarbeiten Lenzen 130ktErd- und Kanalarbeiten

29.5.1 41kt Di, 01.10.24 So, 10.11.24Vorlauf Lenzen 41ktVorlauf

29.5.2 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24

Baufeld freimachen f. 
Geothermie, 
Schülerwege 
herstellen

Lenzen

5atBaufeld freimachen f. Geothermie, Schülerwege hers...

29.5.3 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Baufeld freimachen Lenzen 5atBaufeld freimachen

29.5.4 15at Mo, 20.01.25 Fr, 07.02.25
Aushub, 
Bodenaustausch

Lenzen
15atAushub, Bodenaustausch

29.6 25at Mo, 10.02.25 Fr, 14.03.25

Verschiebung 
während Ausführung 
Erdarbeiten, siehe 
Schreiben vom 
13.03.2025

25atVerschiebung während Ausführung Erdarbeiten, siehe...

29.7 99kt Fr, 13.09.24 Fr, 20.12.24Geothermiebohrungen KGC 99ktGeothermiebohrungen

29.7.1 66kt Fr, 13.09.24 So, 17.11.24Vorlauf KGC 66ktVorlauf

29.7.2 25at Mo, 18.11.24 Fr, 20.12.24
Geothermiebohrunge
n, Anbindung

KGC
25atGeothermiebohrungen, Anbindung

29.8 473kt Di, 07.01.25 Fr, 24.04.26Rohbauarbeiten Mogendorf+Schmitz 473ktRohbauarbeiten

29.8.1 34kt Di, 07.01.25 So, 09.02.25Vorlauf M+S 34ktVorlauf

29.8.2 1at Do, 27.02.25 Do, 27.02.25Kranaufbau M+S 1atKranaufbau

29.8.3 38at Mo, 17.03.25 Mo, 12.05.25
Grundleitungen, 
Außenanlagen

ESKA
38atGrundleitungen, Außenanlagen

29.8.4 33at Mo, 24.03.25 Mo, 12.05.25

Grundleitungen unter 
Bodenplatte, 
Flächendrainage

ESKA
33atGrundleitungen unter Bodenplatte, Flächendrainage

29.8.5 36at Di, 13.05.25 Fr, 04.07.25Bodenplatte M+S 36atBodenplatte

29.8.6 36at Mo, 07.07.25 Mo, 25.08.25Wände EG M+S 36atWände EG

29.8.7 2at Mo, 28.07.25 Di, 29.07.25
Auffüllung 
Arbeitsraum

ESKA
2atAuffüllung Arbeitsraum

29.8.8 15at Di, 19.08.25 Mo, 08.09.25Decke EG M+S 15atDecke EG

29.8.9 36at Di, 09.09.25 Mi, 29.10.25Wände OG M+S 36atWände OG

29.8.10 13at Do, 23.10.25 Mo, 10.11.25Dach M+S 13atDach

29.8.11 12at Di, 11.11.25 Mi, 26.11.25Attika M+S 12atAttika

29.8.12 5at Di, 09.12.25 Mo, 15.12.25Dach ausschalen M+S 5atDach ausschalen

29.8.13 8at Do, 23.10.25 Mo, 03.11.25Abdichtung Sockel M+S 8atAbdichtung Sockel

29.8.14 4at Di, 16.12.25 Fr, 19.12.25
Abdichtung auf 
Bodenplatte

M+S
4atAbdichtung auf Bodenplatte

29.8.15 5at Mo, 05.01.26 Fr, 09.01.26Gerätefundamente M+S 5atGerätefundamente

29.8.16 5at Mo, 12.01.26 Fr, 16.01.26
Medientrasse 
Anbindung Bestand

ESKA
5atMedientrasse Anbindung Bestand

29.8.17 5at Mo, 20.04.26 Fr, 24.04.26
Durchbrüche 
schließen

M+S
5atDurchbrüche schließen

29.9 465kt Sa, 04.01.25 Mo, 13.04.26Blitzschutz, Erdung Ittner 465ktBlitzschutz, Erdung

29.9.1 58kt Sa, 04.01.25 So, 02.03.25Vorlauf Ittner 58ktVorlauf

29.9.2 2at Di, 13.05.25 Mi, 14.05.25Erdung Ittner 2atErdung

29.9.3 10at Fr, 27.03.26 Mo, 13.04.26Blitzschutz Ittner 10atBlitzschutz

29.10 443kt Do, 06.02.25 Fr, 24.04.26Gerüstarbeiten Löhr 443ktGerüstarbeiten

29.10.1 72kt Do, 06.02.25 Fr, 18.04.25Vorlauf Löhr 72ktVorlauf

29.10.2 4at Mo, 11.08.25 Do, 14.08.251. Aufbau Löhr 4at1. Aufbau

29.10.3 59kt Fr, 15.08.25 So, 12.10.25Standzeit Löhr 59ktStandzeit

29.10.4 4at Mo, 13.10.25 Do, 16.10.252. Aufbau Löhr 4at2. Aufbau

29.10.5 185kt Fr, 17.10.25 So, 19.04.26Standzeit Löhr 185ktStandzeit

29.10.6 5at Mo, 20.04.26 Fr, 24.04.26Abbau Löhr 5atAbbau

29.11 56kt Di, 16.12.25 Mo, 09.02.26
Auffangnetz 
Dachkuppel

56ktAuffangnetz Dachkuppel

29.11.1 1at Di, 16.12.25 Di, 16.12.25Aufbau 1atAufbau

29.11.2 54kt Mi, 17.12.25 So, 08.02.26Standzeit 54ktStandzeit

29.11.3 1at Mo, 09.02.26 Mo, 09.02.26Abbau 1atAbbau

29.12 364kt Sa, 26.04.25 Fr, 24.04.26Dachdichtungsarbeiten Weinand & Pauken 364ktDachdichtungsarbeiten

29.12.1 77kt Sa, 26.04.25 Fr, 11.07.25Vorlauf W&P 77ktVorlauf

29.12.2 5at Mo, 22.09.25 Fr, 26.09.25
Abruf Planung 
Gefälledämmung

W&P
5atAbruf Planung Gefälledämmung

29.12.3 5at Mo, 01.12.25 Fr, 05.12.25Notabdichtung W&P 5atNotabdichtung

29.12.4 25at Mo, 08.12.25 Fr, 23.01.26
Dachdichtung, Attika, 
Entwässerung

W&P
25atDachdichtung, Attika, Entwässerung

29.12.5 5at Mo, 05.01.26 Fr, 09.01.26
Montage 
Dachausstieg

W&P
5atMontage Dachausstieg

29.12.6 19at Mo, 26.01.26 Do, 19.02.26UK PV, Begrünung W&P 19atUK PV, Begrünung

29.13 10at Fr, 20.02.26 Do, 05.03.26Montage PV-Elemente Stadtwerke Bonn 10atMontage PV-Elemente

29.12.7 5at Mo, 20.04.26 Fr, 24.04.26Begrünung Aussaat W&P 5atBegrünung Aussaat

29.14 427kt Sa, 15.02.25 Fr, 17.04.26Fenster, Sonnenschutz Portawin 427ktFenster, Sonnenschutz

29.14.1 58kt Sa, 15.02.25 So, 13.04.25Vorlauf Portawin 58ktVorlauf

29.14.2 12at Di, 08.07.25 Mi, 23.07.25
Werk- u. 
Montageplanung

Portawin
12atWerk- u. Montageplanung

29.14.3 58kt Mo, 25.08.25 Di, 21.10.25Lieferzeit Portawin 58ktLieferzeit

29.14.4 5at Di, 16.12.25 Mo, 05.01.26Montage Fenster Portawin 5atMontage Fenster

29.14.5 4at Di, 14.04.26 Fr, 17.04.26
Montage 
Sonnenschutz

Portawin
4atMontage Sonnenschutz

29.14.6 5at Di, 07.04.26 Mo, 13.04.26Montage Metallzargen Portawin 5atMontage Metallzargen

29.15 612kt Sa, 15.02.25 Mo, 19.10.26Metallbauarbeiten Zwinge 612ktMetallbauarbeiten

29.15.1 115kt Sa, 15.02.25 Mo, 09.06.25Vorlauf Zwinge 115ktVorlauf

29.15.2 379kt Mo, 06.10.25 Mo, 19.10.26
Pfosten-Riegel-
Fassade und Türen

Zwinge
379ktPfosten-Riegel-Fassade und Türen

29.15.2.1 12at Mo, 06.10.25 Di, 21.10.25

Werk- u. 
Montageplanung -
PR-Fassade und 
Außentür

Zwinge

12atWerk- u. Montageplanung - PR-Fassade und Außentür

29.15.2.2 40kt Mi, 22.10.25 So, 30.11.25Lieferzeit 40ktLieferzeit

29.15.2.3 1at Mo, 01.12.25 Mo, 01.12.25

Aufmaß für PR-
Fassade und 
Außentür

Zwinge
1atAufmaß für PR-Fassade und Außentür

29.15.2.4 15at Mo, 01.12.25 Fr, 19.12.25Fertigung 15atFertigung

29.15.2.5 10at Mo, 05.01.26 Fr, 16.01.26

Montage PR-
Fassade und 
Außentür 
(Bautüren)

Zwinge

10atMontage PR-Fassade und Außentür (Bautüren)

29.15.3 379kt Mo, 06.10.25 Mo, 19.10.26Rohrrahmentüren Zwinge 379ktRohrrahmentüren

29.15.3.1 12at Mo, 06.10.25 Di, 21.10.25

Werk- u. 
Montageplanung -
Rohrrahmentüren

Zwinge
12atWerk- u. Montageplanung - Rohrrahmentüren

29.15.3.2 59kt Mi, 22.10.25 Fr, 19.12.25Lieferzeit Zwinge 59ktLieferzeit

29.15.3.3 1at Mo, 01.12.25 Mo, 01.12.25
Aufmaß für RR-
Türen

Zwinge
1atAufmaß für RR-Türen

29.15.3.4 15at Mo, 01.12.25 Fr, 19.12.25Fertigung Zwinge 15atFertigung

29.15.3.5 5at Mo, 28.09.26 Fr, 02.10.26
Montage RR-Türen 
(Rahmen)

Zwinge
5atMontage RR-Türen (Rahmen)

29.15.3.6 5at Di, 13.10.26 Mo, 19.10.26
Montage Türflügel in 
RR-Türen

Zwinge
5atMontage Türflügel in RR-Türen

29.15.4 274kt Mo, 14.07.25 Mo, 13.04.26Vordach Zwinge 274ktVordach

29.15.4.1 10at Mo, 14.07.25 Fr, 25.07.25
Vordach - Werk- u. 
Montageplanung

Zwinge
10atVordach - Werk- u. Montageplanung

29.15.4.2 79kt Sa, 02.08.25 So, 19.10.25Lieferzeit Zwinge 79ktLieferzeit

29.15.4.3 10at Fr, 27.03.26 Mo, 13.04.26Montage Vordach Zwinge 10atMontage Vordach

29.15.2.6 5at Di, 13.10.26 Mo, 19.10.26
Montage Türflügel in 
Außentüren

Zwinge
5atMontage Türflügel in Außentüren

29.15.5 257kt Mo, 19.01.26 Fr, 02.10.26Gitterrost Zwinge 257ktGitterrost

29.15.5.1 5at Mo, 19.01.26 Fr, 23.01.26

Montage 
Estrichabschlusswi
nkel + UK

Zwinge
5atMontage Estrichabschlusswinkel + UK

29.15.5.2 4at Di, 29.09.26 Fr, 02.10.26

Montage 
Gitterrostabdeckun
g 

Zwinge
4atMontage Gitterrostabdeckung

29.15.6 138kt Mo, 13.04.26 Fr, 28.08.26Handläufe Zwinge 138ktHandläufe

29.15.6.1 10at Mo, 13.04.26 Fr, 24.04.26

Handläufe - Werk-
und 
Montageplanung

Zwinge
10atHandläufe - Werk- und Montageplanung

29.15.6.2 79kt Sa, 25.04.26 So, 12.07.26Lieferzeit Zwinge 79ktLieferzeit

29.15.6.3 4at Di, 25.08.26 Fr, 28.08.26Montage Handläufe Zwinge 4atMontage Handläufe

29.16 1at Mo, 19.01.26 Mo, 19.01.26
Fertigstellung dichte 
Gebäudehülle

Mo, 19.01.26Fertigstellung dichte Gebäudehülle

29.17 286kt Sa, 14.06.25 Do, 26.03.26Fassadenarbeiten L+S 286ktFassadenarbeiten

29.17.1 86kt Sa, 14.06.25 So, 07.09.25Vorlauf L+S Vorlauf

29.17.2 19at Mo, 19.01.26 Do, 12.02.26Dämmung L+S 19atDämmung

29.17.3 30at Fr, 13.02.26 Do, 26.03.26Klinker L+S 30atKlinker

29.18 1at Fr, 24.04.26 Fr, 24.04.26Fertigstellung Rohbau Fr, 24.04.26Fertigstellung Rohbau

29.19 330kt Fr, 27.03.26 Fr, 19.02.27
Interim Container Burkhardt, Pabst +

Partner
330ktInterim Container

29.19.1 16at Fr, 27.03.26 Di, 21.04.26
Tiefbau 
(Graben/Gründung/E
ntwässerung)

16atTiefbau (Graben/Gründung/Entwässerung)

29.19.2 5at Di, 07.04.26 Mo, 13.04.26
TGA Medien 
Erschließung

5atTGA Medien Erschließung

29.19.3 11at Di, 21.04.26 Mi, 06.05.26Aufstellen Container 11atAufstellen Container

29.19.4 21at Mi, 06.05.26 Mo, 08.06.26Innenausbau 21atInnenausbau

29.19.5 30at Mo, 08.06.26 Fr, 17.07.26
Abnahme, 
Mangelbeseitigung, 
Umzug

30atAbnahme, Mangelbeseitigung, Umzug

29.19.6 1at Mo, 20.07.26 Mo, 20.07.26Übergabe Mo, 20.07.26Übergabe

29.19.7 10at Mo, 20.07.26 Fr, 31.07.26Möblierung, Umzug 10atMöblierung, Umzug

29.19.8 15at Mo, 01.02.27 Fr, 19.02.27Abbau Container 15atAbbau Container

29.20 278kt Mo, 15.06.26 Fr, 19.03.27Außenanlagen 278ktAußenanlagen

29.20.1 42kt Mo, 15.06.26 So, 26.07.26Vorlauf Vorlauf

29.20.2 60at Mo, 27.07.26 Fr, 16.10.26Außenanlagen 60atAußenanlagen

29.20.3 20at Mo, 19.10.26 Fr, 13.11.26
Südl. Fluchtweg, 
südöstl. Baufeld

20atSüdl. Fluchtweg, südöstl. Baufeld

29.20.4 20at Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27
Rückbau und 
Wiederherstellung 
Bolzplatz

20atRückbau und Wiederherstellung Bolzplatz

29.21 518kt Sa, 31.05.25 Fr, 30.10.26Trockenbauarbeiten Waldorf 518ktTrockenbauarbeiten

29.21.1 72kt Sa, 31.05.25 So, 10.08.25Vorlauf Waldorf 72ktVorlauf

29.21.2 127kt Mo, 16.02.26 Mo, 22.06.26GK Wände Waldorf 127ktGK Wände

29.21.2.1 5at Mo, 16.02.26 Fr, 20.02.26
Bodenprofile für 
Installationen

Waldorf
5atBodenprofile für Installationen

29.21.2.2 5at Mo, 16.02.26 Fr, 20.02.26Wandprofile Waldorf 5atWandprofile

29.21.2.3 15at Mo, 23.03.26 Di, 14.04.26Wände, einseitig Waldorf 15atWände, einseitig

29.21.2.4 15at Mo, 01.06.26 Mo, 22.06.26Wände schließen Waldorf 15atWände schließen

29.21.3 25at Mo, 03.08.26 Fr, 04.09.26GK Decken Waldorf 25atGK Decken

29.21.3.1 15at Mo, 03.08.26 Fr, 21.08.26Decken UK Waldorf 15atDecken UK

29.21.3.2 10at Mo, 24.08.26 Fr, 04.09.26Decken schließen Waldorf 10atDecken schließen

29.21.4 18kt Di, 13.10.26 Fr, 30.10.26Türen Waldorf 18ktTüren

29.21.4.1 9at Di, 13.10.26 Fr, 23.10.26Türzargen Waldorf 9atTürzargen

29.21.4.2 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Türblätter Waldorf 5atTürblätter

29.21.5 5at Di, 13.10.26 Mo, 19.10.26WC-Trennwände Waldorf 5atWC-Trennwände

29.21.6 5at Mo, 28.09.26 Fr, 02.10.26
Montage mobile 
Trennwandanlage

Waldorf
5atMontage mobile Trennwandanlage

29.21.7 5at Mo, 07.09.26 Fr, 11.09.26Akustikpaneele Waldorf 5atAkustikpaneele

29.22 521kt Sa, 24.05.25 Mo, 26.10.26
Heizung-/
Sanitärinstallation

Schüller
521ktHeizung-/ Sanitärinstallation

29.22.1 93kt Sa, 24.05.25 So, 24.08.25Vorlauf Schüller 93ktVorlauf

29.22.2 218kt Mo, 23.02.26 Mo, 28.09.26Heizung Schüller 218ktHeizung

29.22.2.1 20at Mo, 23.02.26 Fr, 20.03.26
Heizung -
Rohinstallation

Schüller
20atHeizung - Rohinstallation

29.22.2.2 30at Mi, 15.04.26 Fr, 29.05.26
Rohinstallation in 
TB-Wänden

Schüller
30atRohinstallation in TB-Wänden

29.22.2.3 4at Di, 23.06.26 Fr, 26.06.26
FBH-UK, -
Heizschleifen OG

Schüller
4atFBH-UK, -Heizschleifen OG

29.22.2.4 5at Mo, 29.06.26 Fr, 03.07.26
FBH-UK, -
Heizschleifen EG

5atFBH-UK, - Heizschleifen EG

29.22.2.5 21kt Mi, 22.07.26 Di, 11.08.26Estrich heizen Schüller 21ktEstrich heizen

29.22.2.6 61at Mo, 06.07.26 Mo, 28.09.26Fertiginstallation Schüller 61atFertiginstallation

29.22.3 246kt Mo, 23.02.26 Mo, 26.10.26Sanitär Schüller 246ktSanitär

29.22.3.1 20at Mo, 23.02.26 Fr, 20.03.26
Sanitär -
Rohinstallation

Schüller
20atSanitär - Rohinstallation

29.22.3.2 30at Mi, 15.04.26 Fr, 29.05.26
Rohinstallation in 
TB-Wänden

Schüller
30atRohinstallation in TB-Wänden

29.22.3.3 47at Fr, 21.08.26 Mo, 26.10.26Fertiginstallation Schüller 47atFertiginstallation

29.22.3.4 10at Di, 13.10.26 Mo, 26.10.26
Fertiginstallation 
Sanitärgegenstände

Schüller
10atFertiginstallation Sanitärgegenstände

29.22.4 127kt Mo, 15.06.26 Mo, 19.10.26Pflegeliege 127ktPflegeliege

29.22.4.1 5at Mo, 15.06.26 Fr, 19.06.26
Werk- u. 
Montageplanung

5atWerk- u. Montageplanung

29.22.4.2 88kt Sa, 20.06.26 Di, 15.09.26Lieferzeit 88ktLieferzeit

29.22.4.3 5at Di, 13.10.26 Mo, 19.10.26Einbau Pflegeliege 5atEinbau Pflegeliege

29.23 472kt Sa, 14.06.25 Mo, 28.09.26Lüftungsinstallation Schüller 472ktLüftungsinstallation

29.23.1 72kt Sa, 14.06.25 So, 24.08.25Vorlauf Schüller 72ktVorlauf

29.23.2 20at Mo, 01.09.25 Fr, 26.09.25
Werk- u. 
Montageplanung

Schüller
20atWerk- u. Montageplanung

29.23.3 84kt Sa, 27.09.25 Fr, 19.12.25Lieferzeit Schüller 84ktLieferzeit

29.23.4 5at Mo, 24.11.25 Fr, 28.11.25

Lieferung 
Lüftungskanaldurchf
ührungen

Schüller
5atLieferung Lüftungskanaldurchführungen

29.23.5 5at Mo, 05.01.26 Fr, 09.01.26
Lieferung UK Gerät 
auf Dach

Schüller
5atLieferung UK Gerät auf Dach

29.23.6 55at Mo, 05.01.26 Fr, 20.03.26Rohinstallation Schüller 55atRohinstallation

29.23.7 10at Mo, 03.08.26 Fr, 14.08.26
Lüftungsauslässe in 
Abhangdecken

10atLüftungsauslässe in Abhangdecken

29.23.8 18at Do, 03.09.26 Mo, 28.09.26Fertiginstallation Schüller 18atFertiginstallation

29.24 493kt Sa, 24.05.25 Mo, 28.09.26Elektroinstallation Poth 493ktElektroinstallation

29.24.1 93kt Sa, 24.05.25 So, 24.08.25Vorlauf Poth 93ktVorlauf

29.24.2 10at Mo, 01.12.25 Fr, 12.12.25

Schlitzarbeiten 
(überall), Trassen 
außer Technikräumen

Poth
10atSchlitzarbeiten (überall), Trassen außer Technikrä...

29.24.3 30at Mo, 02.03.26 Di, 14.04.26Rohinstallation Poth 30atRohinstallation

29.24.4 45at Mi, 15.04.26 Mo, 22.06.26
Rohinstallation in TB-
Wänden

Poth
45atRohinstallation in TB-Wänden

29.24.5 32at Fr, 14.08.26 Mo, 28.09.26Fertiginstallation Poth 32atFertiginstallation

29.25 416kt Di, 07.01.25 Do, 26.02.26Fördertechnik KONE 416ktFördertechnik

29.25.1 17kt Di, 07.01.25 Do, 23.01.25Vorlauf KONE 17ktVorlauf

29.25.2 10at Fr, 24.01.25 Do, 06.02.25
Abstimmung für 
Rohbau

KONE
10atAbstimmung für Rohbau

29.25.3 20at Fr, 07.02.25 Do, 06.03.25
Werk- und 
Montageplanung

KONE
20atWerk- und Montageplanung

29.25.4 92kt Fr, 07.03.25 Fr, 06.06.25Lieferzeit KONE 92ktLieferzeit

29.25.5 29at Mo, 19.01.26 Do, 26.02.26Fördertechnik KONE 29atFördertechnik

29.26 486kt Sa, 31.05.25 Mo, 28.09.26Gebäudeautomation RGS 486ktGebäudeautomation

29.26.1 93kt Sa, 31.05.25 So, 31.08.25Vorlauf RGS 93ktVorlauf

29.26.2 10at Mo, 01.12.25 Fr, 12.12.25

Schlitzarbeiten 
(überall), Trassen 
außer Technikräumen

10atSchlitzarbeiten (überall), Trassen außer Technikrä...

29.26.3 64at Mo, 02.03.26 Fr, 05.06.26
Gebäudeautomation 
Rohinstallation

RGS
64atGebäudeautomation Rohinstallation

29.26.4 32at Fr, 14.08.26 Mo, 28.09.26
Gebäudeautomation 
Fertiginstallation

RGS
32atGebäudeautomation Fertiginstallation

29.27 210kt Sa, 02.08.25 Fr, 27.02.26Innenputzarbeiten Inbu 210ktInnenputzarbeiten

29.27.1 65kt Sa, 02.08.25 So, 05.10.25Vorlauf Inbu 65ktVorlauf

29.27.2 5at Mo, 19.01.26 Fr, 23.01.26
Innenputz Decken 
Wände Technikräume

Inbu
5atInnenputz Decken Wände Technikräume

29.27.3 8at Mo, 26.01.26 Mi, 04.02.26Innenputz Wände OG Inbu 8atInnenputz Wände OG

29.27.4 7at Do, 05.02.26 Fr, 13.02.26Innenputz Wände EG Inbu 7atInnenputz Wände EG

29.27.5 14kt Sa, 14.02.26 Fr, 27.02.26Trocknungszeit Inbu 14ktTrocknungszeit

29.28 224kt Sa, 14.02.26 Fr, 25.09.26Estricharbeiten 224ktEstricharbeiten

29.28.1 79kt Sa, 14.02.26 So, 03.05.26Vorlauf 79ktVorlauf

29.28.2 2at Mo, 04.05.26 Di, 05.05.26UK Technikraum 2atUK Technikraum

29.28.3 2at Mi, 06.05.26 Do, 07.05.26
Estrich einbringen 
Technikraum

2atEstrich einbringen Technikraum

29.28.4 4kt Fr, 08.05.26 Mo, 11.05.26
Trocknungszeit 
(begehbar)

4ktTrocknungszeit (begehbar)

29.28.5 14kt Fr, 08.05.26 Do, 21.05.26
Trocknungszeit 
(keine schwere 
Belastung) 

14ktTrocknungszeit (keine schwere Belastung)

29.28.6 84kt Fr, 08.05.26 Do, 30.07.26
Trocknungszeit 
(belegreif) 

84ktTrocknungszeit (belegreif)

29.28.7 5at Mo, 29.06.26 Fr, 03.07.26UK OG 5atUK OG

29.28.8 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26UK EG 5atUK EG

29.28.9 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26Estrich einbringen OG 5atEstrich einbringen OG

29.28.10 5at Mo, 13.07.26 Fr, 17.07.26Estrich einbringen EG 5atEstrich einbringen EG

29.28.11 4kt Sa, 18.07.26 Di, 21.07.26
Trocknungszeit 
(begehbar)

4ktTrocknungszeit (begehbar)

29.28.12 14kt Sa, 18.07.26 Fr, 31.07.26

Trocknungszeit 
(keine schwere 
Belastung)

14ktTrocknungszeit (keine schwere Belastung)

29.28.13 70kt Sa, 18.07.26 Fr, 25.09.26
Trocknungszeit 
(belegreif) 70ktTrocknungszeit (belegreif)

29.29 224kt Sa, 28.03.26 Fr, 06.11.26Malerarbeiten 224ktMalerarbeiten

29.29.1 86kt Sa, 28.03.26 So, 21.06.26Vorlauf 86ktVorlauf

29.29.2 5at Mo, 03.08.26 Fr, 07.08.26
Bodenbeschichtung 
Technikraum

5atBodenbeschichtung Technikraum

29.29.3 5at Mo, 22.06.26 Fr, 26.06.26
Wandbeschichtung 
Technikraum

5atWandbeschichtung Technikraum

29.29.4 16at Mo, 03.08.26 Mo, 24.08.26Wandbeschichtung 16atWandbeschichtung

29.29.5 7at Mo, 28.09.26 Di, 06.10.26Bodenbeschichtung 7atBodenbeschichtung

29.29.6 5at Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26Restarbeiten 5atRestarbeiten

29.30 91kt Do, 06.08.26 Mi, 04.11.26Tischlerarbeiten 91ktTischlerarbeiten

29.30.1 79kt Do, 06.08.26 Fr, 23.10.26Vorlauf 79ktVorlauf

29.30.2 8at Mo, 26.10.26 Mi, 04.11.26Wandschutzplatten 8atWandschutzplatten

29.31 112kt Sa, 18.07.26 Fr, 06.11.26Bodenbelagsarbeiten 112ktBodenbelagsarbeiten

29.31.1 72kt Sa, 18.07.26 So, 27.09.26Vorlauf 72ktVorlauf

29.31.2 11at Mo, 28.09.26 Mo, 12.10.26Bodenbelag 11atBodenbelag

29.31.3 5at Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26Sockel 5atSockel

29.32 115kt Sa, 20.06.26 Mo, 12.10.26Fliesenarbeiten 115ktFliesenarbeiten

29.32.1 79kt Sa, 20.06.26 So, 06.09.26Vorlauf 79ktVorlauf

29.32.2 11at Mo, 28.09.26 Mo, 12.10.26Bodenfliesen 11atBodenfliesen

29.32.3 8at Mo, 07.09.26 Mi, 16.09.26Wandfliesen 8atWandfliesen

29.33 98kt Sa, 08.08.26 Fr, 13.11.26Schließanlage 98ktSchließanlage

29.33.1 93kt Sa, 08.08.26 So, 08.11.26Vorlauf 93ktVorlauf

29.33.2 5at Mo, 09.11.26 Fr, 13.11.26Schließanlage 5atSchließanlage

29.34 98kt Sa, 08.08.26 Fr, 13.11.26Beschilderung 98ktBeschilderung

29.34.1 93kt Sa, 08.08.26 So, 08.11.26Vorlauf 93ktVorlauf

29.34.2 5at Mo, 09.11.26 Fr, 13.11.26Beschilderung 5atBeschilderung

29.35 122kt Di, 28.07.26 Do, 26.11.26Gebäudereinigung 122ktGebäudereinigung

29.35.1 55kt Di, 28.07.26 So, 20.09.26Vorlauf 55ktVorlauf

29.35.2 5at Mo, 21.09.26 Fr, 25.09.26Zwischenreinigung 5atZwischenreinigung

29.35.3 5at Fr, 20.11.26 Do, 26.11.26Endreinigung 5atEndreinigung

29.36 18at Di, 27.10.26 Do, 19.11.26
Inbetriebnahme/
Abnahme TGA

18atInbetriebnahme/ Abnahme TGA

29.37 1at Do, 19.11.26 Do, 19.11.26Fertigstellung Ausbau Do, 19.11.26Fertigstellung Ausbau

29.38 20at Fr, 20.11.26 Do, 17.12.26
Abnahme/
Mängelbeseitigung

20atAbnahme/ Mängelbeseitigung

31 1at Fr, 18.12.26 Fr, 18.12.26Inbetriebnahme KAG Fr, 18.12.26Inbetriebnahme KAG

32 43kt Fr, 18.12.26 Fr, 29.01.27Inbetriebnahme 43ktInbetriebnahme

33 1at Di, 01.09.26 Di, 01.09.26Beginn Schuljahr 26/27 Di, 01.09.26Beginn Schuljahr 26/27

34 1at Mo, 08.02.27 Mo, 08.02.27
Beginn 2. Halbjahr 
Schuljahr 26/27

Mo, 08.02.27Beginn 2. Halbjahr Schuljahr 26/27

35 2.BA

36 Abbrucharbeiten

37 Tiefbauarbeiten (Rigole)

38 Außenanlagen


