
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 BLB_UDE_Sanierung Folkwangflügel R 12 R 3616 Tage Die 07.05.24 Die 16.03.38

2 Kick-Off BLB/UDE/FP 1 Tag Die 07.05.24 Die 07.05.24

3 Zusammenstellung Unterlagen  für  Nutzer-Soll-Vereinbarung 

(NSV) (Prüfung der Bedarfsplanung/Wertung/Kosten/Termine etc.)

einschl. Präsentation

234 Tage Die 07.05.24 Fre 28.03.25

4 Nutzersollvereinbarung (NSV) 20 Tage Mon 31.03.25 Fre 25.04.25

5 Freigabe seitens des Ministeriums (Raumprogramm) 120 Tage Mon 08.09.25 Fre 20.02.26

6 Genhemigung Planungsantrag (BLB intern) 0 Tage Die 07.10.25 Die 07.10.25

7 FBT_Ausschreibungsverfahren (EU-Vergabe) 140 Tage Mon 23.02.26 Fre 04.09.26

8 Planungsphase 1944 Tage Mon 07.09.26 Don 16.02.34

9 LPH 1: Grundlagenermittelung / Bestandsaufnahme 100 Tage Mon 07.09.26 Fre 22.01.27

10 LPH 2: Vorplanung 150 Tage Mon 25.01.27 Fre 20.08.27

11 LPH 3: Entwurfsplanung 220 Tage Mon 23.08.27 Fre 23.06.28

12 Freigabe UDE LPH 3 10 Tage Mon 26.06.28 Fre 07.07.28

13 Plan-Soll-Vereinbarung (PSV) nach LpH 3 100 Tage Mon 10.07.28 Fre 24.11.28

14 LPH 4: Genehmigungsplanung 45 Tage Mit 13.09.28 Die 14.11.28

15 Erteilung Baurecht 132 Tage Mit 15.11.28 Don 17.05.29

16 LPH 5: Ausführungsplanung 220 Tage Mon 27.11.28 Fre 28.09.29

17 Freigabe UDE LPH 5 10 Tage Mon 01.10.29 Fre 12.10.29

18 Bau-Soll-Vereinbarung (BSV) nach Beendigung LPH 5 100 Tage Mon 15.10.29 Fre 01.03.30

19 Einzelvereinbarung unter Gremienvorbehalt 40 Tage Mon 04.03.30 Fre 26.04.30

20 Durchführungsantrag VR 80 Tage Mon 04.02.30 Fre 24.05.30

21 LPH 6: Vorbereitung der Vergabe 200 Tage Mon 01.10.29 Fre 05.07.30

22 LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe 200 Tage Mon 27.05.30 Fre 28.02.31

23 LPH 8: Objektüberwachung 879 Tage Mon 07.10.30 Don 16.02.34

24 Baudurchführung 875 Tage Fre 11.10.30 Don 16.02.34

25 1. Bauabschnitt: Ausbau Hauptgebäude 649 Tage Fre 11.10.30 Mit 06.04.33

26 Fertigstellung 1. BA 1 Tag Don 07.04.33 Don 07.04.33

27 2. Bauabschnitt: Rückbau R12 R Werkstatt 65 Tage Don 19.05.33 Mit 17.08.33

28 Fertigstellung 2. BA 1 Tag Don 18.08.33 Don 18.08.33

29 3. Bauabschnitt: Aussenanlagen 129 Tage Fre 19.08.33 Mit 15.02.34

30 Fertigstellung 3. BA 1 Tag Don 16.02.34 Don 16.02.34

31 Gesamtfertigstellung 18 Tage Fre 17.02.34 Die 14.03.34

32 Abnahmen/Inbetriebnahmen/Mängelbeseitigung/Nachbegehungen/Übergabe18 Tage Fre 17.02.34 Die 14.03.34

33 LPH 9 Gewährleistung 4 Jahre 1045 Tage Mit 15.03.34 Die 16.03.38
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