
Nr. Vorgangsname Zuständig Anfang Ende Bemerkung Vorgang
2108 TEH 11101 Freie Strecke Nord+Süd 4280 (NBS) einschl. Abzwg 

Bashaide und einschl. SSW
01.07.2011 13.07.2026

2753 VE B007 Stopfarbeiten zur Inbetriebnahme 2026 27.02.2026 13.07.2026
2754 Beginn der vertraglichen Leistungen AN 27.02.2026 27.02.2026

2755 Totalsperrpause Str. 4020 dchg. 48h (14.03. (05.00 Uhr) - 16.03.2026 (05.00 Uhr)) Info 14.03.2026 16.03.2026 Abstimmung mit anderen Gewerken erforderlich

2756 Abbrennen der Spundwanddielen Str. 4020 (Bereich Dammerstock) AN 14.03.2026 16.03.2026 Abstimmung mit anderen Gewerken erforderlich

2757 Stopfarbeiten Str. 4020 km 62,8 - km 63,3 (500m) AN 14.03.2026 16.03.2026 Abstimmung mit anderen Gewerken erforderlich

2758 Stopfarbeiten Übergangsbereich Str. 4020/4280 (Abzweig Bashaide) AN 14.03.2026 16.03.2026 Abstimmung mit anderen Gewerken erforderlich

2759 Stopfarbeiten NBS Str. 4280 Ber. Abzwg. Bash. - Tunnelportal Nord (Baugleis) AN 16.03.2026 10.04.2026

2760 Totalsperrpause Str. 4280 dchg. 48h (15.05. (21.00 Uhr) - 18.05.2026 (05.00 Uhr)) Info 15.05.2026 18.05.2026

2761 Stopfarbeiten NBS Str. 4280 Bereich HOAs 860 (km 109,635) und HOA 861 (km 115,308) in der 
Schicht 17./18.05.2026

AN 17.05.2026 18.05.2026 Ausführung in Schicht 17./18.05.2026)

2762 Totalsperrpausen Str. 4020 + 4280 10x5h (Mo 08.06. (23.45 Uhr) - 20.05.2026 (05.00 Uhr)) Info 08.06.2026 20.06.2026

2763 Stopfbereitschaft für ggfs. festgestellte Störstellen bei den ICE-S Fahrten AN 08.06.2026 20.06.2026

2764 Dokumentation AN 22.06.2026 13.07.2026

2765 Vertragsende AN 13.07.2026 13.07.2026

Fre 27.02.26 Beginn der vertraglichen Leistungen

Sam 14.03.26 Totalsperrpause Str. 4020 dchg. 48h (14.03. (05.00 Uhr) - 16.03.2026 (05.00 Uhr))

Sam 14.03.26 Abbrennen der Spundwanddielen Str. 4020 (Bereich Dammerstock)

Sam 14.03.26 Stopfarbeiten Str. 4020 km 62,8 - km 63,3 (500m)

Sam 14.03.26 Stopfarbeiten Übergangsbereich Str. 4020/4280 (Abzweig Bashaide)

Mon 16.03.26 Stopfarbeiten NBS Str. 4280 Ber. Abzwg. Bash. - Tunnelportal Nord (Baugleis)

Fre 15.05.26 Totalsperrpause Str. 4280 dchg. 48h (15.05. (21.00 Uhr) - 18.05.2026 (05.00 Uhr))

Son 17.05.26 Stopfarbeiten NBS Str. 4280 Bereich HOAs 860 (km 109,635) und HOA 861 (km 115,308) in der Schicht 17./18.05.2026

Mon 08.06.26 Totalsperrpausen Str. 4020 + 4280 10x5h (Mo 08.06. (23.45 Uhr) - 20.05.2026 (05.00 Uhr))

Mon 08.06.26 Stopfbereitschaft für ggfs. festgestellte Störstellen bei den ICE-S Fahrten 

Mon 22.06.26 Dokumentation

Mon 13.07.26 Vertragsende
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Großprojekt Karlsruhe-Basel, StA1
Anlage 3.1 Rahmenterminplan

Stopfarbeiten für die IBN 2026

(VE B007)
- NUR GÜLTIG FÜR DIE AUSSCHREIBUNG -

Stand: 15.12.2025

R = Weströhre  /  OR = Oströhre  /  Hav = Havariebereich Oströhre  / TR = Technikräume an den Tunnelportalen und in den Querschlägen Seite 1



Nr. Vorgangsname Zuständig Anfang Ende Bemerkung Vorgang J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2026 2027

Großprojekt Karlsruhe-Basel, StA1
Anlage 3.1 Rahmenterminplan

Stopfarbeiten für die IBN 2026

(VE B007)
- NUR GÜLTIG FÜR DIE AUSSCHREIBUNG -

Stand: 15.12.2025

R = Weströhre  /  OR = Oströhre  /  Hav = Havariebereich Oströhre  / TR = Technikräume an den Tunnelportalen und in den Querschlägen Seite 2


