
Nr. Vorgangsname Zuständig Dauer Anfang Ende

1 1 Auftragserteilung/Bauausführung 17 Tage Mon 09.02.26 Die 03.03.26

2 1.1 Auftragserteilung AG 1 Tag Mon 09.02.26 Mon 09.02.26
3 1.2 Baueinführungsbesprechung AN, AG, mE 1 Tag Die 10.02.26 Die 10.02.26
4 1.3 Technische Klärung, Einarbeitung AN, mE 8 Tage Fre 20.02.26 Die 03.03.26

5 2 Montageplanung KAB 25 Tage Mit 04.03.26 Die 07.04.26
6 2.1 Beschaffung Komponenten AN 20 Tage Mit 04.03.26 Die 31.03.26
7 2.2 Montageplanung + Dokumentation AN 10 Tage Mit 04.03.26 Die 17.03.26

8 2.3 Erstellung PLS Programm AN 10 Tage Mit 04.03.26 Die 17.03.26
9 2.4 Erstellung der Maßnahmenpläne AN 10 Tage Mit 04.03.26 Die 17.03.26

10 2.5 Prüfung und Genehmigung AG, mE 5 Tage Mit 01.04.26 Die 07.04.26
11 3 Montage KAB 57 Tage Mit 08.04.26 Don 25.06.26
12 3.1 NSHV1: Trafoabschaltung, Trennung N-PE. 

Kabelzugarbeiten, Montage ZEP incl. Wandler 
setzen

AN 2 Tage Mit 08.04.26 Don 09.04.26

13 3.2 NSHV2: Trafoabschaltung, Trennung N-PE. 
Montage ZEP incl. Wandler setzen

AN 2 Tage Fre 10.04.26 Mon 13.04.26

14 3.3 NSHV3: Trafoabschaltung, Trennung N-PE. 
Montage ZEP incl. Wandler setzen

AN 2 Tage Fre 10.04.26 Mon 13.04.26

15 3.4 Montage, Parametrieren der Messtechnik, 
Inbetriebnahme und Datenpunkttest

AN 3 Tage Die 14.04.26 Don 16.04.26

16 3.5 Kabelzugarbeiten und Anschlussarbeiten  
Unterlagerte UV

AN 5 Tage Fre 17.04.26 Don 23.04.26

17 3.6 Kompensation prüfen und Fehlerbehebung AN 3 Tage Fre 17.04.26 Die 21.04.26
18 3.7 Nachgeschaltete Fehler in NSV'en beseitigen. 

NSV'en sowie PE-PA Systeme prüfen und 
Nachweise erstellen

AN 30 Tage Fre 17.04.26 Don 28.05.26

19 3.8 Einstellwerte der Leistungsschalter prüfen 
und Dokumentieren

AN 20 Tage Fre 29.05.26 Don 25.06.26

20 4 Restarbeiten, Fertigstellung KAB 21 Tage Fre 26.06.26 Fre 24.07.26
21 4.1 Probebetrieb AN 20 Tage Fre 26.06.26 Don 23.07.26

22 4.2 Restarbeiten, "as built"-Dokumentation AN 10 Tage Fre 26.06.26 Don 09.07.26
23 4.3 Abnahme AN, AG, mE 1 Tag Fre 24.07.26 Fre 24.07.26

24 5 Montageplanung KAS 25 Tage Mon 30.03.26 Fre 01.05.26
25 5.1 Beschaffung Komponenten AN 20 Tage Mon 30.03.26 Fre 24.04.26
26 5.2 Montageplanung + Dokumentation AN 15 Tage Mon 30.03.26 Fre 17.04.26

27 5.3 Erstellung PLS Programm AN 15 Tage Mon 30.03.26 Fre 17.04.26
28 5.4 Erstellung der Maßnahmenpläne AN 15 Tage Mon 30.03.26 Fre 17.04.26
29 5.5 Prüfung und Genehmigung AG, mE 5 Tage Mon 27.04.26 Fre 01.05.26

30 6 Montage KAS 71 Tage Mit 17.06.26 Mit 23.09.26
31 6.1 NSHV1: Trafoabschaltung, Trennung N-PE. 

Kabelzugarbeiten, Montage ZEP incl. Wandler 
setzen

AN 3 Tage Mit 17.06.26 Fre 19.06.26

32 6.2 NSHV2: Trafoabschaltung, Trennung N-PE. 
Montage ZEP incl. Wandler setzen

AN 3 Tage Mon 22.06.26 Mit 24.06.26

33 6.3 NSHV3: Trafoabschaltung, Trennung N-PE. Montage ZEP incl. Wandler setzenAN 2 Tage Don 25.06.26 Fre 26.06.26

34 6.4 NSHV4: Trafoabschaltung, Trennung N-PE. 
Montage ZEP incl. Wandler setzen

AN 2 Tage Mon 29.06.26 Die 30.06.26

35 6.5 Montage, Parametrieren der Messtechnik, 
Inbetriebnahme und Datenpunkttest

AN 15 Tage Mit 17.06.26 Die 07.07.26

36 6.6 TT-Netz Verschaltung unterlagerte UV der NSHV2AN 6 Tage Mit 08.07.26 Mit 15.07.26
37 6.7 Nachgeschaltete Fehler in NSV'en beseitigen. 

NSV'en sowie PE-PA Systeme prüfen und 
Nachweise erstellen

AN 30 Tage Don 16.07.26 Mit 26.08.26

38 6.8 Einstellwerte der Leistungsschalter prüfen 
und Dokumentieren

AN 20 Tage Don 27.08.26 Mit 23.09.26

39 7 Restarbeiten, Fertigstellung KAS 21 Tage Don 24.09.26 Don 22.10.26

40 7.1 Probebetrieb AN 20 Tage Don 24.09.26 Mit 21.10.26
41 7.2 Restarbeiten, "as built"-Dokumentation AN 10 Tage Don 24.09.26 Mit 07.10.26
42 7.3 Abnahme AN, AG, mE 1 Tag Don 22.10.26 Don 22.10.26
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