
Nr. VoVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Baugenehmigung 405 Tage Mon 
17.04.23

Mit 06.11.24

4 Teilbaugenehmigung Abbruch / Rohbau 0 Tage Don 25.01.24 Don 25.01.24

5 Vorlage Baugenehmigung 0 Tage Mit 06.11.24 Mit 06.11.24

6 Planungsphase LP 5-7 403 Tage Mon 
17.04.23

Don 31.10.24

19 Bauausführung Bestand 525 Tage? Fre 05.01.24 Don 26.02.26

20 Baustelleneinrichtung 429 Tage Fre 05.01.24 Die 30.09.25

21 Abbrucharbeiten 92 Tage? Mon 
04.03.24

Die 09.07.24

31 Arbeits- und Schutzgerüst Eingangsgebäude 433 Tage Mon 
15.04.24

Mit 28.01.26

32 Standgerüst Eingangsgebäude 3 Tage Mon 
15.04.24

Mit 17.04.24

33 Standger.Eingangsgebäude 4-Wo. Inkl. 28 Tage Don 18.04.24 Mon 
27.05.24

32

34 Standgerüst Eingangsgebäude 
Gebrauchsüberlassung

394 Tage Die 28.05.24 Fre 16.01.26 33

35 Abbau Standgerüst Eingangsgebäde 2 Tage Die 27.01.26 Mit 28.01.26 119

36 Traggerüst Kinosaal 190 Tage Mit 08.05.24 Mon 
17.02.25

40 Arbeitsgerüste für Rohbauer /Zimmermann / 
Dachdecker

28 Tage? Mit 05.06.24 Fre 12.07.24

47 Arbeits- und Schutzgerüst Anbau + Bestand 
Kinosaal

324 Tage? Mon 
09.09.24

Don 22.01.26

55 E-M-B Soll-Ausführungszeiten + 
Fristverlängerung

172 Tage Mon 
18.03.24

Fre 15.11.24

58 E-M-B-Arbeiten Bestandsbau Ist 
Ausführungszeit

305 Tage Mon 
18.03.24

Mit 18.06.25

102 Zimmer- /Holzbauarbeiten Bestandsgebäude 145 Tage Don 21.11.24 Mit 09.07.25

108 Stahlbauarbeiten Fluchtbalkone, Außentreppen 77 Tage Mit 01.10.25 Fre 30.01.26

109 Aufmaß, Planfreigabe, Produktion 
Schwertträger

13 Tage Mit 01.10.25 Mon 
20.10.25

110 Montage Schwertträger Bestandsbau 2 Tage Die 21.10.25 Mit 22.10.25 109

111 Montage Balkonkonstruktion Bestandsbau 2 Tage Mit 21.01.26 Don 22.01.26 124

112 Montage Treppe Bestandsbau 2 Tage Fre 23.01.26 Mon 
26.01.26

111

113 Montage Geländer Bestandsbau 4 Tage Die 27.01.26 Fre 30.01.26 112

114 Treppengeländer Innentreppe Bestandsbau 4 Tage Fre 23.01.26 Mit 28.01.26 181

115 Dacharbeiten 200 Tage Fre 28.03.25 Mon 
26.01.26

116 Dachdeckerarbeiten Flachdachabdichtung 23 Tage Fre 28.03.25 Fre 02.05.25

117 UK,Dachdeckungsarbeiten Seitenschiff 4 Tage Mit 16.07.25 Mon 
21.07.25

107EA+4 
Tage

118 Dacheindeckung Seitenschiff Einbau 
Lüfterziegel Hauptdach

3 Tage Fre 05.09.25 Die 09.09.25 131

119 Klempnerarbeiten Falleitungen 4 Tage Mit 21.01.26 Mon 
26.01.26

124

120 Raffstorekästen Bestandsbau 23 Tage Mit 01.10.25 Mon 
03.11.25

121 Raffstorekästen Aufmaß, Bestellung 
Bestandsbau

15 Tage Mit 01.10.25 Mit 22.10.25

122 Raffstorekästen Montage Bestandsbau 8 Tage Don 23.10.25 Mon 
03.11.25

121

123 WDVS Außenputzarbeiten Bestandsbau 79 Tage? Mit 17.09.25 Die 20.01.26

124 WDVS- Außenputzarbeiten Bestandsbau 46 Tage Die 04.11.25 Die 20.01.26 122

125 Bemusterung Außenputz Farbe 1 Tag? Mit 17.09.25 Mit 17.09.25

126 Fenster- / Außentüren Bestandsbau 141 Tage Die 26.11.24 Die 08.07.25

127 Fensterbauarbeiten (Aufmaß|Disposition) 
Bestandsbau

90 Tage Die 26.11.24 Die 22.04.25

128 Fensterbau Montage Bestandsbau 12 Tage Mon 
23.06.25

Die 08.07.25 127

129 HLS Installationsarbeiten Bestandsbau 135 Tage? Fre 01.08.25 Fre 20.02.26

130 Sanitärinstallationen Bestandsbau 135 Tage? Fre 01.08.25 Fre 20.02.26

131 Sanitär Rohinstallationen Bestand 24 Tage Mon 
04.08.25

Don 04.09.25

132 Bemusterung Sanitärmöbel 1 Tag? Mit 17.09.25 Mit 17.09.25

133 Sanitär Armatureninstallation Bestand 6 Tage Fre 09.01.26 Fre 16.01.26 178

134 Heizung Installationsarbeiten 
Bestandsbau

135 Tage Fre 01.08.25 Fre 20.02.26

135 Heizung Rohinstallationen Bestand 25 Tage Fre 01.08.25 Don 04.09.25 117

136 Heizung Verlegung Wärmedämmung + 
FBH Bestand

8 Tage Mon 
13.10.25

Mit 22.10.25 166

137 Heizung Feininstallationen Bestand 6 Tage Fre 13.02.26 Fre 20.02.26 185

138 Elektroinstallationsarbeiten Bestandsbau 120 Tage? Don 21.08.25 Don 19.02.26

139 Elektro Rohinstallationen, Trassen, Leitungen in
Wänden EG Bestand

10 Tage Don 21.08.25 Mit 03.09.25 155

140 Elektro Rohinstallationen, Trassen, Leitungen in
Wänden OG Bestand

11 Tage Don 21.08.25 Don 04.09.25 155

141 Elektro Hauptverteilung, Montage, Anschluss 8 Tage Mit 29.10.25 Fre 07.11.25 168

142 Bemusterung Leuchten, Schalter, Steckdosen, 
etc.. Bestandsbau

1 Tag? Mit 17.09.25 Mit 17.09.25

143 Elektro Feininstallationen Bestand 14 Tage Fre 23.01.26 Mit 11.02.26 181

144 Elektro Fertigmontage Bestand 5 Tage Fre 13.02.26 Don 19.02.26 185

145 Lüftungsanlageninstallationen Bestandsbau 118 Tage Don 21.08.25 Die 17.02.26

146 Lüftung Rohinstallationen Leitungsmontage 
Bestandsbau

12 Tage Don 21.08.25 Fre 05.09.25 155

147 Lüftung Leitungsmontage Nachfrist Bestand 12 Tage Die 04.11.25 Mit 19.11.25 169

148 Lüftung Feinmontage Bestandsbau 4 Tage Mit 17.12.25 Mon 
05.01.26

159EA+6 
Tage

149 Lüftung Programmierung, Probebetrieb 3 Tage Fre 13.02.26 Die 17.02.26 185

150 Aufzug 64 Tage Mon 
10.11.25

Don 19.02.26

151 Aufzug Montage 15 Tage Mon 
10.11.25

Fre 28.11.25 141

152 Aufzug Feinjustierung, Abnahme, 
Inbetriebnahme

5 Tage Fre 13.02.26 Don 19.02.26 185

153 Trockenbauarbeiten Bestandsbau 150 Tage Don 10.07.25 Don 19.02.26

154  Trockenbau Wärmedämmarbeiten Dach 
Kinosaal

19 Tage Don 10.07.25 Die 05.08.25 228

155 Trockenbau Holzbalkendecke Bestandsbau 11 Tage Mit 06.08.25 Mit 20.08.25 154

156 Trockenbauarbeiten Wände + Vorsatzschalen 
Bestand UK + Einseitig Bestand

7 Tage Don 21.08.25 Fre 29.08.25 155

157 Trockenbau Bestand Wände +Vorsatzschalen 
schließen Bestand

23 Tage Don 04.09.25 Die 07.10.25 139

158 Trockenbau Unterzüge, Schotts Bestand 5 Tage Die 04.11.25 Mon 
10.11.25

169

159 Trockenbauarbeiten Akustikdecken UK + 
Bewegungsraum Bestand

13 Tage Don 20.11.25 Mon 
08.12.25

147

160 Trockenbau Akustikdecken Platten einlegen 
Bestand

5 Tage Fre 13.02.26 Don 19.02.26 185

161 Innenputzarbeiten Bestandsbau 109 Tage Die 12.08.25 Mon 
26.01.26

162 Innendämmung Technikraum EG Bestandsbau 3 Tage Die 12.08.25 Don 14.08.25 117

163 Innenputzarbeiten Bestandsgebäude 
Bestandsbau

8 Tage Mit 17.09.25 Fre 26.09.25 234

164 Innenputzarbeiten Beiputz Bestandsbau 2 Tage Fre 23.01.26 Mon 
26.01.26

181

165 Estricharbeiten Bestandsbau 29 Tage Mit 08.10.25 Mon 
17.11.25

166 Estricharbeiten Ausgleichsestrich Bestand 3 Tage Mit 08.10.25 Fre 10.10.25 163

167 Estricheinbau Bestand Bestandsbau 0 Tage Mit 22.10.25 Mit 22.10.25 136

168 Estricharbeiten (Schnellestrich) Bestandsbau 4 Tage Don 23.10.25 Die 28.10.25 136

169 Estrich Trocknung Bestandsbau 4 Tage Mit 29.10.25 Mon 
03.11.25

168

170 Trocknung + Aufheizprotokoll Bestandsbau 10 Tage Die 04.11.25 Mon 
17.11.25

169

171 Fliesen- / Plattenarbeiten Bestandsbau 58 Tage? Mit 17.09.25 Mon 
08.12.25

172 Plattenarbeiten Treppenhaus Bestandsbau 5 Tage Die 04.11.25 Mon 
10.11.25

169

173 Bemusterung Fliesen Wand Boden 1 Tag? Mit 17.09.25 Mit 17.09.25

174 Fliesen-| Plattenarbeiten (Wand) Bestandsbau 7 Tage Don 20.11.25 Fre 28.11.25 147

175 Fliesen-| Plattenarbeiten (Boden) Bestandsbau 6 Tage Mon 
01.12.25

Mon 
08.12.25

174

176 Bodenbelagsarbeiten Bestandsbau 71 Tage? Mit 17.09.25 Don 08.01.26

177 Bemusterung Bodenbeläge 1 Tag? Mit 17.09.25 Mit 17.09.25

178 Bodenbelagsarbeiten Bestand 13 Tage Die 09.12.25 Don 08.01.26 175

179 Schreinerarbeiten Bestandsbau 84 Tage? Mit 17.09.25 Die 27.01.26

180 Bemusterung Türen Bestandsbau 1 Tag? Mit 17.09.25 Mit 17.09.25

181 Schreiner (Innentüren) Bestandsbau 10 Tage Fre 09.01.26 Don 22.01.26 178

182 Schreiner (WC.Trennwände) Bestandsbau 3 Tage Fre 23.01.26 Die 27.01.26 181

183 Malerarbeiten Bestandsbau 96 Tage? Mit 17.09.25 Don 12.02.26

184 Bemusterung Wandfarben Konzept 1 Tag? Mit 17.09.25 Mit 17.09.25

185 Malerarbeiten Bestandsbau 15 Tage Fre 23.01.26 Don 12.02.26 181

186 Endreinigung Bestandsbau 5 Tage Fre 20.02.26 Don 26.02.26

187 Endreinigung Bestandsbau 5 Tage Fre 20.02.26 Don 26.02.26 160

188 Bauausführung Anbau 439 Tage Don 25.04.24 Die 17.02.26

189 Gerüstbauarbeiten Anbau 197 Tage Die 02.07.24 Mit 30.04.25

192 E-M-B-Arbeiten Anbau 174 Tage Don 25.04.24 Mon 
13.01.25

203 Dachabdichtungsarbeiten Anbau 40 Tage Die 18.02.25 Die 22.04.25

205 Stahlbauarbeiten Fluchtbalkone, Außentreppen
Anbau

49 Tage Don 23.10.25 Die 13.01.26

206 Montage Schwertträger Anbau 4 Tage Don 23.10.25 Die 28.10.25 110

207  Montage Balkonkonstruktion Anbau 3 Tage Don 18.12.25 Mon 
05.01.26

214

208 Montage Treppe Anbau 2 Tage Die 06.01.26 Mit 07.01.26 207

209 Montage Geländer Anbau 4 Tage Don 08.01.26 Die 13.01.26 208

210 Fenster- / Außentüren 141 Tage Mon 
25.11.24

Mon 
07.07.25

211 Fensterbauarbeiten (Aufmaß|Disposition) 
Anbau

91 Tage Mon 
25.11.24

Die 22.04.25 200

212 Fensterbau Montage Anbau 18 Tage Mit 11.06.25 Mon 
07.07.25

211

213 Vorhangfassade 36 Tage Mit 29.10.25 Mit 17.12.25

214 VHF-Fassade 36 Tage Mit 29.10.25 Mit 17.12.25 206

215 HLS - Installationsarbeiten Anbau 129 Tage Mon 
21.07.25

Fre 30.01.26

216 HLS Rohinstallationen Anbau 23 Tage Mon 
21.07.25

Mit 20.08.25 228

217 HLS Verlegung FBH Anbau 7 Tage Mon 
13.10.25

Die 21.10.25 236

218 HLS Feininstallationen Anbau 5 Tage Mon 
26.01.26

Fre 30.01.26 249

219 Elektroinstallationen 119 Tage Mon 
04.08.25

Fre 30.01.26

220 Elektro Rohinstallationen Anbau 15 Tage Mon 
04.08.25

Fre 22.08.25 228

221 Elektro Feininstallationen Leuchten etc. Anbau 10 Tage Die 11.11.25 Mon 
24.11.25

231

222 Elektro Fertigmontage Anbau 5 Tage Mon 
26.01.26

Fre 30.01.26 250

223 Lüftungsinstallation Anbau 68 Tage Fre 31.10.25 Die 17.02.26

224 Lüftung Leitungsmontage Nachfrist Anbau 10 Tage Fre 31.10.25 Don 13.11.25 239

225 Lüftung Feinmontage Anbau 4 Tage Mit 17.12.25 Mon 
05.01.26

159EA+6 
Tage

226 Lüftung Programmierung, Probebetrieb 3 Tage Fre 13.02.26 Die 17.02.26 185

227 Trockenbauarbeiten Anbau 146 Tage Mon 
30.06.25

Die 03.02.26

228 Trockenbauarbeiten Vorarbeit Wände UK, 
1-seitig Beplanken Anbau

8 Tage Mon 
30.06.25

Mit 09.07.25

229 Trockenbauarbeiten Wände Anbau 25 Tage Mon 
25.08.25

Fre 26.09.25 220

230 Trockenbau Unterzüge, Schottungen Anbau 5 Tage Don 23.10.25 Mit 29.10.25 167

231 Trockenbauarbeiten Decken UK Anbau 8 Tage Don 30.10.25 Mon 
10.11.25

230

232 Trockenbau Decken Platten einlegen Anbau 7 Tage Mon 
26.01.26

Die 03.02.26 250

233 Innenputzarbeiten Anbau 18 Tage Fre 22.08.25 Die 16.09.25

234 Innenputzarbeiten Anbau 18 Tage Fre 22.08.25 Die 16.09.25

235 Estricharbeiten Anbau 27 Tage Mit 08.10.25 Don 13.11.25

236 Estricharbeiten Ausgleichsestrich Anbau 3 Tage Mit 08.10.25 Fre 10.10.25 234

237 Estricheinbau Anbau 0 Tage Die 21.10.25 Die 21.10.25 217

238 Estricharbeiten (Schnellestrich) Anbau 4 Tage Mit 22.10.25 Mon 
27.10.25

217

239 Trocknung Estrich Anbau 3 Tage Die 28.10.25 Don 30.10.25 238

240 Aufheizprotokoll Anbau 10 Tage Fre 31.10.25 Don 13.11.25 239

241 Fliesen- / Plattenarbeiten Anbau 7 Tage Fre 14.11.25 Mon 
24.11.25

242 Fliesen-| Plattenarbeiten (Wand) Anbau 7 Tage Fre 14.11.25 Mon 
24.11.25

224

243 Fliesen-| Plattenarbeiten (Boden) Anbau 7 Tage Fre 14.11.25 Mon 
24.11.25

240

244 Bodenbelagsarbeiten Anbau 13 Tage Die 25.11.25 Don 11.12.25

245 Bodenbelagsarbeiten Anbau 13 Tage Die 25.11.25 Don 11.12.25 243

246 Schreinerarbeiten Anbau 10 Tage Fre 12.12.25 Don 08.01.26

247 Schreiner (Innentüren) Anbau 10 Tage Fre 12.12.25 Don 08.01.26 245

248 Schreiner (WC.Trennwände) Anbau 5 Tage Fre 12.12.25 Don 18.12.25 245

249 Malerarbeiten Anbau 16 Tage Fre 19.12.25 Fre 23.01.26

250 Malerarbeiten Anbau 16 Tage Fre 19.12.25 Fre 23.01.26 248

251 Endreinigung Anbau 6 Tage Mit 04.02.26 Mit 11.02.26

252 Endreinigung Anbau 6 Tage Mit 04.02.26 Mit 11.02.26 232

253 Aussenanlage Anbau 40 Tage Don 18.12.25 Mit 25.02.26

254 Aussenanlage 40 Tage Don 18.12.25 Mit 25.02.26 214

255 Übergabe 3 Tage Don 26.02.26 Mon 
02.03.26

254

06.11
enehmigung

06.11
ge Baugenehmigung

26.02
Bauausführung Bestand

30.09

28.01
Arbeits- und Schutzgerüst Eingangsgebäude

16.01

Abbau Standgerüst Eingangsgebäde 28.01

17.02

22.01
Arbeits- und Schutzgerüst Anbau + Bestand Kinosaal

15.11

18.06
ungszeit

21.11 09.07
Zimmer- /Holzbauarbeiten Bestandsgebäude

145 Tage

01.10 30.01
Stahlbauarbeiten Fluchtbalkone, Außentreppen

77 Tage

Aufmaß, Planfreigabe, Produktion Schwertträger 20.10

Montage Schwertträger Bestandsbau 22.10

Montage Balkonkonstruktion Bestandsbau 22.01

Montage Treppe Bestandsbau 26.01

Montage Geländer Bestandsbau 30.01

Treppengeländer Innentreppe Bestandsbau 28.01

28.03 26.01
Dacharbeiten

200 Tage

Dachdeckerarbeiten Flachdachabdichtung 02.05

UK,Dachdeckungsarbeiten Seitenschiff 21.07

Dacheindeckung Seitenschiff Einbau Lüfterziegel Hauptdach 09.09

Klempnerarbeiten Falleitungen 26.01

01.10 03.11
Raffstorekästen Bestandsbau

23 Tage

Raffstorekästen Aufmaß, Bestellung Bestandsbau 22.10

Raffstorekästen Montage Bestandsbau 03.11

17.09 20.01
WDVS Außenputzarbeiten Bestandsbau

79 Tage?

WDVS- Außenputzarbeiten Bestandsbau 20.01

Bemusterung Außenputz Farbe 17.09

26.11 08.07
Fenster- / Außentüren Bestandsbau

141 Tage

Aufmaß|Disposition) Bestandsbau 22.04

Fensterbau Montage Bestandsbau 08.07

01.08 20.02
HLS Installationsarbeiten Bestandsbau

135 Tage?

01.08 20.02
Sanitärinstallationen Bestandsbau

135 Tage?

Sanitär Rohinstallationen Bestand 04.09

Bemusterung Sanitärmöbel 17.09

Sanitär Armatureninstallation Bestand 16.01

01.08 20.02
Heizung Installationsarbeiten Bestandsbau

135 Tage

Heizung Rohinstallationen Bestand 04.09

Heizung Verlegung Wärmedämmung + FBH Bestand 22.10

Heizung Feininstallationen Bestand 20.02

21.08 19.02
Elektroinstallationsarbeiten Bestandsbau

120 Tage?

Elektro Rohinstallationen, Trassen, Leitungen in Wänden EG Bestand 03.09

Elektro Rohinstallationen, Trassen, Leitungen in Wänden OG Bestand 04.09

Elektro Hauptverteilung, Montage, Anschluss 07.11

Bemusterung Leuchten, Schalter, Steckdosen, etc.. Bestandsbau 17.09

Elektro Feininstallationen Bestand 11.02

Elektro Fertigmontage Bestand 19.02

21.08 17.02
Lüftungsanlageninstallationen Bestandsbau

118 Tage

Lüftung Rohinstallationen Leitungsmontage Bestandsbau 05.09

Lüftung Leitungsmontage Nachfrist Bestand 19.11

Lüftung Feinmontage Bestandsbau 05.01

Lüftung Programmierung, Probebetrieb 17.02

10.11 19.02
Aufzug

64 Tage

Aufzug Montage 28.11

Aufzug Feinjustierung, Abnahme, Inbetriebnahme 19.02

10.07 19.02
Trockenbauarbeiten Bestandsbau

150 Tage

 Trockenbau Wärmedämmarbeiten Dach Kinosaal 05.08

Trockenbau Holzbalkendecke Bestandsbau 20.08

Trockenbauarbeiten Wände + Vorsatzschalen Bestand UK + Einseitig Bestand 29.08

Trockenbau Bestand Wände +Vorsatzschalen schließen Bestand 07.10

Trockenbau Unterzüge, Schotts Bestand 10.11

Trockenbauarbeiten Akustikdecken UK + Bewegungsraum Bestand 08.12

Trockenbau Akustikdecken Platten einlegen Bestand 19.02

12.08 26.01
Innenputzarbeiten Bestandsbau

109 Tage

Innendämmung Technikraum EG Bestandsbau 14.08

Innenputzarbeiten Bestandsgebäude Bestandsbau 26.09

Innenputzarbeiten Beiputz Bestandsbau 26.01

08.10 17.11
Estricharbeiten Bestandsbau

29 Tage

Estricharbeiten Ausgleichsestrich Bestand 10.10

Estricheinbau Bestand Bestandsbau 22.10

Estricharbeiten (Schnellestrich) Bestandsbau 28.10

Estrich Trocknung Bestandsbau 03.11

Trocknung + Aufheizprotokoll Bestandsbau 17.11

17.09 08.12
Fliesen- / Plattenarbeiten Bestandsbau

58 Tage?

Plattenarbeiten Treppenhaus Bestandsbau 10.11

Bemusterung Fliesen Wand Boden 17.09

Fliesen-| Plattenarbeiten (Wand) Bestandsbau 28.11

Fliesen-| Plattenarbeiten (Boden) Bestandsbau 08.12

17.09 08.01
Bodenbelagsarbeiten Bestandsbau

71 Tage?

Bemusterung Bodenbeläge 17.09

Bodenbelagsarbeiten Bestand 08.01

17.09 27.01
Schreinerarbeiten Bestandsbau

84 Tage?

Bemusterung Türen Bestandsbau 17.09

Schreiner (Innentüren) Bestandsbau 22.01

Schreiner (WC.Trennwände) Bestandsbau 27.01

17.09 12.02
Malerarbeiten Bestandsbau

96 Tage?

Bemusterung Wandfarben Konzept 17.09

Malerarbeiten Bestandsbau 12.02

20.02 26.02
Endreinigung Bestandsbau

5 Tage

Endreinigung Bestandsbau 26.02

17.02
Bauausführung Anbau

30.04
Gerüstbauarbeiten Anbau

13.01

18.02 22.04
Dachabdichtungsarbeiten Anbau

40 Tage

23.10 13.01
Stahlbauarbeiten Fluchtbalkone, Außentreppen Anbau

49 Tage

Montage Schwertträger Anbau 28.10

 Montage Balkonkonstruktion Anbau 05.01

Montage Treppe Anbau 07.01

Montage Geländer Anbau 13.01

25.11 07.07
Fenster- / Außentüren

141 Tage

eiten (Aufmaß|Disposition) Anbau 22.04

Fensterbau Montage Anbau 07.07

29.10 17.12
Vorhangfassade

36 Tage

VHF-Fassade 17.12

21.07 30.01
HLS - Installationsarbeiten Anbau

129 Tage

HLS Rohinstallationen Anbau 20.08

HLS Verlegung FBH Anbau 21.10

HLS Feininstallationen Anbau 30.01

04.08 30.01
Elektroinstallationen

119 Tage

Elektro Rohinstallationen Anbau 22.08

Elektro Feininstallationen Leuchten etc. Anbau 24.11

Elektro Fertigmontage Anbau 30.01

31.10 17.02
Lüftungsinstallation Anbau

68 Tage

Lüftung Leitungsmontage Nachfrist Anbau 13.11

Lüftung Feinmontage Anbau 05.01

Lüftung Programmierung, Probebetrieb 17.02

30.06 03.02
Trockenbauarbeiten Anbau

146 Tage

Trockenbauarbeiten Vorarbeit Wände UK, 1-seitig Beplanken Anbau 09.07

Trockenbauarbeiten Wände Anbau 26.09

Trockenbau Unterzüge, Schottungen Anbau 29.10

Trockenbauarbeiten Decken UK Anbau 10.11

Trockenbau Decken Platten einlegen Anbau 03.02

22.08 16.09
Innenputzarbeiten Anbau

18 Tage

Innenputzarbeiten Anbau 16.09

08.10 13.11
Estricharbeiten Anbau

27 Tage

Estricharbeiten Ausgleichsestrich Anbau 10.10

Estricheinbau Anbau 21.10

Estricharbeiten (Schnellestrich) Anbau 27.10

Trocknung Estrich Anbau 30.10

Aufheizprotokoll Anbau 13.11

14.11 24.11
Fliesen- / Plattenarbeiten Anbau

7 Tage

Fliesen-| Plattenarbeiten (Wand) Anbau 24.11

Fliesen-| Plattenarbeiten (Boden) Anbau 24.11

25.11 11.12
Bodenbelagsarbeiten Anbau

13 Tage

Bodenbelagsarbeiten Anbau 11.12

12.12 08.01
Schreinerarbeiten Anbau

10 Tage

Schreiner (Innentüren) Anbau 08.01

Schreiner (WC.Trennwände) Anbau 18.12

19.12 23.01
Malerarbeiten Anbau

16 Tage

Malerarbeiten Anbau 23.01

04.02 11.02
Endreinigung Anbau

6 Tage

Endreinigung Anbau 11.02

18.12 25.02
Aussenanlage Anbau

Aussenanlage 25.02

Übergabe 02.03

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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