
FA am Gl 612 und 613 ca. 300m insgesamt, 
Schließen der FA WV 601/602 und 611/613 am 
31.07.2026 01:30 - 04:00 Uhr 

Gleiserneuerung Gleis BBOS - BWOK - BBOS
im Zusammenhang mit BV EÜ Wollanckstraße Bauphase 4)

Aufbau Feste Absperrung 300m

27.07 - 30.07.2026 tägl. 01:35 - 04:00 Uhr



Gleiserneuerung Gleis BBOS - BWOK - BBOS
im Zusammenhang mit BV EÜ Wollanckstraße Bauphase 4)

Hauptarbeiten

31.07.2026 01:30 - 17.08.2026 03:30 Uhr

31.07.2026 01:30 - 04:00 Uhr (Schließen FA WV 601/602 und 611/613)
10.08.2026 - 14.08.2026, tägl. 01:30 - 04:00 Uhr (Stopfen W 602, 613, Öffnen FA WV)

BG4



FA am Gl 612 und 613 ca. 300m insgesamt, 

Gleiserneuerung Gleis BBOS - BWOK - BBOS
im Zusammenhang mit BV EÜ Wollanckstraße Bauphase 4)

Abbau Feste Absperrung 300m und Abbau La am 19.08.2026

18.08. - 21.08.2026 tägl. 01:35 - 04:00 Uhr



Gleiserneuerung Gleis BBOS - BWOK - BBOS
im Zusammenhang mit BV EÜ Wollanckstraße Bauphase 4)

Belastungsstopfgang, Restleistungen

08.11.2026 01:00 - 09.11.2026  03:30


