
Baustellennr.: G.016268262
G.016268263
G.016268264
G.016268295
G.016268296
G.016268297
G.016268299

Strecke: 4400

Baustelle: 26_Weil (Rhein)-Lörrach

Beschreibung: Bf Lörrach
WE W210, W212, W202, W203, W211
GE Gl.1 km 4,992-6,250 + km 8,300-9,306
SE Gl.7 

Stand: 11.12.2025

Bearbeiter:  DB E&C
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Einbau Isolatoren in SG 401 Höhe Sig ZV1 und SG 8 Höhe Sig ZV2

Einbau Trennerbrücke  zw. SG 8 und SG 18 im Gleis 3 

Ausbau Isolatoren in SG 401 Höhe Sig ZV1 und SG 8 Höhe Sig ZV2

Ausbau Trennerbrücke zw. SG 8 und SG 18 im Gleis 3

Einbau Trennerbrücke zw. SG 7 und SG 401

Ausbau Trennerbrücke zw. SG 7 und SG 401
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