
Nr. Vorgangsname %
Abgeschlossen

Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger BT Gewerk

584 Bauausführung Stadthaus IV 21% 591 t? Mit 04.09.24 Mit 10.02.27

667 Hochbauarbeiten 0% 302 t? Mon 10.11.25 Mit 10.02.27

686 Bauteil A 0% 258 t Don 15.01.26 Die 02.02.27

704 Fassadenarbeiten 0% 66 t Don 11.06.26 Don 10.09.26

705 Aufbau Lastenaufzug BT-A 0% 10 t Don 11.06.26 Mit 24.06.26 701EA-6 t VE 341 Gerüstarbeiten
706 Vermessungsarbeiten Fassade BT-A 0% 5 t Don 11.06.26 Mit 17.06.26 701EA-6 t 712EA+10 t BT-A VE 746 Vermessungsleistungen
710 Blitzschutz hinter Fassade 0% 5 t Die 16.06.26 Mon 22.06.26 701EA-3 t BT-A VE 446 Blitzschutz
711 Aufstellen Baustromverteiler - alle Etagen BT-A 0% 10 t Die 16.06.26 Mon 29.06.26 701EA-3 t BT-A VE 301 Baustellenlogistik
712 Montage Vorhangfassade BT-A Abschnitt I 0% 25 t Don 02.07.26 Mit 05.08.26 706EA+10 t 713EA-5 t BT-A VE 313 Fassadenbekleidung
713 Montage Vorhangfassade BT-A Abschnitt II 0% 12 t Don 30.07.26 Fre 14.08.26 712EA-5 t 714EA-5 t BT-A VE 313 Fassadenbekleidung
714 Montage Vorhangfassade BT-A Abschnitt III 0% 24 t Mon 10.08.26 Don 10.09.26 713EA-5 t 717EA-15 t BT-A VE 313 Fassadenbekleidung
785 Bauteil B 0% 221 t Don 12.02.26 Fre 08.01.27

802 Fassadenarbeiten 0% 79 t Die 08.09.26 Fre 08.01.27

803 Vermessungsarbeiten Fassade BT-B 0% 5 t Die 08.09.26 Mon 14.09.26 800 805EA+5 t BT-B VE 746 Vermessungsleistungen
804 Blitzschutz hinter Fassade 0% 5 t Die 08.09.26 Mon 14.09.26 800 BT-B VE 446 Blitzschutz
805 Montage Vorhangfassade BT-B Abschnitt I 0% 54 t Die 22.09.26 Fre 04.12.26 803EA+5 t 806EA-5 t BT-B VE 313 Fassadenbekleidung
806 Montage Vorhangfassade BT-B Abschnitt II 0% 20 t Mon 30.11.26 Fre 08.01.27 805EA-5 t BT-B VE 313 Fassadenbekleidung
807 Bauteil C 0% 180 t Mon 13.04.26 Don 07.01.27

824 Fassadenarbeiten 0% 58 t Die 06.10.26 Don 07.01.27

825 Vermessungsarbeiten Fassade BT-C 0% 5 t Die 06.10.26 Mon 12.10.26 822EA+5 t BT-C VE 746 Vermessungsleistungen
826 Blitzschutz hinter Fassade 0% 5 t Die 06.10.26 Mon 12.10.26 822EA+5 t 827EA+15 t BT-C VE 446 Blitzschutz
827 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt I 0% 20 t Die 03.11.26 Mon 30.11.26 826EA+15 t 828EA-2 t BT-C VE 313 Fassadenbekleidung
828 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt II 0% 20 t Fre 27.11.26 Don 07.01.27 827EA-2 t BT-C VE 313 Fassadenbekleidung
829 Bauteil D 0% 179 t? Mit 20.05.26 Mit 10.02.27

845 Fassadenarbeiten 0% 66 t Mit 28.10.26 Mit 10.02.27

846 Vermessungsarbeiten Fassade BT-D 0% 5 t Mit 28.10.26 Die 03.11.26 844EA+5 t BT-D VE 746 Vermessungsleistungen
847 Blitzschutz hinter Fassade 0% 5 t Mit 28.10.26 Die 03.11.26 844EA+5 t 848EA+15 t BT-D VE 446 Blitzschutz
848 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt I 0% 20 t Mit 25.11.26 Die 05.01.27 847EA+15 t 849EA-2 t BT-D VE 313 Fassadenbekleidung
849 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt II 0% 20 t Mon 04.01.27 Fre 29.01.27 848EA-2 t 850EA-2 t BT-D VE 313 Fassadenbekleidung
850 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt III 0% 10 t Don 28.01.27 Mit 10.02.27 849EA-2 t BT-D VE 313 Fassadenbekleidung

11.06 Aufbau Lastenaufzug BT-A
11.06 Vermessungsarbeiten Fassade BT-A

16.06 Blitzschutz hinter Fassade
16.06 Aufstellen Baustromverteiler - alle Etagen BT-A

02.07 Montage Vorhangfassade BT-A Abschnitt I
30.07 Montage Vorhangfassade BT-A Abschnitt II

10.08 Montage Vorhangfassade BT-A Abschnitt III

08.09 Vermessungsarbeiten Fassade BT-B
08.09 Blitzschutz hinter Fassade

22.09 Montage Vorhangfassade BT-B Abschnitt I
30.11 Montage Vorhangfassade BT-B Abschnitt II

06.10 Vermessungsarbeiten Fassade BT-C
06.10 Blitzschutz hinter Fassade

03.11 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt I
27.11 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt II

28.10 Vermessungsarbeiten Fassade BT-D
28.10 Blitzschutz hinter Fassade

25.11 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt I
04.01 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt II

28.01 Montage Vorhangfassade BT-C Abschnitt III
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