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Ausführungsplanung

05-00-LP-ÜTA 1 : 125 Übersicht technische Anlagen DIN A0 16. 09. 25 01. 12. 25

05-01-XP-BE 1 : 125 Baustelleneinrichtungsplan DIN A0 16. 09. 25 17. 10. 25

05-02-GR-AU 1 : 75 Grundriss Aushubplan 900 x 1189 17. 09. 25 07. 10. 25 09. 10. 25

05-02-GR-SP 1 : 100 Grundriss Spielfeldmarkierungsplan 420 x 625 29. 10. 24 12. 02. 25 27. 08. 25

05-02-GR-FP 1 : 50 Grundriss Fundamentplan DIN A0 16. 09. 25 06. 10. 25 16. 10. 25 02. 12. 26 07. 01. 26

05-02-GR-EG 1 : 50 Grundriss EG DIN A0 16. 09. 25 16. 10. 25 28. 11. 25

05-02-GR-OG1 1 : 50 Grundriss OG 1 DIN A0 16. 09. 25 16. 10. 25 13. 11. 25 19. 11. 25

05-02-GR-DA 1 : 50 Dachaufsicht DIN A0 16. 09. 25 16. 10. 25

05-03-SN-AB 1 : 50 Schnitt A-A, Schnitt B-B DIN A0 16. 09. 25 16. 10. 25

05-03-SN-CD 1 : 50 Schnitt C-C, Schnitt D-D DIN A0 16. 09. 25 16. 10. 25

05-03-SN-EE 1 : 50 Schnitt E-E 500x1189 16. 09. 25 16. 10. 25

05-04-AN-NO 1 : 50 Ansicht Nord / Ost DIN A0 02. 10. 25

05-04-AN-SW 1 : 50 Ansicht Süd / West DIN A0 02. 10. 25

05-05-BP-EG 1 : 50 Bodenplan Grundriss Erdgeschoss DIN A0 02. 10. 25 28. 11. 25

05-05-BP-OG1 1 : 50 Bodenplan Grundriss Obergeschoss DIN A0 02. 10. 25

05-05-DP-EG 1 : 50 Deckenplan Grundriss Erdgeschoss DIN A0 28. 11. 25

05-05-DP-OG1 1 : 50 Deckenplan Grundriss Obergeschoss DIN A0 03. 07. 25

05-05-IN-EG-01 1 : 25 Wandabwicklung EG Raum 0.4-0.19 2560x841 30. 01. 26

05-05-IN-EG-02 1 : 25 Wandabwicklung EG Raum 0.1 2500x841 30. 01. 26

05-05-IN-OG-03 1 : 25 Wandabwicklung OG Raum 1.1-1.5 1600x841 30. 01. 26

Detailplanung

Rohbau (RO)

05-06-D1-RO-01 1 : 10 Sockel / hinterlüftete Fassade A4 16. 09. 25 23. 02. 26

05-06-D1-RO-02 1 : 10 Sockel / Erdreich A4 16. 09. 25 23. 02. 26

05-06-D1-RO-03 1 : 10 Außenecke Achse F/6 - Anschlüsse 1 A4 16. 09. 25 23. 10. 25 04. 02. 26

05-06-D1-RO-04 1:10/5 Außenecke Achse F/6 - Anschlüsse 2 A4 16. 09. 25 23. 02. 26

05-06-D1-RO-05 1 : 10 Außenecke Achse A/1 - Anschlüsse A4 16. 09. 25 04. 02. 26

Dachdecker (DA)

05-06-D2-DA-01 1 : 10 Attika BSPH-Decke - Technik A4 16. 09. 25

05-06-D2-DA-02 1 : 10 Attika Trapezblech-Decke - Halle A4 16. 09. 25
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05-06-D2-DA-03 1 : 10 Hauptablauf + Speier A4 16. 09. 25

05-06-D2-DA-04 1 : 10 Lichtband - Querschnitt A4 16. 09. 25

05-06-D2-DA-05 1:10/5 Vordach - Querschnitt A4 16. 09. 25

05-06-D2-DA-06 1 : 10 Decke Geräteraum Achse 0 A4 16. 09. 25 01. 10. 25

05-06-D2-DA-07 1 : 10 Decke Geräteraum Achse 1 A4 16. 09. 25

05-06-D2-DA-11 1 : 10 Aufbau Dach DA1 A4 13. 08. 25

05-06-D2-DA-12 1 : 10 Aufbau Dach DA2 A4 23. 07. 25

05-06-D2-DA-13 1 : 10 Aufbau Dach DA3 A4 01. 10. 25

Fenster (FE)

05-06-D3-FE-01 1 : 50 Übersicht Fenster F1 - EG A4 16. 09. 25

05-06-D3-FE-02 1 : 50 Übersicht Fenster F2 - OG (RWA) A4 16. 09. 25

05-06-D3-FE-03 1 : 50 Übersicht Öffnung Technik F3 A4 16. 09. 25

05-06-D3-FE-04 1 : 50 Übersicht Fenster F4 A3 16. 09. 25 04. 02. 26

05-06-D3-FE-05 1 : 50 Übersicht Lichtband F5 - Dach A3 16. 09. 25 04. 02. 26

05-06-D3-FE-10 1 : 5 Fenster F1 - Anschluss oben A4 16. 09. 25 23. 02. 26

05-06-D3-FE-11 1 : 5 Fenster F1 - Anschluss unten A4 16. 09. 25 23. 02. 26

05-06-D3-FE-12 1 : 5 Fenster F1 - Anschlüsse seitlich A4 16. 09. 25 19. 02. 26

05-06-D3-FE-13 1 : 5 Fenster F1 - Anschlüsse Trennwand A4 16. 09. 25

05-06-D3-FE-14 1 : 5 Fenster F2 - Anschlüsse A4 16. 09. 25

05-06-D3-FE-15 1 : 5 Lüftung F3 - Anschlüsse A4 16. 09. 25

05-06-D3-FE-16 1 : 5 Fenster F4 - Anschluss oben A4 16. 09. 25 23. 02. 26

05-06-D3-FE-17 1 : 5 Fenster F4 - Anschluss unten A4 16. 09. 25 23. 02. 26

05-06-D3-FE-18 1 : 5 Fenster F4 - Anschlüsse seitlich A4 16. 09. 25 19. 02. 26

Türen (T)

05-06-D4-T-01 1 : 50 Übersicht Tür T1 - Haupteingang A4 16. 09. 25 23. 10. 25 18. 02. 26

05-06-D4-T-02 1 : 50 Übersicht Tür T2 - Technik A4 16. 09. 25 23. 10. 25

05-06-D4-T-10 1 : 5 Tür T1 - Anschluss oben + unten A4 16. 09. 25 18. 02. 26

05-06-D4-T-11 1 : 5 Tür T1 - Anschlüsse seitlich A4 16. 09. 25 04. 02. 26

05-06-D4-T-12 1 : 5 Tür T2 - Anschlüsse oben + unten A4 16. 09. 25 19. 02. 26

05-06-D4-T-13 1 : 5 Tür T2 - Anschlüsse seitlich A4 16. 09. 25 19. 02. 26
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Fassade (FAS)

05-06-D5-FA-01 1 : 10 Aufbau Außenwände AW1 + AW2 A4 16. 09. 25 18. 02. 26

05-06-D5-FA-02 1 : 10 Aufbau Außenwände AW2 - AW4 A4 16. 09. 25

05-06-D5-FA-03 1 : 10 Aufbau Innenwände IW1 - IW3 A4 16. 09. 25

05-06-D5-FA-04 1 : 5 Sockel Lichtband - Achse 6 A4 16. 09. 25 19. 02. 26

05-06-D5-FA-05 1 : 10 Fassaden-Tresor - Ansichten A4 16. 09. 25 04. 02. 26

05-06-D5-FA-06 1 : 10 Fassaden-Tresor - Grundrisse A4 16. 09. 25 19. 02. 26

05-06-D5-FA-07 1 : 10 Fassaden-Tresor - Anschlüsse A4 16. 09. 25 19. 02. 26

05-06-D5-FA-08 1 : 5 Lochung Fassadenplatten 1 A4 22. 09. 25

05-06-D5-FA-09 1 : 5 Lochung Fassadenplatten 2 A4 02. 10. 25

Schlosser (SCH)

05-06-D5-SCH-01 1:20/10 Treppenpodest Zugang Technik A4 15. 12. 25

05-06-D5-SCH-02 1:20/10 Zustieg Dach - Achse 1 A4 20. 08. 25

05-06-D5-SCH-03 1:50/20/10/2 Geländer PKW-Parkplatz Süd A4 15. 12. 25

05-06-D5-SCH-04 1:50/20 Geländer Achse F/6 A4 15. 12. 25

Prallwand (PW)

05-06-D11-PW-00 1 : 50 Übersicht Prallschutzwand Halle 594x1000 04. 09. 25

05-06-D11-PW-01 1 : 50 Übersicht  Tür PWT1 - Zugang Halle A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-02 1 : 50 Übersicht Tür PWT2 - Fluchttür A4 16. 09. 25 23. 10. 25

05-06-D11-PW-03 1 : 50 Übersicht Fenster PWF - Regieraum A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-04 1 : 50 Übersicht Tor PWG - Geräteraum A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-05 1 : 50 Übersicht Seilkasten PWS - Multi-Schaukelanlage A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-06 1 : 50 Übersicht Reviklappe PWR - WLAN A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-10 1 : 5 Tür PWT1 - Anschluss oben + unten A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-11 1 : 5 Tür PWT1 - Anschluss seitlich A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-12 1 : 5 Tür PWT2 - Anschluss oben + unten A4 16. 09. 25

05-06-D11-PW-13 1 : 5 Tür PWT2 - Anschlüsse seitlich A4 16. 09. 25

05-06-D11-PW-14 1 : 5 Tür PWF - Anschlüsse oben, unten, seitl. A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-15 1 : 10 Aufbau Holz-Prallwand H.A. A4 04. 09. 25

05-06-D11-PW-16 1:5/10 Holz-Prallwand - Anschluss oben A4 04. 09. 25
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05-06-D11-PW-17 1 : 5 Holz-Prallwand - Anschluss unten A4 04. 09. 25

23.02.2026 4/4


