
Baustellennr.: 22-2-070 GE Essen-Fintrop - Oberhausen
Paketnummer: 301522

Strecke: Strecke 2277: Duisburg - Dortmund

Baustelle: GE: km 71.9+13 bis 76.3+69

Beschreibung: Gleiserneuerung 

Stand: 19.11.2025

Bearbeiter:  Hesse
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 erstellt mit SOG 7.3.1-18223

Baustellennr.: 22-2-070 GE Essen-Fintrop - Oberhausen
Paketnummer: 301522

Strecke: Strecke 2277: Duisburg - Dortmund

Baustelle: GE: km 71.9+13 bis 76.3+69

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 24.04.2026 bis zum 03.07.2026

durch

Rahmenplan erstellt:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab unmaßstäblich

Geprüft Eyigün

Gezeichnet Klüter

Bearbeitet Hesse 

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:
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