
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer

1 Planung Do 20.06.24 Fr 16.08.24 42 Tage

6 Rohbau Do 20.06.24 Fr 14.11.25 363 Tage

42 Ausbau Mo 19.05.25 Fr 22.05.26 251 Tage

43 Elektro Grobinstallation Mo 19.05.25 Mi 16.07.25 40 Tage

44 Heizungsanlage Grob Technikraum, Anschluss Wärme provisorischMo 19.05.25 Mi 16.07.25 40 Tage

45 Sanitär Grobinstallation Leitungen + Module Mo 19.05.25 Mi 09.07.25 35 Tage

46 Heizungsanlage Anschluss an Bestand Do 17.07.25 Mi 20.08.25 25 Tage

47 Lüftung Grobinstallation Mo 19.05.25 Mi 06.08.25 55 Tage

48 Trockenbauarbeiten Wände einseitig schließen Mo 14.07.25 Fr 01.08.25 15 Tage

49 Trockenbauarbeiten Wände schließen nach Rohinstallation Mo 13.10.25 Fr 17.10.25 5 Tage

50 Innenputzarbeiten Mo 27.10.25 Fr 14.11.25 15 Tage

51 Dämmung unter Estrich verlegen Mo 17.11.25 Fr 21.11.25 5 Tage

52 Estricharbeiten Mo 24.11.25 Fr 05.12.25 10 Tage

53 Estrich Trocknungszeit Mo 08.12.25 Fr 09.01.26 15 Tage

54 Trockenbauarbeiten Unterkonstruktion Decken, Akustik Mo 05.01.26 Fr 23.01.26 15 Tage

55 RLT Montage Decken Mo 26.01.26 Fr 13.02.26 15 Tage

56 Trockenbauarbeiten Decken schließen Mo 09.02.26 Fr 27.02.26 15 Tage

57 Schlosserarbeiten Mo 12.01.26 Fr 20.02.26 30 Tage

58 Fliesenarbeiten Wände 1.OG, EG Mo 12.01.26 Fr 23.01.26 10 Tage

59 Fliesenarbeiten Böden 1.OG, EG Mo 26.01.26 Fr 20.02.26 20 Tage

60 Fliesenarbeiten Treppen, Podeste Mo 23.02.26 Fr 27.02.26 5 Tage

61 Malerarbeiten Mo 16.02.26 Fr 13.03.26 20 Tage

62 Bodenbelagsarbeiten Mo 09.03.26 Fr 03.04.26 20 Tage

63 Elektro Feininsallation Mo 12.01.26 Fr 06.03.26 40 Tage

64 Feininstallation Lüftung Mo 12.01.26 Fr 06.03.26 40 Tage

65 Sanitär Feininstallation, Heizung Feininstallation Mo 16.02.26 Fr 03.04.26 35 Tage

66 Einbau Aufzuganlage Mo 08.12.25 Fr 09.01.26 15 Tage

67 Tischlerarbeiten Innentüren Mo 30.03.26 Fr 17.04.26 15 Tage

68 Freianlagen Mo 02.02.26 Fr 24.04.26 60 Tage

69 Gebäudereinigung Mo 06.04.26 Fr 17.04.26 10 Tage

70 Abnahmen, Mängelbeseitigung Mo 20.04.26 Fr 22.05.26 25 Tage

71 Fertigstellung, Übergabe an Nutzer Fr 22.05.26 Fr 22.05.26 0 Tage

22.05.
Ausbau

Trockenbauarbeiten Wände schließen nach Rohinstallation

Innenputzarbeiten

Dämmung unter Estrich verlegen

Estricharbeiten 

Estrich Trocknungszeit

Trockenbauarbeiten Unterkonstruktion Decken, Akustik

RLT Montage Decken

Trockenbauarbeiten Decken schließen

Schlosserarbeiten

Fliesenarbeiten Wände 1.OG, EG

Fliesenarbeiten Böden 1.OG, EG

Fliesenarbeiten Treppen, Podeste

Malerarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Elektro Feininsallation

Feininstallation Lüftung

Sanitär Feininstallation, Heizung Feininstallation

Einbau Aufzuganlage

Tischlerarbeiten Innentüren

Freianlagen

Gebäudereinigung

Abnahmen, Mängelbeseitigung

22.05.

Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
2026

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

ExVorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Umbau und Sanierung Josefschule 21001 
Bauherr: Stadt Ahaus, die Bürgermeisterin

   

 Umbau und Sanierung Josefschule Bauzeitenplan

   Fr 24.10.25 

Seite: 1  (1 )


