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ERNEUERUNG DER SCHWEBEBAHNSTATION ALTER MARKT
Angedachter Bauablauf

arntz erke
architekten

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger \ Mai 2026 Juni 2026 \ Juli 2026 \ August 2026 \ September 2026 \ Oktober 2026 \ November 2026 \ Dezember 2026 \ Januar 2027 Februar 2027 Marz 2027 \ April 2027 \ Mai 2027 \ Juni 2027 \ Juli 2027 \ August 2027 \ September 2027 \ Oktober 2027 November 2027 \ Dezember 2027 \
. 8l19/20 2122 23|24]25 26|27 2829 30|31 [32 33 34|35]36 37 38[39]40 414243 44 454647 48 49 50 51 62[53] 1 2 3[4 5 L7809 10\11\12\13\14?15\16\17‘\18\19\20\21\‘22\23\24\25\2‘6\27\28\29\30‘\31\32\33\34\‘35\36\37\38\3‘9\40\41\42\43‘44\45\46\47\‘48\49\50\51\5%\1
| | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
3 Stufe 1 95 Tage Mon 23.09.24 Fre 14.02.25 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
13| Stufe2 334 Tage?  Die 10.12.24  Fre 17.04.26 | } | | | | | | } } } | | | | | | | } | |
48 | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
49 | Einrichtung und Vorhaltung BE-Flachen 367 Tage? Mon 01.06.26  Fre 05.11.27 : T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | Einrichtung und Vorhaltung BE-Flachen :
50 Auslagerung Fahreraufenthalt 210 Tage Don 14.01.27 Mit03.11.27  133AA | | | | | | | | | . Auslagerung Fahreraufenthalt |
51 Auslagerung Kiosk 210 Tage Don 14.01.27 Mit03.11.27  133AA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Auslagerung Kiosk | !
52 Sanierung Dach 207Tage  Mon01.06.26 Fre 26.03.27 | I . . . . . . . . . 4 Sanierung Dach | | | | | | } | |
53 Sperrung Bahnsteig Std 15 Tage Mon 01.06.26 Fre 19.06.26  55AA | Sperrung Bahnsteig Std | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 Sperrung Bahnesteig Nord 15 Tage Mon 22.06.26 Fre 10.07.26 53 : m Sperrung Bahr‘\esteig Nord : : : : : : : : : : : : : : : : :
55 Einriistung gesamte Untersicht 30 Tage Mon 01.06.26  Fre 10.07.26 | Einriistung gesamte Untersicht | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 Einbau provisorische Entwasserung 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26  55EE ! ! Einbau provisorische Entwasserung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
57 Dachfanggerriiste umlaufend 20 Tage Mon 13.07.26 Fre 07.08.26 55 : : : achfanggerri]ste:umlaufend : : : : : : : : : : : : : : : :
58 Attikableche Traufe, Ortgang abnehmen 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26 57 | | | | Attikableche Traufe, Ortgang abnehmen | | | | | | | | | | | | | | |
59 Attikableche (iberarbeiten (Werkstatt) 30 Tage Mon 31.08.26 Fre 09.10.26 58 : : : : Attika rarbeiten (Werkstatt) : : : : : : : : : : : : : :
60 Demontage Dachhaut/Betondielen (iber Bahnsteig Nord, Ost nach West) 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26 57 | | | | Nord, Ost nach West) | | | | | | | | | | | | | |
61 Demontage Dachhaut/Betondielen (liber Fahrprofil, O nach W) 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 60 | | | | (Uber Fahrprofil, O nach W) | | | | | | | | | | | | |
62 Demontage Dachhaut/Betondielen (iiber Bahnsteig Siid, O nach W) 15 Tage Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 61 } } } } haut/Betondielen (Uber}Bahnsteig Siid, O nach \‘(V) } } } } } } } } } } } }
63 Rinne Nord Demontage + neu 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 60 | | | | Rinne Nord Demontage + neu | | | | | | | | | | | | | | |
64 Rinne Siid Demontage + neu 15 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 62 ! ! ! ! ! ! Rinne Siid Demontage % neu ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
65 Sanierung, Korrosionsschutz Trager, gesamte Flache v. O n. W. 30 Tage Mon 28.09.26 Fre 06.11.26  62AA+5 Tage : : : : : Sanierung, Korrog‘ionsschutz Tréger, gesar:nte Flache v. O n. W. : : : : : : : : : : : :
66 Trapezbleche Dachflache, gesamte Flache 20 Tage Mon 19.10.26 Fre 13.11.26  65AA+15 Tage | | | | | Trapezbleche Dachflache, gesamte Flache | | | | | | | | | | | |
67 Dachflache Dammung und Dichtung 30 Tage Mon 02.11.26 Fre 11.12.26  66AA+10 Tage : : : : : : flache D'a"mmung und Dichtung : : : : : : : : : : : :
68 Auflast-Klappgelénder + 2 Ubersteigetreppen 5 Tage Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 67 | | | | | | m uflast-Klappgeldnder + 2 Ubersteigetreppen | | | | | | | | | | |
69 Montage Attkablech Traufe, Ortgang 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26  64;59 ! ! ! ! ! ! Montag ablech Traufe, Ortgang ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
70 Einbau Abhangdecke 37 Tage Mon 02,1126 Die 22.12.26  66AA+10 Tage | } | | | | Einbau-Abhangdecke } } | | | | | | | } | |
7 Taubennetz Fahrgertist 5 Tage Mit 16.12.26  Die 22.12.26  70EE | | | | | | * aubennetz Fahrgerist | | | | | | | | | | | |
72 Sperrung Bahnsteig Std 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27  74AA : : : : : : .¢Sperrung %ahnsteig Sid : : : : : : : : : : :
73 Sperrung Bahnsteig Nord 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 72 | | | | | | [ | Sperrung Bahnsteig Nord | | | | | | | | | |
74 Abbau Hangegertist 20 Tage Mon 04.01.27 Fre 29.01.27 70 ! ! ! ! ! ! Abbau Hangegertst | ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
75 Abbau Dachfanggeriist 10 Tage Mon 21.12.26 Mit13.01.27  67:68:69 | } | | | | Abbau Dachfanggeriist } | | | | | | | } | |
76 ELT unter Dach + Vorbereitung PV 30 Tage Mon 02.11.26 Fre 11.12.26  70AA | | | | | | ELT unter Dach + Vorberejitung PV | | | | | | | | | | |
77 PV-Anlage 40 Tage Mon 01.02.27 Fre 26.03.27 : : : : : : : : : ‘ P\/‘-Anlage : : : : : : : : :
78 Fassade Bahnsteig Siid 101 Tage Mon 01.02.27 ' Mon 21.06.27 | | | | | | | | | ] ] ] ] ] Fassade Bahnsteig Std | | | | | |
79 Demontage Fassade Bahnsteig Suid, einschl. Schriftziige "Alter Markt" 15 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.02.27 ! ! ! ! ! ! ! ! ! emontage Fassade Bahnsteig Siid, einschl. Schriftziige "Alter Markt" ! ! ! ! ! ! ! !
80 Gerlistaufbau Bahnsteigebene Sid, innen und auflen 20 Tage Mon 22.02.27 Fre 19.03.27 79 : : : : : : : : : erﬂsta‘yfbau Bahnsteigebene #Ud, innen und auBen : : : : : : : :
81 Korrosionsschutz Bahnsteig Siid 20 Tage Mon 22.03.27 Fre 16.04.27 80 | | | | | | | | | | orrosionsschutz Bahnsteig Std | | | | | | | |
82 Anderungen UK Fassade Siid 25 Tage Mon 19.04.27 Fre 21.05.27 81 : : : : : : : : : : : A ndert:mgen UK Fassade Sud | : : : : : :
83 Abbau AuRengerist Siid 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 82 | | | | | | | | | | | | Abbau AuRengertist Siid | | | | | |
84 Abbau Innengeriist Bahnsteig Stid 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 82 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! bbau Innengeriist Bahnsteig Stid ! ! ! ! ! !
85 Neuverglasung Bahnsteigebene Stid 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 84 : : : : : : : : : : : : : euverq‘lasung Bahnsteigebene $Ud : : : : :
86 Schriftzug auBen wieder aufhdangen (mit Steiger) 1Tag Mon 21.06.27 Mon 21.06.27 85 | | | | | | | | | | | | | Schriftzug auRen wieder aufhangen (mit Steiger) | | | | |
87 Fassade Bahnsteig Nord 100 Tage Mon 22.02.27 Fre 09.07.27 : : : : : : : : : ‘ ‘ ‘ ‘ { Fassade Bahn§‘teig Nord : : : : :
88 Demontage Fassade Bahnsteig Nord einschl. Schriftzug innen 15 Tage Mon 22.02.27 Fre 12.03.27 79 | | | | | | | | | emontage Fassade Bahnsteig Nord einschl. Schriftzug innen | | | | | | | |
89 Gerlistaufbau Bahnsteigebene Nord, innen und auen 20 Tage Mon 15.03.27 Fre 09.04.27 88 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! erlstaufbau Bahnsteigebene Nord, innen und auen ! ! ! ! ! ! !
90 Korrosionsschutz Bahnsteig Nord 20 Tage Mon 12.04.27 Fre 07.05.27 89 : : : : : : : : : : : orrosionsschutz Pahrsteig Nord ‘ : : : : : :
91 Anderungen UK Fassade Nord 25 Tage Mon 10.05.27 Fre 11.06.27 90 | | | | | | | | | | | | Anderungen UK Fassade Nord | | | | | |
92 Abbau AuRengeriist Nord 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 91 : : : : : : : : : : : : : Abbau AuRengeriist Nord : : : : : :
93 Abbau Innengeriist Bahnsteig Nord 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 91 | | | | | | | | | | | | | bbau Innengertist Bahnsteig Nord | | | | |
94 Neuverglasung Bahnsteigebene Nord 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27 93 | | | | | | | | | | | | | Neuverglasung Bahnsteigebene Nord | | | | |
95 Arbeiten unter Sperrung Bahnsteig Stid 46 Tage? Fre 23.04.27  Fre 25.06.27 : : : : : : : : : : : [ ; ; I Arbeiten unter Sperrung Bahnsteig Stid : : : : :
96 Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen Raumerweiterung/Deckenverschluss 25 Tage Fre 23.04.27  Fre 28.05.27 102AE | | | | | | | | | | | tahl- und Stahlbetonkanstruktionen Raumerweiterung/Deckenverschluss | | | | | |
97 Mittelgelander Gleiswanne (Nachtarbeit) 5 Tage Fre 23.04.27 Don 29.04.27 96AA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I | Mittelgeldnder Gleiswanne (Nachtarbeit) ! ! ! ! ! ! !
98 Bearbeitung Randbereiche Fassade 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 84 : : : : : : : : : : : : : b Bearbeiq‘ung Randbereiche Fassq‘de : : : : :
99 Bearbeitung Randbereiche Fahrprofil 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 105 | | | | | | | | | | | | | Bearbeitung Randbereiche Fahrprofil | | | | |
100 Gertst fur Fassade an Treppe 5 Tage Fre 21.05.27  Fre 28.05.27 101AE : : : : : : : : : : : : ‘bri]s fiir Fassade an Treppe : : : : : :
101 Metallbauarbeiten Fassade an Treppe 20 Tage Fre 28.05.27 Don 24.06.27 96 | | | | | | | | | | | | Metallbauarbeiten Fassade an Treppe | | | | |
102 Neue Gelander 1 Tag? Fre 28.05.27 Mon 31.05.27 104AE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! eug Gelander| ! ! ! ! ! ! !
103 Litfasssaule entfernen 1Tag Fre23.0427 Fre23.0427 96AA | } | | | | | | } } | M Litfasssaule entfernen | | | | | } | |
104 Gussasphalt neu an Treppe 5 Tage Mon 31.05.27 Mon 07.06.27 105AE | | | | | | | | | | | | ussasphalt neu an Treppe | | | | | |
105 Gussasphalt Uberarbeitung Flache 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 84 : : : : : : : : : : : : : Gussasphalt Uberarbeitung FIécH‘e : : : : :
106 Taktile Elemente, Haltelinienmarkierung 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 105 | | | | | | | | | | | | | Taktile Elemente, Haltelinienmarkierung | | | | |
107 ELT, Licht 20 Tage Fre 23.04.27 Don 20.05.27 96AA I I I I I I I I I I I | ) ELT, Licht I I I I I I I
108 Uberarbeitung Gelander 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 84 | } | | | | | | } } | | | Uberarbeitung Gelénder | | | } | |
109 Kleinere Einbauten, Ausstattung 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 105 | | | | | | | | | | | | | Kleinere Einbauten, Ausstattung | | | | |
110 Arbeiten unter Sperrung Bahnsteig Nord 46 Tage? Mon 28.06.27 Mon 30.08.27 : : : : : : : : : : : : : ] ‘ ‘ .; Arbeiterrunter operrun:g Bahnsteig Nord ; : :
111 Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen Raumerweiterung/Deckenverschluss 25 Tage Mon 28.06.27 Fre 30.07.27 95 | | | | | | | | | | | | | tahl- und Stahlbetonkonstruktionen Raumerweiterung/Deckenverschluss, | |
112 Bearbeitung Randbereiche Fassade 10 Tage Die 27.07.27 Die 10.08.27 119AE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bearbeitung Randbereiche Fassade ! ! ! !
113 Bearbeitung Randbereiche Fahrprofil 5 Tage Die 24.08.27 Mon 30.08.27 119 : : : : : : : : : : : : : : : :Bearbeitung Randbereit‘;he Fahrprofil : : :
114 Gertst fur Fassade an Treppe 5 Tage Mon 26.07.27 Mon 02.08.27 115AE | | | | | | | | | | | | | | fir Fassade an Treppe | | | |
115 Metallbauarbeiten Fassade an Treppe 20 Tage Mon 02.08.27 Fre 27.08.27 111 : : : : : : : : : : : : : : M‘btallbauarbeiten Fassad‘é an Treppe : : :
116 Neue Gelénder 1 Tag? Mon 02.08.27 Mon 02.08.27 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
117 Litfasssaule entfernen 1Tag Mon 28.06.27 Mon 28.06.27 111AA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ()l Litfasssaule entfernen | ! ! ! ! !
118 Gussasphalt neu an Treppe 5 Tage Die 03.08.27  Mon 09.08.27 116 : : : : : : : : : : : : : : : It nel.‘ﬂ an Treppe : : : :
119 Gussasphalt Uberarbeitung Flache 10 Tage Die 10.08.27  Mon 23.08.27 118 | | | | | | | | | | | | | | | Gussasphalt Uberarbeitung Fillache | | |
120 Taktile Elemente, Haltelinienmarkierung 5 Tage Die 24.08.27 Mon 30.08.27 119 : : : : : : : : : : : : : : : :Taktile Elemente, Halte!inienmarkierung : : :
121 ELT, Licht 20 Tage Mon 28.06.27 Fre 23.07.27  111AA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ) ELT, Licht ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
122 Uberarbeitung Gelander 15 Tage Mon 28.06.27 Fre 16.07.27 111AA | | | | | | | | | | | | | (pmmmmn  Uberarbeitung Gelénder | | | | |
123 Kleinere Einbauten, Ausstattung 5 Tage Die 24.08.27 Mon 30.08.27 119 : : : : : : : : : : : : : : : :Kleinere Einbauten, Au%stattung : : :
124 Untersicht Bahnsteig liber Wupper 70 Tage Mon 10.08.26 Fre 13.11.26 | | | | I . . . 1 Untersicht Bahnsteig tiber Wupper | | | | | | | | | | | |
125 Auflagerbereiche Ufer einriisten 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26  60AA ! ! ! ! uflagerbereiche Ufer einriisten ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
126 Auflagerbereiche Ufer sanieren 20 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.09.26 125 : : : : uflager:bereiche Ufer sanieren : : : : : : : : : : : : : :
127 Einriistung Untersicht 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 126 | | | | | inriistung Untersicht! | | | | | | | | | | | | |
128 Korrosionsschutz, Betonsanierung 20 Tage Mon 05.10.26 Fre 30.10.26 127 : : : : : ! orrosionsschutz, Beton‘Hsanierung : : : : : : : : : : : :
129 Taubenschutz 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 128 | | | | | Taubenschutz | | | | | | | | | | | |
130 Einriistung Untersicht Aufziige 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26  127AA ! ! ! ! ! inriistung Untersicht Aufziige ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
131 KorrosionZschuu Unterfahrth Aufzlige 10 nge Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 130 : : : : : ; orrosionsschut;Unterfahrten Aufziige : : : : : : : : : : : : :
132 Geriistabbau aufRer entlang Fassade 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 131 | | | | | | Gertistabbau auBer entlang Fassade | | | | | | | | | | | |
133 Sperrung Verteilerebene 212 Tage Don 14.01.27  Fre 05.11.27 : : : : : : : : : L ; ; ; ; ; ; ; ; ; { Sperrung Verteile‘}ebene :
134 Aulerbetriebnahmen ELT Verteilerebene 5 Tage Don 14.01.27 Mit20.01.27 75 | | | | | | | | | AuBerbetriebnahmen ELT Verteilerebene | | | | | | | | | |
135 Riickbau abgéngiger Technikkomponenten Verteilerebene 20 Tage Don 21.01.27 Mit 17.02.27 134 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Riickbau abgangiger Technikkomponenten Verteilereberie ! ! ! ! ! ! ! !
136 Héngegerlste Rolltreppen, Deckenverschluss 5 Tage Mon 25.01.27 Mon 01.02.27 137AE : : : : : : : : : angegeriiste Rolltrq‘ppen, Deckent erschluss: : : : : : : : : :
137 Demontage Rolltreppen 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 74 | | | | | | | | I emontage Rolltreppen | | | | | | | | | |
138 Demontage Lager Ost 15 Tage Mon 15.02.27 Fre 05.03.27 137 : : : : : : : : : : emontage Lager q}st : : : : : : : : :
139 Demontage Kiosk 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27 138 | | | | | | | | | | | emontage Kiosk | | | | | | | | |
140 Demontage "Adlerschwinge" 2 Tage Mon 29.03.27 Die 30.03.27 139 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IDemontage "Adlerschwinge” ! ! ! ! ! ! ! !
141 Betonsanierung, Korrosionschutz Decke U. Verteilerebene 40 Tage Mon 01.02.27 Fre 26.03.27 137AA : : : : : : : : : q‘tonsanierung, horrosion‘;chutz Decke . Veneiler‘pbene : : : : : : :
142 Deckenverschluss Rolltreppen, Aushartung 30 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.03.27 137 | | | | | | | | | | eckenverschluss| Rolltreppen, Aushértung | | | | | | | |
143 Abbau Hangegeriiste Rolltreppen 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 142 : : : : : : : : : : : Abbau Hangegertiste Rolltreppen : : : : : : : :
144 Statische Konstruktion Kiosk 20 Tage Mon 29.03.27 Fre 23.04.27 139 | | | | | | | | | | | tatjsche Konstruktion Kiosk | | | | | | |
145 Stahlkonstruktion Vordach + zugeh. Korrosionsschutz (Nachtarbeit) 5 Tage Mon 22.03.27 Fre 26.03.27 81AA : : : : : : : : : : : S | Sté‘ahlkonstruktion ordach '+ zugeh. Korrosionsschutz (Nachtarbeit) : : : : : : :
146 Dacharbeiten Kiosk 15 Tage Mon 26.04.27 Fre 14.05.27 144 acharbeiten Kiosk
147 Fassadenarbeiten Glas Kiosk 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 146 : : : : : : : : : : : : | b assadenarbeiten élas Kiosk : : : : : :
148 Metallfassaden Kiosk 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 147 : : : : : : : : : : : : : : Metallfassaden Kiosk J : : : : :
149 ELT, HLS Rohinstallation Kiosk 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 147 | | | | | | | | | | | | | | LT, HLS Rohinstallation Kjosk | | | | |
150 Innenausbau Kiosk 30 Tage Mon 28.06.27 Fre 06.08.27 149 | | | | | | | | | | | | | | Innenausbau Kiosk | | | |
151 Glasfassde Verteiler West (mit Fluchttir) 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 147 } } } } } } } } } } } } } } I $de Verteiler West (mit Fl‘hchttﬂr) } } } } }
152 Statische Konstruktion Fahreraufenthalt 15 Tage Mon 26.04.27 Fre 14.05.27 144 | | | | | | | | | | | | tatische Konstruktion Fahreraufenthalt | | | | | |
153 Dacharbeiten Fahreraufenthalt 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 152 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! acharbeiten Fahreraufenthalt ! ! ! ! ! !
154 Fassadenarbeiten Glas Fahreraufenthalt 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 153 | } | | | | | | } } } | | | denarbeiten Glas Fahreraufenthalt | | } | |
155 Metallfassaden Verteilerebene innen 40 Tage Mon 21.06.27 Fre 13.08.27 154 | | | | | | | | | | | | | | etallfassaden Verteilerebene innen | | | |
156 ELT, HLS rohinstallation Fahreraufenthalt 15 Tage Mon 21.06.27 Fre 09.07.27 154 } } } } } } } } } } } } } } LT, HLS rohin:i‘tallation Fahreraufenthal } } } }
157 Innenausbau Fahreraufenthalt 25 Tage Mon 12.07.27 Fre 13.08.27 156 | | | | | | | | | | | | | | | nnenausbau, Fahreraufenthalt | | | |
158 Wande Raumerweiterungen 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 152 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ande Raumerweiterungen ! ! ! ! ! !
159 Dacharbeiten Raumerweiterungen Siid-Ost 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 158 : : : : : : : : : : : : : : acharbeiten Raumerweite%ungen Sid-Ost : : : : :
160 Uberarbeitung Dachflachen Bestand Verteilerebene 20 Tage Mon 28.06.27 Fre 23.07.27 159 | | | | | | | | | | | | | | Uberarbeitung Dachflachen Bestand Verteilerebene | | | |
161 Uberarbeitung Natursteinfassaden Bestand 15 Tage Mon 21.06.27 Fre 09.07.27  155AA : : : : : : : : : : : : : : Uberarbeitung Matursteinfasssaden Bestar‘Hd : : : :
162 Malerarbeiten Verteilerebene 15 Tage Mon 12.07.27 Fre 30.07.27 161 | | | | | | | | | | | | | | | |Malerarbeiten Verteilerebene | | | |
163 Abhangdecken, Beleuchtung Verteilerebene 40 Tage Mon 16.08.27 Fre 08.10.27 155 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! h bhangdecken, Beleuchtung Verteilerebene !
164 Bodenflachen Verteilerebene, Taktile Elemete als Intarsien 20 Tage Mon 11.10.27 Fre 05.11.27 163 : : : : : : : : : : : : : : : : ‘ : Bodenflachen Ven‘pilerebene, Taktile Elemq‘te alg
165 Fenster in Bestandswanden 15 Tage Mon 16.08.27 Fre 03.09.27 155 | | | | | | | | | | | | | | | | enster in Bestandswanden | | |
166 Metall-Fassadenarbeiten an Bestandswanden auen 15 Tage Mon 06.09.27 Fre 24.09.27 165 : : : : : : : : : : : : : : : : : ef‘aII-Fassadenarbeiten an :Bestandswénden auBeH‘ :
167 Abbau Hangegeriist Fassade (iber Wupper 5 Tage Mon 27.09.27 Fre 01.10.27 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | Abbau Hangegeriist Fassade (iber Wupper |
168 Rolltor Verteiler West inkl. Deckenanschlisse 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 151 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! b Roalltor Verteiler West inkl.|Deckenanschlisse ! ! ! ! !
169 2 Rolltore Bahnsteigseite Siid 10 Tage Fre 23.0427 Don 06.05.27 95AA | } | | | | | | } } } | 'pmmmmmEn 2 Rolitore Bahnsteigseite Siid | | | | } | |
170 2 Rolltore Bahnsteigseite Nord 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27  110AA | | | | | | | | | | | | | | 2 Rolltore Bahnsteigseite Nord | | | | |
171 ELT Verteilerebene 60 Tage Mon 02.08.27 Fre 22.10.27  163AA-10 Tage : : : : : : : : : : : : : : : * ‘ ‘ ELT V‘eneil'erebene : :
172 _I?:Lrggﬂcg;g?;sﬁ;geiten, Inbetriebnahmen, Hinweis-Wirfel Schwebebahn, reste 20 Tage Mon 08.11.27 Fre 03.12.27  110;133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Reinigung, Restarbeiten, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Der Terminplan ist eine Arbeitshilfe zur Planung und Strukturierung der Einzelvorgange unter Berlicksichtigung der jeweiligen Abhangigkeiten.
Alle Angaben zur Dauer der Vorgange sind vorlaufige Annahmen ohne Gewahr.
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