
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1

2

3 Stufe 1 95 Tage Mon 23.09.24 Fre 14.02.25

13 Stufe 2 334 Tage? Die 10.12.24 Fre 17.04.26

48

49 Einrichtung und Vorhaltung BE-Flächen 367 Tage? Mon 01.06.26 Fre 05.11.27

50 Auslagerung Fahreraufenthalt 210 Tage Don 14.01.27 Mit 03.11.27 133AA

51 Auslagerung Kiosk 210 Tage Don 14.01.27 Mit 03.11.27 133AA

52 Sanierung Dach 207 Tage Mon 01.06.26 Fre 26.03.27

53 Dachfanggerrüste umlaufend 20 Tage Mon 01.06.26 Fre 26.06.26

54 Attikableche Traufe, Ortgang abnehmen 15 Tage Mon 29.06.26 Fre 17.07.26 53

55 Attikableche überarbeiten (Werkstatt) 30 Tage Mon 20.07.26 Fre 28.08.26 54

56 Sperrung Bahnsteig Süd 15 Tage Mon 29.06.26 Fre 17.07.26 58AA

57 Sperrung Bahnesteig Nord 15 Tage Mon 20.07.26 Fre 07.08.26 56

58 Einrüstung gesamte Untersicht 30 Tage Mon 29.06.26 Fre 07.08.26 53

59 Einbau provisorische Entwässerung 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26 58EE

60 Demontage Dachhaut/Betondielen (über Bahnsteig Nord, Ost nach West) 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26 58

61 Demontage Dachhaut/Betondielen (über Fahrprofil, O nach W) 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 60

62 Demontage Dachhaut/Betondielen (über Bahnsteig Süd, O nach W) 15 Tage Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 61

63 Rinne Nord Demontage + neu 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 60

64 Rinne Süd Demontage + neu 15 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 62

65 Sanierung, Korrosionsschutz Träger, gesamte Fläche v. O n. W. 30 Tage Mon 28.09.26 Fre 06.11.26 62AA+5 Tage

66 Trapezbleche Dachfläche, gesamte Fläche 20 Tage Mon 19.10.26 Fre 13.11.26 65AA+15 Tage

67 Dachfläche Dämmung und Dichtung 30 Tage Mon 02.11.26 Fre 11.12.26 66AA+10 Tage

68 Auflast-Klappgeländer + 2 Übersteigetreppen 5 Tage Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 67

69 Montage Attkablech Traufe, Ortgang 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26 64;55

70 Einbau Abhangdecke 37 Tage Mon 02.11.26 Die 22.12.26 66AA+10 Tage

71 Taubennetz Fahrgerüst 5 Tage Mit 16.12.26 Die 22.12.26 70EE

72 Sperrung Bahnsteig Süd 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27 74AA

73 Sperrung Bahnsteig Nord 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 72

74 Abbau Hängegerüst 20 Tage Mon 04.01.27 Fre 29.01.27 70

75 Abbau Dachfanggerüst 10 Tage Mon 21.12.26 Mit 13.01.27 67;68;69

76 ELT unter Dach + Vorbereitung PV 30 Tage Mon 02.11.26 Fre 11.12.26 70AA

77 PV-Anlage 40 Tage Mon 01.02.27 Fre 26.03.27

78 Fassade Bahnsteig Süd 101 Tage Mon 01.02.27 Mon 21.06.27

79 Demontage Fassade Bahnsteig Süd, einschl. Schriftzüge "Alter Markt" 15 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.02.27

80 Gerüstaufbau Bahnsteigebene Süd, innen und außen 20 Tage Mon 22.02.27 Fre 19.03.27 79

81 Korrosionsschutz Bahnsteig Süd 20 Tage Mon 22.03.27 Fre 16.04.27 80

82 Änderungen UK Fassade Süd 25 Tage Mon 19.04.27 Fre 21.05.27 81

83 Abbau Außengerüst Süd 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 82

84 Abbau Innengerüst Bahnsteig Süd 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 82

85 Neuverglasung Bahnsteigebene Süd 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 84

86 Schriftzug außen wieder aufhängen (mit Steiger) 1 Tag Mon 21.06.27 Mon 21.06.27 85

87 Fassade Bahnsteig Nord 100 Tage Mon 22.02.27 Fre 09.07.27

88 Demontage Fassade Bahnsteig Nord einschl. Schriftzug innen 15 Tage Mon 22.02.27 Fre 12.03.27 79

89 Gerüstaufbau Bahnsteigebene Nord, innen und außen 20 Tage Mon 15.03.27 Fre 09.04.27 88

90 Korrosionsschutz Bahnsteig Nord 20 Tage Mon 12.04.27 Fre 07.05.27 89

91 Änderungen UK Fassade Nord 25 Tage Mon 10.05.27 Fre 11.06.27 90

92 Abbau Außengerüst Nord 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 91

93 Abbau Innengerüst Bahnsteig Nord 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 91

94 Neuverglasung Bahnsteigebene Nord 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27 93

95 Arbeiten unter Sperrung Bahnsteig Süd 46 Tage? Fre 23.04.27 Fre 25.06.27

96 Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen Raumerweiterung/Deckenverschluss 25 Tage Fre 23.04.27 Fre 28.05.27 102AE

97 Mittelgeländer Gleiswanne (Nachtarbeit) 5 Tage Fre 23.04.27 Don 29.04.27 96AA

98 Bearbeitung Randbereiche Fassade 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 84

99 Bearbeitung Randbereiche Fahrprofil 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 105

100 Gerüst für Fassade an Treppe 5 Tage Fre 21.05.27 Fre 28.05.27 101AE

101 Metallbauarbeiten Fassade an Treppe 20 Tage Fre 28.05.27 Don 24.06.27 96

102 Neue Geländer 1 Tag? Fre 28.05.27 Mon 31.05.27 104AE

103 Litfasssäule entfernen 1 Tag Fre 23.04.27 Fre 23.04.27 96AA

104 Gussasphalt neu an Treppe 5 Tage Mon 31.05.27 Mon 07.06.27 105AE

105 Gussasphalt Überarbeitung Fläche 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 84

106 Taktile Elemente, Haltelinienmarkierung 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 105

107 ELT, Licht 20 Tage Fre 23.04.27 Don 20.05.27 96AA

108 Überarbeitung Geländer 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 84

109 Kleinere Einbauten, Ausstattung 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 105

110 Arbeiten unter Sperrung Bahnsteig Nord 46 Tage? Mon 28.06.27 Mon 30.08.27

111 Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen Raumerweiterung/Deckenverschluss 25 Tage Mon 28.06.27 Fre 30.07.27 95

112 Bearbeitung Randbereiche Fassade 10 Tage Die 27.07.27 Die 10.08.27 119AE

113 Bearbeitung Randbereiche Fahrprofil 5 Tage Die 24.08.27 Mon 30.08.27 119

114 Gerüst für Fassade an Treppe 5 Tage Mon 26.07.27 Mon 02.08.27 115AE

115 Metallbauarbeiten Fassade an Treppe 20 Tage Mon 02.08.27 Fre 27.08.27 111

116 Neue Geländer 1 Tag? Mon 02.08.27 Mon 02.08.27 111

117 Litfasssäule entfernen 1 Tag Mon 28.06.27 Mon 28.06.27 111AA

118 Gussasphalt neu an Treppe 5 Tage Die 03.08.27 Mon 09.08.27 116

119 Gussasphalt Überarbeitung Fläche 10 Tage Die 10.08.27 Mon 23.08.27 118

120 Taktile Elemente, Haltelinienmarkierung 5 Tage Die 24.08.27 Mon 30.08.27 119

121 ELT, Licht 20 Tage Mon 28.06.27 Fre 23.07.27 111AA

122 Überarbeitung Geländer 15 Tage Mon 28.06.27 Fre 16.07.27 111AA

123 Kleinere Einbauten, Ausstattung 5 Tage Die 24.08.27 Mon 30.08.27 119

124 Untersicht Bahnsteig über Wupper 70 Tage Mon 10.08.26 Fre 13.11.26

125 Auflagerbereiche Ufer einrüsten 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26 60AA

126 Auflagerbereiche Ufer sanieren 20 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.09.26 125

127 Einrüstung Untersicht 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 126

128 Korrosionsschutz, Betonsanierung 20 Tage Mon 05.10.26 Fre 30.10.26 127

129 Taubenschutz 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 128

130 Einrüstung Untersicht Aufzüge 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 127AA

131 Korrosionsschutz Unterfahrten Aufzüge 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 130

132 Gerüstabbau außer entlang Fassade 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 131

133 Sperrung Verteilerebene 212 Tage Don 14.01.27 Fre 05.11.27

134 Außerbetriebnahmen ELT Verteilerebene 5 Tage Don 14.01.27 Mit 20.01.27 75

135 Rückbau abgängiger Technikkomponenten Verteilerebene 20 Tage Don 21.01.27 Mit 17.02.27 134

136 Hängegerüste Rolltreppen, Deckenverschluss 5 Tage Mon 25.01.27 Mon 01.02.27 137AE

137 Demontage Rolltreppen 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 74

138 Demontage Lager Ost 15 Tage Mon 15.02.27 Fre 05.03.27 137

139 Demontage Kiosk 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27 138

140 Demontage "Adlerschwinge" 2 Tage Mon 29.03.27 Die 30.03.27 139

141 Betonsanierung, Korrosionschutz Decke ü. Verteilerebene 40 Tage Mon 01.02.27 Fre 26.03.27 137AA

142 Deckenverschluss Rolltreppen, Aushärtung 30 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.03.27 137

143 Abbau Hängegerüste Rolltreppen 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 142

144 Statische Konstruktion Kiosk 20 Tage Mon 29.03.27 Fre 23.04.27 139

145 Stahlkonstruktion Vordach + zugeh. Korrosionsschutz (Nachtarbeit) 5 Tage Mon 22.03.27 Fre 26.03.27 81AA

146 Dacharbeiten Kiosk 15 Tage Mon 26.04.27 Fre 14.05.27 144

147 Fassadenarbeiten Glas Kiosk 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 146

148 Metallfassaden Kiosk 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 147

149 ELT, HLS Rohinstallation Kiosk 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 147

150 Innenausbau Kiosk 30 Tage Mon 28.06.27 Fre 06.08.27 149

151 Glasfassde Verteiler West (mit Fluchttür) 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 147

152 Statische Konstruktion Fahreraufenthalt 15 Tage Mon 26.04.27 Fre 14.05.27 144

153 Dacharbeiten Fahreraufenthalt 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 152

154 Fassadenarbeiten Glas Fahreraufenthalt 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 153

155 Metallfassaden Verteilerebene innen 40 Tage Mon 21.06.27 Fre 13.08.27 154

156 ELT, HLS rohinstallation Fahreraufenthalt 15 Tage Mon 21.06.27 Fre 09.07.27 154

157 Innenausbau Fahreraufenthalt 25 Tage Mon 12.07.27 Fre 13.08.27 156

158 Wände Raumerweiterungen 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 152

159 Dacharbeiten Raumerweiterungen Süd-Ost 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 158

160 Überarbeitung Dachflächen Bestand Verteilerebene 20 Tage Mon 28.06.27 Fre 23.07.27 159

161 Überarbeitung Natursteinfassaden Bestand 15 Tage Mon 21.06.27 Fre 09.07.27 155AA

162 Malerarbeiten Verteilerebene 15 Tage Mon 12.07.27 Fre 30.07.27 161

163 Abhangdecken, Beleuchtung Verteilerebene 40 Tage Mon 16.08.27 Fre 08.10.27 155

164 Bodenflächen Verteilerebene, Taktile Elemete als Intarsien 20 Tage Mon 11.10.27 Fre 05.11.27 163

165 Fenster in Bestandswänden 15 Tage Mon 16.08.27 Fre 03.09.27 155

166 Metall-Fassadenarbeiten an Bestandswänden außen 15 Tage Mon 06.09.27 Fre 24.09.27 165

167 Abbau Hängegerüst Fassade über Wupper 5 Tage Mon 27.09.27 Fre 01.10.27 166

168 Rolltor Verteiler West inkl. Deckenanschlüsse 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27 151

169 2 Rolltore Bahnsteigseite Süd 10 Tage Fre 23.04.27 Don 06.05.27 95AA

170 2 Rolltore Bahnsteigseite Nord 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27 110AA

171 ELT Verteilerebene 60 Tage Mon 02.08.27 Fre 22.10.27 163AA-10 Tage

172 Reinigung, Restarbeiten, Inbetriebnahmen, Hinweis-Würfel Schwebebahn, reste 
Taubenvergrämung

20 Tage Mon 08.11.27 Fre 03.12.27 110;133

Einrichtung und Vorhaltung BE-Flächen

Auslagerung Fahreraufenthalt

Auslagerung Kiosk

Sanierung Dach

Dachfanggerrüste umlaufend

Attikableche Traufe, Ortgang abnehmen

Attikableche überarbeiten (Werkstatt)

Sperrung Bahnsteig Süd

Sperrung Bahnesteig Nord

Einrüstung gesamte Untersicht

Einbau provisorische Entwässerung

Demontage Dachhaut/Betondielen (über Bahnsteig Nord, Ost nach West)

Demontage Dachhaut/Betondielen (über Fahrprofil, O nach W)

Demontage Dachhaut/Betondielen (über Bahnsteig Süd, O nach W)

Rinne Nord Demontage + neu

Rinne Süd Demontage + neu

Sanierung, Korrosionsschutz Träger, gesamte Fläche v. O n. W.

Trapezbleche Dachfläche, gesamte Fläche

Dachfläche Dämmung und Dichtung

Auflast-Klappgeländer + 2 Übersteigetreppen

Montage Attkablech Traufe, Ortgang

Einbau Abhangdecke

Taubennetz Fahrgerüst

Sperrung Bahnsteig Süd

Sperrung Bahnsteig Nord

Abbau Hängegerüst

Abbau Dachfanggerüst

ELT unter Dach + Vorbereitung PV

PV-Anlage

Fassade Bahnsteig Süd

Demontage Fassade Bahnsteig Süd, einschl. Schriftzüge "Alter Markt"

Gerüstaufbau Bahnsteigebene Süd, innen und außen

Korrosionsschutz Bahnsteig Süd

Änderungen UK Fassade Süd

Abbau Außengerüst Süd

Abbau Innengerüst Bahnsteig Süd

Neuverglasung Bahnsteigebene Süd

Schriftzug außen wieder aufhängen (mit Steiger)

Fassade Bahnsteig Nord

Demontage Fassade Bahnsteig Nord einschl. Schriftzug innen

Gerüstaufbau Bahnsteigebene Nord, innen und außen

Korrosionsschutz Bahnsteig Nord

Änderungen UK Fassade Nord

Abbau Außengerüst Nord

Abbau Innengerüst Bahnsteig Nord

Neuverglasung Bahnsteigebene Nord

Arbeiten unter Sperrung Bahnsteig Süd

Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen Raumerweiterung/Deckenverschluss

Mittelgeländer Gleiswanne (Nachtarbeit)

Bearbeitung Randbereiche Fassade

Bearbeitung Randbereiche Fahrprofil

Gerüst für Fassade an Treppe

Metallbauarbeiten Fassade an Treppe

Neue Geländer

Litfasssäule entfernen

Gussasphalt neu an Treppe

Gussasphalt Überarbeitung Fläche

Taktile Elemente, Haltelinienmarkierung

ELT, Licht

Überarbeitung Geländer

Kleinere Einbauten, Ausstattung

Arbeiten unter Sperrung Bahnsteig Nord

Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen Raumerweiterung/Deckenverschluss

Bearbeitung Randbereiche Fassade

Bearbeitung Randbereiche Fahrprofil

Gerüst für Fassade an Treppe

Metallbauarbeiten Fassade an Treppe

Neue Geländer

Litfasssäule entfernen

Gussasphalt neu an Treppe

Gussasphalt Überarbeitung Fläche

Taktile Elemente, Haltelinienmarkierung

ELT, Licht

Überarbeitung Geländer

Kleinere Einbauten, Ausstattung

Untersicht Bahnsteig über Wupper

Auflagerbereiche Ufer einrüsten

Auflagerbereiche Ufer sanieren

Einrüstung Untersicht

Korrosionsschutz, Betonsanierung

Taubenschutz

Einrüstung Untersicht Aufzüge

Korrosionsschutz Unterfahrten Aufzüge

Gerüstabbau außer entlang Fassade

Sperrung Verteilerebene

Außerbetriebnahmen ELT Verteilerebene

Rückbau abgängiger Technikkomponenten Verteilerebene

Hängegerüste Rolltreppen, Deckenverschluss

Demontage Rolltreppen

Demontage Lager Ost

Demontage Kiosk

Demontage "Adlerschwinge"

Betonsanierung, Korrosionschutz Decke ü. Verteilerebene

Deckenverschluss Rolltreppen, Aushärtung

Abbau Hängegerüste Rolltreppen

Statische Konstruktion Kiosk

Stahlkonstruktion Vordach + zugeh. Korrosionsschutz (Nachtarbeit)

Dacharbeiten Kiosk

Fassadenarbeiten Glas Kiosk

Metallfassaden Kiosk

ELT, HLS Rohinstallation Kiosk

Innenausbau Kiosk

Glasfassde Verteiler West (mit Fluchttür)

Statische Konstruktion Fahreraufenthalt

Dacharbeiten Fahreraufenthalt

Fassadenarbeiten Glas Fahreraufenthalt

Metallfassaden Verteilerebene innen

ELT, HLS rohinstallation Fahreraufenthalt

Innenausbau Fahreraufenthalt

Wände Raumerweiterungen

Dacharbeiten Raumerweiterungen Süd-Ost

Überarbeitung Dachflächen Bestand Verteilerebene

Überarbeitung Natursteinfassaden Bestand

Malerarbeiten Verteilerebene

Abhangdecken, Beleuchtung Verteilerebene

Bodenflächen Verteilerebene, Taktile Elemete als Intarsien

Fenster in Bestandswänden

Metall-Fassadenarbeiten an Bestandswänden außen

Abbau Hängegerüst Fassade über Wupper

Rolltor Verteiler West inkl. Deckenanschlüsse

2 Rolltore Bahnsteigseite Süd

2 Rolltore Bahnsteigseite Nord

ELT Verteilerebene

Reinigung, Restarbeiten, Inbetriebnahmen, Hinweis-Würfel Schwebebahn, reste Taubenvergrämung
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ERNEUERUNG DER SCHWEBEBAHNSTATION ALTER MARKT

Angedachter Bauablauf
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Der Terminplan ist eine Arbeitshilfe zur Planung und Strukturierung der Einzelvorgänge unter Berücksichtigung der jeweiligen Abhängigkeiten.
Alle Angaben zur Dauer der Vorgänge sind vorläufige Annahmen ohne Gewähr.
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