
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Bauabschnitt 1 - Maßnahme Kabelumverlegung 124 Tage Mon 02.03.26 Don 20.08.26

2 Baustelleneinrichtung, Kabelsicherung, Einbau 
Kabelprovisorium

5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26

3 Herstellen Betonschalthaus 16 Tage Sam 07.03.26 Fre 27.03.26 2

4 Spundwände anliefern und einbauen - Sperrung 3 2 Tage Sam 07.03.26 Son 08.03.26

5 BSH Baugrube einbauen 5 Tage Mon 09.03.26 Fre 13.03.26 4

6 Stellung BSH  - Sperrung Gleis 3 2 Tage Sam 14.03.26 Son 15.03.26

7 Fertigstellung BSH 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26 6

8 Kabeltiefbau 20 Tage Mon 02.03.26 Fre 27.03.26

9 Einbau Kabelschächte und Kabelquerungen 20 Tage Mon 02.03.26 Fre 27.03.26

10 Einbau Kabelkanäle 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26

11 Technische Bearbeitung (LST, 50 Hz, TK) 122 Tage Sam 07.02.26 Fre 24.07.26

12 Verschiebung LST Signal und LST arbeiten - 
Sperrung Gleis 3 (Alternativer Ausführung beim 
nächsten Sperrpause am Gleis 3)

2 Tage Sam 07.02.26 Son 08.02.26

13 50 Hz Verteilung w/ö Zugang 85 Tage Mon 30.03.26 Fre 24.07.26 7

14 Einbau TK in neues BSH und Ausbau altes BSH 85 Tage Mon 30.03.26 Fre 24.07.26 7

15 Ende Bauabschnitt 1 0 Tage Fre 19.06.26 Fre 19.06.26

16 Bauabschnitt 2 - Maßnahme Neubau Aufzug 220 Tage Mon 01.06.26 Fre 02.04.27

17 Abbrucharbeiten 80 Tage Mon 01.06.26 Fre 18.09.26

18 Abbruch Überdachung Treppenanlage (Holzteile), 
Bahnsteigdach und Betriebsräume ohne 
Gleissperrungen. Sicherung Bahnsteigdach

30 Tage Mon 01.06.26 Fre 10.07.26

19 Freischalten und Rückbau 50 Hz in Technikräumen 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26

20 Abbruch Treppenanlage (zu Gleis 2 - Sperrung 
Gleis 2 erforderlich)

5 Tage Sam 11.07.26 Don 16.07.26

21 Abbruch Treppenanlage (zu Gleis 3 - Sperrung 
Gleis 3 erforderlich)

5 Tage Sam 15.08.26 Don 20.08.26

22 Weitere Abbruch Treppenanlage und 
Betriebsräume ohne Gleissperrungen

20 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.09.26

23 Aufzug 107 Tage Sam 19.09.26 Mon 15.02.27

24 Sperrung 24h Sonntags Gleis 3 2 Tage Sam 19.09.26 Son 20.09.26

25 Stellen Schalung Aufzugunterfahrt 2 Tage Sam 19.09.26 Son 20.09.26 24AA;22

26 Aufzugsunterfahrt herstellen 30 Tage Mon 21.09.26 Fre 30.10.26 21;25

27 Aufzugsschachtgerüst herstellen (vorgefertigt, 
mehrere Hübe in nächtlichen Betriebspausen)

20 Tage Mon 11.01.27 Fre 05.02.27 34

28 Aufzugsmontage (ohne Sperrungen) 25 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.03.27 27EA+10 Tage

29 Treppenaufgang 135 Tage Mon 19.10.26 Fre 23.04.27

30 Sperrung Gleis 2 2 Tage Sam 07.11.26 Son 08.11.26

31 Stellen Schalung bzw. Einheben Fertigteile 2 Tage Sam 07.11.26 Son 08.11.26 30AA

32 Errichtung des Treppenbauwerks mit Fahrtreppe 40 Tage Mon 09.11.26 Fre 01.01.27 21;22;31AA

33 Sperrung Gleis 3 (verlängerte Wochenendesperrung)2 Tage Sam 09.01.27 Mon 11.01.27

34 Arbeiten Bahnsteigkante Anpassung Wegeführung 2 Tage Sam 09.01.27 Son 10.01.27 33AA;32

35 Anpassung Wegeführung zur Treppe und zum 
Aufzug mit BSK 

15 Tage Mon 08.02.27 Fre 26.02.27 27

36 Neubau Überdachung der Treppe (mehrere Hübe 
in nächtlicher Betriebsruhe)

40 Tage Mon 01.03.27 Fre 23.04.27 35

37 Anpassung Überdachung an PÜ und 
Bahnsteigdach (in nächtlicher Betriebsruhe)

20 Tage Mon 01.03.27 Fre 26.03.27 35

38 Anschluss neue Technik an Aufzug und Fahrtreppe 5 Tage Mon 08.02.27 Mon 15.02.27 28AE-5 Tage

39 Abbau Baustelleneinrichtung 5 Tage Mon 26.04.27 Fre 30.04.27 29;23

40 Ende Maßnahme Neubau Aufzug 0 Tage Fre 30.04.27 Fre 30.04.27 39
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Zus. Sperrpausen für S-Bahn und Fernbahn nach Abstimmung mit S-Bahn Betrieb (Option auf SPP in April und Mai)


