
           DB Intern / DB internal#

Vordruck anstelle des elektronischen Schienenbandes (ESB)

Lt/d

km/h

#

#

#

Liefertermin:
(Datum + Uhrzeit) 26.11.2026

Neuss Gbf

Gleisbelastung:

Entladestelle:

Güterverkehrsstelle:

LSE

01523 3336843

Roberto.del-Olmo-

Morillo-

FALSCH

Entladetermin:
(Datum + Uhrzeit) 27.11.2026

Geschwindigkeit:

Nievenheim-Norf

160

FLB u. konv. 

Abschnitt

≥30.000

 Mobiltelefon:

FALSCH

FALSCH

Hemmschuhbetrieb:

Prüfungsdatum:

Name des Prüfers:

geändert am:

geändert von:

Neuschienen:

Ersatzschienen:

 eMailadresse:

Erstanlage

Roberto.del-Olmo-

Morillo-VelardeAnsprechpartner:

Status:

 Festnetztelefon:

Oberbauhilfe:

Umbauverfahren:

Verladeart/Abladeverf.:

27.11.2026

11.12.2026

Nievenheim

Norf

25,941

Neuss Gbf

Radsatzlast ≥ 22,5t

Leistung für Dritte:

Neubearbeitung / Werk:

RKZ:

Streckennumer:

Regionalbereich:

D4 - 22,5t - 8,0t/m

21:00-21:00:00

302234-1

West

1

2610

I.NPV Projekt-Nr.: T.016080889

Schienenband-Nr.:

Einbauzeit (Uhrzeit):

Einbautermin bis:

Einbautermin von:

Empfangsstelle:

bis km:

von km:

Gleis nach:

Meldung:

GE Nievenheim-

Norf

Einkaufsbeleg:

Reservierung:

Projektdefinition:

Bahnhof:

Entladerichtung:

Hauptfahrtrichtung:

Gleis von:

Gleisnummer:

24,141

Streckenstandard:

Deckblatt - Schienenband

Bestellerkennung:

Auftrag:

keine Stufe 1 Stufe 2

ja

in Richtung der Kilometrierung

entgegen der Kilometrierung

in Richtung der Kilometrierung

entgegen der Kilometrierung

nein
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           DB Intern / DB internal#

Vordruck anstelle des elektronischen Schienenbandes (ESB)

Schienenband

1

Gleis-Nr.

# Gesamtzuglasten

# # #

# # #

# #

# # #

# #

#

#

#

# #

Aufgestellt: Geprüft:

Nievenheim - Norf

Köln - Kranenburg (DB-Grenze)

Schienenband-Nr.:

Arbeitsauftrag-Nr.:

27.11.2026 Roberto.del-Olmo-Morillo-Velarde

(Datum) (Datum)

Einzel-

länge (m)

Gesamt-

länge (m)

Anzahl

ISO

GVST:

60E2 R260

Neuss Gbf

120,00 3360,0028

Strecke

Gleis/Weiche

Bahnhof

StückzahlStoff-Nr.

Ganzzugverkehr mit max. 22,5 to Radsatzlast

km/h

Liefertermin Tag :

Leistung für Dritte

Neuschienen

Hemmschuhbetrieb

W60-B70-1667

T.016080889

07.01.2026

Ing.-Büro Schmidt

26.11.2026

T.016080889

FAA-Nr.

Lfd.-Nr. Schienenform Projekt-Nr.

Lfd.-Nr.:

Bemerkungen

Kenn-Nr.:

Name:

Empfangsstelle:

Roberto.del-Olmo-Morillo-Velarde

Auftragskurz-Nr. Zettel-Nr.

Oberbauprogramm (GJ):

Einzelvorhaben-Nr.:

1

Buchungsleiste

Telefon: (Unterschrift)

Vmax:

FLB u. konv. Abschnitt

302234-1

von km

2610Str.-Nr.

25,941bis km24,141

RKZ

≥30.000

(Unterschrift)

DB InfraGo                                                     
Regionalbereich West                           

PD Köln                                                         

Hr. Schumillas                                                

Hansastraße 15                                     

47058 Duisburg

Sonstige Hauptgleise Ganzzugverkehr mit max. 25,0 to Radsatzlast

G50

Zufuhr der Schienen mit Güterwagen des öffentlichen Verkehrs

Zufuhr der Schienen mit Langschienentransporteinheit (Te)

Zufuhr der Schienen mit LKW

to/Tag

IC/Intercargo Verkehr

durchgehende Hauptgleise

Streckenstandard

Nebengleise

Streuverkehr mit max. 22,5 to Radsatzlast

160

gez. Schulz

Umbauverfahren:

Entladetermin Tag:

einzub. Oberbauform:

Anforderungs-Nr.:

Abgabeauftrag-Nr.:

Zusammenstellung der Schienen

Akz Bahnstellen-Nr. Kunden-Nr. Rahmenkostenstelle

3360,00Insgesamt: 0

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja nein

ja nein
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           DB Intern / DB internal#

Vordruck anstelle des elektronischen Schienenbandes (ESB)

x = Schiene bohren

h = Schienenhöhe

Strecke von Ü = Übergangsstoß

IVB / Sv

= Isolierstoß im

# Entladerichtung Schweißwerk herstellen

# Hauptfahrtrichtung

#

#

1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11
60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260

60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260

2 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 2 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 2 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 2 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 2 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 2
60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260

2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23
49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260

49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260

2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 #
49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260

12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24

23 25 25 27 27 29 29 31 31
49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 Gleisen de Gleisen de Gleisen de Gleisen de Gleisen de

49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 Gleisen de Gleisen de

Gleisende

km 42,192
2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 2 km  42,192 km  42,192 km  42,192 km  42,192 km  42,192

49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 49 E5 R260 km  42,192 km  42,192

24 26 26 28 28 30 30 32 32

60 E2 R260

Entladerichtung:

Hauptfahrtrichtung

302234-1

aufsteigend

Schienenband-Nr.:

Zu Abgabeauftrag-Nr.:

60 E2 R260

60 E2 R260

120,00 120,00 120,00

Ende

60 E2 R260

60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260

120,00120,00 120,00120,00

120,00 120,00 120,00

120,00

120,00

60 E2 R260

60 E2 R260

60 E2 R260

120,00

60 E2 R260

60 E2 R260

60 E2 R260

-2610

120,00 120,00 120,00

60 E2 R260

120,00

60 E2 R260

28

120,00 120,00 120,00

Nievenheim Norf

Kilometrierung:

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

nach

60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260

60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260

120,00 120,00 120,00 120,00 Ende

60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260 60 E2 R260

in Richtung der Kilometrierung

entgegen der Kilometrierung

in Richtung der Kilometrierung

entgegen der Kilometrierung

Beginn
km 24,141

km 25,941
Übergang ESB

2
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