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Neuschwellen auf SLPS des AN vom Schwellenwerk abholen 
Grundschotter Abholung beim Schotterwerk (AG) auf Wagen AN 
Verfüllschotter Abholung beim Schotterwerk (AG) auf Wagen AN 
Altschwellen und Bettungsreste auf Bahnwagen des AN zum Entsorger transportieren. 
Altschiene 6m brennen und aus Bahnwagen AG zum TP 
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DUA Stopfarbeiten
19.03.2027 bis 23.03.2027
23.00 - 05.00 Uhr,   
4 x 6h, schichtweise

Ausführung Vorarbeiten 
21:00 Uhr  - 05:00 Uhr
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Fachdienste LST  

Fachdienste LST Neubau 
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Bauüberwachung:

Bauleitung: DB InfraGO AG
Projektmanagement
Oberbau
I.IA-W-P 323
Lino Hauck
Bahnhofstraße 1-5
48143 Münster 

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt: KS49-1588-B53

bzw. Weichenart/-form Neu: W49-1538-B70 (W97)

Arbeitsverfahren: BRM und Umbauzug
und einzelne Abschnitte 
konventionell mit NGL

Betriebsart:

Ausführung vom 19.10.2026 bis zum 13.11.2026

durch

Rahmenplan erstellt:
A.Hindriks

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab

Geprüft J.Siegl

Gezeichnet A.Hindriks

Bearbeitet A.Hindriks

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:

Fachdienste LST NeubauLST Neubau

Fachdienste LST LST Rückbau

AHindriks
LOGO Stempel


