
Nr. Vorgangsname % Wer Dauer Anfang Ende

1 LPH 3 /4 Entwurfs-/ Genehmigungsplanung 94% 206 Tage Mit 25.09.24 Don 31.07.25

12 Entwurfsplanung RPS Rollprüfstand 90% RPS 57 Tage Mon 05.05.25 Fre 25.07.25

13 Entwurfsplanung FI Forschungsinfrastruktur 65% BIH 38 Tage Mon 02.06.25 Fre 25.07.25

14 Prüfung + Freigabe AG FI-RPS Entwurfsplanung 0% TH OWL 20 Tage Mon 28.07.25 Fre 22.08.25

15

16 Abruf Stufe 3 (LPH 5-7) 10... TH OWL 1 Tag Fre 18.10.24 Fre 18.10.24

17 LPH 5 Ausführungsplanung 48% 287 Tage Mon 18.11.24 Fre 23.01.26

40

41 LPH 6+7 Ausschreibung, Vergabe 14% 482 Tage Mon 18.11.24 Mon 02.11.26

451

622

625 LPH 8 Bauausführung 0% 450 Tage Mon 07.07.25 Fre 30.04.27

626 Geländevorbereitung 0% 40 Tage Mon 07.07.25 Fre 29.08.25

627 301 BE - Bauzaun, Sicherung 0% W+A 2 Tage Mon 07.07.25 Die 08.07.25

628 502 Erdbau - Asphalt Gehwegüberfahrung 0% Trompeter 3 Tage Mit 09.07.25 Fre 11.07.25

629 502 Erdbau - Herrichten, Baugrundverbess. 0% Trompeter 15 Tage Mon 14.07.25 Fre 01.08.25

630 502 Erdbau - Entwässerung, Grundleitungen 0% Trompeter 15 Tage Mon 04.08.25 Fre 22.08.25

631 502 Erdbau - Schotterung Zufahrt, Pflaster 0% Trompeter 10 Tage Mon 18.08.25 Fre 29.08.25

632 Baufeld / Freianlagen 0% 332 Tage Mon 25.08.25 Die 22.12.26

633 301 BE - Aufbau Bauzaun, Container … 0% AN 301 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25

634 301 BE - Betrieb Baustelleneinrichtung 0% AN 301 320 Tage Mon 01.09.25 Fre 11.12.26

635 301 BE - Rückbau Bauzaun, Container,  … 0% AN 301 7 Tage Mon 14.12.26 Die 22.12.26

636 307 Gerüstbau - Aufbau Fassadengerüst 0% AN 307 10 Tage Mon 12.01.26 Fre 23.01.26

637 307 Gerüstbau - Vorhaltung Fassadengerüst 0% AN 307 129 Tage Mon 26.01.26 Fre 31.07.26

638 307 Gerüstbau - Rückbaubau Fassadengerüst 0% AN 307 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26

639 304 Rohbau - Bodenplatte Batteriecontainer 0% Kallage 9 Tage Die 07.04.26 Fre 17.04.26

640 304 Rohbau - Bodenplatte Gase-Lager 0% Kallage 9 Tage Mon 20.04.26 Don 30.04.26

641 321 Schlosser - Überdachung Gase-Lager 0% AN 321 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

642 321 Schlosser - Gitterwand Gase-Lager 0% AN 321 4 Tage Mon 17.08.26 Don 20.08.26

643 503 Freianlagen - Ausführung 0% AN 503 75 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.12.26

644

645 Bürogebäude 0% 315 Tage Mon 01.09.25 Fre 04.12.26

646 Besuchstermin Bundesministerium (ANNAHME) 0% alle 1 Tag Don 11.09.25 Don 11.09.25

647 Roh-/Holzbauarbeiten 0% 86 Tage Mon 01.09.25 Fre 09.01.26

648 304 Rohbau - UG Aushub, Sauberkeitssch. 0% Kallage 10 Tage Mon 01.09.25 Fre 12.09.25

649 304 Rohbau - UG Gründung, Bodenplatte 0% Kallage 10 Tage Mon 08.09.25 Fre 19.09.25

650 304 Rohbau - Blitzschutz Rohbau, Ringerdung 0% Kallage 76 Tage Mon 15.09.25 Fre 09.01.26

651 304 Rohbau - UG Abdichtung, Verfüllung 0% Kallage 4 Tage Mon 29.09.25 Don 02.10.25

652 304 Rohbau - UG Decke 0% Kallage 10 Tage Mon 06.10.25 Fre 17.10.25

653 304 Rohbau - EG Gründung, Bodenplatte 0% Kallage 19 Tage Mon 22.09.25 Fre 17.10.25

654 407.1 TGA FT - Schacht-Einbauteile Rohbau 0% AN 407.1 35 Tage Mon 20.10.25 Fre 05.12.25

655 304 Rohbau - EG Wände, Decke 0% Kallage 20 Tage Mon 20.10.25 Fre 14.11.25

656 304 Rohbau - OG Wände, Decke inkl. Attika 0% Kallage 25 Tage Mon 17.11.25 Fre 19.12.25

657 304 Rohbau - Sockelabdicht., Verfüllung 0% Kallage 7 Tage Mon 22.12.25 Fre 09.01.26

658 Gebäudehülle 0% 144 Tage Mon 26.01.26 Fre 21.08.26

659 312 Dach - Dampfsperre Flachdach 0% AN 312 10 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.02.26

660 312 Dach - Dach provisorisch dicht 0% AN 312 1 Tag Fre 06.02.26 Fre 06.02.26

661 306 Stahlbau - Montage UK Dach-RLT 0% AN 306 5 Tage Mon 09.02.26 Fre 13.02.26

662 312 Dach - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche 0% AN 312 30 Tage Mon 16.02.26 Fre 27.03.26

663 338 PR-Fassade - Fenster EG/OG 0% AN 338 20 Tage Mon 09.02.26 Fre 06.03.26

664 338 PR-Fassade - Fassade prov.dicht 0% AN 338 1 Tag Fre 27.02.26 Fre 27.02.26

665 338 PR-Fassade - PR-Fassade Eingang/B. 0% AN 338 20 Tage Mon 02.03.26 Fre 27.03.26

666 338 PR-Fassade - Außentüren 0% AN 338 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26

667 338 PR-Fassade - Vordach Eingang 0% AN 338 5 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26

668 309 Holzfassade - Montage Holzverkleidung 0% AN 309 49 Tage Mon 30.03.26 Fre 12.06.26

669 321 Schlosser - Steigleiter m.Rückenschutz 0% AN 321 4 Tage Die 09.06.26 Fre 12.06.26

670 312 Dach - Dachattika 0% AN 312 13 Tage Die 26.05.26 Fre 12.06.26

671 410 FI PV-Anlage - Montage 0% AN 410 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

672 404 TGA RLT - Lüftungsanlagen 0% AN 404 20 Tage Mon 15.06.26 Fre 10.07.26

673 312 Dach - Bekiesung, extensive Begrünung 0% AN 312 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26

674 405.2 TGA ELT - Blitzschutz Dach 0% AN 405.2 15 Tage Mon 03.08.26 Fre 21.08.26

675 Innenausbau / TGA 0% 194 Tage Mon 02.03.26 Fre 04.12.26

676 UG Technik 0% 174 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.11.26

677 315 Estrich - Zementestrich auf Trennlage 0% AN 315 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

678 324 Maler - Anstrich vor TGA-Montagen 0% AN 324 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26

679 313 Trockenbau - WDVS Trafo/MSR 0% AN 313 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26

680 324 Maler - Anstrich Trafo/MSR 0% AN 324 4 Tage Mon 30.03.26 Don 02.04.26

681 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 0% AN 401 23 Tage Mon 23.03.26 Fre 24.04.26

682 402 TGA HK - Rohmontage 0% AN 402 23 Tage Mon 23.03.26 Fre 24.04.26

683 405.2 TGA ELT - Rohmontage 0% AN 405.2 40 Tage Die 07.04.26 Fre 05.06.26

684 321 Schlosser - Gitterroste UG Trafo … 0% AN 321 4 Tage Die 26.05.26 Fre 29.05.26

685 321 Schlosser - Geländer UG Außentreppe 0% AN 321 4 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26

686 405.1 TGA EnergieVS - Einbringung Trafos 0% AN 405.1 5 Tage Mon 08.06.26 Fre 12.06.26

687 409 TGA GA - Rohmontage 0% AN 409 13 Tage Die 26.05.26 Fre 12.06.26

688 321 Schlosser - Stahlblechtüren 0% AN 321 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

689 324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 0% AN 324 10 Tage Mon 22.06.26 Fre 03.07.26

690 401 TGA SAN/DL - Feinmontage 0% AN 401 20 Tage Mon 06.07.26 Fre 31.07.26

691 402 TGA HK - Feinmontage 0% AN 402 20 Tage Mon 06.07.26 Fre 31.07.26

692 405.2 TGA ELT - Feinmontage 0% AN 405.2 20 Tage Mon 06.07.26 Fre 31.07.26

693 409 TGA GA - Feinmontage 0% AN 409 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26

694 324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 0% AN 324 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26

695 333 Gitterwände - Montage 0% AN 333 5 Tage Mon 31.08.26 Fre 04.09.26

696 326 Beschilderung - Montage 0% AN 326 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26

697 327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 0% AN 327 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26

698 EG Tagung, WC / LW,Technik 0% 194 Tage Mon 02.03.26 Fre 04.12.26

699 313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 0% AN 313 20 Tage Mon 02.03.26 Fre 27.03.26

700 315 Estrich - Zementestrich RLT-Zentrale 0% AN 315 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

701 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 0% AN 401 37 Tage Mon 16.03.26 Fre 08.05.26

702 402 TGA HK - Rohmontage 0% AN 402 37 Tage Mon 16.03.26 Fre 08.05.26

703 404 TGA RLT - Rohmontage 0% AN 404 27 Tage Mon 30.03.26 Fre 08.05.26

704 405.2 TGA ELT - Rohmontage 0% AN 405.2 37 Tage Mon 08.06.26 Die 28.07.26

705 405.2 TGA ELT - Kabelzug 0% AN 405.2 27 Tage Fre 03.07.26 Mon 10.08.26

706 407.1 TGA FT - Rohmontage 0% AN 407.1 28 Tage Mon 02.03.26 Fre 10.04.26

707 409 TGA GA - Rohmontage 0% AN 409 27 Tage Mon 13.04.26 Don 21.05.26

708 410 FI - Rohmontage Leitwarte 0% AN 410 24 Tage Mon 01.06.26 Fre 03.07.26

709 304 Rohbau - Rohbau-Verschlüsse 0% Kallage 13 Tage Mon 11.05.26 Fre 29.05.26

710 313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 0% AN 313 22 Tage Mon 27.04.26 Fre 29.05.26

711 315 Estrich - Heizestrich 0% AN 315 18 Tage Mon 18.05.26 Fre 12.06.26

712 313 Trockenbau - Schürze Mobilwand 0% AN 313 4 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26

713 317 Fliesen - Verlegung Wand-/Bodenfliesen 0% AN 317 20 Tage Mon 06.07.26 Fre 31.07.26

714 313 Trockenbau - Systemwand Leitwarte 0% AN 313 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

715 337 Wandabsorber - Montage Eing./Tagung 0% AN 337 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

716 313 Trockenbau - GK-Decken 0% AN 313 25 Tage Mon 22.06.26 Fre 24.07.26

717 334 Innentüren - Holztüren 0% AN 334 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26

718 338 PR-Fassade - AluGlas-Türen 0% AN 338 4 Tage Die 26.05.26 Fre 29.05.26

719 321 Schlosser - Geländer, Handlauf TRH 0% AN 321 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26

720 315 Estrich - Zementestrich Zwischenpodest 0% AN 315 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

721 324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 0% AN 324 25 Tage Mon 27.07.26 Fre 28.08.26

722 338 PR-Fassade - Fensterbänke, innen 0% AN 338 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26

723 318 Parkett - Verlegung Eingang, Tagung 0% AN 318 20 Tage Mon 17.08.26 Fre 11.09.26

724 313 Trockenbau - Montage Mobilwand 0% AN 313 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

725 318 Parkett - Sauberlaufzone Eingang 0% AN 318 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

726 401 TGA SAN/DL - Feinmontage 0% AN 401 25 Tage Mon 31.08.26 Fre 02.10.26

727 402 TGA HK - Feinmontage 0% AN 402 25 Tage Mon 14.09.26 Fre 16.10.26

728 404 TGA RLT - Feinmontage 0% AN 404 25 Tage Mon 14.09.26 Fre 16.10.26

729 405.2 TGA ELT - Feinmontage 0% AN 405.2 30 Tage Mon 14.09.26 Fre 23.10.26

730 407.1 TGA FT - Feinmontage 0% AN 407.1 25 Tage Mon 14.09.26 Fre 16.10.26

731 409 TGA GA - Feinmontage 0% AN 409 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26

732 410 FI - Feinmontage Digital-Labor 0% AN 410 30 Tage Mon 14.09.26 Fre 23.10.26

733 324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 0% AN 324 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26

734 338 PR-Fassade - Blendschutz, Raffstore 0% AN 338 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26

735 326 Beschilderung - Montage 0% AN 326 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26

736 318 Parkett - Parkettverlegung Treppenhaus 0% AN 318 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26

737 327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 0% AN 327 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26

738 OG Büro, Digital-Labor 0% 184 Tage Mon 02.03.26 Fre 20.11.26

739 313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 0% AN 313 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

740 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 0% AN 401 37 Tage Mon 09.03.26 Don 30.04.26

741 402 TGA HK - Rohmontage 0% AN 402 37 Tage Mon 09.03.26 Don 30.04.26

742 404 TGA RLT - Rohmontage 0% AN 404 37 Tage Mon 09.03.26 Don 30.04.26

743 405.2 TGA ELT - Rohmontage 0% AN 405.2 37 Tage Mon 08.06.26 Die 28.07.26

744 405.2 TGA ELT - Kabelzug 0% AN 405.2 23 Tage Don 16.07.26 Mon 17.08.26

745 407.1 TGA FT - Rohmontage 0% AN 407.1 28 Tage Mon 02.03.26 Fre 10.04.26

746 409 TGA GA - Rohmontage 0% AN 409 23 Tage Mon 13.04.26 Fre 15.05.26

747 410 FI - Rohmontage Digital-Labor 0% AN 410 24 Tage Mon 01.06.26 Fre 03.07.26

748 304 Rohbau - Rohbau-Verschlüsse 0% Kallage 14 Tage Mon 04.05.26 Fre 22.05.26

749 313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 0% AN 313 23 Tage Mon 20.04.26 Fre 22.05.26

750 315 Estrich - Heizestrich 0% AN 315 17 Tage Mon 11.05.26 Fre 05.06.26

31.07.25

Entwurfsplanung RPS Rollprüfstand 25.07.25

Entwurfsplanung FI Forschungsinfrastruktur 25.07.25

Prüfung + Freigabe AG FI-RPS Entwurfsplanung 22.08.25

23.01.26

02.11.26

07.07.25 30.04.27

07.07.25 29.08.25

301 BE - Bauzaun, Sicherung 08.07.25

502 Erdbau - Asphalt Gehwegüberfahrung 11.07.25

502 Erdbau - Herrichten, Baugrundverbess. 01.08.25

502 Erdbau - Entwässerung, Grundleitungen 22.08.25

502 Erdbau - Schotterung Zufahrt, Pflaster 29.08.25

25.08.25 22.12.26

301 BE - Aufbau Bauzaun, Container … 29.08.25

301 BE - Betrieb Baustelleneinrichtung 11.12.26

301 BE - Rückbau Bauzaun, Container,  … 22.12.26

307 Gerüstbau - Aufbau Fassadengerüst 23.01.26

307 Gerüstbau - Vorhaltung Fassadengerüst 31.07.26

307 Gerüstbau - Rückbaubau Fassadengerüst 07.08.26

304 Rohbau - Bodenplatte Batteriecontainer 17.04.26

304 Rohbau - Bodenplatte Gase-Lager 30.04.26

321 Schlosser - Überdachung Gase-Lager 14.08.26

321 Schlosser - Gitterwand Gase-Lager 20.08.26

503 Freianlagen - Ausführung 18.12.26

01.09.25 04.12.26

Besuchstermin Bundesministerium (ANNAHME) 11.09.25

01.09.25 09.01.26

304 Rohbau - UG Aushub, Sauberkeitssch. 12.09.25

304 Rohbau - UG Gründung, Bodenplatte 19.09.25

304 Rohbau - Blitzschutz Rohbau, Ringerdung 09.01.26

304 Rohbau - UG Abdichtung, Verfüllung 02.10.25

304 Rohbau - UG Decke 17.10.25

304 Rohbau - EG Gründung, Bodenplatte 17.10.25

407.1 TGA FT - Schacht-Einbauteile Rohbau 05.12.25

304 Rohbau - EG Wände, Decke 14.11.25

304 Rohbau - OG Wände, Decke inkl. Attika 19.12.25

304 Rohbau - Sockelabdicht., Verfüllung 09.01.26

26.01.26 21.08.26

312 Dach - Dampfsperre Flachdach 06.02.26

312 Dach - Dach provisorisch dicht 06.02.26

306 Stahlbau - Montage UK Dach-RLT 13.02.26

312 Dach - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche 27.03.26

338 PR-Fassade - Fenster EG/OG 06.03.26

338 PR-Fassade - Fassade prov.dicht 27.02.26

338 PR-Fassade - PR-Fassade Eingang/B. 27.03.26

338 PR-Fassade - Außentüren 10.04.26

338 PR-Fassade - Vordach Eingang 17.04.26

309 Holzfassade - Montage Holzverkleidung 12.06.26

321 Schlosser - Steigleiter m.Rückenschutz 12.06.26

312 Dach - Dachattika 12.06.26

410 FI PV-Anlage - Montage 26.06.26

404 TGA RLT - Lüftungsanlagen 10.07.26

312 Dach - Bekiesung, extensive Begrünung 31.07.26

405.2 TGA ELT - Blitzschutz Dach 21.08.26

02.03.26 04.12.26

02.03.26 06.11.26

315 Estrich - Zementestrich auf Trennlage 13.03.26

324 Maler - Anstrich vor TGA-Montagen 20.03.26

313 Trockenbau - WDVS Trafo/MSR 27.03.26

324 Maler - Anstrich Trafo/MSR 02.04.26

401 TGA SAN/DL - Rohmontage 24.04.26

402 TGA HK - Rohmontage 24.04.26

405.2 TGA ELT - Rohmontage 05.06.26

321 Schlosser - Gitterroste UG Trafo … 29.05.26

321 Schlosser - Geländer UG Außentreppe 05.06.26

405.1 TGA EnergieVS - Einbringung Trafos 12.06.26

409 TGA GA - Rohmontage 12.06.26

321 Schlosser - Stahlblechtüren 19.06.26

324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 03.07.26

401 TGA SAN/DL - Feinmontage 31.07.26

402 TGA HK - Feinmontage 31.07.26

405.2 TGA ELT - Feinmontage 31.07.26

409 TGA GA - Feinmontage 14.08.26

324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 28.08.26

333 Gitterwände - Montage 04.09.26

326 Beschilderung - Montage 30.10.26

327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 06.11.26

02.03.26 04.12.26

313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 27.03.26

315 Estrich - Zementestrich RLT-Zentrale 13.03.26

401 TGA SAN/DL - Rohmontage 08.05.26

402 TGA HK - Rohmontage 08.05.26

404 TGA RLT - Rohmontage 08.05.26

405.2 TGA ELT - Rohmontage 28.07.26

405.2 TGA ELT - Kabelzug 10.08.26

407.1 TGA FT - Rohmontage 10.04.26

409 TGA GA - Rohmontage 21.05.26

410 FI - Rohmontage Leitwarte 03.07.26

304 Rohbau - Rohbau-Verschlüsse 29.05.26

313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 29.05.26

315 Estrich - Heizestrich 12.06.26

313 Trockenbau - Schürze Mobilwand 05.06.26

317 Fliesen - Verlegung Wand-/Bodenfliesen 31.07.26

313 Trockenbau - Systemwand Leitwarte 26.06.26

337 Wandabsorber - Montage Eing./Tagung 19.06.26

313 Trockenbau - GK-Decken 24.07.26

334 Innentüren - Holztüren 31.07.26

338 PR-Fassade - AluGlas-Türen 29.05.26

321 Schlosser - Geländer, Handlauf TRH 07.08.26

315 Estrich - Zementestrich Zwischenpodest 14.08.26

324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 28.08.26

338 PR-Fassade - Fensterbänke, innen 31.07.26

318 Parkett - Verlegung Eingang, Tagung 11.09.26

313 Trockenbau - Montage Mobilwand 18.09.26

318 Parkett - Sauberlaufzone Eingang 18.09.26

401 TGA SAN/DL - Feinmontage 02.10.26

402 TGA HK - Feinmontage 16.10.26

404 TGA RLT - Feinmontage 16.10.26

405.2 TGA ELT - Feinmontage 23.10.26

407.1 TGA FT - Feinmontage 16.10.26

409 TGA GA - Feinmontage 16.10.26

410 FI - Feinmontage Digital-Labor 23.10.26

324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 06.11.26

338 PR-Fassade - Blendschutz, Raffstore 30.10.26

326 Beschilderung - Montage 30.10.26

318 Parkett - Parkettverlegung Treppenhaus 20.11.26

327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 04.12.26

02.03.26 20.11.26

313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 13.03.26

401 TGA SAN/DL - Rohmontage 30.04.26

402 TGA HK - Rohmontage 30.04.26

404 TGA RLT - Rohmontage 30.04.26

405.2 TGA ELT - Rohmontage 28.07.26

405.2 TGA ELT - Kabelzug 17.08.26

407.1 TGA FT - Rohmontage 10.04.26

409 TGA GA - Rohmontage 15.05.26

410 FI - Rohmontage Digital-Labor 03.07.26

304 Rohbau - Rohbau-Verschlüsse 22.05.26

313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 22.05.26

315 Estrich - Heizestrich 05.06.26
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Nr. Vorgangsname % Wer Dauer Anfang Ende

751 317 Fliesen - Verlegung Wand-/Bodenfliesen 0% AN 317 20 Tage Mon 29.06.26 Fre 24.07.26

752 313 Trockenbau - TB-Abhangdecke 0% AN 313 30 Tage Mon 08.06.26 Fre 17.07.26

753 334 Innentüren - Holztür-Elemente 0% AN 334 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26

754 338 PR-Fassade - AluGlas-Türen 0% AN 338 4 Tage Die 26.05.26 Fre 29.05.26

755 321 Schlosser - Geländer, Handlauf TRH 0% AN 321 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26

756 338 PR-Fassade - Fensterbänke, innen 0% AN 338 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26

757 324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 0% AN 324 25 Tage Mon 20.07.26 Fre 21.08.26

758 337 Wandabsorber - Montage Büro+Labor 0% AN 337 10 Tage Mon 20.07.26 Fre 31.07.26

759 318 Parkett - Verlegung Büro, Labor, Flur 0% AN 318 20 Tage Mon 10.08.26 Fre 04.09.26

760 401 TGA SAN/DL - Feinmontage 0% AN 401 25 Tage Mon 24.08.26 Fre 25.09.26

761 402 TGA HK - Feinmontage 0% AN 402 25 Tage Mon 07.09.26 Fre 09.10.26

762 404 TGA RLT - Feinmontage 0% AN 404 25 Tage Mon 07.09.26 Fre 09.10.26

763 405.2 TGA ELT - Feinmontage 0% AN 405.2 25 Tage Mon 07.09.26 Fre 09.10.26

764 407.1 TGA FT - Feinmontage 0% AN 407.1 25 Tage Mon 14.09.26 Fre 16.10.26

765 409 TGA GA - Feinmontage 0% AN 409 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26

766 410 FI - Feinmontage Digital-Labor 0% AN 410 30 Tage Mon 07.09.26 Fre 16.10.26

767 324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 0% AN 324 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

768 323 Teeküchen - Montage Kommunikation 0% AN 323 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

769 338 PR-Fassade - Blendschutz, Raffstore 0% AN 338 5 Tage Mon 19.10.26 Fre 23.10.26

770 326 Beschilderung - Montage 0% AN 326 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26

771 327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 0% AN 327 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26

772

773 Forschungshalle / Rollenprüfstand 0% 320 Tage Mon 01.09.25 Fre 11.12.26

774 Roh-/Stahlbauarbeiten 0% 168 Tage Mon 01.09.25 Fre 08.05.26

775 304 Rohbau - Unterfahrt Aushub, SauberSch. 0% Kallage 15 Tage Mon 01.09.25 Fre 19.09.25

776 304 Rohbau - Unterfahrt Bodenplatte, Wände 0% Kallage 9 Tage Mon 22.09.25 Don 02.10.25

777 304 Rohbau - Blitzschutz Rohbau, Ringerdung 0% Kallage 76 Tage Mon 15.09.25 Fre 09.01.26

778 304 Rohbau - Unterfahrt Abdicht., Verfüllung 0% Kallage 10 Tage Mon 13.10.25 Fre 24.10.25

779 304 Rohbau - RPS Bodenplatte 0% Kallage 13 Tage Mon 30.03.26 Fre 17.04.26

780 304 Rohbau - Halle Aushub, Sauberkeitssch. 0% Kallage 15 Tage Mon 09.02.26 Fre 27.02.26

781 304 Rohbau - Halle Bodenplatte 0% Kallage 24 Tage Mon 02.03.26 Don 02.04.26

782 304 Rohbau - RPS+Halle Fundamente, Stützen, BRW0% Kallage 20 Tage Mon 13.10.25 Fre 07.11.25

783 306 Stahlbau - Halle Emporen-Konstruktion 0% AN 306 10 Tage Mon 10.11.25 Fre 21.11.25

784 304 Rohbau - Halle Emporen-Decke 0% Kallage 10 Tage Mon 24.11.25 Fre 05.12.25

785 306 Stahlbau - Halle Emporen-Treppe 0% AN 306 5 Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26

786 306 Stahlbau - Montage Dachkonstruktion 0% AN 306 15 Tage Mon 10.11.25 Fre 28.11.25

787 306 Stahlbau - Montage Kranbahnträger 0% AN 306 2 Tage Don 27.11.25 Fre 28.11.25

788 Gebäudehülle 0% 196 Tage Mon 01.12.25 Fre 18.09.26

789 312 Dach - Montage Trapezblechdach 0% AN 312 16 Tage Mon 01.12.25 Mon 22.12.25

790 312 Dach - Montage Dachkuppeln 0% AN 312 6 Tage Fre 02.01.26 Fre 09.01.26

791 312 Dach - Dampfsperre Flachdach 0% AN 312 17 Tage Mon 01.12.25 Fre 02.01.26

792 312 Dach - Dach provisorisch dicht 0% AN 312 1 Tag Mon 05.01.26 Mon 05.01.26

793 306 Stahlbau - Montage UK Dach-RLT 0% AN 306 10 Tage Mon 05.01.26 Fre 16.01.26

794 312 Dach - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche 0% AN 312 40 Tage Mon 19.01.26 Fre 13.03.26

795 312 Dach - Dachattika 0% AN 312 8 Tage Mon 16.03.26 Mit 25.03.26

796 338 PR-Fassade - Montage Fenster 0% AN 338 10 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.02.26

797 335 Metalltore - Montage Falthebetor 0% AN 335 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26

798 335 Metalltore - Montage Sektionaltor 0% AN 335 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26

799 335 Metalltore - Montage Rollgittertor 0% AN 335 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26

800 308 Metallfassade - Sandwichverkleidung 0% AN 308 30 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.03.26

801 308 Metallfassade - Rankhilfen 0% AN 308 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26

802 338 PR-Fassade - Fassade prov.dicht 0% AN 338 1 Tag Fre 27.02.26 Fre 27.02.26

803 338 PR-Fassade - Montage Außentüren 0% AN 338 5 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26

804 321 Schlosser - Steigleiter m.Rückenschutz 0% AN 321 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26

805 410 FI PV-Anlage - Montage Module 0% AN 410 24 Tage Mon 01.06.26 Fre 03.07.26

806 404 TGA RLT - Lüftungsanlagen 0% AN 404 22 Tage Mon 16.03.26 Don 16.04.26

807 312 Dach - Bekiesung, extensive Begrünung 0% AN 312 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26

808 405.2 TGA ELT - Blitzschutz Dach 0% AN 405.2 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26

809 Innenausbau 0% 175 Tage Die 07.04.26 Fre 11.12.26

810 407.2 TGA Kran - Montage (SPERRUNG HALLE) 0% AN 407.2 2 Tage Die 07.04.26 Mit 08.04.26

811 304 Rohbau - Mauerwerkswände RPS, Halle 0% Kallage 9 Tage Die 07.04.26 Fre 17.04.26

812 304 Rohbau - Decke NR RPS 0% Kallage 5 Tage Mon 20.04.26 Fre 24.04.26

813 313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 0% AN 313 5 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26

814 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 0% AN 401 46 Tage Mon 20.04.26 Fre 26.06.26

815 402 TGA HK - Rohmontage 0% AN 402 46 Tage Mon 20.04.26 Fre 26.06.26

816 404 TGA RLT - Rohmontage 0% AN 404 46 Tage Mon 20.04.26 Fre 26.06.26

817 405.2 TGA ELT - Rohmontage 0% AN 405.2 46 Tage Mon 08.06.26 Mon 10.08.26

818 405.2 TGA ELT - Kabelzug 0% AN 405.2 28 Tage Don 02.07.26 Mon 10.08.26

819 409 TGA GA - Kabelzug, Feldgeräte 0% AN 409 19 Tage Mon 01.06.26 Fre 26.06.26

820 313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 0% AN 313 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26

821 410 FI - Hauptkomponenten DC-/Prozesstechnik 0% AN 410 39 Tage Mon 01.06.26 Fre 24.07.26

822 313 Trockenbau - GK-Decke Analytik 0% AN 313 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26

823 321 Schlosser - Galeriegeländer 0% AN 321 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26

824 321 Schlosser - Stahlblechtüren 0% AN 321 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26

825 338 PR-Fassade - AluGlas-Türen 0% AN 338 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26

826 313 Trockenbau - Systemwand Analytik 0% AN 313 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26

827 334 Innentüren - Innenfenster RPS 0% AN 334 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26

828 Einbau RPS 0% AG 40 Tage Mon 03.08.26 Fre 25.09.26

829 317 Fliesen - Fliesenspiegel Analytik 0% AN 317 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

830 319 Beschichtung - Boden Halle/RPS 0% AN 319 25 Tage Mon 10.08.26 Fre 11.09.26

831 324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 0% AN 324 20 Tage Mon 07.09.26 Fre 02.10.26

832 337 Wandabsorber - Montage Halle/RPS 0% AN 337 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26

833 401 TGA SAN/DL - Feinmontage 0% AN 401 30 Tage Mon 05.10.26 Fre 13.11.26

834 402 TGA HK - Feinmontage 0% AN 402 30 Tage Mon 05.10.26 Fre 13.11.26

835 404 TGA RLT - Feinmontage 0% AN 404 30 Tage Mon 05.10.26 Fre 13.11.26

836 405.2 TGA ELT - Feinmontage 0% AN 405.2 30 Tage Mon 05.10.26 Fre 13.11.26

837 409 TGA GA - Anschluss IBN 0% AN 409 20 Tage Mon 19.10.26 Fre 13.11.26

838 410 FI - Detailmontage DC-/Prozesstechnik 0% AN 410 40 Tage Mon 05.10.26 Fre 27.11.26

839 324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 0% AN 324 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26

840 333 Gitterwände - Montage 0% AN 333 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

841 326 Beschilderung - Montage 0% AN 326 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

842 327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 0% AN 327 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26

843

844 Inbetriebnahmen, Abnahmen 0% 47 Tage Mon 19.10.26 Die 22.12.26

845 401 TGA SAN/DL - Inbetriebnahme, Einregulierung 0% AN 401 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26

846 401 TGA SAN/DL - SV-Abnahme 0% AN 401 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

847 402 TGA HK - Inbetriebnahme, Einregulierung 0% AN 402 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26

848 402 TGA HK - SV-Abnahme 0% AN 402 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

849 404 TGA RLT - Inbetriebnahme, Einregulierung 0% AN 404 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26

850 404 TGA RLT - SV-Abnahme 0% AN 404 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

851 405.1 TGA EnergieVS - Inbetriebnahme, Einregulierung 0% AN 405.1 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26

852 405.1 TGA EnergieVS - SV-Abnahme 0% AN 405.1 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

853 405.2 TGA ELT - Inbetriebnahme, Einregulierung 0% AN 405.2 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26

854 405.2 TGA ELT - SV-Abnahme 0% AN 405.2 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

855 407.1 TGA FT - Inbetriebnahme. Einregulierung 0% AN 407.1 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

856 407.1 TGA FT - SV-Abnahmen 0% AN 407.1 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26

857 409 TGA GA - Inbetriebnahme, Einregulierung 0% AN 409 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26

858 409 TGA GA - SV-Abnahme 0% AN 409 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26

859 TGA SV-Berichte für SV Brandschutz (insb. W+P-Prüfung)0% alle 3 Tage Mon 07.12.26 Mit 09.12.26

860 Wirk-Prinzip-Prüfung 0% alle 2 Tage Don 10.12.26 Fre 11.12.26

861 Abschlussbegehung SV Brandschutz 0% T+P 5 Tage Mon 07.12.26 Fre 11.12.26

862 Bericht SV Brandschutz 0% T+P 2 Tage Mon 14.12.26 Die 15.12.26

863 Abnahme Feuerwehr 0% alle 2 Tage Mit 16.12.26 Don 17.12.26

864 Behördliche Abnahme 0% alle 2 Tage Mon 21.12.26 Die 22.12.26

865 Inbetriebnahme, Abnahme RPS 0% AG 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26

866 410 FI - Inbetriebnahme, Einregulierung 0% AN 410 76 Tage Mon 30.11.26 Don 25.03.27

867 410 FI - Probebetrieb, SV-Abnahme 0% AN 410 24 Tage Die 30.03.27 Fre 30.04.27

317 Fliesen - Verlegung Wand-/Bodenfliesen 24.07.26

313 Trockenbau - TB-Abhangdecke 17.07.26

334 Innentüren - Holztür-Elemente 24.07.26

338 PR-Fassade - AluGlas-Türen 29.05.26

321 Schlosser - Geländer, Handlauf TRH 07.08.26

338 PR-Fassade - Fensterbänke, innen 31.07.26

324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 21.08.26

337 Wandabsorber - Montage Büro+Labor 31.07.26

318 Parkett - Verlegung Büro, Labor, Flur 04.09.26

401 TGA SAN/DL - Feinmontage 25.09.26

402 TGA HK - Feinmontage 09.10.26

404 TGA RLT - Feinmontage 09.10.26

405.2 TGA ELT - Feinmontage 09.10.26

407.1 TGA FT - Feinmontage 16.10.26

409 TGA GA - Feinmontage 09.10.26

410 FI - Feinmontage Digital-Labor 16.10.26

324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 30.10.26

323 Teeküchen - Montage Kommunikation 30.10.26

338 PR-Fassade - Blendschutz, Raffstore 23.10.26

326 Beschilderung - Montage 06.11.26

327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 20.11.26

01.09.25 11.12.26

01.09.25 08.05.26

304 Rohbau - Unterfahrt Aushub, SauberSch. 19.09.25

304 Rohbau - Unterfahrt Bodenplatte, Wände 02.10.25

304 Rohbau - Blitzschutz Rohbau, Ringerdung 09.01.26

304 Rohbau - Unterfahrt Abdicht., Verfüllung 24.10.25

304 Rohbau - RPS Bodenplatte 17.04.26

304 Rohbau - Halle Aushub, Sauberkeitssch. 27.02.26

304 Rohbau - Halle Bodenplatte 02.04.26

304 Rohbau - RPS+Halle Fundamente, Stützen, BRW 07.11.25

306 Stahlbau - Halle Emporen-Konstruktion 21.11.25

304 Rohbau - Halle Emporen-Decke 05.12.25

306 Stahlbau - Halle Emporen-Treppe 08.05.26

306 Stahlbau - Montage Dachkonstruktion 28.11.25

306 Stahlbau - Montage Kranbahnträger 28.11.25

01.12.25 18.09.26

312 Dach - Montage Trapezblechdach 22.12.25

312 Dach - Montage Dachkuppeln 09.01.26

312 Dach - Dampfsperre Flachdach 02.01.26

312 Dach - Dach provisorisch dicht 05.01.26

306 Stahlbau - Montage UK Dach-RLT 16.01.26

312 Dach - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche 13.03.26

312 Dach - Dachattika 25.03.26

338 PR-Fassade - Montage Fenster 13.02.26

335 Metalltore - Montage Falthebetor 10.04.26

335 Metalltore - Montage Sektionaltor 10.04.26

335 Metalltore - Montage Rollgittertor 10.04.26

308 Metallfassade - Sandwichverkleidung 13.03.26

308 Metallfassade - Rankhilfen 20.03.26

338 PR-Fassade - Fassade prov.dicht 27.02.26

338 PR-Fassade - Montage Außentüren 17.04.26

321 Schlosser - Steigleiter m.Rückenschutz 20.03.26

410 FI PV-Anlage - Montage Module 03.07.26

404 TGA RLT - Lüftungsanlagen 16.04.26

312 Dach - Bekiesung, extensive Begrünung 28.08.26

405.2 TGA ELT - Blitzschutz Dach 18.09.26

07.04.26 11.12.26

407.2 TGA Kran - Montage (SPERRUNG HALLE) 08.04.26

304 Rohbau - Mauerwerkswände RPS, Halle 17.04.26

304 Rohbau - Decke NR RPS 24.04.26

313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 17.04.26

401 TGA SAN/DL - Rohmontage 26.06.26

402 TGA HK - Rohmontage 26.06.26

404 TGA RLT - Rohmontage 26.06.26

405.2 TGA ELT - Rohmontage 10.08.26

405.2 TGA ELT - Kabelzug 10.08.26

409 TGA GA - Kabelzug, Feldgeräte 26.06.26

313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 10.07.26

410 FI - Hauptkomponenten DC-/Prozesstechnik 24.07.26

313 Trockenbau - GK-Decke Analytik 24.07.26

321 Schlosser - Galeriegeländer 31.07.26

321 Schlosser - Stahlblechtüren 17.07.26

338 PR-Fassade - AluGlas-Türen 17.07.26

313 Trockenbau - Systemwand Analytik 17.07.26

334 Innentüren - Innenfenster RPS 31.07.26

Einbau RPS 25.09.26

317 Fliesen - Fliesenspiegel Analytik 14.08.26

319 Beschichtung - Boden Halle/RPS 11.09.26

324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 02.10.26

337 Wandabsorber - Montage Halle/RPS 09.10.26

401 TGA SAN/DL - Feinmontage 13.11.26

402 TGA HK - Feinmontage 13.11.26

404 TGA RLT - Feinmontage 13.11.26

405.2 TGA ELT - Feinmontage 13.11.26

409 TGA GA - Anschluss IBN 13.11.26

410 FI - Detailmontage DC-/Prozesstechnik 27.11.26

324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 27.11.26

333 Gitterwände - Montage 04.12.26

326 Beschilderung - Montage 04.12.26

327 Grundreinigung - Abschlussreinigung 11.12.26

19.10.26 22.12.26

401 TGA SAN/DL - Inbetriebnahme, Einregulierung 27.11.26

401 TGA SAN/DL - SV-Abnahme 04.12.26

402 TGA HK - Inbetriebnahme, Einregulierung 27.11.26

402 TGA HK - SV-Abnahme 04.12.26

404 TGA RLT - Inbetriebnahme, Einregulierung 27.11.26

404 TGA RLT - SV-Abnahme 04.12.26

405.1 TGA EnergieVS - Inbetriebnahme, Einregulierung 27.11.26

405.1 TGA EnergieVS - SV-Abnahme 04.12.26

405.2 TGA ELT - Inbetriebnahme, Einregulierung 27.11.26

405.2 TGA ELT - SV-Abnahme 04.12.26

407.1 TGA FT - Inbetriebnahme. Einregulierung 30.10.26

407.1 TGA FT - SV-Abnahmen 06.11.26

409 TGA GA - Inbetriebnahme, Einregulierung 27.11.26

409 TGA GA - SV-Abnahme 04.12.26

TGA SV-Berichte für SV Brandschutz (insb. W+P-Prüfung) 09.12.26

Wirk-Prinzip-Prüfung 11.12.26

Abschlussbegehung SV Brandschutz 11.12.26

Bericht SV Brandschutz 15.12.26

Abnahme Feuerwehr 17.12.26

Behördliche Abnahme 22.12.26

Inbetriebnahme, Abnahme RPS 11.12.26

410 FI - Inbetriebnahme, Einregulierung 25.03.27

410 FI - Probebetrieb, SV-Abnahme 30.04.27
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Goessmann
Hervorheben

Goessmann
Hervorheben

Goessmann
Hervorheben

Goessmann
Kommentar
Beschichtung in Grube RPS schon vor Einbau RPS

Goessmann
Kommentar
Einbringen Prozessanlage (im Januar), DC Schränke, Ladesäule...
Schränke Technik AVL
Inbetriebnahme RPS etc. Zeiten von BIH übernehmen

Goessmann
Kommentar
Grobmontage (Trassen, Rohrleitungen, Kabel etc.?)

Goessmann
Kommentar
Feinmontage (Trassen, Rohrleitungen etc.)




