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Projekt: ctt Lebach - Ersatzneubau Caristas-Krankenhaus

Thema: A3 Strukturablauf Nachtrag Gewerke

geprüfter und freigegebener 
Nachtrag inkl. Formblätter

Projektbuchhaltung /
Kostenverfolgung /

Kontierung

Kostenbericht/-kontrolle KG 200-600
zum Abgleich

Auftragsschreiben/
Ablehnung

zur Kenntnisnahme zur Kenntnisnahme

fachtechnische, wirtschaftliche und 
rechnerische Prüfung mit 

Begründung/Stellungnahme des Nachtrags 
(inkl. Fomblätter)

Überprüfung 
+ Freigabe der Nachtrag

Beauftragung/Ablehnung
geprüfter und freigegebener 
Nachtrag inkl. Formblätter

Bauherr Projektsteuerung Planer/Fachbauleitung Firma Dokumentenverweis

Nachtragsstellung
(digital)

Nachtrag mit Preisangebot
gem. VOB/B

Upload und Verteilung über Digitalen Projektraum (DPR) an:   
Neubau-Rechnung@caritas-krankenhaus-lebach.de

ctt_neubau_lebach@hitzler-ingenieure.de
verantwortliche Fachbauleitung

Upload und Verteilung über Digitalen Projektraum (DPR) an:
Neubau-Rechnung@caritas-krankenhaus-lebach.de

Upload und Verteilung über Digitalen Projektraum (DPR) an:
ctt_neubau_lebach@hitzler-ingenieure.de

Informativ über Digitalen Projektraum (DPR) im CC

Nachtrag 
prüffähig?

ja

nein

Zurückweisung
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