
Regensburg
NEUBAU MELANCHTHONHEIM IN DER BOESSNERSTRASSE 7 & 9,  93049 REGENSBURG

214.H Anlage 01_Terminübersicht Vertragstermine

APRIL MAI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEZ. JAN. FEB. MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEZ. JAN. FEB. MÄRZ APRIL MAI

TGA

Aussenanlagen

2025

- Schadstoffsanierung
- Abbruch
- Altlastensanierung /

Baugrubenerstellung

Vorarbeiten

2026 2027

GÜ Leistungen Holzbau

BAUMEISTERARBEITEN SOCKEL

Ausbau Sockel

18.8.2025      B
eginn B

aum
eister

08.07.2026
 Fertigstellung B

aum
eister B

T2

03.8.2026
B

eginn 
Trockenbauarbeiten 

30.04.2027
Fertigstellung

Trockenbauarbeiten 

STAND 28.01.2026

ACHTUNG: Die angegeben Termine gelten für einen
Arbeitsbeginn am 03.08.2026. Bei späterem Montagebeginn
verschieben sich die Termine entsprechend


