214 H

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

LV204

Baumafinahme
Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen

am Hammerschmiedweg

Leistung
Baumeisterarbeiten, Erdarbeiten einschl. Verbau

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausflihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

O am .

[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

O inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

X innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab-

satz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
siehe Punkt 11 zugehen; lhr Auskunftsrecht geman § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberuhrt.

[0 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

] am :
X innerhalb von siehell Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fiir den Ausfiihrungs-
beginn.
O inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
] in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

XI vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
XI vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
X folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

siehe Punkt 11 dieses Formblattes

U
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
21 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be-

trage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.

Die Bezugsgroke zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-
zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun-
gen entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gemanR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

X  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicher-
heit fur die Vertragserfillung in Héhe von 5  Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteu-
er, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

[]  Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
X  Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt 2 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Birgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar flr

- die Vertragserfilllung das Formblatt .vertragserfullungsburgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelansprichebirgschaft

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen »~Abschlagszahlungs-/  Voraus-
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt zahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame tech-
nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
driicklichen Zusatz: "oder gleichwertig"”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

[J Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Fortsetzung siehe Blatt "Weitere besondere Vertragsbedingungen".
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11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Fortsetzung siehe Blatt "Weitere besondere Vertragsbedingungen".
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WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR ALLE GEWERKE (WBVB)

11.1 Ausfiihrungsfristen (gem. §5 VOB/B)

Ausfiihrung Allgemein Beginn/Dauer der Ausfiihrung

Die vertraglichen Einzelfristen beginnen jeweils 12 Werktage nach Zugang der Aufforderung durch den
AG.

Ausfihrung Verbau einschl. Aushub UG1 Beginn/Dauer der Ausfihrung
- Vorlage detaillierter Terminplan 18 KT nach Beauftragung
- Fertigstellung W+M-Planung 6 Wochen nach Beauftragung
- Aufforderung AusfGhrung 12 KT vor AusfUhrungsbeginn
- AusfUhrungsbeginn KW 41 Oktober 2026
- AusfUhrungsdauer 180 WT / 36 Wochen

11.2 Projektplattform

Fir das Projekt wird der Projektraum ,pdm35" von X-Interchange verwendet, fiir den der AN nach
Auftragserteilung einen Zugang erhalt. Der AN ist verpflichtet folgende Prozesse (iber den Projektraum
abzuwickeln:

e AN stellt W+M-Plane zur Priifung ein, der Priiflauf erfolgt (iber den Projektraum

e AN stellt Bautagesberichte und sonstige Unterlagen ein

e AN stellt (zusatzlich zur in Papierform geforderten) Dokumentation ein

e AN priift (mittels QR-Code auf dem Plan) auf der Baustelle die Aktualitdt der ihm vorliegenden
Baupléne.

11.3 Ubergabe von Ausfiithrungszeichnungen an den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer, im Folgenden AN genannt, erhalt zur Ausfiihrung seiner Leistungen in sich
abgestimmte Ausfiihrungsunterlagen des Architekten und ggf. des Tragwerkplaners sowie der
Fachplaner. Die kalkulationsrelevanten Unterlagen, die dieser Ausschreibung beiliegen, sind nicht zur
Ausfiihrung freigegeben.

Die Ausfiihrungszeichnungen und -unterlagen werden in digitaler Form (pdf, dxf, dwg) libergeben.
Der AN ist verpflichtet, die ihm beigestellten Ausflihrungsunterlagen auf ihre Richtigkeit zu prifen. Die
MaBe der Planung sind mit den MaBen vor Ort abzugleichen, libernommene Festpunkte sind zu
kontrollieren. Eventuelle Abweichungen, Mangel, Fehler oder Bedenken gegen die vorgesehene Art
der Ausfiihrung sind dem Auftraggeber, im Folgenden AG genannt, unverziiglich schriftlich mitzuteilen
und Vorschlage zur Behebung zu machen.

Zeichnungen, statische Berechnungen oder andere Unterlagen, die der AN nach Vertrag, Technischen
Vertragsbedingungen oder als Nebenleistung der VOB zu beschaffen hat, sind auf Grundlage der
elektronisch Ubergebenen Ausfiihrungszeichnungen zu erstellen. Die bauphysikalischen und
geometrischen Vorgaben sind unverandert zu tibernehmen. Die tatsachlichen bauseits vorhandenen
Vorleistungen, die Gegebenheiten des Ortes und die Besonderheiten der Baustelle sind zu
beriicksichtigen. Anderungen in der Intension der Planung des Architekten, der haustechnischen
Fachplanung, oder des Statikers sind vor Beginn der eigenen Montageplanung abzustimmen und
bediirfen der Freigabe. Hinweise auf Schnittstellen zu anderen Gewerken sind in der Planung des AN
mit aufzunehmen.
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Die Unterlagen haben alle Angaben zu enthalten, die zur fachtechnischen Priifung und zur Beurteilung
auf Ubereinstimmung mit dem Leistungsverzeichnis und dem Projekt erforderlich sind. Die Vorlage der
Unterlagen des AN hat spatestens 12 Werktage nach der Ubergabe der zur Ausfiihrung notwendigen,
freigegebenen Plane des Planers zu erfolgen. Ist fiir Leistungen des AN die Priifung, Genehmigung
und Freigabe des Priifingenieurs fiir Statik erforderlich, so hat die Vorlage der Unterlagen bei diesem
zeitgleich mit der Vorlage der Unterlagen beim AG zu erfolgen. Fiir die Priifung der vorgelegten Plane
durch den Priifingenieur sind mindestens 12 Werktage einzuplanen.

Eine Freigabe der vorgelegten Plane seitens des AG bzw. des Architekten erfolgt nicht.

Samtliche Mehraufwendungen fiir die vorgenannten Leistungen sind in die entsprechende EP s mit
einzukalkulieren und sind damit abgegolten.

Werden durch Anderungsvorschldge des Bieters statische Nachtrage erforderlich, so gehen die
entsprechenden Kosten einschl. der Priifung durch den Priifstatiker zu Lasten des AN.

Die Planunterlagen, die in gedruckter Form fiir die Baustelle benétigt werden, kdnnen (iber den
Plottservice L+S Digitaldruck GmbH, Sauerlacher Strae 27b, Wolfratshausen
(daten@digitraldruck.com) geplottet werden. Die Kosten werden durch den AG fiir eine einfache
Ausfertigung getragen, alle weiteren Drucke tibernimmt der AN.

114 Terminplan

Der AN hat einen detaillierten Terminplan als Balkenplan Gber seine vertraglichen Leistungen zu
erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und Gberwacht werden
kann. Der Terminplan ist dem AG 18 Tage nach Auftragserteilung 1-fach in Papier und Datenform zu
Ubergeben.

Der Terminplan muss neben den Vertragsterminen auch Zwischentermine ausweisen (wie zum
Beispiel: W+M-Planung, Freigabe bis, Materialbeschaffung, Fertigung, Montage, Aufgliederung
Bauteile). Als Priifzeit zur Freigabe durch die Architekten/Ingenieurbiiro/Fachplanung ist bei der
Erstvorlage von 10 Werktagen, bei Wiedervorlage von 6 Werktagen auszugehen. Alle 4 Wochen ist ein
Soll-Ist-Vergleich der Termine des vorbenannten Ausfiihrungsterminplans schriftlich bei der
zustandigen Objektiiberwachung bzw. Fachbauleitung vorzulegen.

115 Baustelleneinrichtungsplan

Der AN hat einen Baustelleneinrichtungsplan tiber die von ihm zur vertragsgemaBen Erfiillung
samtlicher Leistung aus dieser Leistungsbeschreibung bendétigten Flachen und Einrichtungen zu
erstellen. Die Festlegungen des AG gemal Baustelleinrichtungsplan sind dabei zu berlicksichtigen. Der
Plan ist dem AG spatestens 18 Werktage nach Auftragserteilung zu tbergeben.

11.6 Bauleitung des AN und Baustellenbesprechungen

Fir die Dauer seiner Tatigkeit auf der Baustelle stellt der AN unbeschadet seiner Verantwortlichkeit
einen der Art und dem Umfang der Leistung entsprechend qualifizierten, deutschsprachigen,
verantwortlichen und weisungsbefugten Bauleiter, der namentlich benannt wird und ohne die
Zustimmung des AG nicht ausgewechselt werden darf. Der verantwortliche Mitarbeiter vor Ort muss
die deutsche Sprache beherrschen und der Objektiiberwachung bzw. Fachbauleitung vor Beginn der
Ausflihrung zuséatzlich mit Namen und Telefonnummer bekannt gemacht werden. Fir den Fall der
begriindeten Abwesenheit des verantwortlichen Mitarbeiters vor Ort ist der Objektiiberwachung ein
entsprechend qualifizierter Vertreter zu benennen. Die Firmenbauleitung bzw. der verantwortliche
Mitarbeiter vor Ort nimmt wahrend der Dauer der Tatigkeit auf der Baustelle an den wdchentlichen
Firmen-Jour-Fixen bzw. auf explizite Einladung der Objektiiberwachung bzw. der Fachbauleitung auch
an gesonderten Terminen zur Abstimmung mit anderen Gewerken teil. Die Terminierung und Leitung
des Jour-Fixe Termins erfolgt durch die zustandige Objektiiberwachung. Die Teilnahme an den
wochentlichen Baustellen-Jour-fixe-Terminen wird nicht gesondert vergiitet.
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11.7 Bautagesberichte

Der AN ist verpflichtet, fortlaufend Bautagesberichte zu fiihren und diese wdchentlich der zustandigen
Objektiiberwachung bzw. Fachbauleitung des AG zu (ibergeben. Die Bautagesberichte miissen alle
Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrags von Bedeutung sein kénnen,
wie zum Beispiel: Datum, Wetterverhaltnisse (Temperatur, Niederschlage, Sturm, Veranderungen),
Anzahl u. Namen der anwesenden Personen, sowohl Arbeitskrafte des AN als auch Vertreter des AG
und Baustellenbesucher und andere Unternehmer, Anzahl und Art der eingesetzten GroBgerdte sowie
deren Zu- und Abgang, Beschreibung der ausgefiihrten Tatigkeiten/Baufortschritt, besondere
Vorkommnisse, u.a. Unfalle.

11.8 Einrichten von Unterkiinften

Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsraume fir Freizeit diirfen auf dem Baugelénde nicht
eingerichtet werden.
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11.9 Sanitdreinrichtungen

Der AG stellt fiir die am Bau Beschéftigten entsprechende Sanitareinrichtungen zur Verfligung (erst ab
Sept. 2023). Fir die vom AG zur Nutzung bereitgestellten Sanitarcontainer wird keine Umlage
erhoben. Die kostenfreie Bereitstellung der Sanitdr- und Sanitatscontainer ist vom AN bei der
Angebotskalkulation entsprechend zu beriicksichtigen.

11.10 Arbeitszeiten und Baularm

Auf der Baustelle darf zu folgenden Zeiten gearbeitet werden: Mo. bis Fr. 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Sa.
7.00 Uhr bis 15.00 Uhr, mit gesonderter Anmeldung von Bauarbeiten auch an Feiertagen und
Wochenenden.

Auf der Baustelle diirfen nur schallgeddmmte Baumaschinen eingesetzt werden. Larmintensive
Arbeiten sind in den Zeiten des Schulbetriebs; Montag bis Freitag von 8:00 bis 13:00h; mdglichst zu
vermeiden oder miissen mit dem AG abgestimmt werden, um Stérungen zu Priifungszeiten
auszuschlieBen. In den weiteren Zeiten ist auf die angrenzende Wohnbebauung Ricksicht zu nehmen.
Die einschlagigen Vorschriften fiir Larm- und Erschitterungsschutz sind einzuhalten.

11.11 Sicherheit und Gesundheit

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten sind die einschlagigen Gesetze, Verordnungen, EU-Recht,
Arbeitsstattenrichtlinie und Technischen Regeln sowie Vorschriften, Regeln und Informationen der
Berufsgenossenschaften zu beriicksichtigen. Den Anordnungen des vom AG beauftragten SiGeKo ist
Folge zu leisten.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wird dem AN in der jeweils aktuellen Fassung tbergeben.
Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanen enthaltenen Elemente bei der
Ausfiihrungsplanung und bei allen auszufiihrenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem Koordinator
den Beginn neuer Arbeiten vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erforderlichen Unterlagen
hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu (ibergeben. Die Verantwortlichkeit des AN fiir die
Erfiillung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt unberiihrt (§ 5 Abs.3 BaustellV). Der vom AG bestellte
Koordinator wird durch Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane
Uberwachen und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der Koordinator durch
regelmaBige Begehung der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und SchutzmaBnahmen
des AN Uberpriifen. Soweit der Koordinator sicherheitstechnische Mangel auf der Baustelle feststellt,
wird er den AN und AG in schriftlichen Berichten und / oder miindlicher Form unterrichten.

Der AN ist verpflichtet, die festgestellten Mdngel unverziiglich zu beheben. Der AN hat fiir den
Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner, Sicherheitsbeauftragten des AN fiir die
Baustelle, zu benennen, der fiir die Erfillung der erforderlichen MaBnahmen auch von eventuellen
Nachunternehmern verantwortlich ist. Samtliche vorstehenden Leistungen, MaBnahmen, die sich nach
der BaustellV fiir den AN ergeben sind in die Baustelleneinrichtungspauschale einzukalkulieren.

11.12 Sicherung der Baustelle

Entlang der Baufeldgrenzen wird ein Bauzaun aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, Einzelelemente
untereinander verschraubt, Zaunoberkante lber Oberflache Gelande 2 m, aufgestellt. Das Offnen des
Bauzauns zu jedwedem Zweck ist strengstens untersagt.

11.13 Baustellensicherheitsdienst / Verkehrsregelung

Der Baustellensicherheitsdienst, falls beauftragt, wird insbesondere den Anlieferverkehr zur Baustelle
sichern. Zum aktuellen Zeitpunkt dieser Ausschreibung beabsichtigt der AG die Beauftragung eines
Baustellensicherheitsdienstes nur fiir den BA2.
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11.14 Bauschutt, Abfall

Erganzend zu VHB Blatt 231 (Abfall) ist der AN verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfélle
(Schutt, Verpackungsmaterialien, Holzpaletten, Folien, Verunreinigungen etc.) arbeitstaglich aus den
Gebauden und wdchentlich vom zugewiesenen Lagerplatz zu entsorgen. Kommt er dieser Pflicht trotz
angemessener Nachfrist nicht nach, kann der AG den Schutt auf Kosten des AN entsorgen lassen.

Es wird ferner auf die geltenden Richtlinien und Satzungen der Stadt Wolfratshausen bzw. des
Landratsamtes Weilheim hingewiesen, die der Leistungsbeschreibung zu entnehmen sind.

11.15 Alkoholverbot

Fir alle am Bau tdtigen Mitarbeiter des AN gilt ein striktes Alkoholverbot auf dem Baugeldnde. Bei
Zuwiderhandlung wird vom AG ein Baustellenverbot ausgesprochen.

11.16 Brandschutz

Bei der Durchfiihrung von feuergefahrlichen Arbeiten ist eine entsprechende geeignete mobile
Loscheinrichtung (Feuerldscher geeigneter GréBe und Mittel) vor Ort vorzuhalten. Ein Erlaubnisschein
fur die Durchfiihrung von SchweiB.- Brennschneidverfahren sowie verwandten Verfahren ist beim
SiGeKo zu beantragen und wahrend den Arbeiten mitzufiihren.

11.17 Bauwasser / Baustrom

Die Bauwasserentnahmestelle, sowie die Baustromversorgung wird an zentralen Orten innerhalb des
Baufeldes (siehe BE-Plan) durch das Gewerk Baustelleneinrichtung eingerichtet und vorgehalten. Fiir
Hebewerkzeuge wird ein gesonderter GroBgerateverteilung mit Anschlusswert Bemessungsstrom 63 A,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC gestellt. Zusatzlich wird mit Baufortschritt auf jedem
Stockwerk ein Unterverteilerschrank eingerichtet. Anschlusslangen bis 25m vom Einsatzort bis zur
ndchsten Verteilung sind mdglich.

Die Geblihren fiir die Entnahme von Strom und Bauwasser tragt der AG - keine Rechnungsabziige.
Der kostenfreie Verbrauch von Bauwasser und Baustrom ist vom AN bei der Angebotskalkulation
entsprechend zu berlicksichtigen.

Dies gilt jedoch nur fiir notwendige Entnahmen zur Ausfiihrung der vertraglichen Leistungen. Fir die
eigenen Aufenthaltscontainer, Magazincontainer etc. des AN hat dieser die Geblhren fiir Strom und
Wasser selbst zu tragen. Der Einbau entsprechender Zahler ist durch den AN selbststandig mit dem
jeweiligen Errichter der Baustrom- bzw. Bauwasserverteilung zu organisieren und mit der
Objektiiberwachung bzw. Fachbauleitung des AG abzustimmen.

11.18 Art und Weise der Preiskalkulation bei zusatzlichen Leistungen gem. VOB/B

§2(6)

Fordert der AG die Ausfiihrung einer im Vertrag nicht vorgesehene Leistung (VOB/B § 2 (6)), so wird
die Vergutung hierfir anhand der hinterlegten Urkalkulation bestimmt, nicht auf Grundlage der
tatséchlich angefallenen Mehr- oder Minderkosten. Ein Wahlrecht gem. § 650 ¢ BGB besteht nicht.

11.19 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind vor Ausfiihrung bei der bevollmachtigten Objektiiberwachung bzw.
Fachbauleitung anzumelden und freigeben zu lassen. Eine Freigabe ist seitens der Objektiiberwachung
bzw. Fachbauleitung nur innerhalb des mit LV beauftragten Kontingents mdglich. Sollte das
Kontingent nicht ausreichen, ist dieses von der Objektiberwachung bzw. Fachbauleitung vor
Beauftragung / Freigabe weiterer Stundenlohnarbeiten mit Freigabe durch den AG erhéhen zu lassen.
Stundenlohnzettel sind spatestens am dritten Werktag nach Leistungserbringung bei der
Objektiiberwachung bzw. Fachbauleitung einzureichen.
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11.20 Aufmaf und Abrechnung
AufmaB:

AufmaBe erstellen der AN und die zustéandige Objektiiberwachung bzw. Fachbauleitung der AG
grundsatzlich jeweils vor Rechnungsstellung gemeinsam.

Abrechnung:

Allen Abschlagsrechnungen sowie der Schlussrechnung sind jeweils ein schriftliches Aufmal3 sowie
farbig angelegte AufmaBplane, in denen alle MaBe ersichtlich sind, beizufiigen. Diese AufmaBplane
verbleiben mit jeder Rechnung beim AG. Es wird ein steigendes (kumulatives) AufmaB vereinbart.

Der Leistungszuwachs der jeweils aktuellen Rechnung ist nachvollziehbar nach Positionen
darzustellen. Die Teilrechnungssummen vorangegangener Rechnungen sowie der jeweils aktuellen
Rechnung sind einzeln anzufiihren (Summenblatt).

Rechnungslegung:

Die Priifzeit gem. VOB beginnt ab Eingang der priiffahigen Rechnung bei der Objektiiberwachung
bzw. Fachbauleitung des zustdandigen Ingenieurbiiros. Rechnungen sind 1-fach digital Gber den
Projektraum (pdm35 von X-Interchange) an das zusténdige Planungsbiiro zur Priifung und an die
Buchhaltung der Stadt Wolfratshausen sowie die Projektsteuerung (pm5 Projektmanagement GmbH)
zu Ubermitteln.

11.21 Abnahmereife und Abnahme

Begehrt der AN die Abnahme der erbrachten Leistung, so hat er die vollsténdige Dokumentation
mindestens 14 Tage vor der geplanten Abnahme an den AG zu libermitteln. Abnahmereife besteht
erst nach Vorlage und Sichtung der vollstandigen Dokumentation (innerhalb von 14 Tagen).

Der AG verlangt die férmliche Abnahme.

11.22 Haftpflichtversicherung

Der AN hat fir die Dauer des Bauvorhabens eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu unterhalten
mit folgenden Mindestversicherungs-summen:

e 3 Mio. Euro fir Personen- und Sachschaden, je Versicherungsfall jahrlich 2-fach maximiert
e 2 Mio. Euro fir Vermdgensschaden, je Versicherungsfall jahrlich 2-fach maximiert

11.23 Haftung

Uber die Bestimmungen des §4 Abs. 5 VOB/B hinaus iibernimmt der AG keine Haftung fiir auf der
Baustelle gelagerte Materialien des AN.

11.24 Bauleistungsversicherung

Der AG schlieBt eine Bauleistungsversicherung ab, die den AN hinsichtlich der von ihm zu
erbringenden Leistung einschlieBt. Fiir die AN wird keine Umlage zur Bauleistungsversicherung
erhoben.

11.25 Verjahrungsanspruch fiir Mangelanspriiche

Gem. §13 Abs. (4) S.1 und 2 VOB/B vereinbaren die Parteien fiir Mangelanspriiche fiir Bauwerke und
fur Teile von maschinellen und elektrotechnischen / elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung
Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfahigkeit hat und fiir die ein Wartungsvertrag geschlossen wird,
eine Verjahrungsfrist von 4 Jahren.
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11.26 Wartung (Sofern Wartungsbestandteile in Leistung enthalten)

Die Wartung ist Bestandteil des Angebotes (gesonderter Wartungsvertrag bzw. Wartungs-LV) und
flieBt Gber die Gewahrleistungsdauer mit in die Wertung ein. Der AG behalt sich vor die Wartung
gesondert erst unmittelbar nach Abnahme der wartungsrelevanten Leistungen zu beauftragen,
deshalb ist der Angebotspreis flir die Wartung bindend bis 4 Wochen nach Abnahme der Leistung.

ENDE DER WEITEREN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)
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(Abfall)

Vergabenummer

LVv204

BaumaRnahme
Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen
am Hammerschmiedweg

Leistung

Baumeisterarbeiten, Erdarbeiten einschl. Verbau

Ergénzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabféllen sowie Baustellenabfallen

1 Ergénzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter
mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestétigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen wird,
bei Andienungspflicht (in der Regel geféhrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehdrde vorliegt,

die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kdnnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fur die jeweiligen Belastungsarten und Be-
lastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erkléaren, die Bau- und Abbruchabfélle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erklaren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehdrde dem Auftraggeber Auskunft tber ihre Eignung zur Durchfihrung einer ordnungs-
geméaRen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (8§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfalle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Téatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der
Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er tbernimmt die Pflichten des
Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung der
einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten
Regeln der Technik. Er fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zu-
zuflhren.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafien Entsorgung

erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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Vergabenummer

LV204

BaumaRnahme
Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen

am Hammerschmiedweg

Leistung

Baumeisterarbeiten, Erdarbeiten einschl. Verbau

Ergédnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fir folgende Be-
arbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .

2 Datenaustausch
Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen
[] GAEB DA 90.
X GAEB DA XML.

Der Datenaustausch fir die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fir
Elektronische Bauabrechnung durchzufiihren. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B.
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren
bzw. zum Vertrag gewabhrleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung
Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens tber eine Vergabeplattform ausgetauscht.

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegeniiber dem Datentrager
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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