
0 SCD - Bauzeitenplan LP 8 / Stand 05.11.25 11.12.2023 15.05.2028 4,6J?

1 Baumaßnahme GESAMT 11.12.2023 15.01.2027 3,1J?

39 Baumaßnahme REALSCHULE / TG 22.10.2024 29.11.2027 3,2J?

866 Baumaßnahme MENSA 03.04.2025 24.09.2027 2,6J?

867 Mensa+MZH Rohbauarbeiten / Fa. 
KREUZER

03.04.2025 31.03.2026 1J?

868 Mensa+MZH Tiefbauarbeiten 03.04.2025 30.04.2025 1M

869 Restaushub 03.04.2025 16.04.2025 870 2W

870 Grundleitungen 17.04.2025 30.04.2025 869; 876SS-2… 2W

871 Mensa+MZH TGA Außenanlagen 20.08.2025 15.10.2025 2M

872 Bereich BA2 20.08.2025 15.10.2025 52; 882 1350 2M

873 Mensa Rohbauarbeiten 23.04.2025 31.03.2026 11,5M?

874 Bauabschnitt 2a (Mensa) 23.04.2025 25.09.2025 5,6M

875 Gründung 23.04.2025 04.06.2025 1,6M

876 Fundamente 23.04.2025 13.05.2025 102; 111ES-1… 870SS-20… 3W

877 Bodenplatte 14.05.2025 04.06.2025 876 879 3,2W

878 Untergeschoss 05.06.2025 25.07.2025 1,8M

879 Wände/Stützen 05.06.2025 27.06.2025 877 880 3,4W

880 Decke 30.06.2025 25.07.2025 879 882 1M

881 Erdgeschoss 28.07.2025 09.09.2025 1,6M

882 Wände/Stützen 28.07.2025 19.08.2025 880 872; 883 3,4W

883 Decke 20.08.2025 09.09.2025 882 885 3W

884 1. Obergeschoss 10.09.2025 25.09.2025 2,4W

885 Wände 10.09.2025 25.09.2025 883 886ES-10… 2,4W

886 Restarbeiten 12.09.2025 24.10.2025 885ES-10 Tage 1,6M

887 Abbau Hilfsabstützung Außenwände 25.03.2026 31.03.2026 1128 1136 1W?

888 Mensa Gerüstbauarbeiten 20.10.2025 11.12.2026 1,2J?

889 BA2a / Mensa / Aufbau Fassadengerüst 20.10.2025 31.10.2025 885 900; 902; 9… 2W?

890 BA2a / Mensa / Umbau 1 Fassadengerüst 06.04.2026 10.04.2026 900; 910 907 1W?

891 BA2a / Mensa / Umbau 2 Fassadengerüst 11.05.2026 15.05.2026 907; 910 902; 914 1W?

892 BA2a / Mensa / Abbau Fassadengerüst 15.06.2026 19.06.2026 902 914ES-2 W… 1W?

893 BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 1 
(Zimmerer OSB)

15.12.2025 09.01.2026 900SS+3 
Wochen

901 1W?

894 Ba2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 1 
(Zimmerer)

19.01.2026 23.01.2026 901 956 1W?

895 BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 2 
(Innenausbau)

25.08.2026 28.08.2026 949 896 4T?

896 BA2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 2 
(Innenausbau)

07.12.2026 11.12.2026 895; 927ES-1 
Woche; 928

953 1W?

897 Mensa Zimmererarbeiten 03.04.2025 12.06.2026 36 1,2J?

898 BA2 / Mensa + Sporthalle / 
Arbeitsvorbereitung W+M-Planung 
Zimmererarbeiten

03.04.2025 25.06.2025 899; 900 3M?

899 BA2 / Mensa + Sporthalle / Fertigung 
Zimmererarbeiten

22.09.2025 31.10.2025 898 900SS+3 
Wochen

1,5M?

900 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach 24.11.2025 05.12.2025 885ES+14 Ta… 890; 893S… 2W?

901 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach 
OSB Unterseite

12.01.2026 16.01.2026 893; 900ES-1 
Woche

894 1W?

902 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Fassade 18.05.2026 12.06.2026 889; 891; 907… 892; 1129;… 1M?

903 Mensa BLOWER DOOR 25.05.2026 29.05.2026 1W?

904 BA2a 25.05.2026 29.05.2026 908 1W?

905 Mensa Fenster + PR Fassade 08.12.2025 22.05.2026 5,2M?

906 BA2a / Mensa / Oberlichter PR-System auf 
Dach (ZIMMERER!?)

08.12.2025 12.12.2025 889; 900 907; 910; 
1135

1W?

907 BA2a / Mensa / Fenster + PR-Fassade 13.04.2026 08.05.2026 885ES+2 Woc… 891; 902E… 1M?

908 BA2a / Mensa / Verglasung Fenster + PR-
Fassade

11.05.2026 22.05.2026 907 904; 912 2W?

909 Mensa Dachabdichtungs- + 
Spenglerarbeiten

09.03.2026 03.04.2026 1M?

910 BA2a / Mensa / Blechdach 09.03.2026 03.04.2026 906 36; 890; 89… 1M?

911 Mensa BAUDICHT 22.05.2026 22.05.2026 36 0T?

912 BA2a / Mensa / BAUDICHT 22.05.2026 22.05.2026 908; 910 918; 929E…

913 Mensa+MZH+TG Abdichtungsarbeiten 
erdberührt

19.08.2026 29.09.2026 1,5M?

914 BA1d+1e / TG / Abdichtungsarbeiten 09.09.2026 29.09.2026 112; 152; 891;… 1141 3W?

915 BA2b / Sporthalle / Abdichtungsarbeiten 19.08.2026 08.09.2026 1115; 1137 914; 1141 3W?

916 Mensa Trockenbauarbeiten 01.06.2026 11.12.2026 7M?

917 TB IW 08.06.2026 20.11.2026 6M?

918 BA2a / Mensa / UG / Wände + 
Abstellung

08.06.2026 12.06.2026 912 919; 
941ES-1 W…

1W?

919 BA2a / Mensa / EG / Wände + Abstellung 15.06.2026 26.06.2026 918 920; 942; 1… 2W?

920 BA2a / Mensa / OG1 / Wände + 
Abstellung

29.06.2026 10.07.2026 919; 929; 938 943; 1005 2W?

921 BA2a / Mensa / UG / Schließen 28.09.2026 02.10.2026 1007; 1063 922; 925; 9… 1W?

922 BA2a / Mensa / EG / Schließen 26.10.2026 06.11.2026 921; 1008; 1064 923; 926; 1… 2W?

923 BA2a / Mensa / OG1 / Schließen 09.11.2026 20.11.2026 922; 1009; 1065 927; 936; 1… 2W?

924 TB AHD 01.06.2026 11.12.2026 7M?

925 BA2a / Mensa / UG / AHD 05.10.2026 16.10.2026 921 926; 959; 9… 2W?

926 BA2a / Mensa / EG / AHD 09.11.2026 20.11.2026 922; 925 927; 928; 9… 2W?

927 BA2a / Mensa / OG1 / AHD 23.11.2026 11.12.2026 923; 926 896ES-1 W… 3W?

928 BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke 
Bereich Speisesaal

23.11.2026 04.12.2026 926 896 2W?

929 BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke 
Bereich Büros

01.06.2026 19.06.2026 912ES+1 Woche 920; 
932ES-1 W…

3W?

930 Mensa Schreiner Innenausbau 08.06.2026 04.12.2026 6,5M?

931 BA2a / Mensa / EG / UK + Abstellung 08.06.2026 19.06.2026 912ES+2 Woc… 932; 942 2W?

932 BA2a / Mensa / OG1 / UK + Abstellung 22.06.2026 03.07.2026 929ES-1 Woc… 943 2W?

933 BA2a / Mensa / EG / Schließen 26.10.2026 30.10.2026 1008; 1064 934; 935 1W?

934 BA2a / Mensa / OG1 / Schließen 02.11.2026 06.11.2026 933; 1009; 1065 936 1W?

935 BA2a / Mensa / EG / AHD 09.11.2026 20.11.2026 933; 1009 936; 956; 9… 2W?

936 BA2a / Mensa / OG1 / AHD 23.11.2026 04.12.2026 923; 934; 935 957; 1019 2W?

937 Mensa Estricharbeiten 25.05.2026 01.09.2026 3,6M?

938 BA2a / Mensa / UG / Bitumenabdichtung 25.05.2026 29.05.2026 912 920; 939; 9… 1W?

939 BA2a / Mensa / UG / Estrich Technikräume 01.06.2026 05.06.2026 938 947 1W?

940 BA2a / Mensa / UG Beschichtung Estrich 
Technikräume

29.06.2026 03.07.2026 947 1039 1W?

941 BA2a / Mensa / UG / WäDä + PE 15.06.2026 19.06.2026 918ES-1 Woche 942; 1029 1W?

942 BA2a / Mensa / EG / WäDä + PE 29.06.2026 07.07.2026 919; 931; 941 943; 984S… 1,4W?

943 BA2a / Mensa / OG1 / WäDä + PE 13.07.2026 20.07.2026 920; 932; 942 944; 985S… 1,2W?

944 BA2a / Mensa / UG / Estrich 21.07.2026 27.07.2026 943; 1029 945; 948 1W?

945 BA2a / Mensa / EG / Estrich 28.07.2026 03.08.2026 944; 1030 946; 949 1W?

946 BA2a / Mensa / OG1 / Estrich 04.08.2026 11.08.2026 945; 1031 950 1,2W?

947 BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 
Technikräume 21T

08.06.2026 26.06.2026 939 940; 1038 3W?

948 BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 21T 28.07.2026 17.08.2026 944 1032 3W?

949 BA2a / Mensa / EG / Estrichtrocknung 21T 04.08.2026 24.08.2026 945 895; 1033 3W?

950 BA2a / Mensa / OG1 / Estrichtrocknung 
21T

12.08.2026 01.09.2026 946 1034 3W?

951 Mensa Bodenbelagsarbeiten Parkett 26.10.2026 27.01.2027 2,8M?

952 BA2a / Mensa / OG1 / Parkett 26.10.2026 13.11.2026 1032 970; 987SE 3W?

953 BA2a / Mensa / EG / Parkett Speisesaal 11.01.2027 27.01.2027 896 2,6W?

954 Mensa Bodenbelagsarbeiten 
Betonwerkstein

12.11.2026 18.12.2026 1,4M?

955 BA2a / Mensa / UG / Betonwerkstein 12.11.2026 20.11.2026 1032 956; 968; 9… 1,4W?

956 BA2a / Mensa / EG / Betonwerkstein 23.11.2026 09.12.2026 894; 935; 955;… 957; 969; 9… 2,6W?

957 BA2a / Mensa / OG1 / Betonwerkstein 10.12.2026 18.12.2026 936; 956 970; 989SE 1,4W?

958 Mensa Malerarbeiten 16.11.2026 03.02.2027 2,2M?

959 BA2a / Mensa / UG / Malerarbeiten 16.11.2026 20.11.2026 921; 925 960; 968 1W?

960 BA2a / Mensa / EG / Malerarbeiten 23.11.2026 04.12.2026 926; 935; 959 962; 969 2W?

961 BA2a / Mensa / EG Malerarbeiten 
Lüftungsdecke

28.01.2027 03.02.2027 999 994; 1000 1W?

962 BA2a / Mensa / OG1 / Malerarbeiten 14.12.2026 13.01.2027 927; 960 970 2W?

963 Mensa Fliesenarbeiten 09.11.2026 14.01.2027 1,8M?

964 BA2a / Mensa / UG / Fliesen W+B 09.11.2026 20.11.2026 925; 1032 965; 968; 9… 2W?

965 BA2a / Mensa / EG / Fliesen W+B 23.11.2026 18.12.2026 926; 964; 1033 966; 969; 9… 1M?

966 BA2a / Mensa / OG1 / Fliesen W+B 07.01.2027 14.01.2027 965; 1034 970; 980 1,2W?

967 Mensa Schreinerarbeiten Innentüren 23.11.2026 08.02.2027 2,2M?

968 BA2a / Mensa / UG / 
Zargen+Laibungsbekleidung

23.11.2026 01.12.2026 955; 959; 964 969 1,4W?

969 BA2a / Mensa / EG / 
Zargen+Laibungsbekleidung

07.01.2027 15.01.2027 956; 960; 965; 
968

970; 975; 
976

1,4W?

970 BA2a / Mensa / OG1 / 
Zargen+Laibungsbekleidung

18.01.2027 25.01.2027 952; 957; 962; 
966; 969

971; 976 1,2W?

971 BA2a / Mensa / UG / Türblätter 26.01.2027 28.01.2027 970 972 3T?

972 BA2a / Mensa / EG / Türblätter 29.01.2027 03.02.2027 971 973 4T?

973 BA2a / Mensa / OG1 / Türblätter 04.02.2027 08.02.2027 972 3T?

974 Mensa Einbaumöbel 18.01.2027 12.02.2027 1M?

975 BA2a / EG 18.01.2027 29.01.2027 969 976; 991S… 2W?

976 BA2a / OG1 01.02.2027 12.02.2027 969; 970; 975 992SE 2W?

977 Mensa Sanitärtrennwände 01.02.2027 11.02.2027 1,8W?

978 BA2a / UG 01.02.2027 03.02.2027 964 979 3T?

979 BA2a / EG 04.02.2027 08.02.2027 965; 978 980 3T?

980 BA2a / OG1 09.02.2027 11.02.2027 966; 979 3T?

981 Mensa Grobreinigung 20.05.2026 01.02.2027 8,5M?

982 BA2a / Grobreinigung 01 vor Estrich 20.05.2026 13.07.2026 1,9M?

983 BA2a / UG / Grobreinigung vor Estrich 20.05.2026 25.05.2026 938SE 984 3T?

984 BA2a / EG / Grobreinigung vor Estrich 24.06.2026 29.06.2026 942SE; 983 3T?

985 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 08.07.2026 13.07.2026 943SE 3T?

986 BA2a / Grobreinugung 02 vor 
Bodenbelag

09.11.2026 10.12.2026 1,2M?

987 BA2a / UG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

09.11.2026 12.11.2026 952SE; 955SE; 
964SE

3T?

988 BA2a / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

18.11.2026 23.11.2026 956SE; 965SE 3T?

989 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

07.12.2026 10.12.2026 957SE 3T?

990 BA2a / Grobreinigung 03 vor 
Einbaumöbeln

13.01.2027 01.02.2027 2,6W?

991 BA2a / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

13.01.2027 18.01.2027 975SE 3T?

992 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

27.01.2027 01.02.2027 976SE 3T?

993 Mensa Feinreinigung 04.02.2027 24.02.2027 3W?

994 BA2a / UG-OG1 04.02.2027 24.02.2027 961; 975ES-3… 995 3W?

995 Mensa lose Möblierung 25.02.2027 18.03.2027 994 3,2W?

996 BA2a / UG-OG1 25.02.2027 18.03.2027 3,2W?

997 Mensa KÜCHE 23.11.2026 18.03.2027 3,6M?

998 BA2a / Aufmaß Lüftungsdecke 23.11.2026 23.11.2026 965SS 1T?

999 BA2a / Montage Lüftungsdecke Küche 07.01.2027 27.01.2027 965 961 3W?

1.000 BA2a / Ausbau Küche 04.02.2027 18.03.2027 961 1,6M?

1.001 Mensa ELT 20.05.2026 29.06.2027 1,2J?

1.002 Mensa ELT Trassen und Leitungswege 29.06.2026 31.07.2026 1010 1,2M?

1.003 BA2a / Mensa / UG 29.06.2026 10.07.2026 912; 918 1004; 1007 2W?

1.004 BA2a / Mensa / EG 13.07.2026 24.07.2026 919; 1003 1005 2W?

1.005 BA2a / Mensa / OG1 27.07.2026 31.07.2026 920; 1004 1W?

1.006 Mensa ELT Kabelzugarbeiten 13.07.2026 28.08.2026 1,8M?

1.007 BA2a / Mensa / UG 13.07.2026 07.08.2026 912; 918; 1003 921; 1008 1M?

1.008 BA2a / Mensa / EG 10.08.2026 21.08.2026 1007 922; 933; 1… 2W?

1.009 BA2a / Mensa / OG1 24.08.2026 28.08.2026 1008 923; 934; 9… 1W?

1.010 Mensa ELT Rohinstallation / Aufputz-
Installation

05.10.2026 27.11.2026 1002 1016 2M?

1.011 BA2a / Mensa / UG 05.10.2026 23.10.2026 921; 1009 1012 3W?

1.012 BA2a / Mensa / EG 09.11.2026 13.11.2026 922; 1011 1013 1W?

1.013 BA2a / Mensa / OG1 23.11.2026 27.11.2026 923; 1012 1W?

1.014 Mensa ELT Feinmontage / Technikräume 28.09.2026 09.10.2026 2W?

1.015 BA2a / Mensa / UG 28.09.2026 09.10.2026 1041 2W?

1.016 Mensa ELT Feinmontage / Leuchten 01.02.2027 09.04.2027 1010 1022 2,5M?

1.017 BA2a / Mensa / UG 01.02.2027 12.02.2027 925; 975 1018; 1023 2W?

1.018 BA2a / Mensa / EG 15.02.2027 12.03.2027 926; 935; 1017 1019 1M?

1.019 BA2a / Mensa / OG1 15.03.2027 09.04.2027 927; 936; 1018 1M?

1.020 Mensa ELT PV-Anlage 20.05.2026 09.06.2026 3W?

1.021 BA2a PV-Anlage 20.05.2026 09.06.2026 910 3W?

1.022 Mensa ELT Inbetriebnahme ELT 12.04.2027 01.06.2027 1016 1026 1,8M?

1.023 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme UG 12.04.2027 07.05.2027 1017 1024 1M?

1.024 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme EG 10.05.2027 21.05.2027 1023 1025 2W?

1.025 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme OG1 24.05.2027 01.06.2027 1024 1,4W?

1.026 PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung 02.06.2027 29.06.2027 1022 1M?

1.027 Mensa TGA 22.05.2026 24.09.2027 1,4J?

1.028 Mensa TGA Fußbodenheizung 22.06.2026 29.09.2026 3,6M?

1.029 BA2a / OG1 / FB-Heizung 22.06.2026 29.06.2026 941 944; 1030 1,2W?

1.030 BA2a / EG / FB-Heizung 08.07.2026 15.07.2026 942; 1029 945; 1031 1,2W?

1.031 BA2a / UG / FB-Heizung 21.07.2026 29.07.2026 943; 1030 946 1,4W?

1.032 BA2a / Mensa / OG1 / Funktions-
+Belegreifheizen 28T

18.08.2026 14.09.2026 948 952; 955; 
964

1M?

1.033 BA2a / Mensa / EG / Funktions-
+Belegreifheizen 28T

25.08.2026 21.09.2026 949 956; 965 1M?

1.034 BA2a / Mensa / UG / Funktions-
+Belegreifheizen 28T

02.09.2026 29.09.2026 950 966 1M?

1.035 Mensa TGA 22.05.2026 24.09.2027 1,4J?

1.036 Mensa baufrei gem. Terminplan 
13.12.2024

25.05.2026 25.05.2026 1040; 1043; 
1045

1.037 Mensa baudicht 22.05.2026 22.05.2026 912 1040; 1043…

1.038 Technikzentrale Estrich fertig 03.07.2026 03.07.2026 947

1.039 Technikzentrale Bodenbeschichtung 
fertig

03.07.2026 03.07.2026 940 1040; 1043; 
1045

1.040 Technikzentrale RLT 06.07.2026 11.09.2026 1036; 1037; 1… 1041SS+2… 2,5M?

1.041 Technikzentrale RLT WD 03.08.2026 25.09.2026 1040SS+20 T… 1015; 1042 2M?

1.042 Technikzentrale MSR 28.09.2026 20.11.2026 1041 1053; 1083 2M?

1.043 Haupttrassen HZG/KLT mit Fernleitung 
TG

06.07.2026 14.08.2026 1036; 1037; 
1039

1046; 1047 1,5M?

1.044 Haupttrassen RLT 14.09.2026 23.10.2026 1040 1046; 1049 1,5M?

1.045 Haupttrassen SAN 06.07.2026 14.08.2026 1036; 1037; 1… 1046; 1051 1,5M?

1.046 Haupttrassen WD 26.10.2026 04.12.2026 1043; 1044; 1… 1,5M?

1.047 Schächte HZG/KLT 17.08.2026 21.08.2026 1043 1048; 1054 1W?

1.048 Schächte HZG/KLT WD 24.08.2026 28.08.2026 1047 1W?

1.049 Schächte RLT 23.10.2026 24.11.2026 1044 1050ES-10… 1M?

1.050 Schächte RLT WD 10.11.2026 07.12.2026 1049ES-10 Tage 1M?

1.051 Schächte SAN 17.08.2026 11.09.2026 1045 1052; 1063 1M?

1.052 Schächte SAN WD 14.09.2026 09.10.2026 1051 1M?

1.053 Schächte Kabelzug MSR 23.11.2026 20.01.2027 1042 1069 1,5M?

1.054 Rohinstallation HZG/KLT UG 24.08.2026 28.08.2026 1047 1055 1W?

1.055 Rohinstallation HZG/KLT EG 31.08.2026 04.09.2026 1054 1056 1W?

1.056 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 07.09.2026 11.09.2026 1055 1W?

1.057 Rohinstallation RLT UG 24.11.2026 07.12.2026 1049 1058 2W?

1.058 Rohinstallation RLT EG 08.12.2026 28.01.2027 1057 1059 1,2M?

1.059 Rohinstallation RLT 1.OG 29.01.2027 11.02.2027 1058 1061 2W?

1.060 Fertigstellung Fassade für Montage RLT 
Geräte

12.02.2027 12.02.2027 1061SE

1.061 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Nord und Ost

12.02.2027 17.02.2027 1059 1060SE 4T?

1.062 Trockenbau UK fertig 15.06.2026 15.06.2026 918

1.063 Rohinstallation SAN UG 14.09.2026 25.09.2026 1051 921; 1064 2W?

1.064 Rohinstallation SAN EG 28.09.2026 23.10.2026 1063 922; 933; 1… 1M?

1.065 Rohinstallation SAN 1.OG 26.10.2026 30.10.2026 1064 923; 934 1W?

1.066 Wärmedämmarbeiten UG 07.08.2026 13.11.2026 3,6M

1.067 Wärmedämmarbeiten EG 14.08.2026 04.01.2027 4,6M

1.068 Wärmedämmarbeiten 1.OG 28.08.2026 27.01.2027 4,8M

1.069 Kabelzug MSR EG 21.01.2027 10.02.2027 1053 1070 3W?

1.070 Kabelzug MSR 1.OG 11.02.2027 03.03.2027 1069 1086; 1087… 3W?

1.071 Fertiginstallation HZG/KLT Mensa 26.05.2027 02.06.2027 1080SE 1W

1.072 Fertiginstallation RLT UG 13.05.2027 20.05.2027 1073SE 1W

1.073 Fertiginstallation RLT EG 20.05.2027 27.05.2027 1076SE 1072SE 1W

1.074 Fliesen Boden und Wand Küche fertig 
gestellt

20.05.2027 20.05.2027 965; 1075SE

1.075 Fertiginstallation RLT EG Küchendecke 20.05.2027 27.05.2027 1076SE 1074SE 1W

1.076 Fertiginstallation RLT 1.OG 27.05.2027 02.06.2027 1080SE 1073SE; 1… 4,5T

1.077 Fertiginstallation SAN UG 28.04.2027 12.05.2027 1078SE 2W

1.078 Fertiginstallation SAN EG 12.05.2027 26.05.2027 1079SE 1077SE 2W

1.079 Fertiginstallation SAN 1.OG 26.05.2027 02.06.2027 1080SE 1078SE 1W

1.080 Fertigstellung HLS 02.06.2027 02.06.2027 1092SE-10 Tage 1071SE; 1…

1.081 Gebäude staubfrei 02.06.2027 02.06.2027 1088EE-20 Tage

1.082 Raumabschlüsse fertig gestellt 02.06.2027 02.06.2027 1088EE-20 Tage

1.083 Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. 
Provisorisch)

30.11.2026 30.11.2026 1042

1.084 Bereitstellung Strom für Dez. RLT-Geräte 
(final)

14.06.2027 14.06.2027 1092SE 1088

1.085 Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 14.06.2027 14.06.2027 1092SE

1.086 Inbetriebnahme MSR 04.03.2027 26.05.2027 1070 3M?

1.087 Inbetriebnahme RLT Zentralen 04.03.2027 26.05.2027 1070 3M?

1.088 Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral 14.06.2027 25.06.2027 1084 1081EE-20… 2W

1.089 Inbetriebnahme HZG/KLT 04.03.2027 26.05.2027 1070 3M?

1.090 Inbetriebnahme SAN 03.05.2027 31.05.2027 1092SE-10 Tage 1M

1.091 Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung 
dauerhaft

31.05.2027 31.05.2027 1092SE-10 Tage

1.092 Probebetrieb HLS 14.06.2027 06.08.2027 1080SE-10… 2M

1.093 Mängelbeseitigung vor Abnahme 26.07.2027 20.08.2027 1092ES-2 Wo… 1094 1M

1.094 Abnahme HLS 23.08.2027 10.09.2027 1093 1095 3W

1.095 Mängelbeseitigung nach Abnahme 13.09.2027 24.09.2027 1094 1096 2W

1.096 Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP 
vom 13.12.2024

24.09.2027 24.09.2027 1095

1.097 Baumaßnahme SPORTHALLE 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.098 MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER 17.07.2025 14.11.2025 4,4M

1.099 Bauabschnitt 2b (Sporthalle) 17.07.2025 14.11.2025 4,4M

1.100 Gründung 17.07.2025 01.09.2025 1,6M

1.101 Fundamente 17.07.2025 11.08.2025 876ES+10 Tage 1102 3,6W

1.102 Bodenplatte 12.08.2025 01.09.2025 1101 1104 3W

1.103 Untergeschoss 02.09.2025 13.10.2025 1,5M

1.104 Wände/Stützen 02.09.2025 22.09.2025 1102 1105 3W

1.105 Tribüne 23.09.2025 13.10.2025 1104 1107 3W

1.106 Erdgeschoss 14.10.2025 29.10.2025 2,4W

1.107 Wände 14.10.2025 29.10.2025 1105 1109 2,4W

1.108 1. Obergechoss 30.10.2025 14.11.2025 2,4W

1.109 Wände 30.10.2025 14.11.2025 1107 1113; 1117… 2,4W

1.110 MZH Gerüstbauarbeiten 26.02.2026 11.12.2026 10,4M?

1.111 BA2b / Sporthalle / Aufbau Raumgerüst 19.08.2026 15.09.2026 1144 1112; 1160… 1M?

1.112 BA2b / Sporthalle / Abbau Raumgerüst 30.11.2026 11.12.2026 1111 1214ES+1… 2W?

1.113 BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst 
Gymnastik

26.02.2026 09.03.2026 1109 1114 1,6W?

1.114 BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst 
Sporthalle

10.03.2026 20.03.2026 1113 1135 1,8W?

1.115 BA2b / Sporthalle / Abbau Fassadengerüst 
Sporthalle

17.06.2026 23.06.2026 1128; 1139 914; 915; 
1136; 1142

1W?

1.116 MZH Stahlträger 17.07.2025 31.03.2026 8,4M?

1.117 BA2b / Stahlträger / Aufmass vor Ort + 
Anpassen WM-Planung

17.11.2025 21.11.2025 1109 1121ES+0 
Wochen

1W?

1.118 BA2b / Stahlträger / WM-Planung 17.07.2025 24.09.2025 1119; 1122 2,5M?

1.119 BA2b / Stahlträger / Prüfstatik 25.09.2025 05.11.2025 1118 1120; 1121 1,5M?

1.120 BA2b / Stahlträger / Bestellung Stahl 06.11.2025 03.12.2025 1119 1M?

1.121 BA2b / Stahlträger / Fertigung Stahlträger 
ab Werk

24.11.2025 09.01.2026 1117ES+0 
Wochen; 1119

1122 1M?

1.122 BA2b / Stahlträger / Montage Stahlträger 
vor Ort

12.01.2026 06.02.2026 1118; 1121 1123ES-2 
Wochen; 1…

1M?

1.123 BA2b / Stahlträger / Aufbau 
Hilfsabstützung

26.01.2026 06.02.2026 1122ES-2 
Wochen

1124 2W?

1.124 BA2b / Stahlträger / Einbau Stahlträger 09.02.2026 20.02.2026 1122; 1123 1128 2W?

1.125 BA2b / Stahlträger / Abbau Hilfsabstützung 25.03.2026 31.03.2026 1128 1W?

1.126 MZH Zimmererarbeiten 02.02.2026 23.10.2026 37 9,5M?

1.127 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach 
Bereich Gymnastikräume

02.02.2026 20.02.2026 1109ES+14 
Tage

1128; 1135 3W

1.128 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach 
Bereich Stahlträger

23.02.2026 24.03.2026 1124; 1127 887; 1115; 
1125; 1131…

1,1M?

1.129 Zimmererarbeiten Sportgerätehaus 15.06.2026 03.07.2026 902 1130 3W?

1.130 Zimmererarbeiten Musikpaviillon (FIZ!!) 06.07.2026 24.07.2026 1129 3W?

1.131 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten 
Fassade

21.09.2026 23.10.2026 902; 1128; 
1136; 1137ES…

1142 1,2M?

1.132 BLOWER DOOR 19.08.2026 25.08.2026 1W?

1.133 BA2b 19.08.2026 25.08.2026 1137 1W?

1.134 MZH Fenster + PR-Fassade 25.03.2026 18.08.2026 5,2M?

1.135 BA2b / Sporthalle / Oberlichter PR-System 
auf Dach

25.03.2026 21.04.2026 906; 1114; 
1127; 1128

1139 1M?

1.136 BA2b / Sporthalle / Fenster + PR-Fassade 24.06.2026 28.07.2026 887; 907; 111… 1131; 1137 1,2M?

1.137 BA2b / Sporthalle / Verglasung Fenster + 
PR-Fassade

29.07.2026 18.08.2026 1136 915; 
1131ES-1…

3W?

1.138 MZH Dachabdichtungs- + 
Spenglerarbeiten

22.04.2026 16.06.2026 2M?

1.139 BA2b / Sporthalle / Blechdach 22.04.2026 16.06.2026 1128; 1135 37; 1115; 1… 2M?

1.140 MZH Fassadenarbeiten Betonfertigteile 
(auch bei Schulen!)

30.09.2026 11.11.2026 1,6M?

1.141 BA2b / Stützenfüße Fassade West Ost 
Sporthalle

30.09.2026 09.10.2026 914; 915; 1137 1131ES-3 
Wochen

1,6W?

1.142 BA2b / Einbau Fassade Süd Sporthalle 26.10.2026 11.11.2026 1115; 1131 37 2,6W?

1.143 MZH BAUDICHT 18.08.2026 18.08.2026 37 0T?

1.144 BA2b / Sporthalle / BAUDICHT 18.08.2026 18.08.2026 1137; 1139 1111; 1147…

1.145 MZH Trockenbauarbeiten GK 02.09.2026 17.02.2027 5,4M?

1.146 TB IW 02.09.2026 08.02.2027 5M?

1.147 BA2b / UG / Wände + Abstellung 02.09.2026 15.09.2026 1144ES+2 Wo… 1148; 1165… 2W?

1.148 BA2b / EG / Wände + Abstellung 16.09.2026 22.09.2026 1147 1149 1W?

1.149 BA2b / OG1 / Wände + Abstellung 23.09.2026 29.09.2026 1148 1W?

1.150 BA2b / UG Schließen 16.11.2026 27.11.2026 1250 1154; 1188… 2W?

1.151 BA2b / EG / Schließen 07.12.2026 18.12.2026 1251 1155; 1158… 2W?

1.152 BA2b / OG1 / Schließen 28.01.2027 08.02.2027 1252 1156; 1159… 1,6W?

1.153 TB AHD 30.11.2026 17.02.2027 2,2M?

1.154 BA2b / UG / AHD 30.11.2026 11.12.2026 1150 1184; 1190 2W?

1.155 BA2b / EG / AHD 11.01.2027 22.01.2027 1151 1158; 1185 2W?

1.156 BA2b / OG1 / AHD 09.02.2027 17.02.2027 1152 1180; 1186 1,4W?

1.157 MZH Trockenbauarbeiten HoWo Akustik 05.10.2026 22.02.2027 4,4M?

1.158 BA2b / EG / AHD HoWo 25.01.2027 05.02.2027 1151; 1155 1159; 1179 2W?

1.159 BA2b / OG1 Gymnastik / AHD HoWo 09.02.2027 22.02.2027 1152; 1158 1182 2W?

1.160 BA2b / OG1 Sporthalle / AHD HoWo 05.10.2026 13.11.2026 1111; 1205; 1… 1,5M?

1.161 MZH / Metallbau 02.09.2026 22.09.2026 3W?

1.162 BA2b / UG-OG1 / UK Treppengeländer 02.09.2026 22.09.2026 1164 1165ES-2… 3W?

1.163 MZH Estricharbeiten 19.08.2026 07.01.2027 4,4M?

1.164 BA2b / UG / Bitumenabdichtung (OHNE 
Sporthalle)

19.08.2026 01.09.2026 1144ES-2 
Wochen

1147; 1162; 
1168; 1228…

2W?

1.165 BA2b / UG / WäDä + PE 16.09.2026 06.10.2026 1147; 1162ES… 1166; 1272 3W?

1.166 BA2b / EG / WäDä + PE 07.10.2026 16.10.2026 1165 1167; 1229… 1,6W?

1.167 BA2b / OG1 / WäDä + PE 19.10.2026 28.10.2026 1166 1169; 1230… 1,6W?

1.168 BA2b / UG / Estrich Technikräume 02.09.2026 18.09.2026 1164 1173 2,6W?

1.169 BA2b / UG / Estrich 29.10.2026 11.11.2026 1167; 1272 1170; 1172 2W?

1.170 BA2b / EG / Estrich 12.11.2026 19.11.2026 1169; 1273 1171; 1174 1,2W?

1.171 BA2b / OG1 / Estrich 26.11.2026 03.12.2026 1170; 1274 1175 1,2W?

1.172 BA2b / UG / Estrichtrocknung 21T 12.11.2026 02.12.2026 1169 1275 3W?

1.173 BA2b / UG / Estrichtrocknung 
Technikräume 21T

21.09.2026 09.10.2026 1168 1176; 1281 3W?

1.174 BA2b / EG / Estrichtrocknung 21T 20.11.2026 10.12.2026 1170 1276 3W?

1.175 BA2b / OG1 / Estrichtrocknung 21T 04.12.2026 07.01.2027 1171 1277 2,4W?

1.176 BA2b / UG / Beschichtung Estrich 12.10.2026 23.10.2026 1173 1282 2W?

1.177 MZH Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein 25.01.2027 03.03.2027 1,4M?

1.178 BA2b / UG / Betonwerkstein 25.01.2027 05.02.2027 1275 1179; 1198… 2W?

1.179 BA2b / EG / Betonwerkstein 08.02.2027 19.02.2027 1158; 1178 1180; 1199… 2W?

1.180 BA2b / OG1 / Betonwerkstein 22.02.2027 03.03.2027 1156; 1179 1200; 1235… 1,6W?

1.181 MZH Bodenbelagsarbeiten Sportlinoleum 23.02.2027 11.03.2027 2,5W?

1.182 BA2b / OG1 / Sportlinoleum 23.02.2027 11.03.2027 1159 1200 2,5W?

1.183 MZH Malerarbeiten 14.12.2026 03.03.2027 2,2M?

1.184 BA2b / UG / Malerarbeiten 14.12.2026 22.01.2027 1154 1185; 1198 3,4W?

1.185 BA2b / EG / Malerarbeiten 25.01.2027 05.02.2027 1155; 1184 1186; 1199 2W?

1.186 BA2b / OG1 / Malerarbeiten 18.02.2027 03.03.2027 1156; 1185 1200 1,9W?

1.187 MZH Fliesenarbeiten 11.01.2027 12.03.2027 2,2M?

1.188 BA2b / UG / Gefälle Duschen 11.01.2027 15.01.2027 1150; 1275 1189; 1190 1W?

1.189 BA2b / UG / Gefälle Duschen 
Trocknungszeit 14T

18.01.2027 29.01.2027 1188 1190 2W?

1.190 BA2b / UG / Fliesen B+W 01.02.2027 19.02.2027 1150; 1154; 1… 1191; 1198 3W?

1.191 BA2b / EG / Fliesen B+W 22.02.2027 05.03.2027 1151; 1190; 1… 1192; 1194… 2W?

1.192 BA2b / OG1 / Fliesen B+W 08.03.2027 12.03.2027 1152; 1191; 1… 1200; 1225 1W?

1.193 MZH KÜCHE 08.03.2027 26.04.2027 1,8M?

1.194 BA2b / Küche / Aufmaß Lüftungsdecke 08.03.2027 08.03.2027 1191 1195ES+2… 1T?

1.195 BA2b / Küche / Montage Lüftungsdecke 23.03.2027 29.03.2027 1194ES+2 Wo… 1196 1W?

1.196 BA2b / Küche / Ausbau Küche 30.03.2027 26.04.2027 1195 1M?

1.197 MZH Schreinerarbeiten Innentüren 22.02.2027 13.04.2027 1,8M?

1.198 BA2b / UG / Zargen 22.02.2027 09.03.2027 1178; 1184; 1… 1199; 1221 2,4W?

1.199 BA2b / EG / Zargen 10.03.2027 18.03.2027 1179; 1185; 1… 1200; 1222 1,4W?

1.200 BA2b / OG1 / Zargen 19.03.2027 29.03.2027 1180; 1182; 1… 1201; 1223… 1,4W?

1.201 BA2b / UG / Türblätter 30.03.2027 05.04.2027 1200 1202 1W?

1.202 BA2b / EG / Türblätter 06.04.2027 08.04.2027 1201 1203 3T?

1.203 BA2b / OG1 / Türblätter 09.04.2027 13.04.2027 1202 3T?

1.204 MZH Sportgeräte 21.09.2026 30.07.2027 10,6M?

1.205 BA2b / UK Sportgeräte Decke 21.09.2026 02.10.2026 1111 1160; 1207 2W?

1.206 BA2b / Einbauteile Boden 18.01.2027 29.01.2027 1214SE 1233SE 2W?

1.207 BA2b / Sportgeräte Decke 21.06.2027 02.07.2027 1205; 1216 2W?

1.208 BA2b / Sportgeräte Wand 19.07.2027 30.07.2027 1219 2W?

1.209 BA2b / Linierung Boden 19.07.2027 30.07.2027 1219 2W?

1.210 MZH Trennvorhang 21.09.2026 30.07.2027 10,6M?

1.211 BA2b / UK Trennvorhang 21.09.2026 02.10.2026 1111 1160; 1212 2W?

1.212 BA2b / Trennvorhang 19.07.2027 30.07.2027 1211; 1219 2W?

1.213 MZH Sportboden 25.01.2027 28.05.2027 4,5M?

1.214 BA2b / Abdichtung Sporthalle 25.01.2027 12.02.2027 1112ES+1 Wo… 1206SE; 1… 3W?

1.215 BA2b / 
Doppelschwingträger+Dämmung+Blindbod
en+Lastverteilerplatte Sporthalle

15.02.2027 19.03.2027 1214 1216; 1303 1,2M?

1.216 BA2b / Sportlinoleum 03.05.2027 28.05.2027 1215; 1304 1207; 1218… 1M?

1.217 MZH Prallwand 31.05.2027 16.07.2027 1,8M?

1.218 BA2b / UK Prallwand ?? 31.05.2027 04.06.2027 1214; 1216 1219 1W?

1.219 BA2b / Prallwand 07.06.2027 16.07.2027 1216; 1218 1208; 1209… 1,5M?

1.220 MZH Einbaumöbel 10.03.2027 20.04.2027 1,5M?

1.221 BA2b / UG / Einbaumöbel 10.03.2027 23.03.2027 1198 1222; 1237… 2W?

1.222 BA2b / EG / Einbaumöbel 24.03.2027 06.04.2027 1199; 1221 1223; 1238… 2W?

1.223 BA2b / OG1 / Einbaumöbel 07.04.2027 20.04.2027 1200; 1222 1239SE; 1… 2W?

1.224 MZH Sanitärtrennwände 15.03.2027 24.03.2027 1,5W?

1.225 BA2b / Sanitärtrennwände 15.03.2027 24.03.2027 1192 1,5W?

1.226 MZH Grobreinigung 14.08.2026 07.04.2027 7,8M?

1.227 BA2b / Grobreinigung 01 vor Estrich 14.08.2026 19.10.2026 2,3M?

1.228 BA2b / UG / Grobreinigung vor Estrich 14.08.2026 19.08.2026 1164SE 1229 3T?

1.229 BA2b / EG / Grobreinigung vor Estrich 02.10.2026 07.10.2026 1166SE; 1228 3T?

1.230 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 14.10.2026 19.10.2026 1167SE 3T?

1.231 BA2b / Grobreinugung 02 vor 
Bodenbelag

11.01.2027 22.02.2027 1,5M?

1.232 BA2b / UG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

20.01.2027 25.01.2027 1178SE 3T?

1.233 BA2b / UG / Grobreinigung vor 
Sportboden

11.01.2027 18.01.2027 1206SE 1W?

1.234 BA2b / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

03.02.2027 08.02.2027 1179SE 3T?

1.235 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

17.02.2027 22.02.2027 1180SE 3T?

1.236 BA2b / Grobreinigung 03 vor 
Einbaumöbeln

05.03.2027 07.04.2027 1,2M?

1.237 BA2b / UG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

05.03.2027 10.03.2027 1221SE 3T?

1.238 BA2b / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

19.03.2027 24.03.2027 1222SE 3T?

1.239 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

02.04.2027 07.04.2027 1223SE 3T?

1.240 MZH Feinreinigung 21.04.2027 01.06.2027 1223 1,5M?

1.241 BA2b / UG-OG1 / Feinreinigung 21.04.2027 01.06.2027 1200ES-2 Wo… 1243 1,5M?

1.242 MZH lose Möblierung 02.06.2027 22.06.2027 3W?

1.243 BA2b / UG-OG1 / lose Möblierung 02.06.2027 22.06.2027 1241 3W?

1.244 MZH ELT 17.06.2026 31.08.2027 1,3J?

1.245 Trassen und Leitungswege ELT 21.09.2026 27.11.2026 2,5M?

1.246 Untergeschoss 21.09.2026 16.10.2026 1147 1247; 1250 1M?

1.247 Erdgeschoss 19.10.2026 30.10.2026 1246 1248 2W?

1.248 1. Obergeschoss 02.11.2026 27.11.2026 1247 1M?

1.249 Kabelzugarbeiten ELT 19.10.2026 27.01.2027 1253 3M?

1.250  Untergeschoss 19.10.2026 13.11.2026 1246 1150; 1251 1M?

1.251 Erdgeschoss 16.11.2026 04.12.2026 1250 1151; 1252 3W?

1.252 1. Obergeschoss 07.12.2026 27.01.2027 1251 1152 1,2M?

1.253 Rohinstallation / Aufputz-Installation ELT 28.01.2027 03.03.2027 1249 1259 1,2M?

1.254  Untergeschoss 28.01.2027 17.02.2027 1255 3W?

1.255 Erdgeschoss 18.02.2027 24.02.2027 1254 1256 1W?

1.256 1. Obergeschoss 25.02.2027 03.03.2027 1255 1W?

1.257 MZH ELT Feinmontage / Technikräume 18.03.2027 31.03.2027 2W?

1.258 BA2b / UG / Technikräume 18.03.2027 31.03.2027 1286 2W?

1.259 Feinmontage / Leuchten 17.03.2027 08.06.2027 1253 1265 3M?

1.260  Untergeschoss 17.03.2027 13.04.2027 1221ES-1 Wo… 1261 1M?

1.261 Erdgeschoss 14.04.2027 27.04.2027 1260 1262 2W?

1.262 1. Obergeschoss 28.04.2027 08.06.2027 1261 1,5M?

1.263 MZH ELT PV-Anlage 17.06.2026 28.07.2026 1,5M?

1.264 BA2b PV-Anlage 17.06.2026 28.07.2026 1139 1,5M?

1.265 Inbetriebnahme ELT 09.06.2027 03.08.2027 1259 1269 2M?

1.266 Inbetriebnahme Untergeschoss 09.06.2027 06.07.2027 1267 1M?

1.267 Inbetriebnahme Erdgeschoss 07.07.2027 20.07.2027 1266 1268 2W?

1.268 Inbetriebnahme 1. Obergeschoss 21.07.2027 03.08.2027 1267 2W?

1.269 PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung 04.08.2027 31.08.2027 1265 1M?

1.270 MZH TGA 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.271 MZH TGA Fußbodenheizung 07.10.2026 04.02.2027 3,7M?

1.272 BA2b / UG / FB-Heizung 07.10.2026 28.10.2026 1165 1169; 1273 3,2W?

1.273 BA2b / EG / FB-Heizung 29.10.2026 11.11.2026 1166; 1272 1170; 1274 2W?

1.274 BA2b / OG1 / FB-Heizung 12.11.2026 25.11.2026 1273 1171 2W?

1.275 BA2b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

03.12.2026 18.12.2026 1172 1178; 1188; 
1190

2,4W?

1.276 BA2b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

11.12.2026 07.01.2027 1174 1191 1,4W?

1.277 BA2b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

08.01.2027 04.02.2027 1175 1192 3,9W?

1.278 MZH TGA 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.279 Sporthalle baufrei gem. Terminplan 
13.12.24

17.07.2025 17.07.2025 1283; 1284; 
1285

1.280 Sporthalle baudicht 18.08.2026 18.08.2026 1144 1283; 1284…

1.281 Technikzentrale Estrich fertig 09.10.2026 09.10.2026 1173

1.282 Technikzentrale Bodenbeschichtung 
fertig

26.10.2026 26.10.2026 1176; 1283SE

1.283 Technikzentrale UG HZG/KLT 26.10.2026 04.12.2026 1279; 1280 1282SE; 1… 1,5M?

1.284 Technikzentrale UG SAN 19.08.2026 01.09.2026 1279; 1280 1286; 1287… 2W?

1.285 Technikzentrale UG RLT 26.10.2026 18.12.2026 1279; 1280 1286; 1287… 2M?

1.286 Technikzentrale UG WD 07.01.2027 17.03.2027 1283; 1284; 1… 1258; 1287 2,5M?

1.287 Technikzentrale UG MSR 18.03.2027 07.07.2027 1283; 1284; 1… 1329ES+4… 4M?

1.288 Haupttrassen HZG/KLT 07.12.2026 17.02.2027 1283 1291; 1301 2M?

1.289 Haupttrassen RLT 07.01.2027 31.03.2027 1285 1291; 1296… 3M?

1.290 Haupttrassen SAN 07.01.2027 03.02.2027 1284; 1285 1291; 1298… 1M?

1.291 Haupttrassen WD 01.04.2027 12.05.2027 1288; 1289; 1… 1293 1,5M?

1.292 Trassierung ELT fertig 13.05.2027 13.05.2027 1293SE

1.293 Haupttrassen/Kabelzug MSR 13.05.2027 23.06.2027 1291 1292SE 1,5M?

1.294 Schächte HZG/KLT 07.12.2026 11.12.2026 1283 1295 1W?

1.295 Schächte HZG/KLT WD 14.12.2026 18.12.2026 1294 1300 1W?

1.296 Schächte RLT 01.04.2027 28.04.2027 1289 1297 1M?

1.297 Schächte RLT WD 29.04.2027 12.05.2027 1296 1300 2W?

1.298 Schächte SAN 04.02.2027 10.02.2027 1290 1299 1W?

1.299 Schächte SAN WD 11.02.2027 17.02.2027 1298 1300 1W?

1.300 Schächte Kabelzug MSR 13.05.2027 23.06.2027 1295; 1297; 1… 1,5M?

1.301 Rohinstallation HZG/KLT UG 18.02.2027 17.03.2027 1288 1302; 1313 1M?

1.302 Rohinstallation HZG/KLT EG 18.03.2027 24.03.2027 1301 1305; 1314 1W?

1.303 Vorleistung UK Sportboden 19.03.2027 19.03.2027 1215 1304ES+1…

1.304 Sportbodenheizung 12.04.2027 30.04.2027 1303ES+15 Ta… 1216 3W?

1.305 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 25.03.2027 31.03.2027 1302 1315 1W?

1.306 Rohinstallation RLT UG 01.04.2027 26.05.2027 1289 1307; 1313 2M?

1.307 Rohinstallation RLT EG 27.05.2027 21.07.2027 1306 1308; 1314 2M?

1.308 Rohinstallation RLT 1.OG 22.07.2027 01.09.2027 1307 1315 1,5M?

1.309 Trockenbau UK fertig 21.09.2026 21.09.2026 1147 1310

1.310 Rohinstallation SAN UG 04.02.2027 17.03.2027 1147; 1290; 1… 1311; 1313 1,5M?

1.311 Rohinstallation SAN EG 18.03.2027 14.04.2027 1310 1312; 1314 1M?

1.312 Rohinstallation SAN 1.OG 15.04.2027 21.04.2027 1311 1315 1W?

1.313 Wärmedämmarbeiten UG 27.05.2027 09.06.2027 1301; 1306; 1… 1316 2W?

1.314 Wärmedämmarbeiten EG 22.07.2027 04.08.2027 1302; 1307; 1… 1317 2W?

1.315 Wärmedämmarbeiten 1.OG 02.09.2027 15.09.2027 1305; 1308; 1… 1318 2W?

1.316 Kabelzug MSR UG 10.06.2027 21.07.2027 1313 1,5M?

1.317 Kabelzug MSR EG 05.08.2027 15.09.2027 1314 1,5M?

1.318 Kabelzug MSR 1.OG 16.09.2027 27.10.2027 1315 1,5M?

1.319 Fertiginstallation HZG/KLT Sporthalle 17.01.2028 31.01.2028 1326SE 2W

1.320 Fertiginstallation RLT UG 06.12.2027 03.01.2028 1321SE 1M

1.321 Fertiginstallation RLT EG 03.01.2028 24.01.2028 1322SE 1320SE 3W

1.322 Fertiginstallation RLT 1.OG 24.01.2028 31.01.2028 1326SE 1321SE 1W

1.323 Fertiginstallation SAN UG 06.12.2027 03.01.2028 1324SE 1M

1.324 Fertiginstallation SAN EG 03.01.2028 24.01.2028 1325SE 1323SE 3W

1.325 Fertiginstallation SAN 1.OG 24.01.2028 31.01.2028 1326SE 1324SE 1W

1.326 Fertigstellung HLS 31.01.2028 31.01.2028 1336SE 1319SE; 1…

1.327 Gebäude staubfrei 20.12.2027 20.12.2027 1332EE-20 Tage

1.328 Raumabschlüsse fertig gestellt 20.12.2027 20.12.2027 1332EE-20 Tage

1.329 Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. 
Provisorisch)

01.09.2027 01.09.2027 1287ES+40 
Tage

1.330 Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 31.01.2028 31.01.2028 1336SE

1.331 Inbetriebnahme MSR 25.10.2027 17.01.2028 1336SE-10 Tage 3M

1.332 Inbetriebnahme RLT Zentralen 25.10.2027 17.01.2028 1336SE-10 Tage 1327EE-20… 3M

1.333 Inbetriebnahme HZG/KLT 25.10.2027 17.01.2028 1336SE-10 Tage 3M

1.334 Inbetriebnahme SAN 20.12.2027 17.01.2028 1336SE-10 Tage 1M

1.335 Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung 
dauerhaft

17.01.2028 17.01.2028 1336SE-10 Tage

1.336 Probebetrieb HLS 31.01.2028 24.03.2028 1337SE+2 Wo… 1326SE; 1… 2M

1.337 Mängelbeseitigung vor Abnahme 13.03.2028 10.04.2028 1338SE 1336SE+2… 1M

1.338 Abnahme HLS 10.04.2028 01.05.2028 1339SE 1337SE 3W

1.339 Mängelbeseitigung nach Abnahme 01.05.2028 15.05.2028 1340SE 1338SE 2W

1.340 Frühestmöglicher Übergabetermin 15.05.2028 15.05.2028 1339SE

1.341 Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP 
vom 13.12.2024

17.07.2025 17.07.2025

1.342 Baumaßnahme FOS 31.07.2025 19.04.2028 2,8J?

# Titel Erwarteter 
Start

Erwartetes 
Ende

Vorgänger Nachfolger Erwartete 
Dauer

15.01.2711.12.23

29.11.2722.10.24

Baumaßnahme MENSA

Mensa+MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER

Mensa+MZH Tiefbauarbeiten

Restaushub

Grundleitungen Grundleitungen

Mensa+MZH TGA Außenanlagen

Bereich BA2 Grundleitungen

Mensa Rohbauarbeiten

Bauabschnitt 2a (Mensa)

Gründung 

Fundamente

Bodenplatte

Untergeschoss

Wände/Stützen

Decke

Erdgeschoss

Wände/Stützen

Decke

1. Obergeschoss

Wände

Restarbeiten Restarbeiten

Abbau Hilfsabstützung Außenwände

Mensa Gerüstbauarbeiten

BA2a / Mensa / Aufbau Fassadengerüst

BA2a / Mensa / Umbau 1 Fassadengerüst

BA2a / Mensa / Umbau 2 Fassadengerüst

BA2a / Mensa / Abbau Fassadengerüst

BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 1 (Zimmerer OSB)

Ba2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 1 (Zimmerer)

BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 2 (Innenausbau)

BA2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 2 (Innenausbau)

Mensa Zimmererarbeiten

BA2 / Mensa + Sporthalle / Arbeitsvorbereitung W+M…

BA2 / Mensa + Sporthalle / Fertigung Zimmererarbeiten

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach Kran 2

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach OSB Unterseite

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Fassade Kran 2

Mensa BLOWER DOOR

BA2a

Mensa Fenster + PR Fassade

BA2a / Mensa / Oberlichter PR-System auf Dach (ZI… Kran 2

BA2a / Mensa / Fenster + PR-Fassade Kran 2

BA2a / Mensa / Verglasung Fenster + PR-Fassade Kran 2

Mensa Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten

BA2a / Mensa / Blechdach Kran 2

Mensa BAUDICHT

BA2a / Mensa / BAUDICHT

Mensa+MZH+TG Abdichtungsarbeiten erdberührt

BA1d+1e / TG / Abdichtungsarbeiten

BA2b / Sporthalle / Abdichtungsarbeiten

Mensa Trockenbauarbeiten

TB IW

BA2a / Mensa / UG / Wände + Abstellung

BA2a / Mensa / EG / Wände + Abstellung

BA2a / Mensa / OG1 / Wände + Abstellung

BA2a / Mensa / UG / Schließen

BA2a / Mensa / EG / Schließen

BA2a / Mensa / OG1 / Schließen

TB AHD

BA2a / Mensa / UG / AHD

BA2a / Mensa / EG / AHD

BA2a / Mensa / OG1 / AHD

BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke Bereich Speisesaal

BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke Bereich Büros

Mensa Schreiner Innenausbau

BA2a / Mensa / EG / UK + Abstellung

BA2a / Mensa / OG1 / UK + Abstellung

BA2a / Mensa / EG / Schließen

BA2a / Mensa / OG1 / Schließen

BA2a / Mensa / EG / AHD

BA2a / Mensa / OG1 / AHD

Mensa Estricharbeiten

BA2a / Mensa / UG / Bitumenabdichtung 

BA2a / Mensa / UG / Estrich Technikräume

BA2a / Mensa / UG Beschichtung Estrich Technikräume

BA2a / Mensa / UG / WäDä + PE

BA2a / Mensa / EG / WäDä + PE

BA2a / Mensa / OG1 / WäDä + PE

BA2a / Mensa / UG / Estrich

BA2a / Mensa / EG / Estrich

BA2a / Mensa / OG1 / Estrich

BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung Technikräume…

BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 21T

BA2a / Mensa / EG / Estrichtrocknung 21T 

BA2a / Mensa / OG1 / Estrichtrocknung 21T

Mensa Bodenbelagsarbeiten Parkett

BA2a / Mensa / OG1 / Parkett

BA2a / Mensa / EG / Parkett Speisesaal

Mensa Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein

BA2a / Mensa / UG / Betonwerkstein

BA2a / Mensa / EG / Betonwerkstein

BA2a / Mensa / OG1 / Betonwerkstein

Mensa Malerarbeiten

BA2a / Mensa / UG / Malerarbeiten

BA2a / Mensa / EG / Malerarbeiten

BA2a / Mensa / EG Malerarbeiten Lüftungsdecke

BA2a / Mensa / OG1 / Malerarbeiten

Mensa Fliesenarbeiten

BA2a / Mensa / UG / Fliesen W+B

BA2a / Mensa / EG / Fliesen W+B

BA2a / Mensa / OG1 / Fliesen W+B

Mensa Schreinerarbeiten Innentüren

BA2a / Mensa / UG / Zargen+Laibungsbekleidung

BA2a / Mensa / EG / Zargen+Laibungsbekleidung

BA2a / Mensa / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung

BA2a / Mensa / UG / Türblätter

BA2a / Mensa / EG / Türblätter

BA2a / Mensa / OG1 / Türblätter

Mensa Einbaumöbel

BA2a / EG

BA2a / OG1

Mensa Sanitärtrennwände

BA2a / UG

BA2a / EG

BA2a / OG1

Mensa Grobreinigung

BA2a / Grobreinigung 01 vor Estrich

BA2a / UG / Grobreinigung vor Estrich

BA2a / EG / Grobreinigung vor Estrich

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich

BA2a / Grobreinugung 02 vor Bodenbelag

BA2a / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2a / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2a / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln

BA2a / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

Mensa Feinreinigung

BA2a / UG-OG1

Mensa lose Möblierung

BA2a / UG-OG1

Mensa KÜCHE

BA2a / Aufmaß Lüftungsdecke

BA2a / Montage Lüftungsdecke Küche

BA2a / Ausbau Küche

Mensa ELT

Mensa ELT Trassen und Leitungswege

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT Kabelzugarbeiten

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT Rohinstallation / Aufputz-Installation

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT Feinmontage / Technikräume

BA2a / Mensa / UG

Mensa ELT Feinmontage / Leuchten

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT PV-Anlage

BA2a PV-Anlage

Mensa ELT Inbetriebnahme ELT

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme UG

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme EG

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme OG1

PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung

Mensa TGA

Mensa TGA Fußbodenheizung

BA2a / OG1 / FB-Heizung

BA2a / EG / FB-Heizung

BA2a / UG / FB-Heizung

BA2a / Mensa / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA2a / Mensa / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA2a / Mensa / UG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

Mensa TGA

Mensa baufrei gem. Terminplan 13.12.2024

Mensa baudicht

Technikzentrale Estrich fertig

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig

Technikzentrale RLT

Technikzentrale RLT WD

Technikzentrale MSR

Haupttrassen HZG/KLT mit Fernleitung TG

Haupttrassen RLT

Haupttrassen SAN

Haupttrassen WD

Schächte HZG/KLT

Schächte HZG/KLT WD

Schächte RLT

Schächte RLT WD

Schächte SAN

Schächte SAN WD

Schächte Kabelzug MSR

Rohinstallation HZG/KLT UG

Rohinstallation HZG/KLT EG

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG

Rohinstallation RLT UG

Rohinstallation RLT EG 

Rohinstallation RLT 1.OG

Fertigstellung Fassade für Montage RLT Geräte

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord und Ost

Trockenbau UK fertig

Rohinstallation SAN UG

Rohinstallation SAN EG

Rohinstallation SAN 1.OG

Wärmedämmarbeiten UG

Wärmedämmarbeiten EG

Wärmedämmarbeiten 1.OG

Kabelzug MSR EG

Kabelzug MSR 1.OG

Fertiginstallation HZG/KLT Mensa

Fertiginstallation RLT UG

Fertiginstallation RLT EG

Fliesen Boden und Wand Küche fertig gestellt

Fertiginstallation RLT EG Küchendecke

Fertiginstallation RLT 1.OG

Fertiginstallation SAN UG

Fertiginstallation SAN EG

Fertiginstallation SAN 1.OG

Fertigstellung HLS

Gebäude staubfrei

Raumabschlüsse fertig gestellt

Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. Provisorisch)

Bereitstellung Strom für Dez. RLT-Geräte (final)

Bereitstellung Strom für ISP MSR (final)

Inbetriebnahme MSR

Inbetriebnahme RLT Zentralen

Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral

Inbetriebnahme HZG/KLT

Inbetriebnahme SAN

Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung dauerhaft

Probebetrieb HLS

Mängelbeseitigung vor Abnahme

Abnahme HLS

Mängelbeseitigung nach Abnahme

Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 13.12.2024

Baumaßnahme SPORTHALLE

MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER

Bauabschnitt 2b (Sporthalle)

Gründung 

Fundamente

Bodenplatte

Untergeschoss

Wände/Stützen

Tribüne

Erdgeschoss

Wände 

1. Obergechoss

Wände 

MZH Gerüstbauarbeiten

BA2b / Sporthalle / Aufbau Raumgerüst

BA2b / Sporthalle / Abbau Raumgerüst

BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst Gymnastik

BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst Sporthalle

BA2b / Sporthalle / Abbau Fassadengerüst Sporthalle

MZH Stahlträger

BA2b / Stahlträger / Aufmass vor Ort + Anpassen W…

BA2b / Stahlträger / WM-Planung

BA2b / Stahlträger / Prüfstatik

BA2b / Stahlträger / Bestellung Stahl

BA2b / Stahlträger / Fertigung Stahlträger ab Werk

BA2b / Stahlträger / Montage Stahlträger vor Ort

BA2b / Stahlträger / Aufbau Hilfsabstützung

BA2b / Stahlträger / Einbau Stahlträger

BA2b / Stahlträger / Abbau Hilfsabstützung

MZH Zimmererarbeiten

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach Bereich…

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach Bereich S…

Zimmererarbeiten Sportgerätehaus

Zimmererarbeiten Musikpaviillon (FIZ!!)

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Fassade

BLOWER DOOR

BA2b

MZH Fenster + PR-Fassade

BA2b / Sporthalle / Oberlichter PR-System auf Dach

BA2b / Sporthalle / Fenster + PR-Fassade

BA2b / Sporthalle / Verglasung Fenster + PR-Fassade

MZH Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten

BA2b / Sporthalle / Blechdach

MZH Fassadenarbeiten Betonfertigteile (auch bei Sch…

BA2b / Stützenfüße Fassade West Ost Sporthalle

BA2b / Einbau Fassade Süd Sporthalle

MZH BAUDICHT

BA2b / Sporthalle / BAUDICHT

MZH Trockenbauarbeiten GK

TB IW

BA2b / UG / Wände + Abstellung

BA2b / EG / Wände + Abstellung

BA2b / OG1 / Wände + Abstellung

BA2b / UG Schließen

BA2b / EG / Schließen

BA2b / OG1 / Schließen

TB AHD

BA2b / UG / AHD

BA2b / EG / AHD

BA2b / OG1 / AHD

MZH Trockenbauarbeiten HoWo Akustik

BA2b / EG / AHD HoWo

BA2b / OG1 Gymnastik / AHD HoWo

BA2b / OG1 Sporthalle / AHD HoWo

MZH / Metallbau

BA2b / UG-OG1 / UK Treppengeländer

MZH Estricharbeiten

BA2b / UG / Bitumenabdichtung (OHNE Sporthalle)

BA2b / UG / WäDä + PE

BA2b / EG / WäDä + PE

BA2b / OG1 / WäDä + PE

BA2b / UG / Estrich Technikräume

BA2b / UG / Estrich

BA2b / EG / Estrich

BA2b / OG1 / Estrich

BA2b / UG / Estrichtrocknung 21T

BA2b / UG / Estrichtrocknung Technikräume 21T

BA2b / EG / Estrichtrocknung 21T

BA2b / OG1 / Estrichtrocknung 21T

BA2b / UG / Beschichtung Estrich

MZH Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein

BA2b / UG / Betonwerkstein

BA2b / EG / Betonwerkstein

BA2b / OG1 / Betonwerkstein

MZH Bodenbelagsarbeiten Sportlinoleum

BA2b / OG1 / Sportlinoleum

MZH Malerarbeiten

BA2b / UG / Malerarbeiten

BA2b / EG / Malerarbeiten

BA2b / OG1 / Malerarbeiten

MZH Fliesenarbeiten

BA2b / UG / Gefälle Duschen

BA2b / UG / Gefälle Duschen Trocknungszeit 14T

BA2b / UG / Fliesen B+W

BA2b / EG / Fliesen B+W

BA2b / OG1 / Fliesen B+W

MZH KÜCHE

BA2b / Küche / Aufmaß Lüftungsdecke

BA2b / Küche / Montage Lüftungsdecke

BA2b / Küche / Ausbau Küche

MZH Schreinerarbeiten Innentüren

BA2b / UG / Zargen

BA2b / EG / Zargen

BA2b / OG1 / Zargen

BA2b / UG / Türblätter

BA2b / EG / Türblätter

BA2b / OG1 / Türblätter

MZH Sportgeräte

BA2b / UK Sportgeräte Decke

BA2b / Einbauteile Boden

BA2b / Sportgeräte Decke

BA2b / Sportgeräte Wand

BA2b / Linierung Boden

MZH Trennvorhang

BA2b / UK Trennvorhang

BA2b / Trennvorhang

MZH Sportboden

BA2b / Abdichtung Sporthalle

BA2b / Doppelschwingträger+Dämmung+Blindboden…

BA2b / Sportlinoleum

MZH Prallwand

BA2b / UK Prallwand ??

BA2b / Prallwand

MZH Einbaumöbel

BA2b / UG / Einbaumöbel

BA2b / EG / Einbaumöbel

BA2b / OG1 / Einbaumöbel

MZH Sanitärtrennwände

BA2b / Sanitärtrennwände

MZH Grobreinigung

BA2b / Grobreinigung 01 vor Estrich

BA2b / UG / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / EG / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / Grobreinugung 02 vor Bodenbelag

BA2b / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / UG / Grobreinigung vor Sportboden

BA2b / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln

BA2b / UG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA2b / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

MZH Feinreinigung

BA2b / UG-OG1 / Feinreinigung

MZH lose Möblierung

BA2b / UG-OG1 / lose Möblierung

MZH ELT

Trassen und Leitungswege ELT

Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Kabelzugarbeiten ELT

 Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Rohinstallation / Aufputz-Installation ELT

 Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

MZH ELT Feinmontage / Technikräume

BA2b / UG / Technikräume

Feinmontage / Leuchten

 Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

MZH ELT PV-Anlage

BA2b PV-Anlage

Inbetriebnahme ELT

Inbetriebnahme Untergeschoss

Inbetriebnahme Erdgeschoss

Inbetriebnahme 1. Obergeschoss

PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung

MZH TGA

MZH TGA Fußbodenheizung

BA2b / UG / FB-Heizung

BA2b / EG / FB-Heizung

BA2b / OG1 / FB-Heizung

BA2b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA2b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA2b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T

MZH TGA

Sporthalle baufrei gem. Terminplan 13.12.24

Sporthalle baudicht

Technikzentrale Estrich fertig

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig

Technikzentrale UG HZG/KLT

Technikzentrale UG SAN

Technikzentrale UG RLT

Technikzentrale UG WD

Technikzentrale UG MSR

Haupttrassen HZG/KLT

Haupttrassen RLT

Haupttrassen SAN

Haupttrassen WD

Trassierung ELT fertig

Haupttrassen/Kabelzug MSR

Schächte HZG/KLT

Schächte HZG/KLT WD

Schächte RLT

Schächte RLT WD

Schächte SAN

Schächte SAN WD

Schächte Kabelzug MSR

Rohinstallation HZG/KLT UG

Rohinstallation HZG/KLT EG

Vorleistung UK Sportboden

Sportbodenheizung

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG

Rohinstallation RLT UG

Rohinstallation RLT EG

Rohinstallation RLT 1.OG

Trockenbau UK fertig

Rohinstallation SAN UG

Rohinstallation SAN EG

Rohinstallation SAN 1.OG

Wärmedämmarbeiten UG

Wärmedämmarbeiten EG

Wärmedämmarbeiten 1.OG

Kabelzug MSR UG

Kabelzug MSR EG

Kabelzug MSR 1.OG

Fertiginstallation HZG/KLT Sporthalle

Fertiginstallation RLT UG

Fertiginstallation RLT EG

Fertiginstallation RLT 1.OG

Fertiginstallation SAN UG

Fertiginstallation SAN EG

Fertiginstallation SAN 1.OG

Fertigstellung HLS

Gebäude staubfrei

Raumabschlüsse fertig gestellt

Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. Provisorisch)

Bereitstellung Strom für ISP MSR (final)

Inbetriebnahme MSR

Inbetriebnahme RLT Zentralen

Inbetriebnahme HZG/KLT

Inbetriebnahme SAN

Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung dauerhaft

Probebetrieb HLS

Mängelbeseitigung vor Abnahme

Abnahme HLS

Mängelbeseitigung nach Abnahme

Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 13.12.2024

Baumaßnahme FOS Erdarbeiten; Grundleitungen; Restarbeiten2,84 Jahre ?

KW 12, 17. MärzKW 13, 24. März KW 14, 31. März KW 15, 7. April KW 16, 14. April KW 17, 21. April KW 18, 28. April KW 19, 5. Mai KW 20, 12. Mai KW 21, 19. Mai KW 22, 26. Mai KW 23, 2. Juni KW 24, 9. Juni KW 25, 16. Juni KW 26, 23. Juni KW 27, 30. Juni KW 28, 7. Juli KW 29, 14. Juli KW 30, 21. Juli KW 31, 28. Juli KW 32, 4. August KW 33, 11. August KW 34, 18. August KW 35, 25. August KW 36, 1. September KW 37, 8. September KW 38, 15. September KW 39, 22. September KW 40, 29. September KW 41, 6. Oktober KW 42, 13. Oktober KW 43, 20. Oktober KW 44, 27. Oktober KW 45, 3. November KW 46, 10. November KW 47, 17. November KW 48, 24. November KW 49, 1. Dezember KW 50, 8. Dezember KW 51, 15. Dezember KW 52, 22. Dezember KW 1, 29. Dezember KW 2, 5. Januar KW 3, 12. Januar KW 4, 19. Januar KW 5, 26. Januar KW 6, 2. Februar KW 7, 9. Februar KW 8, 16. Februar KW 9, 23. Februar KW 10, 2. März KW 11, 9. März KW 12, 16. März KW 13, 23. März KW 14, 30. März KW 15, 6. April KW 16, 13. April KW 17, 20. April KW 18, 27. April KW 19, 4. Mai KW 20, 11. Mai KW 21, 18. Mai KW 22, 25. Mai KW 23, 1. Juni KW 24, 8. Juni KW 25, 15. Juni KW 26, 22. Juni KW 27, 29. Juni KW 28, 6. Juli KW 29, 13. Juli KW 30, 20. Juli KW 31, 27. Juli KW 32, 3. August KW 33, 10. August KW 34, 17. August KW 35, 24. August KW 36, 31. August KW 37, 7. September KW 38, 14. September KW 39, 21. September KW 40, 28. September KW 41, 5. Oktober KW 42, 12. Oktober KW 43, 19. Oktober KW 44, 26. Oktober KW 45, 2. November KW 46, 9. November KW 47, 16. November KW 48, 23. November KW 49, 30. November KW 50, 7. Dezember KW 51, 14. Dezember KW 52, 21. Dezember KW 53, 28. Dezember KW 1, 4. Januar KW 2, 11. Januar KW 3, 18. Januar KW 4, 25. Januar KW 5, 1. Februar KW 6, 8. Februar KW 7, 15. Februar KW 8, 22. Februar KW 9, 1. März KW 10, 8. März KW 11, 15. März KW 12, 22. März KW 13, 29. März KW 14, 5. April KW 15, 12. April KW 16, 19. April KW 17, 26. April KW 18, 3. Mai KW 19, 10. Mai KW 20, 17. Mai KW 21, 24. Mai KW 22, 31. Mai KW 23, 7. Juni KW 24, 14. Juni KW 25, 21. Juni KW 26, 28. Juni KW 27, 5. Juli KW 28, 12. Juli KW 29, 19. Juli KW 30, 26. Juli KW 31, 2. August KW 32, 9. August KW 33, 16. August KW 34, 23. August KW 35, 30. August KW 36, 6. September KW 37, 13. September KW 38, 20. September KW 39, 27. September KW 40, 4. Oktober KW 41, 11. Oktober KW 42, 18. Oktober KW 43, 25. Oktober KW 44, 1. November KW 45, 8. November KW 46, 15. November KW 47, 22. November KW 48, 29. November KW 49, 6. Dezember KW 50, 13. Dezember KW 51, 20. Dezember KW 52, 27. Dezember KW 1, 3. Januar KW 2, 10. Januar KW 3, 17. Januar KW 4, 24. Januar KW 5, 31. Januar KW 6, 7. Februar KW 7, 14. Februar KW 8, 21. Februar KW 9, 28. Februar KW 10, 6. März KW 11, 13. März KW 12, 20. März KW 13, 27. März KW 14, 3. April KW 15, 10. April KW 16, 17. April KW 17, 24. April KW 18, 1. Mai
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