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Prüfung Bauherr

Veröffentlichung
Submission

Prüfung Angebote, Vergabevorschlag
Auftrag Firmen

Vorlauf
Geotextil verlegen

Abnahme Planum
BE

Stützwand kostenfreie Fraktionen
Vermessungsarbeit

Prüfung Planum

Abstellung / Sauberkeitsschicht Betonierabschnitt 1

Abstellung / Sauberkeitsschicht Betonierabschnitt 2

Abstellung / Sauberkeitsschicht Betonierabschnitt 3

Abstellung / Sauberkeitsschicht Betonierabschnitt 4

Winterpause witterungsbedingt
Montage Hochbaukran

Bewehrung Bodenplatte Betonierabschnitt 1
Schalung Bodenplatte Betonierabschnitt 1

Betonage Bodenplatte Betonierabschnitt 1
Bewehrung Bodenplatte Betonierabschnitt 3

Schalung Bodenplatte Betonierabschnitt 3
Betonage Bodenplatte Betonierabschnitt 3

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände Betonierabschnitt 3

Herstellung Köcher Betonierabschnitt 3
Bewehrung Bodenplatte Betonierabschnitt 2

Schalung Bodenplatte Betonierabschnitt 2
Betonage Bodenplatte Betonierabschnitt 2

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände Betonierabschnitt 2

Herstellung Köcher Betonierabschnitt 2
Bewehrung Bodenplatte Betonierabschnitt 4

Schalung Bodenplatte Betonierabschnitt 4
Betonage Bodenplatte Betonierabschnitt 4

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände Betonierabschnitt 4

Herstellung Köcher Betonierabschnitt 4
Abdichtungsarbeiten

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände Betonierabschnitt 1

Herstellung Köcher Betonierabschnitt 1
Grundleitungsarbeiten Logistikbereich

Grundleitungsarbeiten Logistikbereich Bauzeitverlängerung

Umzug BE auf untere Fläche

Geländemodelierung Logistik und Besucher

Grundleirungs-/Kanalarbeiten HLSE Besucherebene

Asphaltarbeiten Tragschicht
Setzen Betonblocksteine
Provisorische Umladestation

Rückbau Betonblocksteine
Außenanlagen vor Umladestation

Schließung Umladestation
Rückbau Asphaltdecke

Rückbau Einbauten, Rinne, Schächte, etc.
Reparatur Rinne BA 1 Containerbereich

Modelierung Höhenlage

Grundleitungsarbeiten (Schächte, Leitungen, Rinnen)

Anschluss Betriebsgebäude an Werkstattgebäude

Randsteine setzen
Asphaltarbeiten

W+M Planung
Produktion

Rundstützen setzen
Kastenträger an Rundstützen

W+M Planung und Produktion

Gerüst Aufbau

Pfettenkonstruktion
Dacheindecken Trapezblech

Gerüst Abbau

Rohinstallation ELT

Fundamente Waagen
Waage setzen

Pflasterarbeiten und Rinnen setzen

Ampel- und Schrankenanalge

Asphaltarbeiten

Außenanlagen (Zaunanlage, Oberboden, etc.)

Endmontage ELT

Beschilderung
Inbetriebnahme

Rampe Nord
Vermessungsarbeiten

Prüfung Planum
Abstellung / Sauberkeitsschicht

Bewehrung Fundamentplatte
Schalung Fundamentplatte

Betonage Fundamentplatte

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände

Abdichtungsarbeiten Sockelbereiche (Witterungsabhängiger Puffer)

Betriebsgebäude
Vermessungsarbeiten

Planum Prüfen / Nacharbeiten
Herstellung Pumpensumpf

Sauberkeitsschicht Bodenplatte
Perimeterdämmung Bodenplatte

Bewehrung Bodenplatte
Schalung Bodenplatte

Betonage Bodenplatte
Herstellung Ortbetonwände Kellergeschoss

Perimeterdämmung etc. Außenwände Kellergeschoss

Herstellung Ortbetondecke über Kellergeschoss

Gebäudehinterfüllung

Montage FT-Treppenläufe KG-EG
Montage Gerüst EG

Herstellung Ortbetonwände Erdgeschoss
Herstellung Mauerwerkswände Erdgeschoss

Montage Vordächer
Herstellung Decke über Erdgeschoss

Montage Treppenlauf EG-OG
Montage Gerüst OG

Herstellung Mauerwerkswände / Ringanker Obergeschoss

Rückbau Kran
Dachstuhl

Dacheindeckung Kalzip
Fenster und Türen

Putzarbeiten

Gerüst Abbau

Innenausbau KG

Innenausbau EG

Innenausbau OG

Rohinstallation HLSE

Endmontage HLSE

Waagensteuerung
Inbetriebnahme

Kleinfraktionen
Vermessungsarbeiten

Planum Prüfen / Nacharbeiten
Sauberkeitsschichten Gründung

Bewehrung Fundamentplatten
Schalung Fundamentplatten

Betonage Fundamentplatten

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände

Herstellung Köcher

Herstellung Ortbetonwände (inkl. Stahlstützen)

Träger einbauen
Dacheindeckung herstellen

Bauteile in Außenanlagen
Vermessungsarbeiten

Planum Prüfen / Nacharbeiten
Sauberkeitsschichten Gründung

Bewehrung Fundamentplatten
Schalung Fundamentplatten
Betonage Fundamentplatten

Herstellung Ortbetonwände

Montage Treppenlauf (Auffüllebene? / Auflager TL? / Gerüst (Gitterträger)? / Sockelausbildung?)

LV Metallbauarbeiten Nord
LVs erstellen

Prüfung Bauherr
Veröffentlichung

Submission
Prüfung Angebote, Vergabevorschlag

Auftrag Firmen
Vorlauf

LV Zimmererarbeiten Nord
LVs erstellen

Prüfung Bauherr
Veröffentlichung

Submission
Prüfung Angebote, Vergabevorschlag

Auftrag Firmen
Vorlauf

LV Elektroarbeiten Nord

LVs erstellen
Prüfung Bauherr

Veröffentlichung
Submission

Prüfung Angebote, Vergabevorschlag
Auftrag Firmen

Vorlauf
LV Gerüst Nord

LVs erstellen
Prüfung Bauherr

Veröffentlichung
Submission

Prüfung Angebote, Vergabevorschlag
Auftrag Firmen

Vorlauf
LV Fenster und Türen Nord

LVs erstellen
Prüfung Bauherr

Veröffentlichung
Submission

Prüfung Angebote, Vergabevorschlag
Auftrag Firmen

Vorlauf
LV Außenanlagen Nord

LVs erstellen
Prüfung Bauherr

Veröffentlichung
Submission

Prüfung Angebote, Vergabevorschlag
Auftrag Firmen

Vorlauf

LV HLS Nord

LVs erstellen
Prüfung Bauherr

Veröffentlichung
Submission

Prüfung Angebote, Vergabevorschlag
Auftrag Firmen

Vorlauf
Geotextil verlegen

Abnahme Planum
BE

Stützwand kostenfreie Fraktionen
Vermessungsarbeit

Prüfung Planum

Abstellung / Sauberkeitsschicht Betonierabschnitt 1

Abstellung / Sauberkeitsschicht Betonierabschnitt 2

Abstellung / Sauberkeitsschicht Betonierabschnitt 3

Abstellung / Sauberkeitsschicht Betonierabschnitt 4

Winterpause witterungsbedingt
Montage Hochbaukran

Bewehrung Bodenplatte Betonierabschnitt 1
Schalung Bodenplatte Betonierabschnitt 1

Betonage Bodenplatte Betonierabschnitt 1
Bewehrung Bodenplatte Betonierabschnitt 3

Schalung Bodenplatte Betonierabschnitt 3
Betonage Bodenplatte Betonierabschnitt 3

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände Betonierabschnitt 3

Herstellung Köcher Betonierabschnitt 3
Bewehrung Bodenplatte Betonierabschnitt 2

Schalung Bodenplatte Betonierabschnitt 2
Betonage Bodenplatte Betonierabschnitt 2

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände Betonierabschnitt 2

Herstellung Köcher Betonierabschnitt 2
Bewehrung Bodenplatte Betonierabschnitt 4

Schalung Bodenplatte Betonierabschnitt 4
Betonage Bodenplatte Betonierabschnitt 4

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände Betonierabschnitt 4

Herstellung Köcher Betonierabschnitt 4
Abdichtungsarbeiten

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände Betonierabschnitt 1

Herstellung Köcher Betonierabschnitt 1
Grundleitungsarbeiten Logistikbereich

Grundleitungsarbeiten Logistikbereich Bauzeitverlängerung

Umzug BE auf untere Fläche

Geländemodelierung Logistik und Besucher

Grundleirungs-/Kanalarbeiten HLSE Besucherebene

Asphaltarbeiten Tragschicht
Setzen Betonblocksteine
Provisorische Umladestation

Rückbau Betonblocksteine
Außenanlagen vor Umladestation

Schließung Umladestation
Rückbau Asphaltdecke

Rückbau Einbauten, Rinne, Schächte, etc.
Reparatur Rinne BA 1 Containerbereich

Modelierung Höhenlage

Grundleitungsarbeiten (Schächte, Leitungen, Rinnen)

Anschluss Betriebsgebäude an Werkstattgebäude

Randsteine setzen
Asphaltarbeiten

W+M Planung
Produktion

Rundstützen setzen
Kastenträger an Rundstützen

W+M Planung und Produktion

Gerüst Aufbau

Pfettenkonstruktion
Dacheindecken Trapezblech

Gerüst Abbau

Rohinstallation ELT

Fundamente Waagen
Waage setzen

Pflasterarbeiten und Rinnen setzen

Ampel- und Schrankenanalge

Asphaltarbeiten

Außenanlagen (Zaunanlage, Oberboden, etc.)

Endmontage ELT

Beschilderung
Inbetriebnahme

Rampe Nord
Vermessungsarbeiten

Prüfung Planum
Abstellung / Sauberkeitsschicht

Bewehrung Fundamentplatte
Schalung Fundamentplatte

Betonage Fundamentplatte

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände

Abdichtungsarbeiten Sockelbereiche (Witterungsabhängiger Puffer)

Betriebsgebäude
Vermessungsarbeiten

Planum Prüfen / Nacharbeiten
Herstellung Pumpensumpf

Sauberkeitsschicht Bodenplatte
Perimeterdämmung Bodenplatte

Bewehrung Bodenplatte
Schalung Bodenplatte

Betonage Bodenplatte
Herstellung Ortbetonwände Kellergeschoss

Perimeterdämmung etc. Außenwände Kellergeschoss

Herstellung Ortbetondecke über Kellergeschoss

Gebäudehinterfüllung

Montage FT-Treppenläufe KG-EG
Montage Gerüst EG

Herstellung Ortbetonwände Erdgeschoss
Herstellung Mauerwerkswände Erdgeschoss

Montage Vordächer
Herstellung Decke über Erdgeschoss

Montage Treppenlauf EG-OG
Montage Gerüst OG

Herstellung Mauerwerkswände / Ringanker Obergeschoss

Rückbau Kran
Dachstuhl

Dacheindeckung Kalzip
Fenster und Türen

Putzarbeiten

Gerüst Abbau

Innenausbau KG

Innenausbau EG

Innenausbau OG

Rohinstallation HLSE

Endmontage HLSE

Waagensteuerung
Inbetriebnahme

Kleinfraktionen
Vermessungsarbeiten

Planum Prüfen / Nacharbeiten
Sauberkeitsschichten Gründung

Bewehrung Fundamentplatten
Schalung Fundamentplatten

Betonage Fundamentplatten

Montage / Bewehrung / Ortbeton HFT-Doppelwände

Herstellung Köcher

Herstellung Ortbetonwände (inkl. Stahlstützen)

Träger einbauen
Dacheindeckung herstellen

Bauteile in Außenanlagen
Vermessungsarbeiten

Planum Prüfen / Nacharbeiten
Sauberkeitsschichten Gründung

Bewehrung Fundamentplatten
Schalung Fundamentplatten
Betonage Fundamentplatten

Herstellung Ortbetonwände

Montage Treppenlauf (Auffüllebene? / Auflager TL? / Gerüst (Gitterträger)? / Sockelausbildung?)

Nr. Bezeichnung Verantwortlich Dauer Start Ende

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8
November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember JanuarOktober Februar

20262025 2027
Verantwortlich

bha Bauherr Baufirma ELT Schindler & Denk Gruber Dechant Brandl Schlosserei Zimmerer Gerüstbauer Haustechnik Pfister Außenanlagen Innenausbau


