
0 SCD - Bauzeitenplan LP 8 / Stand 04.02.26 11.12.2023 10.07.2028 4,7J?

1 Baumaßnahme GESAMT 11.12.2023 15.01.2027 3,1J?

2 BE Kiesabbau 11.12.2023 15.01.2024 3 2W?

3 Kiesabbau 16.01.2024 11.03.2024 2 4 2M?

4 Baustelleneinrichtung Spezialtiefbau / 
Baugrube

02.04.2024 19.04.2024 3 5 2,8W?

5 Spezialtiefbauarbeiten Baugrube 27.05.2024 15.10.2024 4 5,1M?

6 Spezialtiefbauarbeiten 27.05.2024 15.10.2024 5,1M?

7 Spezialtiefbau Bereich B (TG) 27.05.2024 19.08.2024 3M?

8 Spezialtiefbau Bereich A (RS) 11.07.2024 23.08.2024 1,6M?

9 Spezialtiefbau Bereich C (TG) 08.07.2024 30.08.2024 2M?

10 Spezialteifbau Bereich 1 (FOS) 16.07.2024 15.10.2024 3,3M?

11 Aushub Baugrube 12.08.2024 15.10.2024 2,4M?

12 Aushub Bereich B (TG) 12.08.2024 19.08.2024 1,2W?

13 Aushub Bereich A (RS) 19.08.2024 23.08.2024 1W?

14 Aushub Bereich C (TG) 26.08.2024 30.08.2024 1W?

15 Aushub Bereich 1 (FOS) 01.10.2024 15.10.2024 2,2W?

16 GESAMT Baustelleneinrichtung / Fa. 
GRIEP

26.08.2024 02.04.2025 7,2M?

17 Austausch Bauzaun 26.08.2024 06.09.2024 2W

18 Einrichtung Ampellanlage (inkl. VZ und 
Markierungen)

02.09.2024 06.09.2024 1W

19 Büro-Container 30.09.2024 11.10.2024 2W

20 Sanitär-Container West 02.04.2025 02.04.2025 1T?

21 Sanitär-Container Ost 02.04.2025 02.04.2025 1T?

22 Bauzaun 02.04.2025 02.04.2025 1T?

23 Bauzaun Umbau 02.04.2025 02.04.2025 1T?

24 Bautor 01 02.04.2025 02.04.2025 1T?

25 Bautor 02 02.04.2025 02.04.2025 1T?

26 Bautor 03 02.04.2025 02.04.2025 1T?

27 Bautor 04 02.04.2025 02.04.2025 1T?

28 GESAMT Rohbau / Fa. KREUZER 02.09.2024 15.01.2027 2,4J?

29 Baumeisterarbeiten 02.09.2024 15.01.2027 2,4J?

30 Baustelleneinrichtung 02.09.2024 15.01.2027 2,4J?

31 Aufbau Kran 1 02.09.2024 02.09.2024 1T

32 Aufbau Kran 2 09.12.2024 09.12.2024 100SS-2 Tage 1T

33 Aufbau Kran 3 05.03.2025 06.03.2025 106SS-2 Tage 1T

34 Aufbau Kran 4 08.08.2025 08.08.2025 1T

35 Abbau Kran 1 27.08.2026 02.09.2026 326ES+3 Tage 1W?

36 Abbau Kran 2 15.06.2026 19.06.2026 933; 946; 947 112 1W?

37 Abbau Kran 3 12.11.2026 18.11.2026 1174; 1187; 1… 1W?

38 Abbau Kran 4 11.01.2027 15.01.2027 1645; 1662; 1… 1W?

39 Baumaßnahme REALSCHULE / TG 22.10.2024 22.02.2028 3,5J?

40 RS BLOWER-DOOR 23.03.2026 12.06.2026 3M?

41 BA1a 08.06.2026 12.06.2026 286 1W?

42 BA1b 23.03.2026 27.03.2026 294 1W?

43 BA1c 04.05.2026 08.05.2026 302 1W?

44 RS Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER 22.10.2024 10.07.2026 1,8J?

45 RS Tiefbauarbeiten 22.10.2024 20.11.2024 1,1M

46 Restaushub Realschule 22.10.2024 06.11.2024 47; 49ES-5… 2,2W

47 Restaushub Tiefgarage 06.11.2024 20.11.2024 46 102 2W

48 Grundleitungen BA1a 13.11.2024 20.11.2024 50 56 1W

49 Grundleitungen BA1b 30.10.2024 06.11.2024 46ES-5 Tage 50; 73 1W

50 Grundleitungen BA1c 06.11.2024 13.11.2024 49 48 1W

51 RS TGA Außenanlagen 11.04.2025 10.06.2025 2,2M

52 Bereich BA1 11.04.2025 10.06.2025 90 908 2,2M

53 RS Rohbauarbeiten 06.11.2024 10.07.2026 1,7J?

54 Bauabschnitt 1a 31.01.2025 05.06.2025 4,4M

55 Gründung 31.01.2025 27.02.2025 3,8W

56 Fundamente 31.01.2025 13.02.2025 48; 102 57 1,8W

57 Bodenplatte 13.02.2025 27.02.2025 56 59 2W

58 Untergeschoss 27.02.2025 22.04.2025 1,9M

59 Wände/Stützen 27.02.2025 20.03.2025 57 60 3W

60 Decke 20.03.2025 04.04.2025 59 61; 63 2,3W

61 Fundamente EG 07.04.2025 22.04.2025 60; 105ES+5… 2,4W

62 Erdgeschoss 23.04.2025 07.05.2025 2,1W

63 Wände/Stützen 23.04.2025 29.04.2025 60 64 1W

64 Decke 30.04.2025 07.05.2025 63 66 1,1W

65 1. Obergeschoss 07.05.2025 21.05.2025 2W

66 Wände/Stützen 07.05.2025 14.05.2025 64 67 1W

67 Decke 14.05.2025 21.05.2025 66 69 1W

68 2. Obergeschoss 21.05.2025 05.06.2025 2,2W

69 Wände/Stützen 21.05.2025 28.05.2025 67 70 1W

70 Decke 28.05.2025 05.06.2025 69 113ES-10… 1,2W

71 Bauabschnitt 1b 06.11.2024 05.05.2025 5,7M

72 Gründung 06.11.2024 27.01.2025 2,2M

73 Fundamente 06.11.2024 10.12.2024 49 74; 102 1,2M

74 Bodenplatte 11.12.2024 27.01.2025 73 76 3,9W

75 Untergeschoss 28.01.2025 19.03.2025 1,8M

76 Wände/Stützen 28.01.2025 03.03.2025 74 77 1,2M

77 Decke 04.03.2025 19.03.2025 76 79; 89 2,4W

78 Erdgeschoss 20.03.2025 02.04.2025 2W

79 Wände/Stützen 20.03.2025 26.03.2025 77 80 1W

80 Decke 27.03.2025 02.04.2025 79 82 1W

81 1. Obergeschoss 03.04.2025 16.04.2025 2W

82 Wände/Stützen 03.04.2025 09.04.2025 80 83 1W

83 Decke 10.04.2025 16.04.2025 82 85 1W

84 2. Obergeschoss 17.04.2025 05.05.2025 2,6W

85 Wände/Stützen 17.04.2025 25.04.2025 83 86 1,4W

86 Decke 28.04.2025 05.05.2025 85 1,2W

87 Bauabschnitt 1c 20.03.2025 27.05.2025 2,4M

88 Untergeschoss/Fundamente EG 20.03.2025 10.04.2025 3,2W

89 Fundamente EG 20.03.2025 02.04.2025 77; 102 90 2W

90 Bodenplatte 03.04.2025 10.04.2025 89 52; 92 1,2W

91 Erdgeschoss 11.04.2025 28.04.2025 2,4W

92 Wände/Stützen 11.04.2025 17.04.2025 90 93 1W

93 Decke 22.04.2025 28.04.2025 92 95 1W

94 1. Obergeschoss 29.04.2025 13.05.2025 2,2W

95 Wände/Stützen 29.04.2025 06.05.2025 93 96 1,2W

96 Decke 07.05.2025 13.05.2025 95 98 1W

97 2. Obergeschoss 14.05.2025 27.05.2025 2W

98 Wände/Stützen 14.05.2025 20.05.2025 96 99 1W

99 Decke 21.05.2025 27.05.2025 98 1W

100 Bauabschnitt 1d (Tiefgarage) 11.12.2024 27.03.2025 32SS-2 Tage 3,2M

101 Gründung 11.12.2024 30.01.2025 1,2M

102 Fundamente 11.12.2024 30.01.2025 47; 73 56; 89; 104… 1,2M

103 Untergeschoss 31.01.2025 27.03.2025 2M

104 Wände/Stützen 31.01.2025 27.02.2025 102 105 1M

105 Decke 28.02.2025 27.03.2025 104 61ES+5 Tage 1M

106 Bauabschnitt 1e (Tiefgarage) 07.03.2025 13.05.2025 33SS-2 Tage 2,4M

107 Gründung 07.03.2025 27.03.2025 2,9W

108 Fundamente 07.03.2025 27.03.2025 110 2,9W

109 Untergeschoss 28.03.2025 13.05.2025 1,6M

110 Wände/Stützen 28.03.2025 17.04.2025 108 111 3W

111 Decke 22.04.2025 13.05.2025 110 912ES-15… 3W

112 Schließen TG-Decke Kran 2, inkl 
Ausschalen

22.06.2026 10.07.2026 36 950 3W?

113 Restarbeiten 22.05.2025 30.06.2025 70ES-10 Tage 1,4M

114 RS Zimmererarbeiten / Fa. DREIHANS 17.01.2025 27.08.2027 2,7J?

115 RS Arbeitsvorbereitung W+M-Planung 
Zimmererarbeiten

17.01.2025 15.08.2025 307 7,6M?

116 BA1a 01.05.2025 30.06.2025 117 120 2,2M?

117 BA1b 17.01.2025 30.04.2025 116; 121 3,7M?

118 BA1c 01.07.2025 15.08.2025 122 1,7M?

119 RS Freigabe / Prüfung 01.05.2025 04.09.2025 4,6M?

120 BA1a 01.07.2025 18.07.2025 116 124 2,8W?

121 BA1b 01.05.2025 20.05.2025 117 125 2,8W?

122 BA1c 18.08.2025 04.09.2025 118 126 2,8W?

123 RS Fertigung Zimmererarbeiten 21.05.2025 14.10.2025 307 5,2M?

124 BA1a 21.07.2025 27.08.2025 120 1,4M?

125 BA1b 21.05.2025 27.06.2025 121 1,4M?

126 BA1c 05.09.2025 14.10.2025 122 1,4M?

127 RS Arbeitsvorbereitung W+M-Planung  
Fassade

17.07.2025 17.10.2025 307 3,4M?

128 BA1a 01.09.2025 26.09.2025 132 1M?

129 BA1b 17.07.2025 21.08.2025 133 1,3M

130 BA1c 22.09.2025 17.10.2025 134 1M?

131 RS Freigabe / Prüfung Fassade 22.08.2025 07.11.2025 2,8M?

132 BA1a 29.09.2025 17.10.2025 128 136 3W?

133 BA1b 22.08.2025 11.09.2025 129 137 3W?

134 BA1c 20.10.2025 07.11.2025 130 138 3W?

135 RS Fertigung Fassade 12.09.2025 05.12.2025 3M?

136 BA1a 20.10.2025 14.11.2025 132 253 1M?

137 BA1b 12.09.2025 15.10.2025 133 254 1,2M?

138 BA1c 10.11.2025 05.12.2025 134 255 1M?

139 RS Gerüst Außen 25.08.2025 27.07.2026 11,3M?

140 BA1a / EG 23.02.2026 06.03.2026 141; 154 2W?

141 BA1a / OG1 23.03.2026 06.04.2026 140; 170SE 155 2W?

142 BA1a / Dachvorsprung Umbau 11.05.2026 15.05.2026 156; 177E… 1W?

143 BA1a / Abbau 21.07.2026 27.07.2026 308 315 1W?

144 BA1b / UG Ost + EG 25.08.2025 03.10.2025 171SE 145; 157 1,5M?

145 BA1b / OG1 24.11.2025 05.12.2025 144; 172SE-1… 146; 158 2W?

146 BA1b / OG2 08.12.2025 17.12.2025 145; 173SE-1… 147SS; 159 1,6W?

147 BA1b / Dachvorsprung Umbau 23.02.2026 27.02.2026 146SS 160; 181 1W?

148 BA1b / Abbau 04.05.2026 08.05.2026 309 316 1W?

149 BA1c / UG Süd + EG 19.01.2026 02.02.2026 174SE 150; 161 2W?

150 BA1c / OG1 16.02.2026 02.03.2026 149; 175SE 151; 162 2W?

151 BA1c / Dachvorsprung Umbau 06.04.2026 10.04.2026 150 163; 185E… 1W?

152 BA1c / Abbau 16.06.2026 22.06.2026 310 317; 326; 9… 1W?

153 RS Gerüst Innenhof 06.10.2025 19.05.2026 7,4M?

154 BA1a / EG 09.03.2026 10.03.2026 140 155 2T?

155 BA1a / OG1 06.04.2026 07.04.2026 141; 154 156 2T?

156 BA1a / Schutzgerüst Pultdach 18.05.2026 19.05.2026 142; 155 2T?

157 BA1b / EG 06.10.2025 07.10.2025 144 158 2T?

158 BA1b / OG1 08.12.2025 09.12.2025 145; 157 159 2T?

159 BA1b / OG2 08.01.2026 09.01.2026 146; 158 160 2T?

160 BA1b / Schutzgerüst Pultdach 02.03.2026 03.03.2026 147; 159 2T?

161 BA1c / EG 02.02.2026 03.02.2026 149 162 2T?

162 BA1c / OG1 02.03.2026 03.03.2026 150; 161 163 2T?

163 BA1c / Schutzgerüst Pultdach 13.04.2026 14.04.2026 151; 162 2T?

164 RS Gerüst Abbau Einbringöffnungen 24.05.2027 16.08.2027 3M?

165 BA1a 10.08.2027 16.08.2027 532 304 1W?

166 BA1b 24.05.2027 31.05.2027 536 305 1W?

167 BA1c 06.07.2027 12.07.2027 539 306 1W?

168 RS Montage Holzbau 22.09.2025 01.05.2026 7,2M?

169 BA1a / W+D EG 09.03.2026 03.04.2026 173ES-1 Woche 170; 190; 1… 1M?

170 BA1a / W+D OG1 06.04.2026 01.05.2026 169 141SE; 17… 1M?

171 BA1b / W+D EG 22.09.2025 07.11.2025 144SE; 17… 1,8M?

172 BA1b / W+D OG1 10.11.2025 05.12.2025 171 145SE-1 W… 1M?

173 BA1b / W+D OG2 12.01.2026 06.02.2026 172 146SE-1 W… 1M?

174 BA1c / W+D EG 02.02.2026 27.02.2026 149SE; 17… 1M?

175 BA1c / W+D OG1 02.03.2026 27.03.2026 174 150SE; 18… 1M?

176 RS Montage Dachaufbau + prov. 
Abdichtung

02.03.2026 10.06.2026 3,6M?

177 BA1a / Süd 11.05.2026 18.05.2026 142ES-1 Woc… 178 1,2W?

178 BA1a / Ost 19.05.2026 26.05.2026 177 179 1,2W?

179 BA1a / West 27.05.2026 02.06.2026 178 180 1W?

180 BA1a / Nord 03.06.2026 10.06.2026 179 1,2W?

181 BA1b / Süd 02.03.2026 06.03.2026 147; 173SS+3… 182 1W?

182 BA1b / Ost 09.03.2026 13.03.2026 181 183 1W?

183 BA1b / West 16.03.2026 20.03.2026 182 184 1W?

184 BA1b / Nord 23.03.2026 27.03.2026 183 1W?

185 BA1c / Süd 07.04.2026 13.04.2026 151ES-1 Woc… 186 1W?

186 BA1c / Ost 14.04.2026 20.04.2026 185 187 1W?

187 BA1c / West 21.04.2026 27.04.2026 186 188 1W?

188 BA1c / Nord 28.04.2026 05.05.2026 187 1,2W?

189 RS Trockenbau 10.11.2025 08.05.2026 5,8M?

190 BA1a / EG 06.04.2026 10.04.2026 169 191 1W?

191 BA1a / OG1 04.05.2026 08.05.2026 170; 190 208; 213 1W?

192 BA1b / EG 10.11.2025 14.11.2025 171 193 1W?

193 BA1b / OG1 08.12.2025 12.12.2025 172; 192 194; 209; 2… 1W?

194 BA1b / OG2 09.02.2026 13.02.2026 173; 193 210; 215 1W?

195 BA1c / EG 02.03.2026 06.03.2026 174 196 1W?

196 BA1c / OG1 30.03.2026 03.04.2026 175; 195 211; 216 1W?

197 RS Unterstellung Decke Aufbeton 10.11.2025 08.04.2026 4,6M?

198 BA1a / EG 06.04.2026 08.04.2026 169 203 3T?

199 BA1b / EG 10.11.2025 12.11.2025 171 200; 204 3T?

200 BA1b / OG1 08.12.2025 10.12.2025 172; 199 205 3T?

201 BA1c / EG 02.03.2026 04.03.2026 174 206 3T?

202 RS Einlagern Baustahl 13.11.2025 09.04.2026 4,6M?

203 BA1a / OG1 09.04.2026 09.04.2026 198 208 1T?

204 BA1b / OG1 13.11.2025 13.11.2025 199 209 1T?

205 BA1b / OG2 11.12.2025 11.12.2025 200 209; 210 1T?

206 BA1c / OG1 05.03.2026 05.03.2026 201 211 1T?

207 RS Verlegen Baustahl 15.12.2025 15.05.2026 4,8M?

208 BA1a / OG1 11.05.2026 15.05.2026 170; 191; 203 218 1W?

209 BA1b / OG1 15.12.2025 09.01.2026 172; 193; 204;… 219 1W?

210 BA1b / OG2 16.02.2026 20.02.2026 173; 194; 205 220 1W?

211 BA1c / OG1 06.04.2026 10.04.2026 175; 196; 206 221 1W?

212 RS Leerrohre Aufbeton 15.12.2025 15.05.2026 4,8M?

213 BA1a / OG1 11.05.2026 15.05.2026 191 1W?

214 BA1b / OG1 15.12.2025 09.01.2026 193 215 1W?

215 BA1b / OG2 16.02.2026 20.02.2026 194; 214 1W?

216 BA1c / OG1 06.04.2026 10.04.2026 196 1W?

217 RS Betonieren HBV-Decke 12.01.2026 20.05.2026 4,6M?

218 BA1a / OG1 18.05.2026 20.05.2026 208 3T?

219 BA1b / OG1 12.01.2026 14.01.2026 209 3T?

220 BA1b / OG2 23.02.2026 25.02.2026 210 3T?

221 BA1c / OG1 13.04.2026 15.04.2026 211 3T?

222 RS Balkonabhängung+Dachüberstand 26.02.2026 08.06.2026 3,6M?

223 BA1a / Süd 18.05.2026 18.05.2026 283; 312 224; 240; 2… 1T?

224 BA1a / Ost 25.05.2026 25.05.2026 223; 284 225; 236; 2… 1T?

225 BA1a / West 01.06.2026 01.06.2026 224; 285 226; 242 1T?

226 BA1a / Nord 08.06.2026 08.06.2026 225; 286 243; 308 1T?

227 BA1b / Süd 26.02.2026 26.02.2026 291 228; 244; 2… 1T?

228 BA1b / Ost 06.03.2026 06.03.2026 227; 292 229; 237; 2… 1T?

229 BA1b / West 16.03.2026 16.03.2026 228; 293 230; 246 1T?

230 BA1b / Nord 23.03.2026 23.03.2026 229; 294 247; 309 1T?

231 BA1c / Süd 27.04.2026 27.04.2026 299; 313 232; 248; 2… 1T?

232 BA1c / Ost 28.04.2026 28.04.2026 231; 300 233; 238; 2… 1T?

233 BA1c / West 29.04.2026 29.04.2026 232; 301 234; 250 1T?

234 BA1c / Nord 04.05.2026 04.05.2026 233; 302 251; 310 1T?

235 RS Einblasdämmung 09.03.2026 08.06.2026 3,3M?

236 BA1a 26.05.2026 08.06.2026 224 2W?

237 BA1b 09.03.2026 20.03.2026 228 2W?

238 BA1c 29.04.2026 12.05.2026 232 2W?

239 RS Vordach Untersicht 27.02.2026 09.06.2026 3,6M?

240 BA1a / Süd 19.05.2026 19.05.2026 223 241 1T?

241 BA1a / Ost 26.05.2026 26.05.2026 224; 240 242 1T?

242 BA1a / West 02.06.2026 02.06.2026 225; 241 243 1T?

243 BA1a / Nord 09.06.2026 09.06.2026 226; 242 1T?

244 BA1b / Süd 27.02.2026 27.02.2026 227 245 1T?

245 BA1b / Ost 09.03.2026 09.03.2026 228; 244 246 1T?

246 BA1b / West 17.03.2026 17.03.2026 229; 245 247 1T?

247 BA1b / Nord 24.03.2026 24.03.2026 230; 246 1T?

248 BA1c / Süd 28.04.2026 28.04.2026 231 249 1T?

249 BA1c / Ost 29.04.2026 29.04.2026 232; 248 250 1T?

250 BA1c / West 30.04.2026 30.04.2026 233; 249 251 1T?

251 BA1c / Nord 05.05.2026 05.05.2026 234; 250 1T?

252 RS Fassadenbekleidung 27.02.2026 24.07.2026 256SS; 326 5,3M?

253 BA1a 19.05.2026 22.06.2026 136; 223; 254;… 255; 260; 6… 1,2M?

254 BA1b 27.02.2026 02.04.2026 137; 227; 287 253; 261; 6… 1,2M?

255 BA1c 23.06.2026 24.07.2026 138; 231; 253;… 258SS; 26… 1,2M?

256 RS Fassadenbekleidung nichtbrennbar 27.02.2026 09.07.2026 252SS 4,8M?

257 BA1b 27.02.2026 27.03.2026 287 662 1M?

258 BA1c 23.06.2026 09.07.2026 255SS; 295 2,6W?

259 RS Montage Balkonträger 03.04.2026 06.08.2026 4,5M?

260 BA1a 23.06.2026 02.07.2026 253 1,6W?

261 BA1b 03.04.2026 16.04.2026 254 2W?

262 BA1c 27.07.2026 06.08.2026 255 1,8W?

263 RS Fassadenbekleidung 
Einbringöffnungen

04.06.2027 27.08.2027 3M?

264 BA1a 23.08.2027 27.08.2027 304 1W?

265 BA1b 04.06.2027 11.06.2027 305 1W?

266 BA1c 19.07.2027 23.07.2027 306 1W?

267 RS UV-Schutzanstrich W+D (nach 
Estrich)

11.08.2026 25.11.2026 3,8M?

268 BA1a / EG 10.11.2026 16.11.2026 713 1W?

269 BA1a / OG1 19.11.2026 25.11.2026 714 1W?

270 BA1b / EG 11.08.2026 17.08.2026 716 1W?

271 BA1b / OG1 25.08.2026 31.08.2026 717 1W?

272 BA1b / OG2 14.09.2026 18.09.2026 718 1W?

273 BA1c / EG 06.10.2026 12.10.2026 720 1W?

274 BA1c / OG1 26.10.2026 30.10.2026 721 1W?

275 RS PR-Fassade / Fa. NEUMAYR 07.05.2025 20.08.2027 2,4J?

276 Arbeitsvorbereitung W+M-Planung, 
Prüfstatik

07.05.2025 22.08.2025 277 3,9M?

277 Fertigung ab Werk 25.08.2025 21.11.2025 276 287SS+4… 3,2M?

278 Einbau Fenster + PR Fassade 09.02.2026 05.06.2026 4,2M?

279 BA1a / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG1 04.05.2026 08.05.2026 170; 287 253; 280; 2… 1W?

280 BA1a / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG1 11.05.2026 15.05.2026 279 281; 284 1W?

281 BA1a / West / Pfosten+Riegel / EG-OG1 18.05.2026 22.05.2026 280 282; 285 1W?

282 BA1a / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG1 25.05.2026 29.05.2026 281 286 1W?

283 BA1a / Süd / Verglasung / EG-OG1 11.05.2026 15.05.2026 279 223; 284 1W?

284 BA1a / Ost / Verglasung / EG-OG1 18.05.2026 22.05.2026 280; 283 224; 285 1W?

285 BA1a / West / Verglasung / EG-OG1 25.05.2026 29.05.2026 281; 284 225; 286 1W?

286 BA1a / Nord / Verglasung / EG-OG1 01.06.2026 05.06.2026 282; 285 41; 226 1W?

287 BA1b / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG2 09.02.2026 16.02.2026 173; 277SS+4… 254; 257; 2… 1,2W?

288 BA1b / Ost / Pfosten+Riegel / UG-OG2 17.02.2026 25.02.2026 287 289; 292 1,4W?

289 BA1b / West / Pfosten+Riegel / EG-OG2 26.02.2026 05.03.2026 288 290; 293 1,2W?

290 BA1b / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG2 06.03.2026 13.03.2026 289 294 1,2W?

291 BA1b / Süd / Verglasung / EG-OG2 17.02.2026 25.02.2026 287 227; 292 1,4W?

292 BA1b / Ost / Verglasung / UG-OG2 26.02.2026 05.03.2026 288; 291 228; 293 1,2W?

293 BA1b / West / Verglasung / EG-OG2 06.03.2026 13.03.2026 289; 292 229; 294 1,2W?

294 BA1b / Nord / Verglasung / EG-OG2 16.03.2026 20.03.2026 290; 293 42; 230; 452 1W?

295 BA1c / Süd / Pfosten+Riegel / UG-OG1 30.03.2026 03.04.2026 175 255; 258; 2… 1W?

296 BA1c / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG1 06.04.2026 10.04.2026 295 297; 300 1W?

297 BA1c / West / Pfosten+Riegel / EG-OG1 13.04.2026 17.04.2026 296 298; 301 1W?

298 BA1c / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG1 20.04.2026 24.04.2026 297 302 1W?

299 BA1c / Süd / Verglasung / UG-OG1 06.04.2026 10.04.2026 295 231; 300 1W?

300 BA1c / Ost / Verglasung / EG-OG1 13.04.2026 17.04.2026 296; 299 232; 301 1W?

301 BA1c / West / Verglasung / EG-OG1 20.04.2026 24.04.2026 297; 300 233; 302 1W?

302 BA1c / Nord / Verglasung / EG-OG1 27.04.2026 01.05.2026 298; 301 43; 234 1W?

303 Einbringöffnungen PR Fassade / 
ANPASSEN!!

31.05.2027 20.08.2027 3M?

304 BA1a 17.08.2027 20.08.2027 165 264 4T?

305 BA1b 31.05.2027 04.06.2027 166 265 4T?

306 BA1c 13.07.2027 16.07.2027 167 266 4T?

307 RS Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten 24.03.2026 20.07.2026 115; 123; 127 4,2M?

308 BA1a 09.06.2026 20.07.2026 226; 309 143; 330; 6… 1,5M?

309 BA1b 24.03.2026 01.05.2026 230 148; 308; 3… 1,4M?

310 BA1c 05.05.2026 15.06.2026 234 152; 332; 6… 1,5M?

311 Dachbegrünung ab April sinnvoll 04.05.2026 20.07.2026 2,8M?

312 Flachdach BA1a/b 04.05.2026 14.05.2026 170 223 1,8W?

313 Flachdach BA1b/c 13.04.2026 24.04.2026 175 231 2W?

314 RS Metallbauarbeiten III Balkone 11.05.2026 07.09.2026 4,3M?

315 BA1a 28.07.2026 07.09.2026 143; 316 320 1,5M?

316 BA1b 11.05.2026 19.06.2026 148 315; 318S… 1,5M?

317 BA1c 23.06.2026 20.07.2026 152 322 1M?

318 BA1 / UG / Techniktreppen 11.05.2026 22.05.2026 316SS 2W?

319 RS Sonnenschutz 22.06.2026 05.10.2026 3,8M?

320 BA1a 08.09.2026 05.10.2026 315; 321; 322 1M?

321 BA1b 22.06.2026 31.07.2026 316 320; 322 1,5M?

322 BA1c 03.08.2026 28.08.2026 317; 321 320 1M?

323 RS Fassadenarbeiten Betonfertigteile 27.04.2026 21.08.2026 4,2M?

324 Arbeitsvorbereitung W+M-Planung 27.04.2026 19.06.2026 325 2M

325 Fertigung ab Werk 22.06.2026 17.07.2026 324 326 1M

326 Einbau Fassade Betonfertigteile 27.07.2026 21.08.2026 152; 252; 325 35ES+3 Ta… 1M?

327 BA1b 27.07.2026 07.08.2026 328 2W?

328 BA1c 10.08.2026 21.08.2026 327 2W?

329 RS BAUDICHT 01.05.2026 20.07.2026 2,8M?

330 Baudicht BA1a 20.07.2026 20.07.2026 308 336; 399

331 Baudicht BA1b 01.05.2026 01.05.2026 309 338; 401; 4…

332 Baudicht BA1c 15.06.2026 15.06.2026 310 342ES-7 T…

333 RS Schreinerarbeiten Innenausbau 04.05.2026 19.05.2027 1,1J?

334 Musterzimmer BA1b OG1 25.05.2026 12.06.2026 340SS 3W?

335 VS IW 04.05.2026 12.05.2027 1,1J?

336 BA1a / EG / VS IW / UK+Abstellung 27.07.2026 31.07.2026 330; 341; 360 337; 355; 4… 1W?

337 BA1a / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 10.08.2026 18.08.2026 336; 355 356; 591 1,4W?

338 BA1b / UG / VS IW / 
UK+Abstellung+Bitumenstreifen

04.05.2026 05.05.2026 331 339; 357; 
456

2T?

339 BA1b / EG / VS IW / UK+Abstellung 11.05.2026 15.05.2026 338; 357 340; 358; 5… 1W?

340 BA1b / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 25.05.2026 29.05.2026 339; 358 334SS; 34… 1W?

341 BA1b / OG2 / VS IW / UK+Abstellung 08.06.2026 16.06.2026 340; 359 336; 360; 5… 1,4W?

342 BA1c / UG / VS IW / 
UK+Abstellung+Bitumenstreifen

25.06.2026 26.06.2026 332ES-7 Tage 343; 361; 
596

2T?

343 BA1c / EG / VS IW / UK+Abstellung 06.07.2026 10.07.2026 342; 361 344; 362; 5… 1W?

344 BA1c / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 20.07.2026 28.07.2026 343; 362 363; 598 1,4W?

345 BA1a / EG / VS IW / Schließen 14.04.2027 23.04.2027 372; 463ES+3… 346; 364; 3… 1,6W?

346 BA1a / OG1 / VS IW / Schließen 03.05.2027 12.05.2027 345; 364; 464… 365; 380; 6… 1,6W?

347 BA1b / UG / VS IW / Schließen 14.12.2026 16.12.2026 466ES+3 Tage… 348; 366; 3… 3T?

348 BA1b / EG / VS IW / Schließen 12.01.2027 20.01.2027 347; 366; 467… 349; 367; 6… 1,4W?

349 BA1b / OG1 / VS IW / Schließen 28.01.2027 05.02.2027 348; 367; 468… 350; 368; 6… 1,4W?

350 BA1b / OG2 / VS IW / Schließen 15.02.2027 23.02.2027 349; 368; 469… 369; 665 1,4W?

351 BA1c / UG / VS IW / Schließen 03.03.2027 05.03.2027 369; 470ES+3… 352; 370; 3… 3T?

352 BA1c / EG / VS IW / Schließen 11.03.2027 19.03.2027 351; 370; 471… 353; 371; 3… 1,4W?

353 BA1c / OG1 / VS IW / Schließen 29.03.2027 06.04.2027 352; 371; 472… 372; 387; 6… 1,4W?

354 VS AW 06.05.2026 19.05.2027 1,1J?

355 BA1a / EG / VS AW / UK+Abstellung 03.08.2026 07.08.2026 336 337; 356; 4… 1W?

356 BA1a / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 19.08.2026 27.08.2026 337; 355 375; 747 1,4W?

357 BA1b / UG / VS AW / 
UK+Abstellung+Bitumenstreifen

06.05.2026 08.05.2026 338 339; 358; 
456

3T?

358 BA1b / EG / VS AW / UK+Abstellung 18.05.2026 22.05.2026 339; 357 340; 359; 4… 1W?

359 BA1b / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 01.06.2026 05.06.2026 340; 358 341; 360; 4… 1W?

360 BA1b / OG2 / VS AW / UK+Abstellung 17.06.2026 25.06.2026 341; 359 336; 376; 4… 1,4W?

361 BA1c / UG / VS AW / 
UK+Abstellung+Bitumenstreifen

29.06.2026 03.07.2026 342 343; 362; 
460

1W?

362 BA1c / EG / VS AW / UK+Abstellung 13.07.2026 17.07.2026 343; 361 344; 363; 4… 1W?

363 BA1c / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 29.07.2026 06.08.2026 344; 362 377; 462; 8… 1,4W?

364 BA1a / EG / VS AW / Schließen 26.04.2027 30.04.2027 345 346; 365; 3… 1W?

365 BA1a / OG1 / VS AW / Schließen 13.05.2027 19.05.2027 346; 364 380; 647; 6… 1W?

366 BA1b / UG / VS AW / Schließen 17.12.2026 11.01.2027 347 348; 367; 3… 1W?

367 BA1b / EG / VS AW / Schließen 21.01.2027 27.01.2027 348; 366 349; 368; 3… 1W?

368 BA1b / OG1 / VS AW / Schließen 08.02.2027 12.02.2027 349; 367 350; 369; 3… 1W?

369 BA1b / OG2 / VS AW / Schließen 24.02.2027 02.03.2027 350; 368 351; 384; 6… 1W?

370 BA1c / UG / VS AW / Schließen 08.03.2027 10.03.2027 351 352; 371; 3… 3T?

371 BA1c / EG / VS AW / Schließen 22.03.2027 26.03.2027 352; 370 353; 372; 3… 1W?

372 BA1c / OG1 / VS AW / Schließen 07.04.2027 13.04.2027 353; 371 345; 387; 6… 1W?

373 RS Abhangdecken Holz 06.07.2026 21.06.2027 11,9M?

374 AHD Zwischenlage Akustik 06.07.2026 11.09.2026 2,5M?

375 BA1a / Zwischenlage Akustik 31.08.2026 11.09.2026 356; 400 2W?

376 BA1b / Zwischenlage Akustik 06.07.2026 24.07.2026 360; 403ES+3… 3W?

377 BA1c / Zwischenlage Akustik 10.08.2026 21.08.2026 363; 406 2W?

378 AHD Holzwolle / Ligno 19.01.2027 21.06.2027 5,5M?

379 BA1a / EG / AHD / UK 10.05.2027 20.05.2027 345; 364; 646 380; 388; 5… 1,8W?

380 BA1a / OG1 / AHD / UK 27.05.2027 08.06.2027 346; 365; 379;… 389 1,8W?

381 BA1b / UG / AHD / UK 19.01.2027 21.01.2027 347; 366; 648 382; 390 3T?

382 BA1b / EG / AHD / UK 04.02.2027 16.02.2027 367; 381; 649 383; 391 1,8W?

383 BA1b / OG1 / AHD / UK 22.02.2027 04.03.2027 368; 382; 650 384; 392 1,8W?

384 BA1b / OG2 / AHD / UK 10.03.2027 22.03.2027 369; 383; 651 393; 584SS 1,8W?

385 BA1c / UG / AHD / UK 26.03.2027 31.03.2027 351; 370; 652 386; 394 3T?

386 BA1c / EG / AHD / UK 05.04.2027 15.04.2027 352; 371; 385;… 387; 395 1,8W?

387 BA1c / OG1 / AHD / UK 21.04.2027 03.05.2027 353; 372; 386;… 396 1,8W?

388 BA1a / EG / AHD / Schließen 21.05.2027 02.06.2027 379 389; 484; 6… 1,8W?

389 BA1a / OG1 / AHD / Schließen 09.06.2027 21.06.2027 380; 388 485; 661 1,8W?

390 BA1b / UG / AHD / Schließen 22.01.2027 26.01.2027 381 391; 486; 6… 3T?

391 BA1b / EG / AHD / Schließen 17.02.2027 01.03.2027 382; 390 392; 487; 6… 1,8W?

392 BA1b / OG1 / AHD / Schließen 05.03.2027 17.03.2027 383; 391 393; 488; 6… 1,8W?

393 BA1b / OG2 / AHD / Schließen 23.03.2027 02.04.2027 384; 392 489; 665 1,8W?

394 BA1c / UG / AHD / Schließen 08.04.2027 13.04.2027 385 395; 490; 6… 3T?

395 BA1c / EG / AHD / Schließen 16.04.2027 28.04.2027 386; 394 396; 491; 4… 1,8W?

396 BA1c / OG1 / AHD / Schließen 04.05.2027 14.05.2027 387; 395 492; 668 1,8W?

397 RS Trockenbauarbeiten 04.05.2026 26.04.2027 1J?

398 TB IW 04.05.2026 21.04.2027 1J?

399 BA1a / EG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

21.07.2026 27.07.2026 330; 403 400; 454 1W?

400 BA1a / OG1 / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

28.07.2026 05.08.2026 399 375; 747 1,4W?

401 BA1b / EG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

04.05.2026 08.05.2026 331 402 1W?

402 BA1b / OG1 / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

11.05.2026 15.05.2026 401 403 1W?

403 BA1b / OG2 / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

18.05.2026 26.05.2026 402 376ES+3 
Wochen; 399

1,4W?

404 BA1c / UG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung+Bitumenstreifen

16.06.2026 22.06.2026 332; 453 405 1W?

405 BA1c / EG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

23.06.2026 29.06.2026 404 406 1W?

406 BA1c / OG1 / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

30.06.2026 08.07.2026 405 377 1,4W?

407 BA1a / EG / Schließen 14.04.2027 16.04.2027 345SS; 463ES… 408; 417; 4… 3T?

408 BA1a / OG1 / Schließen 19.04.2027 21.04.2027 407; 464ES+3… 418; 428; 5… 3T?

409 BA1b / UG / Schließen 18.01.2027 20.01.2027 410; 419; 4… 3T?

410 BA1b / EG / Schließen 21.01.2027 25.01.2027 409; 466ES+3… 411; 420; 4… 3T?

411 BA1b / OG1 / Schließen 26.01.2027 28.01.2027 410; 467ES+3… 412; 420; 4… 3T?

412 BA1b / OG2 / Schließen 29.01.2027 02.02.2027 411; 468ES+3… 422; 432; 5… 3T?

413 BA1c / UG / Schließen 03.02.2027 05.02.2027 469ES+3 Tage… 414; 423; 4… 3T?

414 BA1c / EG / Schließen 08.02.2027 10.02.2027 413; 470ES+3… 415; 424; 4… 3T?

415 BA1c / OG1 / Schließen 11.02.2027 15.02.2027 414; 471ES+3… 425; 435; 5… 3T?

416 TB AHD 05.03.2027 26.04.2027 1,8M?

417 BA1a / EG / AHD 19.04.2027 21.04.2027 407 418; 427; 5… 3T?

418 BA1a / OG1 / AHD 22.04.2027 26.04.2027 408; 417 428; 503 3T?

419 BA1b / UG / AHD 05.03.2027 17.03.2027 409 420; 429; 5… 1,8W?

420 BA1b / EG / AHD 18.03.2027 22.03.2027 410; 411; 419 421; 430; 5… 3T?

421 BA1b / OG1 / AHD 23.03.2027 25.03.2027 411; 420 422; 431; 5… 3T?

422 BA1b / OG2 / AHD 26.03.2027 30.03.2027 412; 421 423; 432; 5… 3T?

423 BA1c / UG / AHD 31.03.2027 08.04.2027 413; 422 424; 433; 5… 1,4W?

424 BA1c / EG / AHD 09.04.2027 13.04.2027 414; 423 425; 434; 5… 3T?

425 BA1c / OG1 / AHD 14.04.2027 16.04.2027 415; 424 435; 510 3T?

426 RS Malerarbeiten 13.07.2026 03.06.2027 621ES+20… 11M?

427 BA1a / EG / W+D 07.05.2027 13.05.2027 407; 417; 435 428 1W?

428 BA1a / OG1 / W+D 14.05.2027 20.05.2027 408; 418; 427 1W?

429 BA1b / UG / W+D 18.03.2027 25.03.2027 409; 419 430 1,2W?

430 BA1b / EG / W+D 26.03.2027 01.04.2027 410; 420; 429 431 1W?

431 BA1b / OG1 / W+D 02.04.2027 08.04.2027 411; 421; 430 432 1W?

432 BA1b / OG2 / W+D 09.04.2027 15.04.2027 412; 422; 431 1W?

433 BA1c / UG / W+D 16.04.2027 22.04.2027 413; 423 434 1W?

434 BA1c / EG / W+D 23.04.2027 29.04.2027 414; 424; 433 435 1W?

435 BA1c / OG1 / W+D 30.04.2027 06.05.2027 415; 425; 434 427; 436 1W?

436 BA1a / Treppengeländer 07.05.2027 13.05.2027 435; 447; 496 437 1W?

437 BA1b / Treppengeländer 14.05.2027 20.05.2027 436; 448 438 1W?

438 BA1c / Treppengeländer 21.05.2027 27.05.2027 437; 449 439 1W?

439 BA1b / Treppen Mehrzweckraum 28.05.2027 03.06.2027 438; 446 1W?

440 BA1a / Lasur Betonwände 13.07.2026 17.07.2026 441 1W

441 BA1b / Lasur Betonwände 20.07.2026 29.07.2026 440 442 1,6W?

442 BA1c / Lasur Betonwände 30.07.2026 10.08.2026 441 1,6W?

443 RS Metallbauarbeiten II 18.05.2026 03.07.2026 1,8M?

444 BA1b / OG1-OG2 / Foyertreppe 18.05.2026 22.05.2026 331ES+2 Woc… 445 1W?

445 BA1b / EG-OG1 / Foyertreppe 25.05.2026 05.06.2026 444 446 2W?

446 BA1b / EG / Mehrzweckraum 08.06.2026 12.06.2026 445 439; 447 1W?

447 BA1a / Treppengeländer 15.06.2026 19.06.2026 446 436; 448 1W?

448 BA1b / Treppengeländer 22.06.2026 26.06.2026 447 437; 449 1W?

449 BA1c / Treppengeländer 29.06.2026 03.07.2026 448 438 1W?

450 RS Estricharbeiten 23.03.2026 21.10.2026 7,6M?

451 BA1b / UG / Schleifen+Beschichtung 
Estrich Technikflächen

27.04.2026 08.05.2026 475 725; 771 2W?

452 BA1b / UG / Bitumenabdichtung 23.03.2026 27.03.2026 294 453; 456; 4… 1W?

453 BA1c / UG / Bitumenabdichtung 30.03.2026 10.04.2026 452 404; 454 2W?

454 BA1a / EG / WäDä+PE 24.08.2026 01.09.2026 336; 355; 399;… 455; 544S… 1,4W?

455 BA1a / OG1 / WäDä+PE 02.09.2026 10.09.2026 454 545SE; 705 1,4W?

456 BA1b / UG / WäDä+PE 11.05.2026 19.05.2026 338; 357; 452 457; 546S… 1,4W?

457 BA1b / EG / WäDä+PE 25.05.2026 02.06.2026 358; 456 458; 547S… 1,4W?

458 BA1b / OG1 / WäDä+PE 08.06.2026 16.06.2026 359; 457 459; 548S… 1,4W?

459 BA1b / OG2 / WäDä+PE 26.06.2026 06.07.2026 360; 458 549SS; 61… 1,4W?

460 BA1c / UG / WäDä+PE 06.07.2026 14.07.2026 361 461; 550S… 1,4W?

461 BA1c / EG / WäDä+PE 20.07.2026 28.07.2026 362; 460 462; 551S… 1,4W?

462 BA1c / OG1 / WäDä+PE 07.08.2026 17.08.2026 363; 461 552SE; 712 1,4W?

463 BA1a / EG / Estrich 11.09.2026 21.09.2026 704 345ES+3 T… 1,4W?

464 BA1a / OG1 / Estrich 22.09.2026 30.09.2026 463; 705 346ES+3 T… 1,4W?

465 BA1b / UG / Estrich Technikräume 
vorgezogene Technikbereiche

30.03.2026 03.04.2026 452 475 1W?

466 BA1b / UG / Estrich 29.05.2026 08.06.2026 706 347ES+3 T… 1,4W?

467 BA1b / EG / Estrich 12.06.2026 22.06.2026 466; 707 348ES+3 T… 1,4W?

468 BA1b / OG1 / Estrich 26.06.2026 06.07.2026 467; 708 349ES+3 T… 1,4W?

469 BA1b / OG2 / Estrich 16.07.2026 24.07.2026 468; 709 350ES+3 T… 1,4W?

470 BA1c / UG / Estrich 27.07.2026 04.08.2026 469; 710 351ES+3 T… 1,4W?

471 BA1c / EG / Estrich 07.08.2026 17.08.2026 470; 711 352ES+3 T… 1,4W?

472 BA1c / OG1 / Estrich 27.08.2026 04.09.2026 471; 712 353ES+3 T… 1,4W?

473 BA1a / EG / Estrichtrocknung 21T 22.09.2026 12.10.2026 463 713; 754; 7… 3W?

474 BA1a / OG1 / Estrichtrocknung 21T 01.10.2026 21.10.2026 464 714; 759E… 3W?

475 BA1b / UG / Technikräume 
Estrichtrocknung

06.04.2026 24.04.2026 465 451; 724; 
770

3W?

476 BA1b / UG / Estrichtrocknung 21T 09.06.2026 29.06.2026 466 715; 806E… 3W?

477 BA1b / EG / Estrichtrocknung 21T 23.06.2026 13.07.2026 467 716; 807E… 3W?

478 BA1b / OG1 / Estrichtrocknung 21T 07.07.2026 27.07.2026 468 717; 811E… 3W?

479 BA1b / OG2 / Estrichtrocknung 21T 27.07.2026 14.08.2026 469 718; 815E… 3W?

480 BA1c / UG / Estrichtrocknung 21T 05.08.2026 25.08.2026 470 719 3W?

481 BA1c / EG / Estrichtrocknung 21T 18.08.2026 07.09.2026 471 720; 857E… 3W?

482 BA1c / OG1 / Estrichtrocknung 21T 07.09.2026 25.09.2026 472 721; 861E… 3W?

483 RS Bodenbelagsarbeiten Kautschuk 19.02.2027 07.07.2027 5M?

484 BA1a / EG / Spachteln+Bodenbelag 03.06.2027 09.06.2027 388; 713ES+5… 485; 494; 5… 1W?

485 BA1a / OG1 / Spachteln+Bodenbelag 22.06.2027 07.07.2027 389; 484; 714… 513; 555SE 2,4W?

486 BA1b / UG / Spachteln+Bodenbelag 19.02.2027 25.02.2027 390; 715ES+5… 487; 514; 5… 1W?

487 BA1b / EG / Spachteln+Bodenbelag 02.03.2027 15.03.2027 391; 486; 716… 488; 515; 5… 2W?

488 BA1b / OG1 / Spachteln+Bodenbelag 18.03.2027 02.04.2027 392; 487; 717… 489; 516; 5… 2,4W?

489 BA1b / OG2 / Spachteln+Bodenbelag 05.04.2027 20.04.2027 393; 488; 718… 490; 559SE 2,4W?

490 BA1c / UG / Spachteln+Bodenbelag 21.04.2027 27.04.2027 394; 489; 719… 491; 518; 5… 1W?

491 BA1c / EG / Spachteln+Bodenbelag 29.04.2027 12.05.2027 395; 490; 720… 492; 519; 5… 2W?

492 BA1c / OG1 / Spachteln+Bodenbelag 17.05.2027 01.06.2027 396; 491; 721… 520; 562SE 2,4W?

493 RS Bodenbelagsarbeiten Parkett 10.06.2027 02.07.2027 3,4W?

494 BA1a / EG / Spachteln+Parkett 10.06.2027 24.06.2027 484; 713ES+5… 495 2,2W?

495 BA1c / EG / Spachteln+Parkett 25.06.2027 02.07.2027 395; 494; 720… 1,2W?

496 RS Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein 20.10.2026 08.12.2026 436; 692 1,8M?

497 BA1 / UG / Betonwerkstein 29.10.2026 06.11.2026 500; 715; 719 498 1,4W?

498 BA1 / EG / Betonwerkstein 10.11.2026 26.11.2026 497; 713; 716;… 499 2,6W?

499 BA1 / OG1 / Betonwerkstein 27.11.2026 08.12.2026 498; 714; 717;… 1,6W?

500 BA1 / OG2 / Betonwerkstein 20.10.2026 28.10.2026 718 497 1,4W?

501 RS Fliesenarbeiten 18.03.2027 14.06.2027 3,2M?

502 BA1a / EG / Fliesen W+B 26.05.2027 03.06.2027 407; 417; 713… 503 1,4W?

503 BA1a / OG1 / Fliesen W+B 04.06.2027 14.06.2027 408; 418; 502;… 1,4W?

504 BA1b / UG / Fliesen W+B 18.03.2027 26.03.2027 419; 715ES+5… 505 1,4W?

505 BA1b / EG / Fliesen W+B 29.03.2027 06.04.2027 410; 420; 504;… 506 1,4W?

506 BA1b / OG1 / Fliesen W+B 07.04.2027 15.04.2027 411; 421; 505;… 507 1,4W?

507 BA1b / OG2 / Fliesen W+B 16.04.2027 26.04.2027 412; 422; 506;… 1,4W?

508 BA1c / UG / Fliesen W+B 27.04.2027 05.05.2027 413; 423; 719… 509 1,4W?

509 BA1c / EG / Fliesen W+B 06.05.2027 14.05.2027 414; 424; 508;… 510 1,4W?

510 BA1c / OG1 / Fliesen W+B 17.05.2027 25.05.2027 415; 425; 509;… 1,4W?

511 RS Schreinerarbeiten Innentüren 26.02.2027 22.07.2027 678; 679 5,2M?

512 BA1a / EG / Zargen+Laibungsbekleidung 16.06.2027 29.06.2027 484; 520 513; 531; 5… 2W?

513 BA1a / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung 08.07.2027 21.07.2027 485; 512 532 2W?

514 BA1b / UG / Zargen+Laibungsbekleidung 26.02.2027 05.03.2027 486 515; 533 1,2W?

515 BA1b / EG / Zargen+Laibungsbekleidung 16.03.2027 29.03.2027 487; 514 516; 534; 5… 2W?

516 BA1b / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung 05.04.2027 16.04.2027 488; 515 517; 535 2W?

517 BA1b / OG2 / Zargen+Laibungsbekleidung 19.04.2027 30.04.2027 516 518; 536; 5… 2W?

518 BA1c / UG / Zargen+Laibungsbekleidung 03.05.2027 10.05.2027 490; 517 519; 537 1,2W?

519 BA1c / EG / Zargen+Laibungsbekleidung 13.05.2027 26.05.2027 491; 518 520; 538 2W?

520 BA1c / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung 02.06.2027 15.06.2027 492; 519 512; 523; 5… 2W?

521 BA1a / EG / Türblätter 15.07.2027 19.07.2027 529 522 3T?

522 BA1a / OG1 / Türblätter 20.07.2027 22.07.2027 521 3T?

523 BA1b / UG / Türblätter 16.06.2027 18.06.2027 520 524 3T?

524 BA1b / EG / Türblätter 21.06.2027 23.06.2027 523 525 3T?

525 BA1b / OG1 / Türblätter 24.06.2027 28.06.2027 524 526 3T?

526 BA1b / OG2 / Türblätter 29.06.2027 01.07.2027 525 527 3T?

527 BA1c / UG / Türblätter 02.07.2027 06.07.2027 526 528 3T?

528 BA1c / EG / Türblätter 07.07.2027 09.07.2027 527 529 3T?

529 BA1c / OG1 / Türblätter 12.07.2027 14.07.2027 528 521 3T?

530 RS Schreinerarbeiten Einbaumöbel 08.03.2027 09.08.2027 5,6M?

531 BA1a / EG 06.07.2027 22.07.2027 512; 539 532; 564S… 2,5W?

532 BA1a / OG1 22.07.2027 09.08.2027 513; 531 165; 565S… 2,5W?

533 BA1b / UG 08.03.2027 12.03.2027 514 534; 566SE 1W?

534 BA1b / EG 30.03.2027 19.04.2027 515; 533 535; 567S… 2,9W?

535 BA1b / OG1 19.04.2027 05.05.2027 516; 534 536; 568S… 2,5W?

536 BA1b / OG2 06.05.2027 24.05.2027 517; 535 166; 537; 5… 2,5W?

537 BA1c / UG 24.05.2027 31.05.2027 518; 536 538; 570S… 1W?

538 BA1c / EG 31.05.2027 16.06.2027 519; 537 539; 571S… 2,5W?

539 BA1c / OG1 17.06.2027 05.07.2027 520; 538 167; 531; 5… 2,6W?

540 RS Sanitärtrennwände 16.06.2027 06.07.2027 3W?

541 BA1 / UG-OG2 16.06.2027 06.07.2027 520 3W?

542 RS Grobreinigung 06.05.2026 22.07.2027 1,3J?

543 BA1 / Grobreinigung 01 vor Estrich 06.05.2026 02.09.2026 4,2M?

544 BA1a / EG / Grobreinigung vor Estrich 19.08.2026 24.08.2026 454SE 545 3T?

545 BA1a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 28.08.2026 02.09.2026 455SE; 544 3T?

546 BA1b / UG / Grobreinigung vor Estrich 06.05.2026 11.05.2026 456SE 547 3T?

547 BA1b / EG / Grobreinigung vor Estrich 20.05.2026 25.05.2026 457SE; 546 548 3T?

548 BA1b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 03.06.2026 08.06.2026 458SE; 547 549 3T?

549 BA1b / OG2 / Grobreinigung vor Estrich 26.06.2026 30.06.2026 459SS; 548 3T?

550 BA1c / UG / Grobreinigung vor Estrich 01.07.2026 06.07.2026 460SE 551 3T?

551 BA1c / EG / Grobreinigung vor Estrich 15.07.2026 20.07.2026 461SE; 550 552 3T?

552 BA1c / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 04.08.2026 07.08.2026 462SE; 551 3T?

553 BA1 / Grobreinigung 02 vor Bodenbelag 16.02.2027 22.06.2027 4,5M?

554 BA1a / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

31.05.2027 03.06.2027 484SE 3T?

555 BA1a / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

17.06.2027 22.06.2027 485SE 3T?

556 BA1b / UG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

16.02.2027 19.02.2027 486SE 3T?

557 BA1b / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

25.02.2027 02.03.2027 487SE 3T?

558 BA1b / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

15.03.2027 18.03.2027 488SE 3T?

559 BA1b / OG2 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

31.03.2027 05.04.2027 489SE 3T?

560 BA1c / UG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

16.04.2027 21.04.2027 490SE 3T?

561 BA1c / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

26.04.2027 29.04.2027 491SE 3T?

562 BA1c / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

12.05.2027 17.05.2027 492SE 3T?

563 BA1 / Grobreinigung 03 vor 
Einbaumöbeln

03.03.2027 22.07.2027 5,1M?

564 BA1a / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

01.07.2027 06.07.2027 531SE 3T?

565 BA1a / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

19.07.2027 22.07.2027 532SE 3T?

566 BA1b / UG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

03.03.2027 08.03.2027 533SE 3T?

567 BA1b / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

25.03.2027 30.03.2027 534SE 3T?

568 BA1b / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

14.04.2027 19.04.2027 535SE 3T?

569 BA1b / OG2 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

03.05.2027 06.05.2027 536SE 3T?

570 BA1c / UG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

19.05.2027 24.05.2027 537SE 3T?

571 BA1c / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

26.05.2027 31.05.2027 538SE 3T?

572 BA1c / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

14.06.2027 17.06.2027 539SE 3T?

573 RS Feinreinigung 15.06.2027 26.07.2027 539ES-3 Woc… 1,5M?

574 BA1 / Feinreinigung 15.06.2027 26.07.2027 576SS+3… 1,5M?

575 RS lose Möblierung 06.07.2027 26.07.2027 681 3W?

576 BA1 / UG-OG2 06.07.2027 26.07.2027 574SS+3 Woc… 578SS; 58… 3W?

577 RS Feuerlöscher 06.07.2027 26.07.2027 3W?

578 BA1 06.07.2027 26.07.2027 576SS 3W?

579 RS Beschilderung 06.07.2027 26.07.2027 3W?

580 BA1 06.07.2027 26.07.2027 576SS 3W?

581 RS FACHKLASSEN 10.03.2027 27.07.2027 5M?

582 BA1a / EG / Ausstattung Werken+Kunst/ 
Deckenabhängungen

10.05.2027 14.05.2027 379SS 583 1W?

583 BA1a / EG / Ausstattung Werken+Kunst / 
Montage

30.06.2027 27.07.2027 512; 582 1M?

584 BA1b / OG2 / Fachklassen / 
Deckenabhängungen

10.03.2027 23.03.2027 384SS 585 2W?

585 BA1b / OG2 / Fachklassen / Montage 03.05.2027 08.06.2027 517; 584 1,4M?

586 RS LEHRKÜCHE 30.03.2027 21.04.2027 3,4W?

587 BA1b / EG / Montage 30.03.2027 21.04.2027 487; 515 3,4W?

588 RS ELT 17.02.2026 22.02.2028 2,1J?

589 RS ELT Trassen und Leitungswege 06.04.2026 04.09.2026 600; 642 5,5M?

590 BA1a / EG 10.08.2026 21.08.2026 336; 355 454; 591 2W?

591 BA1a / OG1 24.08.2026 04.09.2026 337; 590 602; 734 2W?

592 BA1b / UG 06.04.2026 29.04.2026 593 3,6W?

593 BA1b / EG 25.05.2026 05.06.2026 339; 358; 592 594 2W?

594 BA1b / OG1 08.06.2026 19.06.2026 340; 593 595 2W?

595 BA1b / OG2 22.06.2026 03.07.2026 341; 594 604ES-13… 2W?

596 BA1c / UG 06.07.2026 17.07.2026 342 413; 597 2W?

597 BA1c / EG 20.07.2026 31.07.2026 343; 596 598 2W?

598 BA1c / OG1 03.08.2026 14.08.2026 344; 597 608; 834 2W?

599 RS Tiefgarage ELT Trassen und 
Leitungswege

07.09.2026 25.09.2026 3W?

600 BA1d+e / TG 07.09.2026 25.09.2026 589 3W?

601 RS ELT Kabelzugarbeiten 22.06.2026 21.01.2027 612; 644SS 7M?

602 BA1a / EG 17.11.2026 14.12.2026 591; 607; 610… 603ES-1 W… 1M?

603 BA1a / OG1 08.12.2026 21.01.2027 602ES-1 Woche 407; 629; 6… 1M?

604 BA1b / UG 22.06.2026 17.07.2026 595ES-13 Tage 605ES-1 W… 1M?

605 BA1b / EG 13.07.2026 07.08.2026 604ES-1 Woche 606ES-1 W… 1M?

606 BA1b / OG1 03.08.2026 28.08.2026 605ES-1 Woche 607; 650; 8… 1M?

607 BA1b / OG2 31.08.2026 25.09.2026 606 410; 602; 6… 1M?

608 BA1c / UG 17.08.2026 28.08.2026 598 609ES-2 T… 2W?

609 BA1c / EG 27.08.2026 23.09.2026 608ES-2 Tage 610ES-1 W… 1M?

610 BA1c / OG1 17.09.2026 14.10.2026 609ES-1 Woche 413; 602E… 1M?

611 RS Tiefgarage ELT Kabelzugarbeiten 22.01.2027 04.03.2027 1,5M?

612 BA1d+e / TG 22.01.2027 04.03.2027 601 639; 640 1,5M?

613 RS ELT Induktionsschleifen 25.02.2027 02.03.2027 4T?

614 BA1b / EG 25.02.2027 02.03.2027 487SE 4T?

615 RS ELT Unterflursystem 04.05.2026 20.07.2026 2,8M?

616 BA1b / UG 04.05.2026 11.05.2026 456SE 1W?

617 BA1b / EG 20.05.2026 25.05.2026 457SE 3T?

618 BA1b / OG2 23.06.2026 26.06.2026 459SE 3T?

619 BA1c / EG 16.07.2026 20.07.2026 461SE 2T?

620 RS ELT Doppelböden 02.07.2027 12.08.2027 625; 626; 6… 1,5M?

621 BA1a 02.07.2027 15.07.2027 426ES+20 Tage 622 2W?

622 BA1b 16.07.2027 29.07.2027 621 623 2W?

623 BA1c 30.07.2027 12.08.2027 622 2W?

624 RS inkl. TG ELT Anlieferung 
Elektroverteiler / IT-Verteiler

13.08.2027 09.09.2027 1M?

625 BA1a 13.08.2027 09.09.2027 620 1M?

626 BA1b 13.08.2027 09.09.2027 620 1M?

627 BA1c 13.08.2027 09.09.2027 620 1M?

628 RS ELT Rohinstallation / Aufputz-
Installation

19.10.2026 05.03.2027 4,4M?

629 BA1a / EG 12.02.2027 23.02.2027 603; 656 345; 630 1,6W?

630 BA1a / OG1 24.02.2027 05.03.2027 629 346 1,6W?

631 BA1b / UG 19.10.2026 04.11.2026 607; 657 347; 632; 8… 2,6W?

632 BA1b / EG 05.11.2026 16.11.2026 631 348; 633 1,6W?

633 BA1b / OG1 17.11.2026 26.11.2026 632 349; 634 1,6W?

634 BA1b / OG2 27.11.2026 08.12.2026 633 350 1,6W?

635 BA1c / UG 15.12.2026 12.01.2027 610; 658 351; 636 1,6W?

636 BA1c / EG 13.01.2027 22.01.2027 635 352; 637 1,6W?

637 BA1c / OG1 25.01.2027 03.02.2027 636 353 1,6W?

638 RS Tiefgarage ELT Rohinstallation / 
Aufputz-Installation

05.03.2027 25.03.2027 3W?

639 BA1d+e / TG 05.03.2027 25.03.2027 612 3W?

640 BA1d+e / TG Montage Parksystem 05.03.2027 25.03.2027 612 3W?

641 RS ELT Rohinstallation / BOS 07.09.2026 25.09.2026 3W?

642 BA1 07.09.2026 25.09.2026 589 3W?

643 RS ELT Rohinstallation / MED 22.06.2026 03.07.2026 2W?

644 BA1 22.06.2026 03.07.2026 601SS 2W?

645 RS ELT Brandschutz 12.01.2027 26.05.2027 4,8M?

646 BA1a / EG 03.05.2027 07.05.2027 364; 602 379 1W?

647 BA1a / OG1 20.05.2027 26.05.2027 365; 603 380 1W?

648 BA1b / UG 12.01.2027 18.01.2027 366; 604 381 1W?

649 BA1b / EG 28.01.2027 03.02.2027 367; 605 382 1W?

650 BA1b / OG1 15.02.2027 19.02.2027 368; 606 383 1W?

651 BA1b / OG2 03.03.2027 09.03.2027 369; 607 384 1W?

652 BA1c / UG 11.03.2027 17.03.2027 370; 608 385 1W?

653 BA1c / EG 29.03.2027 02.04.2027 371; 609 386 1W?

654 BA1c / OG1 14.04.2027 20.04.2027 372; 610 387 1W?

655 RS ELT Feinmontage Technik 28.09.2026 11.02.2027 4,3M?

656 BA1a 22.01.2027 11.02.2027 603; 728 629 3W?

657 BA1b 28.09.2026 16.10.2026 607; 774 631 3W?

658 BA1c 24.11.2026 14.12.2026 610 635 3W?

659 RS ELT Feinmontage / Leuchten 25.03.2027 13.10.2027 670; 694 7,2M?

660 BA1a / EG 25.08.2027 22.09.2027 345; 364; 388;… 661ES-6 T… 1M?

661 BA1a / OG1 15.09.2027 13.10.2027 346; 365; 389;… 672 1M?

662 BA1b / UG 25.03.2027 22.04.2027 257; 347; 366;… 663ES-1 W… 1M?

663 BA1b / EG 19.04.2027 17.05.2027 348; 367; 391;… 664ES-1 W… 1M?

664 BA1b / OG1 11.05.2027 07.06.2027 349; 368; 392;… 665ES-1 W… 1M?

665 BA1b / OG2 01.06.2027 30.06.2027 350; 369; 393;… 666ES-6 T… 1,1M?

666 BA1c / UG 23.06.2027 21.07.2027 351; 370; 394;… 667ES-6 T… 1M?

667 BA1c / EG 14.07.2027 11.08.2027 352; 371; 395;… 668ES-6 T… 1M?

668 BA1c / OG1 04.08.2027 01.09.2027 353; 372; 396;… 674 1M?

669 RS ELT Feinmontage / TG 14.10.2027 10.11.2027 1M?

670 TG Feinmontage 14.10.2027 10.11.2027 659 1M?

671 RS ELT Feinmontage / Tafeln 01.07.2027 03.11.2027 4,5M?

672 BA1a 14.10.2027 03.11.2027 661 3W?

673 BA1b 01.07.2027 21.07.2027 665 3W?

674 BA1c 02.09.2027 22.09.2027 668 3W?

675 RS ELT Feinmontage / MED 01.07.2027 28.07.2027 1M?

676 BA1 01.07.2027 28.07.2027 665 1M?

677 RS ELT Feinmontage / ESA 23.07.2027 30.09.2027 2,5M?

678 BA1 / Bestellung ESA 23.07.2027 16.09.2027 511 679 2M?

679 BA1 / Montage ESA 17.09.2027 30.09.2027 511; 678 2W?

680 RS ELT IT PCs 27.07.2027 16.08.2027 3W?

681 BA1 / PCs aufstellen 27.07.2027 16.08.2027 575 3W?

682 RS ELT PV-Anlage 20.05.2026 10.08.2026 3M?

683 BA1a 21.07.2026 10.08.2026 308 687 3W?

684 BA1b 20.05.2026 09.06.2026 309 685; 688 3W?

685 BA1c 17.06.2026 08.07.2026 310; 684 689 3W?

686 RS ELT Blitzschutz 10.06.2026 17.08.2026 2,4M?

687 BA1a 11.08.2026 17.08.2026 253; 683 1W?

688 BA1b 10.06.2026 16.06.2026 254; 684 1W?

689 BA1c 27.07.2026 31.07.2026 255; 685 1W?

690 RS ELT Aufzug 17.02.2026 05.03.2027 1,1J?

691 BA1b / Montage 17.02.2026 16.03.2026 287 692 1M?

692 BA1b / Prüf-SV 09.12.2026 05.03.2027 496; 691 2,5M?

693 RS ELT Inbetriebnahme 14.10.2027 19.01.2028 700 3,5M?

694 BA1 / UG 14.10.2027 24.11.2027 659 695ES-2 W… 1,5M?

695 BA1 / EG 11.11.2027 08.12.2027 694ES-2 Woc… 696ES-2 W… 1M?

696 BA1 / OG1 25.11.2027 22.12.2027 695ES-2 Woc… 697ES-2 W… 1M?

697 BA1 / OG2 09.12.2027 05.01.2028 696ES-2 Woc… 698 1M?

698 BA1 / TG 06.01.2028 19.01.2028 697 2W?

699 RS ELT / Prüf-SV 20.01.2028 22.02.2028 1,2M?

700 BA1 Prüf-SV 20.01.2028 08.02.2028 693 701 2,8W?

701 BA1 Prüf-SV Mängelbeseitigung 09.02.2028 22.02.2028 700 2W?

702 RS TGA 22.01.2026 12.10.2027 1,8J?

703 RS TGA Fußbodenheizung 20.05.2026 18.11.2026 6,6M?

704 BA1a / EG / FB-Heizung 02.09.2026 10.09.2026 454 463; 705 1,4W?

705 BA1a / OG1 / FB-Heizung 11.09.2026 21.09.2026 455; 704 464 1,4W?

706 BA1b / UG / FB-Heizung 20.05.2026 28.05.2026 456 466; 707 1,4W?

707 BA1b / EG / FB-Heizung 03.06.2026 11.06.2026 457; 706 467; 708 1,4W?

708 BA1b / OG1 / FB-Heizung 17.06.2026 25.06.2026 458; 707 468; 709 1,4W?

709 BA1b / OG2 / FB-Heizung 07.07.2026 15.07.2026 459; 708 469; 710 1,4W?

710 BA1c / UG / FB-Heizung 16.07.2026 24.07.2026 460; 709 470; 711 1,4W?

711 BA1c / EG / FB-Heizung 29.07.2026 06.08.2026 461; 710 471; 712 1,4W?

712 BA1c / OG1 / FB-Heizung 18.08.2026 26.08.2026 462; 711 472 1,4W?

713 BA1a / EG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

13.10.2026 09.11.2026 473 268; 
484ES+5 T…

1M?

714 BA1a / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

22.10.2026 18.11.2026 474 269; 
485ES+5 T…

1M?

715 BA1b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

30.06.2026 27.07.2026 476 486ES+5 
Tage; 497;…

1M?

716 BA1b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

14.07.2026 10.08.2026 477 270; 
487ES+5 T…

1M?

717 BA1b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

28.07.2026 24.08.2026 478 271; 
488ES+5 T…

1M?

718 BA1b / OG2 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

17.08.2026 11.09.2026 479 272; 
489ES+5 T…

1M?

719 BA1c / UG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

26.08.2026 22.09.2026 480 490ES+5 
Tage; 497;…

1M?

720 BA1c / EG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

08.09.2026 05.10.2026 481 273; 
491ES+5 T…

1M?

721 BA1c / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

28.09.2026 23.10.2026 482 274; 
492ES+5 T…

1M?

722 RS TGA Realschule Bauteil A 20.04.2026 15.06.2027 1,2J?

723 Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 20.04.2026 20.04.2026

724 Technikzentrale Estrich fertig 24.04.2026 24.04.2026 475 725

725 Technikzentrale Bodenbeschichtung 
fertig

15.05.2026 15.05.2026 451; 724 726

726 Technikzentrale UG HZG/KLT 18.05.2026 26.06.2026 725 727SS; 72… 1,5M?

727 Technikzentrale UG SAN 18.05.2026 26.06.2026 726SS 728 1,5M?

728 Technikzentrale UG WD 29.06.2026 04.09.2026 727 656 2,5M?

729 Technikzentrale UG MSR 08.06.2026 25.09.2026 726SS+15 Tage 873ES+40… 4M?

730 Haupttrassen HZG/KLT 18.05.2026 22.05.2026 726SS 733; 736; 7… 1W?

731 Haupttrassen RLT 04.05.2026 08.05.2026 733; 777 1W

732 Haupttrassen SAN 21.04.2026 04.05.2026 733; 778 2W

733 Haupttrassen WD 25.05.2026 03.07.2026 730; 731; 732 1,5M?

734 Trassierung ELT fertig 04.09.2026 04.09.2026 591 735; 742; 7…

735 Haupttrassen/Kabelzug MSR 07.09.2026 16.10.2026 734 1,5M?

736 Schächte HZG/KLT 25.05.2026 29.05.2026 730 737; 743; 7… 1W?

737 Schächte HZG/KLT WD 01.06.2026 05.06.2026 736 1W?

738 Schächte RLT 25.05.2026 05.06.2026 739; 784 2W

739 Schächte RLT WD 08.06.2026 12.06.2026 738 1W

740 Schächte SAN 21.04.2026 11.05.2026 741; 786 3W

741 Schächte SAN WD 12.05.2026 18.05.2026 740 1W

742 Schächte Kabelzug MSR 07.09.2026 16.10.2026 734 1,5M?

743 Rohinstallation HZG/KLT EG 01.06.2026 26.06.2026 736 744 1M?

744 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 29.06.2026 24.07.2026 743 789 1M?

745 Rohinstallation RLT EG 31.08.2026 25.09.2026 746ES-5 T… 1M

746 Rohinstallation RLT 1.OG 21.09.2026 16.10.2026 745ES-5 Tage 793 1M

747 Trockenbau UK fertig 27.08.2026 27.08.2026 356; 400 748

748 Rohinstallation SAN EG 28.08.2026 10.09.2026 747 749; 750E… 2W?

749 Rohinstallation SAN 1.OG 11.09.2026 24.09.2026 748 751ES-5 T… 2W?

750 Wärmedämmarbeiten EG 04.09.2026 17.09.2026 748ES-5 Tage 2W?

751 Wärmedämmarbeiten 1.OG 18.09.2026 01.10.2026 749ES-5 Tage 2W?

752 Kabelzug MSR EG 21.01.2027 10.02.2027 602; 734 3W?

753 Kabelzug MSR 1.OG 22.01.2027 11.02.2027 603; 734 3W?

754 Fertigstellung Fassade und angrenzende 
UKs für Montage RLT Geräte

12.10.2026 12.10.2026 473 755

755 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 27.10.2026 29.10.2026 473ES+2 Woc… 756 3T?

756 Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 30.10.2026 03.11.2026 473ES+2 Woc… 757 3T?

757 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 04.11.2026 06.11.2026 473ES+2 Woc… 758 3T?

758 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 09.11.2026 11.11.2026 473ES+2 Woc… 759 3T?

759 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Nord

12.11.2026 16.11.2026 474ES+2 
Wochen; 758

760 3T?

760 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
West

17.11.2026 19.11.2026 474ES+2 
Wochen; 759

761 3T?

761 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Süd

20.11.2026 24.11.2026 474ES+2 
Wochen; 760

762 3T?

762 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Ost

25.11.2026 27.11.2026 474ES+2 
Wochen; 761

3T?

763 Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil A 01.06.2027 15.06.2027 819SE 2W?

764 Fertiginstallation RLT EG 16.03.2027 23.03.2027 766SE 1W?

765 Fertiginstallation RLT 1.OG 30.03.2027 06.04.2027 767SE 1W?

766 Fertiginstallation SAN EG 23.03.2027 06.04.2027 767SE 764SE 2W?

767 Fertiginstallation SAN 1.OG 06.04.2027 13.04.2027 824SE 765SE; 76… 1W?

768 RS TGA Realschule Bauteil B 09.03.2026 29.06.2027 1,4J?

769 Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 09.03.2026 09.03.2026

770 Technikzentrale Estrich fertig 24.04.2026 24.04.2026 475

771 Technikzentrale Bodenbeschichtung 
fertig

15.05.2026 15.05.2026 451 772

772 Technikzentrale UG RLT 18.05.2026 24.07.2026 771 775 2,5M?

773 Technikzentrale UG SAN 30.06.2026 10.08.2026 774 1,5M

774 Technikzentrale UG WD 11.08.2026 21.09.2026 773 657 1,5M?

775 Technikzentrale UG MSR 27.07.2026 21.08.2026 772 1M?

776 Haupttrassen HZG/KLT 25.05.2026 12.06.2026 730 779; 830 3W?

777 Haupttrassen RLT 11.05.2026 19.06.2026 731 779; 831 1,5M

778 Haupttrassen SAN 05.05.2026 01.06.2026 732 779; 832 1M

779 Haupttrassen WD 22.06.2026 14.08.2026 776; 777; 778 2M?

780 Trassierung ELT fertig 03.07.2026 03.07.2026 595 781; 788; 8…

781 Haupttrassen/Kabelzug MSR 06.07.2026 14.08.2026 780 1,5M?

782 Schächte HZG/KLT 25.05.2026 29.05.2026 736ES-5 Tage 783; 836E… 1W?

783 Schächte HZG/KLT WD 01.06.2026 05.06.2026 782 1W?

784 Schächte RLT 08.06.2026 19.06.2026 738 785; 838 2W

785 Schächte RLT WD 22.06.2026 26.06.2026 784 1W

786 Schächte SAN 12.05.2026 08.06.2026 740 787; 840 1M

787 Schächte SAN WD 09.06.2026 15.06.2026 786 1W

788 Schächte Kabelzug MSR 06.07.2026 14.08.2026 780 1,5M?

789 Rohinstallation HZG/KLT EG 27.07.2026 21.08.2026 744 790ES-5 T… 1M?

790 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 17.08.2026 11.09.2026 789ES-5 Tage 791ES-5 T… 1M?

791 Rohinstallation HZG/KLT 2.OG 07.09.2026 02.10.2026 790ES-5 Tage 843 1M?

792 Rohinstallation RLT EG 28.09.2026 23.10.2026 745 845 1M

793 Rohinstallation RLT 1.OG 19.10.2026 30.10.2026 746 794; 846 2W

794 Rohinstallation RLT 2.OG 02.11.2026 27.11.2026 793 1M

795 Trockenbau UK fertig 11.09.2026 11.09.2026 360; 796SE

796 Rohinstallation SAN EG 11.09.2026 08.10.2026 748 795SE; 79… 1M?

797 Rohinstallation SAN 1.OG 09.10.2026 22.10.2026 796 798; 800E… 2W?

798 Rohinstallation SAN 2.OG 23.10.2026 19.11.2026 797 801ES-5 T… 1M?

799 Wärmedämmarbeiten EG 02.10.2026 15.10.2026 796ES-5 Tage 2W?

800 Wärmedämmarbeiten 1.OG 23.09.2026 07.10.2026 797ES-5 Tage 2,1W?

801 Wärmedämmarbeiten 2.OG 13.11.2026 26.11.2026 798ES-5 Tage 2W?

802 Kabelzug MSR EG 10.08.2026 28.08.2026 605; 780 3W?

803 Kabelzug MSR 1.OG 31.08.2026 18.09.2026 606; 780 3W?

804 Kabelzug MSR 2.OG 28.09.2026 16.10.2026 607; 780 3W?

805 Fertigstellung Fassade für Montage RLT 
Geräte

01.07.2026 01.07.2026 806

806 Montage Dezentrale RLT Geräte UG Ost 23.07.2026 27.07.2026 476ES+2 Woc… 807 3T?

807 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 28.07.2026 30.07.2026 477ES+2 Woc… 808 3T?

808 Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 31.07.2026 04.08.2026 477ES+2 Woc… 809 3T?

809 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 05.08.2026 07.08.2026 477ES+2 Woc… 810 3T?

810 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 10.08.2026 12.08.2026 477ES+2 Woc… 811 3T?

811 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Nord

13.08.2026 17.08.2026 478ES+2 
Wochen; 810

812 3T?

812 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
West

18.08.2026 20.08.2026 478ES+2 
Wochen; 811

813 3T?

813 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Süd

21.08.2026 25.08.2026 478ES+2 
Wochen; 812

814 3T?

814 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Ost

26.08.2026 28.08.2026 478ES+2 
Wochen; 813

815 3T?

815 Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG 
Nord

31.08.2026 02.09.2026 479ES+2 
Wochen; 814

816 3T?

816 Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG 
West

03.09.2026 07.09.2026 479ES+2 
Wochen; 815

817 3T?

817 Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG 
Süd

08.09.2026 10.09.2026 479ES+2 
Wochen; 816

818 3T?

818 Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG 
Ost

11.09.2026 15.09.2026 479ES+2 
Wochen; 817

857 3T?

819 Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil B 15.06.2027 29.06.2027 865SE 763SE 2W?

820 Fertiginstallation RLT UG 30.03.2027 13.04.2027 824SE 2W?

821 Fertiginstallation RLT EG 06.04.2027 20.04.2027 825SE 2W?

822 Fertiginstallation RLT 1.OG 20.04.2027 04.05.2027 826SE 2W?

823 Fertiginstallation RLT 2.OG 27.04.2027 11.05.2027 827SE 2W?

824 Fertiginstallation SAN UG 13.04.2027 20.04.2027 825SE 767SE; 82… 1W?

825 Fertiginstallation SAN EG 20.04.2027 04.05.2027 826SE 821SE; 82… 2W?

826 Fertiginstallation SAN 1.OG 04.05.2027 11.05.2027 827SE 822SE; 82… 1W?

827 Fertiginstallation SAN 2.OG 11.05.2027 01.06.2027 869SE 823SE; 82… 3W?

828 RS TGA Realschule Bauteil C 25.05.2026 13.07.2027 1,2J?

829 Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 01.06.2026 01.06.2026

830 Haupttrassen HZG/KLT 15.06.2026 26.06.2026 776 833 2W?

831 Haupttrassen RLT 22.06.2026 17.07.2026 777 833 1M

832 Haupttrassen SAN 02.06.2026 15.06.2026 778 833 2W

833 Haupttrassen WD 20.07.2026 28.08.2026 830; 831; 832 851 1,5M?

834 Trassierung ELT fertig 14.08.2026 14.08.2026 598 835; 842; 8…

835 Haupttrassen/Kabelzug MSR 17.08.2026 25.09.2026 834 1,5M?

836 Schächte HZG/KLT 25.05.2026 29.05.2026 782ES-5 Tage 837 1W?

837 Schächte HZG/KLT WD 01.06.2026 05.06.2026 836 1W?

838 Schächte RLT 22.06.2026 03.07.2026 784 839 2W

839 Schächte RLT WD 06.07.2026 10.07.2026 838 1W

840 Schächte SAN 09.06.2026 22.06.2026 786 841 2W

841 Schächte SAN WD 23.06.2026 29.06.2026 840 1W

842 Schächte Kabelzug MSR 17.08.2026 25.09.2026 834 1,5M?

843 Rohinstallation HZG/KLT EG 05.10.2026 30.10.2026 791 844ES-5 T… 1M?

844 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 26.10.2026 20.11.2026 843ES-5 Tage 1M?

845 Rohinstallation RLT EG 26.10.2026 13.11.2026 792 3W

846 Rohinstallation RLT 1.OG 02.11.2026 20.11.2026 793 3W

847 Trockenbau UK fertig 09.10.2026 09.10.2026 363; 848SE

848 Rohinstallation SAN UG 09.10.2026 22.10.2026 796 847SE; 849 2W?

849 Rohinstallation SAN EG 23.10.2026 05.11.2026 848 850 2W?

850 Rohinstallation SAN 1.OG 06.11.2026 19.11.2026 849 2W?

851 Wärmedämmarbeiten UG 31.08.2026 25.09.2026 833 852 1M?

852 Wärmedämmarbeiten EG 28.09.2026 23.10.2026 851 853 1M?

853 Wärmedämmarbeiten 1.OG 26.10.2026 20.11.2026 852 1M?

854 Kabelzug MSR EG 24.09.2026 14.10.2026 609; 834 3W?

855 Kabelzug MSR 1.OG 07.12.2026 13.01.2027 610; 834 3W?

856 Fertigstellung Fassade für Montage RLT 
Geräte

04.05.2027 04.05.2027 857SE

857 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 22.09.2026 24.09.2026 481ES+2 Woc… 856SE; 858 3T?

858 Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 25.09.2026 29.09.2026 481ES+2 Woc… 859 3T?

859 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 30.09.2026 02.10.2026 481ES+2 Woc… 860 3T?

860 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 05.10.2026 07.10.2026 481ES+2 Woc… 861 3T?

861 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Nord

12.10.2026 14.10.2026 482ES+2 
Wochen; 860

862 3T?

862 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
West

15.10.2026 19.10.2026 482ES+2 
Wochen; 861

863 3T?

863 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Süd

20.10.2026 22.10.2026 482ES+2 
Wochen; 862

864 3T?

864 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Ost

23.10.2026 27.10.2026 482ES+2 
Wochen; 863

877; 881 3T?

865 Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil C 29.06.2027 13.07.2027 887SE 819SE 2W?

866 Fertiginstallation RLT UG 18.05.2027 01.06.2027 869SE 2W?

867 Fertiginstallation RLT EG 08.06.2027 15.06.2027 870SE 1W?

868 Fertiginstallation RLT 1.OG 22.06.2027 29.06.2027 871SE 1W?

869 Fertiginstallation SAN UG 01.06.2027 15.06.2027 870SE 827SE; 86… 2W?

870 Fertiginstallation SAN EG 15.06.2027 29.06.2027 871SE 867SE; 86… 2W?

871 Fertiginstallation SAN 1.OG 29.06.2027 06.07.2027 885SE 868SE; 87… 1W?

872 Realschule Allgemein-Inbetriebnahme-
Probebetrieb-Übergabe

20.11.2026 12.10.2027 10,9M?

873 Inbetriebnahme alle Bauteile RS (A, B, 
C)

20.11.2026 12.10.2027 729ES+40 Tage 10,9M?

874 Gebäude staubfrei 26.07.2027 26.07.2027 574 887ES-2 W…

875 Raumabschlüsse fertig gestellt 22.06.2027 22.06.2027 887SE-20 Tage

876 Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. 
Provisorisch)

20.11.2026 20.11.2026 631; 729ES+40 
Tage

879SS; 
880SS; 88…

877 Bereitstellung Strom für Dez. RLT-
Geräte (final)

20.11.2026 20.11.2026 864

878 Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 07.07.2027 07.07.2027 886

879 Inbetriebnahme MSR 23.11.2026 03.06.2027 876SS 6,3M?

880 Inbetriebnahme RLT Zentralen 23.11.2026 03.06.2027 876SS 6,3M?

881 Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral 23.11.2026 03.03.2027 864 3M?

882 Inbetriebnahme HZG/KLT 23.11.2026 03.06.2027 876SS 6,3M?

883 Inbetriebnahme SAN 08.06.2027 06.07.2027 885SE 1M?

884 Mustermontage Klassenzimmer 23.11.2026 03.02.2027 2M?

885 Fertigstellung HLS 06.07.2027 06.07.2027 887SE-10 Tage 871SE; 88…

886 Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung 
dauerhaft

06.07.2027 06.07.2027 887SE-10 Tage 878

887 Probebetrieb HLS 13.07.2027 06.09.2027 874ES-2 Woc… 865SE; 87… 2M?

888 Mängelbeseitigung vor Abnahme 10.08.2027 06.09.2027 887ES-4 Woc… 889ES-1 W… 1M?

889 Abnahme HLS 07.09.2027 28.09.2027 888ES-1 Woche 890 3W?

890 Mängelbeseitigung nach Abnahme 28.09.2027 12.10.2027 889 891 2W?

891 Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP 
vom 13.12.2024

12.10.2027 12.10.2027 890

892 Hausanschlüsse 18.05.2026 26.06.2026 1,5M?

893 Hausanschluß Fernwärme FOS 15.06.2026 26.06.2026 726EE 2W?

894 Hausanschluß Trinkwasser FOS 01.06.2026 15.06.2026 895SE 896SE 2W?

895 Hausanschluß Trinkwasser RS 15.06.2026 26.06.2026 726EE 894SE 2W?

896 Hausanschluß Trinkwasser Mensa/
Sporthalle

18.05.2026 01.06.2026 894SE 2W?

897 TAA-Bereich Konzertmuschel-
Baustraße-Fernwärme-TW

22.01.2026 02.04.2026 2,5M

898 Fertigstellung Decke über UG FOS 
Bereich Süd

22.01.2026 22.01.2026 1445 899

899 TAA-Fassadenbereich Süd FOS 23.01.2026 05.02.2026 898 900 2W

900 Querung Baustraße HLS-Versorgung 
FOS-RS

06.02.2026 05.03.2026 899 901 1M

901 HLS-Versorgung Konzertmuschel 06.03.2026 02.04.2026 900 1M

902 Baumaßnahme MENSA 03.04.2025 24.09.2027 2,6J?

903 Mensa+MZH Rohbauarbeiten / Fa. 
KREUZER

03.04.2025 31.03.2026 1J?

904 Mensa+MZH Tiefbauarbeiten 03.04.2025 30.04.2025 1M

905 Restaushub 03.04.2025 16.04.2025 906 2W

906 Grundleitungen 17.04.2025 30.04.2025 905; 912SS-2… 2W

907 Mensa+MZH TGA Außenanlagen 20.08.2025 15.10.2025 2M

908 Bereich BA2 20.08.2025 15.10.2025 52; 918 1420 2M

909 Mensa Rohbauarbeiten 23.04.2025 31.03.2026 11,5M?

910 Bauabschnitt 2a (Mensa) 23.04.2025 25.09.2025 5,6M

911 Gründung 23.04.2025 04.06.2025 1,6M

912 Fundamente 23.04.2025 13.05.2025 102; 111ES-1… 906SS-20… 3W

913 Bodenplatte 14.05.2025 04.06.2025 912 915 3,2W

914 Untergeschoss 05.06.2025 25.07.2025 1,8M

915 Wände/Stützen 05.06.2025 27.06.2025 913 916 3,4W

916 Decke 30.06.2025 25.07.2025 915 918 1M

917 Erdgeschoss 28.07.2025 09.09.2025 1,6M

918 Wände/Stützen 28.07.2025 19.08.2025 916 908; 919 3,4W

919 Decke 20.08.2025 09.09.2025 918 921 3W

920 1. Obergeschoss 10.09.2025 25.09.2025 2,4W

921 Wände 10.09.2025 25.09.2025 919 922ES-10… 2,4W

922 Restarbeiten 12.09.2025 24.10.2025 921ES-10 Tage 1,6M

923 Abbau Hilfsabstützung Außenwände 25.03.2026 31.03.2026 1176 1184 1W?

924 Mensa Gerüstbauarbeiten 20.10.2025 11.12.2026 1,2J?

925 BA2a / Mensa / Aufbau Fassadengerüst 20.10.2025 31.10.2025 921 936; 938; 9… 2W?

926 BA2a / Mensa / Umbau 1 Fassadengerüst 06.04.2026 10.04.2026 936; 946 943 1W?

927 BA2a / Mensa / Umbau 2 Fassadengerüst 11.05.2026 15.05.2026 943; 946 938; 950 1W?

928 BA2a / Mensa / Abbau Fassadengerüst 15.06.2026 19.06.2026 938 950ES-2 W… 1W?

929 BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 1 
(Zimmerer OSB)

15.12.2025 09.01.2026 936SS+3 
Wochen

937 1W?

930 Ba2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 1 
(Zimmerer)

19.01.2026 23.01.2026 937 992 1W?

931 BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 2 
(Innenausbau)

25.08.2026 28.08.2026 985 932 4T?

932 BA2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 2 
(Innenausbau)

07.12.2026 11.12.2026 931; 963ES-1 
Woche; 964

989 1W?

933 Mensa Zimmererarbeiten 03.04.2025 12.06.2026 36 1,2J?

934 BA2 / Mensa + Sporthalle / 
Arbeitsvorbereitung W+M-Planung 
Zimmererarbeiten

03.04.2025 25.06.2025 935; 936 3M?

935 BA2 / Mensa + Sporthalle / Fertigung 
Zimmererarbeiten

22.09.2025 31.10.2025 934 936SS+3 
Wochen

1,5M?

936 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach 24.11.2025 05.12.2025 921ES+14 Ta… 926; 929S… 2W?

937 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach 
OSB Unterseite

12.01.2026 16.01.2026 929; 936ES-1 
Woche

930 1W?

938 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Fassade 18.05.2026 12.06.2026 925; 927; 943… 928; 1177;… 1M?

939 Mensa BLOWER DOOR 25.05.2026 29.05.2026 1W?

940 BA2a 25.05.2026 29.05.2026 944 1W?

941 Mensa Fenster + PR Fassade 08.12.2025 22.05.2026 5,2M?

942 BA2a / Mensa / Oberlichter PR-System auf 
Dach (ZIMMERER!?)

08.12.2025 12.12.2025 925; 936 943; 946; 
1183

1W?

943 BA2a / Mensa / Fenster + PR-Fassade 13.04.2026 08.05.2026 921ES+2 Woc… 927; 938E… 1M?

944 BA2a / Mensa / Verglasung Fenster + PR-
Fassade

11.05.2026 22.05.2026 943 940; 948 2W?

945 Mensa Dachabdichtungs- + 
Spenglerarbeiten

09.03.2026 03.04.2026 1M?

946 BA2a / Mensa / Blechdach 09.03.2026 03.04.2026 942 36; 926; 92… 1M?

947 Mensa BAUDICHT 22.05.2026 22.05.2026 36 0T?

948 BA2a / Mensa / BAUDICHT 22.05.2026 22.05.2026 944; 946 954; 965E…

949 Mensa+MZH+TG Abdichtungsarbeiten 
erdberührt

19.08.2026 29.09.2026 1,5M?

950 BA1d+1e / TG / Abdichtungsarbeiten 09.09.2026 29.09.2026 112; 152; 927;… 1189 3W?

951 BA2b / Sporthalle / Abdichtungsarbeiten 19.08.2026 08.09.2026 1163; 1185 950; 1189 3W?

952 Mensa Trockenbauarbeiten 01.06.2026 11.12.2026 7M?

953 TB IW 08.06.2026 20.11.2026 6M?

954 BA2a / Mensa / UG / Wände + 
Abstellung

08.06.2026 12.06.2026 948 955; 
977ES-1 W…

1W?

955 BA2a / Mensa / EG / Wände + Abstellung 15.06.2026 26.06.2026 954 956; 978; 1… 2W?

956 BA2a / Mensa / OG1 / Wände + 
Abstellung

29.06.2026 10.07.2026 955; 965; 974 979; 1041 2W?

957 BA2a / Mensa / UG / Schließen 28.09.2026 02.10.2026 1045; 1111 958; 961; 9… 1W?

958 BA2a / Mensa / EG / Schließen 26.10.2026 06.11.2026 957; 1046; 1112 959; 962; 1… 2W?

959 BA2a / Mensa / OG1 / Schließen 09.11.2026 20.11.2026 958; 1047; 1113 963; 972; 1… 2W?

960 TB AHD 01.06.2026 11.12.2026 7M?

961 BA2a / Mensa / UG / AHD 05.10.2026 16.10.2026 957 962; 995; 1… 2W?

962 BA2a / Mensa / EG / AHD 09.11.2026 20.11.2026 958; 961 963; 964; 9… 2W?

963 BA2a / Mensa / OG1 / AHD 23.11.2026 11.12.2026 959; 962 932ES-1 W… 3W?

964 BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke 
Bereich Speisesaal

23.11.2026 04.12.2026 962 932 2W?

965 BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke 
Bereich Büros

01.06.2026 19.06.2026 948ES+1 Woche 956; 
968ES-1 W…

3W?

966 Mensa Schreiner Innenausbau 08.06.2026 04.12.2026 6,5M?

967 BA2a / Mensa / EG / UK + Abstellung 08.06.2026 19.06.2026 948ES+2 Woc… 968; 978 2W?

968 BA2a / Mensa / OG1 / UK + Abstellung 22.06.2026 03.07.2026 965ES-1 Woc… 979 2W?

969 BA2a / Mensa / EG / Schließen 26.10.2026 30.10.2026 1046; 1112 970; 971 1W?

970 BA2a / Mensa / OG1 / Schließen 02.11.2026 06.11.2026 969; 1047; 1113 972 1W?

971 BA2a / Mensa / EG / AHD 09.11.2026 20.11.2026 969; 1047 972; 992; 9… 2W?

972 BA2a / Mensa / OG1 / AHD 23.11.2026 04.12.2026 959; 970; 971 993; 1059;… 2W?

973 Mensa Estricharbeiten 25.05.2026 01.09.2026 3,6M?

974 BA2a / Mensa / UG / Bitumenabdichtung 25.05.2026 29.05.2026 948 956; 975; 1… 1W?

975 BA2a / Mensa / UG / Estrich Technikräume 01.06.2026 05.06.2026 974 983 1W?

976 BA2a / Mensa / UG Beschichtung Estrich 
Technikräume

29.06.2026 03.07.2026 983 1087 1W?

977 BA2a / Mensa / UG / WäDä + PE 15.06.2026 19.06.2026 954ES-1 Woche 978; 1077 1W?

978 BA2a / Mensa / EG / WäDä + PE 29.06.2026 07.07.2026 955; 967; 977 979; 1020… 1,4W?

979 BA2a / Mensa / OG1 / WäDä + PE 13.07.2026 20.07.2026 956; 968; 978 980; 1021… 1,2W?

980 BA2a / Mensa / UG / Estrich 21.07.2026 27.07.2026 979; 1077 981; 984 1W?

981 BA2a / Mensa / EG / Estrich 28.07.2026 03.08.2026 980; 1078 982; 985 1W?

982 BA2a / Mensa / OG1 / Estrich 04.08.2026 11.08.2026 981; 1079 986 1,2W?

983 BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 
Technikräume 21T

08.06.2026 26.06.2026 975 976; 1086 3W?

984 BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 21T 28.07.2026 17.08.2026 980 1080 3W?

985 BA2a / Mensa / EG / Estrichtrocknung 21T 04.08.2026 24.08.2026 981 931; 1081 3W?

986 BA2a / Mensa / OG1 / Estrichtrocknung 
21T

12.08.2026 01.09.2026 982 1082 3W?

987 Mensa Bodenbelagsarbeiten Parkett 26.10.2026 27.01.2027 2,8M?

988 BA2a / Mensa / OG1 / Parkett 26.10.2026 13.11.2026 1080 1006; 1023… 3W?

989 BA2a / Mensa / EG / Parkett Speisesaal 11.01.2027 27.01.2027 932 2,6W?

990 Mensa Bodenbelagsarbeiten 
Betonwerkstein

12.11.2026 18.12.2026 1,4M?

991 BA2a / Mensa / UG / Betonwerkstein 12.11.2026 20.11.2026 1080 992; 1004;… 1,4W?

992 BA2a / Mensa / EG / Betonwerkstein 23.11.2026 09.12.2026 930; 971; 991;… 993; 1005;… 2,6W?

993 BA2a / Mensa / OG1 / Betonwerkstein 10.12.2026 18.12.2026 972; 992 1006; 1025… 1,4W?

994 Mensa Malerarbeiten 16.11.2026 03.02.2027 2,2M?

995 BA2a / Mensa / UG / Malerarbeiten 16.11.2026 20.11.2026 957; 961 996; 1004 1W?

996 BA2a / Mensa / EG / Malerarbeiten 23.11.2026 04.12.2026 962; 971; 995 998; 1005 2W?

997 BA2a / Mensa / EG Malerarbeiten 
Lüftungsdecke

28.01.2027 03.02.2027 1035 1030; 1036 1W?

998 BA2a / Mensa / OG1 / Malerarbeiten 14.12.2026 13.01.2027 963; 996 1006 2W?

999 Mensa Fliesenarbeiten 09.11.2026 14.01.2027 1,8M?

1.000 BA2a / Mensa / UG / Fliesen W+B 09.11.2026 20.11.2026 961; 1080 1001; 1004… 2W?

1.001 BA2a / Mensa / EG / Fliesen W+B 23.11.2026 18.12.2026 962; 1000; 1081 1002; 1005… 1M?

1.002 BA2a / Mensa / OG1 / Fliesen W+B 07.01.2027 14.01.2027 1001; 1082 1006; 1016 1,2W?

1.003 Mensa Schreinerarbeiten Innentüren 10.12.2026 08.02.2027 1,5M?

1.004 BA2a / Mensa / UG / 
Zargen+Laibungsbekleidung

10.12.2026 18.12.2026 991; 995; 1000 1005 1,4W?

1.005 BA2a / Mensa / EG / 
Zargen+Laibungsbekleidung

07.01.2027 15.01.2027 992; 996; 1001; 
1004

1006; 1011; 
1012

1,4W?

1.006 BA2a / Mensa / OG1 / 
Zargen+Laibungsbekleidung

18.01.2027 25.01.2027 988; 993; 998; 
1002; 1005

1007; 1012 1,2W?

1.007 BA2a / Mensa / UG / Türblätter 26.01.2027 28.01.2027 1006 1008 3T?

1.008 BA2a / Mensa / EG / Türblätter 29.01.2027 03.02.2027 1007 1009 4T?

1.009 BA2a / Mensa / OG1 / Türblätter 04.02.2027 08.02.2027 1008 3T?

1.010 Mensa Einbaumöbel 18.01.2027 12.02.2027 1M?

1.011 BA2a / EG 18.01.2027 29.01.2027 1005 1012; 1027… 2W?

1.012 BA2a / OG1 01.02.2027 12.02.2027 1005; 1006; 1… 1028SE 2W?

1.013 Mensa Sanitärtrennwände 01.02.2027 11.02.2027 1,8W?

1.014 BA2a / UG 01.02.2027 03.02.2027 1000 1015 3T?

1.015 BA2a / EG 04.02.2027 08.02.2027 1001; 1014 1016 3T?

1.016 BA2a / OG1 09.02.2027 11.02.2027 1002; 1015 3T?

1.017 Mensa Grobreinigung 20.05.2026 01.02.2027 8,5M?

1.018 BA2a / Grobreinigung 01 vor Estrich 20.05.2026 13.07.2026 1,9M?

1.019 BA2a / UG / Grobreinigung vor Estrich 20.05.2026 25.05.2026 974SE 1020 3T?

1.020 BA2a / EG / Grobreinigung vor Estrich 24.06.2026 29.06.2026 978SE; 1019 3T?

1.021 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 08.07.2026 13.07.2026 979SE 3T?

1.022 BA2a / Grobreinugung 02 vor 
Bodenbelag

09.11.2026 10.12.2026 1,2M?

1.023 BA2a / UG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

09.11.2026 12.11.2026 988SE; 991SE; 
1000SE

3T?

1.024 BA2a / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

18.11.2026 23.11.2026 992SE; 1001SE 3T?

1.025 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

07.12.2026 10.12.2026 993SE 3T?

1.026 BA2a / Grobreinigung 03 vor 
Einbaumöbeln

13.01.2027 01.02.2027 2,6W?

1.027 BA2a / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

13.01.2027 18.01.2027 1011SE 3T?

1.028 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

27.01.2027 01.02.2027 1012SE 3T?

1.029 Mensa Feinreinigung 04.02.2027 24.02.2027 3W?

1.030 BA2a / UG-OG1 04.02.2027 24.02.2027 997; 1011ES-… 1031 3W?

1.031 Mensa lose Möblierung 25.02.2027 18.03.2027 1030 3,2W?

1.032 BA2a / UG-OG1 25.02.2027 18.03.2027 3,2W?

1.033 Mensa KÜCHE 23.11.2026 18.03.2027 3,6M?

1.034 BA2a / Aufmaß Lüftungsdecke 23.11.2026 23.11.2026 1001SS 1T?

1.035 BA2a / Montage Lüftungsdecke Küche 07.01.2027 27.01.2027 1001 997 3W?

1.036 BA2a / Ausbau Küche 04.02.2027 18.03.2027 997 1,6M?

1.037 Mensa ELT 20.05.2026 12.07.2027 1,2J?

1.038 Mensa ELT Trassen und Leitungswege 29.06.2026 31.07.2026 1048 1,2M?

1.039 BA2a / Mensa / UG 29.06.2026 10.07.2026 948; 954 1040; 1045 2W?

1.040 BA2a / Mensa / EG 13.07.2026 24.07.2026 955; 1039 1041 2W?

1.041 BA2a / Mensa / OG1 27.07.2026 31.07.2026 956; 1040 1W?

1.042 Mensa ELT Unterflursystem (BT/BA) 09.07.2026 13.07.2026 2T?

1.043 BA2a / Mensa / OG1 09.07.2026 13.07.2026 979SE 2T?

1.044 Mensa ELT Kabelzugarbeiten 13.07.2026 29.09.2026 1053ES-2… 2,8M?

1.045 BA2a / Mensa / UG 13.07.2026 07.08.2026 948; 954; 1039 957; 1046 1M?

1.046 BA2a / Mensa / EG 10.08.2026 11.09.2026 1045 958; 969; 1… 1,2M?

1.047 BA2a / Mensa / OG1 14.09.2026 29.09.2026 1046 959; 970; 9… 2,4W?

1.048 Mensa ELT Rohinstallation / Aufputz-
Installation

05.10.2026 18.12.2026 1038 1056 2,8M?

1.049 BA2a / Mensa / UG 05.10.2026 30.10.2026 957; 1047 1050 1M?

1.050 BA2a / Mensa / EG 09.11.2026 04.12.2026 958; 1049 1051 1M?

1.051 BA2a / Mensa / OG1 07.12.2026 18.12.2026 959; 1050 2W?

1.052 Mensa ELT Anlieferung Elektroverteiler / 
IT-Verteiler

26.08.2026 08.09.2026 2W?

1.053 BA2a / Mensa 26.08.2026 08.09.2026 1044ES-25 Tage 2W?

1.054 Mensa ELT Feinmontage / Technikräume 30.09.2026 20.10.2026 3W?

1.055 BA2a / Mensa / UG 30.09.2026 20.10.2026 1044; 1089 3W?

1.056 Mensa ELT Feinmontage / Leuchten 01.02.2027 23.04.2027 1048 1068 3M?

1.057 BA2a / Mensa / UG 01.02.2027 18.02.2027 961; 1011 1058; 1069 2,8W?

1.058 BA2a / Mensa / EG 19.02.2027 24.03.2027 962; 971; 1057 1059 1,2M?

1.059 BA2a / Mensa / OG1 25.03.2027 23.04.2027 963; 972; 1058 1,1M?

1.060 Mensa ELT PV-Anlage 20.05.2026 09.06.2026 3W?

1.061 BA2a PV-Anlage 20.05.2026 09.06.2026 946 1063 3W?

1.062 Mensa ELT Blitzschutz 10.06.2026 30.06.2026 3W?

1.063 BA2a / Mensa 10.06.2026 30.06.2026 1061 3W?

1.064 Mensa ELT Brandschutz 02.11.2026 27.11.2026 1M?

1.065 BA2a / Mensa / UG 24.11.2026 27.11.2026 1067 4T?

1.066 BA2a / Mensa / EG 02.11.2026 09.11.2026 971SE 1,2W?

1.067 BA2a / Mensa / OG1 16.11.2026 23.11.2026 972SE 1065 1,2W?

1.068 Mensa ELT Inbetriebnahme ELT 26.04.2027 14.06.2027 1056 1072 1,8M?

1.069 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme UG 26.04.2027 26.05.2027 1057 1070ES-5… 1,2M?

1.070 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme EG 20.05.2027 07.06.2027 1069ES-5 Tage 1071ES-5… 2,6W?

1.071 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme OG1 01.06.2027 14.06.2027 1070ES-5 Tage 2W?

1.072 PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung 15.06.2027 12.07.2027 1068 1M?

1.073 PrüfSV 15.06.2027 21.06.2027 1074 1W?

1.074 PrüfSV Mängelbeseitigung 22.06.2027 12.07.2027 1073 3W?

1.075 Mensa TGA 22.05.2026 24.09.2027 1,4J?

1.076 Mensa TGA Fußbodenheizung 22.06.2026 29.09.2026 3,6M?

1.077 BA2a / OG1 / FB-Heizung 22.06.2026 29.06.2026 977 980; 1078 1,2W?

1.078 BA2a / EG / FB-Heizung 08.07.2026 15.07.2026 978; 1077 981; 1079 1,2W?

1.079 BA2a / UG / FB-Heizung 21.07.2026 29.07.2026 979; 1078 982 1,4W?

1.080 BA2a / Mensa / OG1 / Funktions-
+Belegreifheizen 28T

18.08.2026 14.09.2026 984 988; 991; 
1000

1M?

1.081 BA2a / Mensa / EG / Funktions-
+Belegreifheizen 28T

25.08.2026 21.09.2026 985 992; 1001 1M?

1.082 BA2a / Mensa / UG / Funktions-
+Belegreifheizen 28T

02.09.2026 29.09.2026 986 1002 1M?

1.083 Mensa TGA 22.05.2026 24.09.2027 1,4J?

1.084 Mensa baufrei gem. Terminplan 
13.12.2024

25.05.2026 25.05.2026 1088; 1091; 
1093

1.085 Mensa baudicht 22.05.2026 22.05.2026 948 1088; 1091…

1.086 Technikzentrale Estrich fertig 03.07.2026 03.07.2026 983

1.087 Technikzentrale Bodenbeschichtung 
fertig

03.07.2026 03.07.2026 976 1088; 1091; 
1093

1.088 Technikzentrale RLT 06.07.2026 11.09.2026 1084; 1085; 1… 1089SS+2… 2,5M?

1.089 Technikzentrale RLT WD 03.08.2026 25.09.2026 1088SS+20 T… 1055; 1090 2M?

1.090 Technikzentrale MSR 28.09.2026 20.11.2026 1089 1101; 1131 2M?

1.091 Haupttrassen HZG/KLT mit Fernleitung 
TG

06.07.2026 14.08.2026 1084; 1085; 
1087

1094; 1095 1,5M?

1.092 Haupttrassen RLT 14.09.2026 23.10.2026 1088 1094; 1097 1,5M?

1.093 Haupttrassen SAN 06.07.2026 14.08.2026 1084; 1085; 1… 1094; 1099 1,5M?

1.094 Haupttrassen WD 26.10.2026 04.12.2026 1091; 1092; 1… 1,5M?

1.095 Schächte HZG/KLT 17.08.2026 21.08.2026 1091 1096; 1102 1W?

1.096 Schächte HZG/KLT WD 24.08.2026 28.08.2026 1095 1W?

1.097 Schächte RLT 23.10.2026 24.11.2026 1092 1098ES-10… 1M?

1.098 Schächte RLT WD 10.11.2026 07.12.2026 1097ES-10 Tage 1M?

1.099 Schächte SAN 17.08.2026 11.09.2026 1093 1100; 1111 1M?

1.100 Schächte SAN WD 14.09.2026 09.10.2026 1099 1M?

1.101 Schächte Kabelzug MSR 23.11.2026 20.01.2027 1090 1117 1,5M?

1.102 Rohinstallation HZG/KLT UG 24.08.2026 28.08.2026 1095 1103 1W?

1.103 Rohinstallation HZG/KLT EG 31.08.2026 04.09.2026 1102 1104 1W?

1.104 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 07.09.2026 11.09.2026 1103 1W?

1.105 Rohinstallation RLT UG 24.11.2026 07.12.2026 1097 1106 2W?

1.106 Rohinstallation RLT EG 08.12.2026 28.01.2027 1105 1107 1,2M?

1.107 Rohinstallation RLT 1.OG 29.01.2027 11.02.2027 1106 1109 2W?

1.108 Fertigstellung Fassade für Montage RLT 
Geräte

12.02.2027 12.02.2027 1109SE

1.109 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Nord und Ost

12.02.2027 17.02.2027 1107 1108SE 4T?

1.110 Trockenbau UK fertig 15.06.2026 15.06.2026 954

1.111 Rohinstallation SAN UG 14.09.2026 25.09.2026 1099 957; 1112 2W?

1.112 Rohinstallation SAN EG 28.09.2026 23.10.2026 1111 958; 969; 1… 1M?

1.113 Rohinstallation SAN 1.OG 26.10.2026 30.10.2026 1112 959; 970 1W?

1.114 Wärmedämmarbeiten UG 07.08.2026 13.11.2026 3,6M

1.115 Wärmedämmarbeiten EG 14.08.2026 04.01.2027 4,6M

1.116 Wärmedämmarbeiten 1.OG 28.08.2026 27.01.2027 4,8M

1.117 Kabelzug MSR EG 21.01.2027 10.02.2027 1101 1118 3W?

1.118 Kabelzug MSR 1.OG 11.02.2027 03.03.2027 1117 1134; 1135… 3W?

1.119 Fertiginstallation HZG/KLT Mensa 26.05.2027 02.06.2027 1128SE 1W

1.120 Fertiginstallation RLT UG 13.05.2027 20.05.2027 1121SE 1W

1.121 Fertiginstallation RLT EG 20.05.2027 27.05.2027 1124SE 1120SE 1W

1.122 Fliesen Boden und Wand Küche fertig 
gestellt

20.05.2027 20.05.2027 1001; 1123SE

1.123 Fertiginstallation RLT EG Küchendecke 20.05.2027 27.05.2027 1124SE 1122SE 1W

1.124 Fertiginstallation RLT 1.OG 27.05.2027 02.06.2027 1128SE 1121SE; 1… 4,5T

1.125 Fertiginstallation SAN UG 28.04.2027 12.05.2027 1126SE 2W

1.126 Fertiginstallation SAN EG 12.05.2027 26.05.2027 1127SE 1125SE 2W

1.127 Fertiginstallation SAN 1.OG 26.05.2027 02.06.2027 1128SE 1126SE 1W

1.128 Fertigstellung HLS 02.06.2027 02.06.2027 1140SE-10 Tage 1119SE; 1…

1.129 Gebäude staubfrei 02.06.2027 02.06.2027 1136EE-20 Tage

1.130 Raumabschlüsse fertig gestellt 02.06.2027 02.06.2027 1136EE-20 Tage

1.131 Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. 
Provisorisch)

30.11.2026 30.11.2026 1090

1.132 Bereitstellung Strom für Dez. RLT-Geräte 
(final)

14.06.2027 14.06.2027 1140SE 1136

1.133 Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 14.06.2027 14.06.2027 1140SE

1.134 Inbetriebnahme MSR 04.03.2027 26.05.2027 1118 3M?

1.135 Inbetriebnahme RLT Zentralen 04.03.2027 26.05.2027 1118 3M?

1.136 Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral 14.06.2027 25.06.2027 1132 1129EE-20… 2W

1.137 Inbetriebnahme HZG/KLT 04.03.2027 26.05.2027 1118 3M?

1.138 Inbetriebnahme SAN 03.05.2027 31.05.2027 1140SE-10 Tage 1M

1.139 Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung 
dauerhaft

31.05.2027 31.05.2027 1140SE-10 Tage

1.140 Probebetrieb HLS 14.06.2027 06.08.2027 1128SE-10… 2M

1.141 Mängelbeseitigung vor Abnahme 26.07.2027 20.08.2027 1140ES-2 Wo… 1142 1M

1.142 Abnahme HLS 23.08.2027 10.09.2027 1141 1143 3W

1.143 Mängelbeseitigung nach Abnahme 13.09.2027 24.09.2027 1142 1144 2W

1.144 Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP 
vom 13.12.2024

24.09.2027 24.09.2027 1143

1.145 Baumaßnahme SPORTHALLE 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.146 MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER 17.07.2025 14.11.2025 4,4M

1.147 Bauabschnitt 2b (Sporthalle) 17.07.2025 14.11.2025 4,4M

1.148 Gründung 17.07.2025 01.09.2025 1,6M

1.149 Fundamente 17.07.2025 11.08.2025 912ES+10 Tage 1150 3,6W

1.150 Bodenplatte 12.08.2025 01.09.2025 1149 1152 3W

1.151 Untergeschoss 02.09.2025 13.10.2025 1,5M

1.152 Wände/Stützen 02.09.2025 22.09.2025 1150 1153 3W

1.153 Tribüne 23.09.2025 13.10.2025 1152 1155 3W

1.154 Erdgeschoss 14.10.2025 29.10.2025 2,4W

1.155 Wände 14.10.2025 29.10.2025 1153 1157 2,4W

1.156 1. Obergechoss 30.10.2025 14.11.2025 2,4W

1.157 Wände 30.10.2025 14.11.2025 1155 1161; 1165… 2,4W

1.158 MZH Gerüstbauarbeiten 19.01.2026 11.12.2026 11,8M?

1.159 BA2b / Sporthalle / Aufbau Raumgerüst 19.08.2026 15.09.2026 1192 1160; 1208… 1M?

1.160 BA2b / Sporthalle / Abbau Raumgerüst 30.11.2026 11.12.2026 1159 1270ES+1… 2W?

1.161 BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst 
Gymnastik

19.01.2026 30.01.2026 1157 1162 2W?

1.162 BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst 
Sporthalle

02.02.2026 20.02.2026 1161 1176; 1183 3W?

1.163 BA2b / Sporthalle / Abbau Fassadengerüst 
Sporthalle

17.06.2026 23.06.2026 1176; 1187 950; 951; 
1184; 1190

1W?

1.164 MZH Stahlträger 17.07.2025 31.03.2026 8,4M?

1.165 BA2b / Stahlträger / Aufmass vor Ort + 
Anpassen WM-Planung

17.11.2025 21.11.2025 1157 1169ES+0 
Wochen

1W?

1.166 BA2b / Stahlträger / WM-Planung 17.07.2025 24.09.2025 1167; 1170 2,5M?

1.167 BA2b / Stahlträger / Prüfstatik 25.09.2025 05.11.2025 1166 1168; 1169 1,5M?

1.168 BA2b / Stahlträger / Bestellung Stahl 06.11.2025 03.12.2025 1167 1M?

1.169 BA2b / Stahlträger / Fertigung Stahlträger 
ab Werk

24.11.2025 09.01.2026 1165ES+0 
Wochen; 1167

1170 1M?

1.170 BA2b / Stahlträger / Montage Stahlträger 
vor Ort

12.01.2026 06.02.2026 1166; 1169 1171ES-2 
Wochen; 1…

1M?

1.171 BA2b / Stahlträger / Aufbau 
Hilfsabstützung

26.01.2026 06.02.2026 1170ES-2 
Wochen

1172 2W?

1.172 BA2b / Stahlträger / Einbau Stahlträger 09.02.2026 20.02.2026 1170; 1171 1176 2W?

1.173 BA2b / Stahlträger / Abbau Hilfsabstützung 25.03.2026 31.03.2026 1176 1W?

1.174 MZH Zimmererarbeiten 02.02.2026 23.10.2026 37 9,5M?

1.175 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach 
Bereich Gymnastikräume

02.02.2026 20.02.2026 1157ES+14 
Tage

1176; 1183 3W

1.176 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach 
Bereich Stahlträger

23.02.2026 24.03.2026 1162; 1172; 
1175

923; 1163; 
1173; 1179…

1,1M?

1.177 Zimmererarbeiten Sportgerätehaus 15.06.2026 03.07.2026 938 1178 3W?

1.178 Zimmererarbeiten Musikpaviillon (FIZ!!) 06.07.2026 24.07.2026 1177 3W?

1.179 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten 
Fassade

21.09.2026 23.10.2026 938; 1176; 
1184; 1185ES…

1190 1,2M?

1.180 BLOWER DOOR 19.08.2026 25.08.2026 1W?

1.181 BA2b 19.08.2026 25.08.2026 1185 1W?

1.182 MZH Fenster + PR-Fassade 25.03.2026 18.08.2026 5,2M?

1.183 BA2b / Sporthalle / Oberlichter PR-System 
auf Dach

25.03.2026 21.04.2026 942; 1162; 
1175; 1176

1187 1M?

1.184 BA2b / Sporthalle / Fenster + PR-Fassade 24.06.2026 28.07.2026 923; 943; 116… 1179; 1185 1,2M?

1.185 BA2b / Sporthalle / Verglasung Fenster + 
PR-Fassade

29.07.2026 18.08.2026 1184 951; 
1179ES-1…

3W?

1.186 MZH Dachabdichtungs- + 
Spenglerarbeiten

22.04.2026 16.06.2026 2M?

1.187 BA2b / Sporthalle / Blechdach 22.04.2026 16.06.2026 1176; 1183 37; 1163; 1… 2M?

1.188 MZH Fassadenarbeiten Betonfertigteile 
(auch bei Schulen!)

30.09.2026 11.11.2026 1,6M?

1.189 BA2b / Stützenfüße Fassade West Ost 
Sporthalle

30.09.2026 09.10.2026 950; 951; 1185 1179ES-3 
Wochen

1,6W?

1.190 BA2b / Einbau Fassade Süd Sporthalle 26.10.2026 11.11.2026 1163; 1179 37 2,6W?

1.191 MZH BAUDICHT 18.08.2026 18.08.2026 37 0T?

1.192 BA2b / Sporthalle / BAUDICHT 18.08.2026 18.08.2026 1185; 1187 1159; 1195…

1.193 MZH Trockenbauarbeiten GK 02.09.2026 11.05.2027 8,4M?

1.194 TB IW 02.09.2026 27.04.2027 7,8M?

1.195 BA2b / UG / Wände + Abstellung 02.09.2026 15.09.2026 1192ES+2 Wo… 1196; 1213… 2W?

1.196 BA2b / EG / Wände + Abstellung 16.09.2026 22.09.2026 1195 1197 1W?

1.197 BA2b / OG1 / Wände + Abstellung 23.09.2026 29.09.2026 1196 1W?

1.198 BA2b / UG Schließen 19.02.2027 04.03.2027 1312 1202; 1236… 2W?

1.199 BA2b / EG / Schließen 12.03.2027 25.03.2027 1313 1203; 1206… 2W?

1.200 BA2b / OG1 / Schließen 16.04.2027 27.04.2027 1314 1204; 1207… 1,6W?

1.201 TB AHD 05.03.2027 06.05.2027 2,2M?

1.202 BA2b / UG / AHD 05.03.2027 18.03.2027 1198 1232; 1238… 2W?

1.203 BA2b / EG / AHD 26.03.2027 08.04.2027 1199 1206; 1233… 2W?

1.204 BA2b / OG1 / AHD 28.04.2027 06.05.2027 1200 1228; 1234… 1,4W?

1.205 MZH Trockenbauarbeiten HoWo Akustik 05.10.2026 11.05.2027 7,2M?

1.206 BA2b / EG / AHD HoWo 09.04.2027 22.04.2027 1199; 1203 1207; 1227 2W?

1.207 BA2b / OG1 Gymnastik / AHD HoWo 28.04.2027 11.05.2027 1200; 1206 1230 2W?

1.208 BA2b / OG1 Sporthalle / AHD HoWo 05.10.2026 13.11.2026 1159; 1261; 1… 1,5M?

1.209 MZH / Metallbau 02.09.2026 22.09.2026 3W?

1.210 BA2b / UG-OG1 / UK Treppengeländer 02.09.2026 22.09.2026 1212 1213ES-2… 3W?

1.211 MZH Estricharbeiten 19.08.2026 07.01.2027 4,4M?

1.212 BA2b / UG / Bitumenabdichtung (OHNE 
Sporthalle)

19.08.2026 01.09.2026 1192ES-2 
Wochen

1195; 1210; 
1216; 1284…

2W?

1.213 BA2b / UG / WäDä + PE 16.09.2026 06.10.2026 1195; 1210ES… 1214; 1253… 3W?

1.214 BA2b / EG / WäDä + PE 07.10.2026 16.10.2026 1213 1215; 1285… 1,6W?

1.215 BA2b / OG1 / WäDä + PE 19.10.2026 28.10.2026 1214 1217; 1286… 1,6W?

1.216 BA2b / UG / Estrich Technikräume 02.09.2026 18.09.2026 1212 1221 2,6W?

1.217 BA2b / UG / Estrich 29.10.2026 11.11.2026 1215; 1342 1218; 1220 2W?

1.218 BA2b / EG / Estrich 12.11.2026 19.11.2026 1217; 1343 1219; 1222 1,2W?

1.219 BA2b / OG1 / Estrich 26.11.2026 03.12.2026 1218; 1344 1223 1,2W?

1.220 BA2b / UG / Estrichtrocknung 21T 12.11.2026 02.12.2026 1217 1345 3W?

1.221 BA2b / UG / Estrichtrocknung 
Technikräume 21T

21.09.2026 09.10.2026 1216 1224; 1351 3W?

1.222 BA2b / EG / Estrichtrocknung 21T 20.11.2026 10.12.2026 1218 1346 3W?

1.223 BA2b / OG1 / Estrichtrocknung 21T 04.12.2026 07.01.2027 1219 1347 2,4W?

1.224 BA2b / UG / Beschichtung Estrich 12.10.2026 23.10.2026 1221 1352 2W?

1.225 MZH Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein 25.01.2027 18.05.2027 4,1M?

1.226 BA2b / UG / Betonwerkstein 25.01.2027 05.02.2027 1345 1227; 1246… 2W?

1.227 BA2b / EG / Betonwerkstein 23.04.2027 06.05.2027 1206; 1226 1228; 1247… 2W?

1.228 BA2b / OG1 / Betonwerkstein 07.05.2027 18.05.2027 1204; 1227 1248; 1291… 1,6W?

1.229 MZH Bodenbelagsarbeiten Sportlinoleum 12.05.2027 28.05.2027 2,5W?

1.230 BA2b / OG1 / Sportlinoleum 12.05.2027 28.05.2027 1207 1248 2,5W?

1.231 MZH Malerarbeiten 19.03.2027 20.05.2027 2,2M?

1.232 BA2b / UG / Malerarbeiten 19.03.2027 12.04.2027 1202 1233; 1246 3,4W?

1.233 BA2b / EG / Malerarbeiten 13.04.2027 26.04.2027 1203; 1232 1234; 1247 2W?

1.234 BA2b / OG1 / Malerarbeiten 07.05.2027 20.05.2027 1204; 1233 1248 1,9W?

1.235 MZH Fliesenarbeiten 05.03.2027 06.05.2027 2,2M?

1.236 BA2b / UG / Gefälle Duschen 05.03.2027 11.03.2027 1198; 1345 1237; 1238 1W?

1.237 BA2b / UG / Gefälle Duschen 
Trocknungszeit 14T

12.03.2027 25.03.2027 1236 1238 2W?

1.238 BA2b / UG / Fliesen B+W 26.03.2027 15.04.2027 1198; 1202; 1… 1239; 1246 3W?

1.239 BA2b / EG / Fliesen B+W 16.04.2027 29.04.2027 1199; 1238; 1… 1240; 1242… 2W?

1.240 BA2b / OG1 / Fliesen B+W 30.04.2027 06.05.2027 1200; 1239; 1… 1248; 1281 1W?

1.241 MZH KÜCHE 30.04.2027 18.06.2027 1,8M?

1.242 BA2b / Küche / Aufmaß Lüftungsdecke 30.04.2027 30.04.2027 1239 1243ES+2… 1T?

1.243 BA2b / Küche / Montage Lüftungsdecke 17.05.2027 21.05.2027 1242ES+2 Wo… 1244 1W?

1.244 BA2b / Küche / Ausbau Küche 24.05.2027 18.06.2027 1243 1M?

1.245 MZH Schreinerarbeiten Innentüren 16.04.2027 23.06.2027 2,4M?

1.246 BA2b / UG / Zargen 16.04.2027 03.05.2027 1226; 1232; 1… 1247; 1256… 2,4W?

1.247 BA2b / EG / Zargen 07.05.2027 17.05.2027 1227; 1233; 1… 1248; 1278 1,4W?

1.248 BA2b / OG1 / Zargen 28.05.2027 08.06.2027 1228; 1230; 1… 1249; 1279… 1,4W?

1.249 BA2b / UG / Türblätter 08.06.2027 15.06.2027 1248 1250 1W?

1.250 BA2b / EG / Türblätter 15.06.2027 18.06.2027 1249 1251 3T?

1.251 BA2b / OG1 / Türblätter 18.06.2027 23.06.2027 1250 3T?

1.252 MZH MGT / Rohrrahmentüren T90 07.09.2026 27.05.2027 8,8M?

1.253 BA2b / UG / UK+Schwellen 07.09.2026 16.09.2026 1213SE 1254 1,4W?

1.254 BA2b / EG / UK+Schwellen 16.09.2026 22.09.2026 1253 1255 1W?

1.255 BA2b / OG1 / UK+Schwellen 23.09.2026 29.09.2026 1254 1W?

1.256 BA2b / UG / Zargen+Türblätter 16.04.2027 29.04.2027 1246SS 1257 2W?

1.257 BA2b / EG / Zargen+Türblätter 30.04.2027 06.05.2027 1256 1258 1W?

1.258 BA2b / OG1 / Zargen+Türblätter 07.05.2027 13.05.2027 1257 1259 1W?

1.259 BA1d+e / TG / Tore 14.05.2027 27.05.2027 1258 2W?

1.260 MZH Sportgeräte 21.09.2026 30.07.2027 10,6M?

1.261 BA2b / UK Sportgeräte Decke 21.09.2026 02.10.2026 1159 1208; 1263 2W?

1.262 BA2b / Einbauteile Boden 18.01.2027 29.01.2027 1270SE 1289SE 2W?

1.263 BA2b / Sportgeräte Decke 21.06.2027 02.07.2027 1261; 1272 2W?

1.264 BA2b / Sportgeräte Wand 19.07.2027 30.07.2027 1275 2W?

1.265 BA2b / Linierung Boden 19.07.2027 30.07.2027 1275 2W?

1.266 MZH Trennvorhang 21.09.2026 30.07.2027 10,6M?

1.267 BA2b / UK Trennvorhang 21.09.2026 02.10.2026 1159 1208; 1268 2W?

1.268 BA2b / Trennvorhang 19.07.2027 30.07.2027 1267; 1275 2W?

1.269 MZH Sportboden 25.01.2027 28.05.2027 4,5M?

1.270 BA2b / Abdichtung Sporthalle 25.01.2027 12.02.2027 1160ES+1 Wo… 1262SE; 1… 3W?

1.271 BA2b / 
Doppelschwingträger+Dämmung+Blindbod
en+Lastverteilerplatte Sporthalle

15.02.2027 19.03.2027 1270 1272; 1373 1,2M?

1.272 BA2b / Sportlinoleum 03.05.2027 28.05.2027 1271; 1374 1263; 1274… 1M?

1.273 MZH Prallwand 31.05.2027 16.07.2027 1,8M?

1.274 BA2b / UK Prallwand ?? 31.05.2027 04.06.2027 1270; 1272 1275 1W?

1.275 BA2b / Prallwand 07.06.2027 16.07.2027 1272; 1274 1264; 1265… 1,5M?

1.276 MZH Einbaumöbel 04.05.2027 22.06.2027 1,8M?

1.277 BA2b / UG / Einbaumöbel 04.05.2027 17.05.2027 1246 1278; 1293… 2W?

1.278 BA2b / EG / Einbaumöbel 18.05.2027 31.05.2027 1247; 1277 1279; 1294… 2W?

1.279 BA2b / OG1 / Einbaumöbel 08.06.2027 22.06.2027 1248; 1278 1295SE; 1… 2W?

1.280 MZH Sanitärtrennwände 07.05.2027 18.05.2027 1,5W?

1.281 BA2b / Sanitärtrennwände 07.05.2027 18.05.2027 1240 1,5W?

1.282 MZH Grobreinigung 14.08.2026 08.06.2027 10M?

1.283 BA2b / Grobreinigung 01 vor Estrich 14.08.2026 19.10.2026 2,3M?

1.284 BA2b / UG / Grobreinigung vor Estrich 14.08.2026 19.08.2026 1212SE 1285 3T?

1.285 BA2b / EG / Grobreinigung vor Estrich 02.10.2026 07.10.2026 1214SE; 1284 3T?

1.286 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 14.10.2026 19.10.2026 1215SE 3T?

1.287 BA2b / Grobreinigung 02 vor Bodenbelag 11.01.2027 07.05.2027 4,2M?

1.288 BA2b / UG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

20.01.2027 25.01.2027 1226SE 3T?

1.289 BA2b / UG / Grobreinigung vor 
Sportboden

11.01.2027 18.01.2027 1262SE 1W?

1.290 BA2b / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

20.04.2027 23.04.2027 1227SE 3T?

1.291 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

04.05.2027 07.05.2027 1228SE 3T?

1.292 BA2b / Grobreinigung 03 vor 
Einbaumöbeln

29.04.2027 08.06.2027 1,4M?

1.293 BA2b / UG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

29.04.2027 04.05.2027 1277SE 3T?

1.294 BA2b / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

13.05.2027 18.05.2027 1278SE 3T?

1.295 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

03.06.2027 08.06.2027 1279SE 3T?

1.296 MZH Feinreinigung 22.06.2027 03.08.2027 1279 1,5M?

1.297 BA2b / UG-OG1 / Feinreinigung 22.06.2027 03.08.2027 1248ES-2 Wo… 1299 1,5M?

1.298 MZH lose Möblierung 03.08.2027 24.08.2027 3W?

1.299 BA2b / UG-OG1 / lose Möblierung 03.08.2027 24.08.2027 1297 3W?

1.300 MZH ELT 17.06.2026 15.11.2027 1,5J?

1.301 MZH ELT Trassen und Leitungswege 21.09.2026 27.11.2026 2,5M?

1.302 BA2b / UG 21.09.2026 16.10.2026 1195 1303; 1312 1M?

1.303 BA2b / EG 19.10.2026 30.10.2026 1302 1304 2W?

1.304 BA2b / OG1 02.11.2026 27.11.2026 1303 1M?

1.305 MZH ELT Doppelböden 19.02.2027 04.03.2027 2W?

1.306 BA2b / UG 19.02.2027 04.03.2027 1312 1308 2W?

1.307 MZH ELT Anlieferung Elektroverteiler / 
IT-Verteiler

05.03.2027 25.03.2027 3W?

1.308 BA2b 05.03.2027 25.03.2027 1306 3W?

1.309 MZH ELT Induktionsschleifen 19.04.2027 03.05.2027 2W?

1.310 BA2b / UG 19.04.2027 03.05.2027 1272SE 2W?

1.311 MZH ELT Kabelzugarbeiten 22.01.2027 15.04.2027 1319; 1944 3M?

1.312 BA2b / UG 22.01.2027 18.02.2027 1302 1198; 1306… 1M?

1.313 BA2b / EG 19.02.2027 11.03.2027 1312 1199; 1314 3W?

1.314 BA2b / OG1 12.03.2027 15.04.2027 1313 1200; 1324… 1,2M?

1.315 MZH ELT Brandschutz 26.02.2027 28.04.2027 2,2M?

1.316 BA2b / UG 26.02.2027 05.03.2027 1202SE 1W?

1.317 BA2b / EG 19.03.2027 26.03.2027 1203SE 1W?

1.318 BA2b / OG1 21.04.2027 28.04.2027 1204SE 1W?

1.319 MZH ELT Rohinstallation / Aufputz-
Installation

16.04.2027 03.06.2027 1311 1325 1,8M?

1.320 BA2b / UG 16.04.2027 13.05.2027 1321ES-5… 1M?

1.321 BA2b / EG 07.05.2027 20.05.2027 1320ES-5 Tage 1322 2W?

1.322 BA2b / OG1 21.05.2027 03.06.2027 1321 2W?

1.323 MZH ELT Feinmontage / Technikräume 09.04.2027 29.04.2027 3W?

1.324 BA2b / UG / Technikräume 09.04.2027 29.04.2027 1314ES-5 Tag… 3W?

1.325 MZH ELT Feinmontage / Leuchten 04.06.2027 27.08.2027 1319 1333 3M?

1.326 BA2b / UG 04.06.2027 05.07.2027 1277ES-1 Wo… 1327 1,1M?

1.327 BA2b / EG 06.07.2027 23.07.2027 1326 1328ES-5… 2,8W?

1.328 BA2b / OG1 19.07.2027 27.08.2027 1327ES-5 Tage 1,5M?

1.329 MZH ELT PV-Anlage 17.06.2026 28.07.2026 1,5M?

1.330 BA2b PV-Anlage 17.06.2026 28.07.2026 1187 1332 1,5M?

1.331 MZH ELT Blitzschutz 29.07.2026 25.08.2026 1M?

1.332 MZH Blitzschutz 29.07.2026 25.08.2026 1330 1M?

1.333 MZH ELT Inbetriebnahme 31.08.2027 18.10.2027 1325 1337 1,8M?

1.334 BA2b / UG 31.08.2027 27.09.2027 1335 1M?

1.335 BA2b / EG 28.09.2027 04.10.2027 1334 1336 1W?

1.336 BA2b / OG1 05.10.2027 18.10.2027 1335 2W?

1.337 PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung 19.10.2027 15.11.2027 1333 1M?

1.338 PrüfSV 19.10.2027 01.11.2027 1339 2W?

1.339 PrüfSV Mängelbeseitigung 02.11.2027 15.11.2027 1338 2W?

1.340 MZH TGA 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.341 MZH TGA Fußbodenheizung 07.10.2026 04.02.2027 3,7M?

1.342 BA2b / UG / FB-Heizung 07.10.2026 28.10.2026 1213 1217; 1343 3,2W?

1.343 BA2b / EG / FB-Heizung 29.10.2026 11.11.2026 1214; 1342 1218; 1344 2W?

1.344 BA2b / OG1 / FB-Heizung 12.11.2026 25.11.2026 1343 1219 2W?

1.345 BA2b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

03.12.2026 18.12.2026 1220 1226; 1236; 
1238

2,4W?

1.346 BA2b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

11.12.2026 07.01.2027 1222 1239 1,4W?

1.347 BA2b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

08.01.2027 04.02.2027 1223 1240 3,9W?

1.348 MZH TGA 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.349 Sporthalle baufrei gem. Terminplan 
13.12.24

17.07.2025 17.07.2025 1353; 1354; 
1355

1.350 Sporthalle baudicht 18.08.2026 18.08.2026 1192 1353; 1354…

1.351 Technikzentrale Estrich fertig 09.10.2026 09.10.2026 1221

1.352 Technikzentrale Bodenbeschichtung 
fertig

26.10.2026 26.10.2026 1224; 1353SE

1.353 Technikzentrale UG HZG/KLT 26.10.2026 04.12.2026 1349; 1350 1352SE; 1… 1,5M?

1.354 Technikzentrale UG SAN 26.10.2026 06.11.2026 1349; 1350 1356; 1357… 2W?

1.355 Technikzentrale UG RLT 26.10.2026 18.12.2026 1349; 1350 1356; 1357… 2M?

1.356 Technikzentrale UG WD 07.01.2027 17.03.2027 1353; 1354; 1… 1324; 1357 2,5M?

1.357 Technikzentrale UG MSR 18.03.2027 07.07.2027 1353; 1354; 1… 1399ES+4… 4M?

1.358 Haupttrassen HZG/KLT 07.12.2026 17.02.2027 1353 1361; 1371 2M?

1.359 Haupttrassen RLT 07.01.2027 31.03.2027 1355 1361; 1366… 3M?

1.360 Haupttrassen SAN 07.01.2027 03.02.2027 1354; 1355 1361; 1368… 1M?

1.361 Haupttrassen WD 01.04.2027 12.05.2027 1358; 1359; 1… 1363 1,5M?

1.362 Trassierung ELT fertig 13.05.2027 13.05.2027 1363SE

1.363 Haupttrassen/Kabelzug MSR 13.05.2027 23.06.2027 1361 1362SE 1,5M?

1.364 Schächte HZG/KLT 07.12.2026 11.12.2026 1353 1365 1W?

1.365 Schächte HZG/KLT WD 14.12.2026 18.12.2026 1364 1370 1W?

1.366 Schächte RLT 01.04.2027 28.04.2027 1359 1367 1M?

1.367 Schächte RLT WD 29.04.2027 12.05.2027 1366 1370 2W?

1.368 Schächte SAN 04.02.2027 10.02.2027 1360 1369 1W?

1.369 Schächte SAN WD 11.02.2027 17.02.2027 1368 1370 1W?

1.370 Schächte Kabelzug MSR 13.05.2027 23.06.2027 1365; 1367; 1… 1,5M?

1.371 Rohinstallation HZG/KLT UG 18.02.2027 17.03.2027 1358 1372; 1383 1M?

1.372 Rohinstallation HZG/KLT EG 18.03.2027 24.03.2027 1371 1375; 1384 1W?

1.373 Vorleistung UK Sportboden 19.03.2027 19.03.2027 1271 1374ES+1…

1.374 Sportbodenheizung 12.04.2027 30.04.2027 1373ES+15 Ta… 1272 3W?

1.375 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 25.03.2027 31.03.2027 1372 1385 1W?

1.376 Rohinstallation RLT UG 01.04.2027 26.05.2027 1359 1377; 1383 2M?

1.377 Rohinstallation RLT EG 27.05.2027 21.07.2027 1376 1378; 1384 2M?

1.378 Rohinstallation RLT 1.OG 22.07.2027 01.09.2027 1377 1385 1,5M?

1.379 Trockenbau UK fertig 21.09.2026 21.09.2026 1195 1380

1.380 Rohinstallation SAN UG 04.02.2027 17.03.2027 1195; 1360; 1… 1381; 1383 1,5M?

1.381 Rohinstallation SAN EG 18.03.2027 14.04.2027 1380 1382; 1384 1M?

1.382 Rohinstallation SAN 1.OG 15.04.2027 21.04.2027 1381 1385 1W?

1.383 Wärmedämmarbeiten UG 27.05.2027 09.06.2027 1371; 1376; 1… 1386 2W?

1.384 Wärmedämmarbeiten EG 22.07.2027 04.08.2027 1372; 1377; 1… 1387 2W?

1.385 Wärmedämmarbeiten 1.OG 02.09.2027 15.09.2027 1375; 1378; 1… 1388 2W?

1.386 Kabelzug MSR UG 10.06.2027 21.07.2027 1383 1,5M?

1.387 Kabelzug MSR EG 05.08.2027 15.09.2027 1384 1,5M?

1.388 Kabelzug MSR 1.OG 16.09.2027 27.10.2027 1385 1,5M?

1.389 Fertiginstallation HZG/KLT Sporthalle 17.01.2028 31.01.2028 1396SE 2W

1.390 Fertiginstallation RLT UG 07.12.2027 03.01.2028 1391SE 3,7W

1.391 Fertiginstallation RLT EG 03.01.2028 24.01.2028 1392SE 1390SE 3W

1.392 Fertiginstallation RLT 1.OG 24.01.2028 31.01.2028 1396SE 1391SE 1W

1.393 Fertiginstallation SAN UG 06.12.2027 03.01.2028 1394SE 1M

1.394 Fertiginstallation SAN EG 03.01.2028 24.01.2028 1395SE 1393SE 3W

1.395 Fertiginstallation SAN 1.OG 24.01.2028 31.01.2028 1396SE 1394SE 1W

1.396 Fertigstellung HLS 31.01.2028 31.01.2028 1406SE 1389SE; 1…

1.397 Gebäude staubfrei 20.12.2027 20.12.2027 1402EE-20 Tage

1.398 Raumabschlüsse fertig gestellt 20.12.2027 20.12.2027 1402EE-20 Tage

1.399 Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. 
Provisorisch)

01.09.2027 01.09.2027 1357ES+40 
Tage

1.400 Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 31.01.2028 31.01.2028 1406SE

1.401 Inbetriebnahme MSR 25.10.2027 17.01.2028 1406SE-10 Tage 3M

1.402 Inbetriebnahme RLT Zentralen 25.10.2027 17.01.2028 1406SE-10 Tage 1397EE-20… 3M

1.403 Inbetriebnahme HZG/KLT 25.10.2027 17.01.2028 1406SE-10 Tage 3M

1.404 Inbetriebnahme SAN 20.12.2027 17.01.2028 1406SE-10 Tage 1M

1.405 Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung 
dauerhaft

17.01.2028 17.01.2028 1406SE-10 Tage

1.406 Probebetrieb HLS 31.01.2028 24.03.2028 1407SE+2 Wo… 1396SE; 1… 2M

1.407 Mängelbeseitigung vor Abnahme 13.03.2028 10.04.2028 1408SE 1406SE+2… 1M

1.408 Abnahme HLS 10.04.2028 01.05.2028 1409SE 1407SE 3W

1.409 Mängelbeseitigung nach Abnahme 01.05.2028 15.05.2028 1410SE 1408SE 2W

1.410 Frühestmöglicher Übergabetermin 15.05.2028 15.05.2028 1409SE

1.411 Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP 
vom 13.12.2024

17.07.2025 17.07.2025

1.412 Baumaßnahme FOS 31.07.2025 10.07.2028 3,1J?

1.413 FOS Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER 29.08.2025 24.04.2026 7,8M

1.414 FOS Tiefbauarbeiten 29.08.2025 12.12.2025 3,8M

1.415 Restaushub 29.08.2025 11.09.2025 1416 2W

1.416 Grundleitungen BA3a 12.09.2025 18.09.2025 1415 1417 1W

1.417 Grundleitungen BA3b 29.09.2025 03.10.2025 1416 1418 1W

1.418 Grundleitungen BA3c 08.12.2025 12.12.2025 1417 1W

1.419 FOS TGA Außenanlagen 03.12.2025 27.02.2026 2,4M

1.420 Bereich BA3 03.12.2025 27.02.2026 908; 1444 2,4M

1.421 FOS Rohbauarbeiten 19.09.2025 24.04.2026 7M

1.422 Bauabschnitt 3a 19.09.2025 06.02.2026 4,3M

1.423 Gründung 19.09.2025 15.10.2025 3,8W

1.424 Fundamente 19.09.2025 02.10.2025 1425; 1441 2W

1.425 Bodenplatte 06.10.2025 15.10.2025 1424 1427 1,6W

1.426 Untergeschoss 16.10.2025 17.12.2025 2,2M

1.427 Wände/Stützen 16.10.2025 05.11.2025 1425 1428 3W

1.428 Decke 06.11.2025 26.11.2025 1427 1429ES+5… 3W

1.429 Fundamente EG 04.12.2025 17.12.2025 1428ES+5 Tage 1457 2W

1.430 Erdgeschoss 27.11.2025 10.12.2025 2W

1.431 Wände/Stützen 27.11.2025 03.12.2025 1428 1432 1W

1.432 Decke 04.12.2025 10.12.2025 1431 1434 1W

1.433 1. Obergeschoss 11.12.2025 23.01.2026 3,4W

1.434 Wände/Stützen 11.12.2025 17.12.2025 1432 1435 1W

1.435 Decke 08.01.2026 23.01.2026 1434 1437 2,4W

1.436 2. Obergeschoss 26.01.2026 06.02.2026 2W

1.437 Wände/Stützen 26.01.2026 30.01.2026 1435 1438 1W

1.438 Decke 02.02.2026 06.02.2026 1437 1W

1.439 Bauabschnitt 3b 06.10.2025 05.03.2026 4,7M

1.440 Gründung 06.10.2025 11.11.2025 1,4M

1.441 Fundamente 06.10.2025 24.10.2025 1424 1442; 1457 3W

1.442 Bodenplatte 27.10.2025 11.11.2025 1441 1444 2,4W

1.443 Untergeschoss 12.11.2025 22.01.2026 1,8M

1.444 Wände/Stützen 12.11.2025 02.12.2025 1442 1420; 1445 3W

1.445 Decke 03.12.2025 22.01.2026 1444 898; 1447 1,1M

1.446 Erdgeschoss 23.01.2026 05.02.2026 2W

1.447 Wände/Stützen 23.01.2026 29.01.2026 1445 1448 1W

1.448 Decke 30.01.2026 05.02.2026 1447 1450 1W

1.449 1. Obergeschoss 06.02.2026 19.02.2026 2W

1.450 Wände/Stützen 06.02.2026 12.02.2026 1448 1451 1W

1.451 Decke 13.02.2026 19.02.2026 1450 1453 1W

1.452 2. Obergeschoss 20.02.2026 05.03.2026 2W

1.453 Wände/Stützen 20.02.2026 26.02.2026 1451 1454 1W

1.454 Decke 27.02.2026 05.03.2026 1453 1W

1.455 Bauabschnitt 3c 08.01.2026 25.03.2026 2,8M

1.456 Untergeschoss/Fundamente EG 08.01.2026 11.02.2026 1,2M

1.457 Fundamente 08.01.2026 30.01.2026 1429; 1441 1458 3,4W

1.458 Bodenplatte 02.02.2026 11.02.2026 1457 1460 1,6W

1.459 Erdgeschoss 12.02.2026 25.02.2026 2W

1.460 Wände/Stützen 12.02.2026 18.02.2026 1458 1461 1W

1.461 Decke 19.02.2026 25.02.2026 1460 1463 1W

1.462 1. Obergeschoss 26.02.2026 11.03.2026 2W

1.463 Wände/Stützen 26.02.2026 04.03.2026 1461 1464 1W

1.464 Decke 05.03.2026 11.03.2026 1463 1466 1W

1.465 2. Obergeschoss 12.03.2026 25.03.2026 2W

1.466 Wände/Stützen 12.03.2026 18.03.2026 1464 1467 1W

1.467 Decke 19.03.2026 25.03.2026 1466 1468ES-10… 1W

1.468 Restarbeiten 12.03.2026 24.04.2026 1467ES-10 Tage 1,6M

1.469 FOS Zimmererarbeiten / Fa. DREIHANS 31.07.2025 15.01.2027 1,5J?

1.470 FOS Arbeitsvorbereitung W+M-Planung 
Zimmererarbeiten

27.10.2025 10.06.2026 7,4M?

1.471 BA3a 23.02.2026 24.04.2026 1472 1473; 1479 2,2M?

1.472 BA3b 27.10.2025 20.02.2026 1471; 1480 3,5M?

1.473 BA3c 27.04.2026 10.06.2026 1471 1481 1,6M?

1.474 FOS Arbeitsvorbereitung W+M-Planung 
Fassade

08.01.2026 29.06.2026 6,2M?

1.475 BA3a 02.04.2026 29.04.2026 1476 1477; 1487 1M?

1.476 BA3b 08.01.2026 09.02.2026 1475; 1488 1,2M?

1.477 BA3c 20.05.2026 29.06.2026 1475 1489 1,4M?

1.478 FOS Freigabe / Prüfung 23.02.2026 29.06.2026 4,6M?

1.479 BA3a 27.04.2026 13.05.2026 1471 1483 2,6W?

1.480 BA3b 23.02.2026 13.03.2026 1472 1484 3W?

1.481 BA3c 11.06.2026 29.06.2026 1473 1485 2,6W?

1.482 FOS Fertigung Zimmererarbeiten 16.03.2026 07.08.2026 5,2M?

1.483 BA3a 14.05.2026 23.06.2026 1479 1,4M?

1.484 BA3b 16.03.2026 23.04.2026 1480 1,4M?

1.485 BA3c 30.06.2026 07.08.2026 1481 1,4M?

1.486 FOS Fertigung Fassade 10.02.2026 27.07.2026 6M?

1.487 BA3a 30.04.2026 27.05.2026 1475 1M?

1.488 BA3b 10.02.2026 16.03.2026 1476 1,2M?

1.489 BA3c 30.06.2026 27.07.2026 1477 1M?

1.490 FOS Gerüst 31.07.2025 15.01.2027 1,5J?

1.491 Anlieferung Gerüst 31.07.2025 31.07.2025 1T?

1.492 Gerüst Außen 30.03.2026 11.09.2026 6M?

1.493 BA3a / EG 30.03.2026 06.04.2026 1519SE-6 Tage 1494; 1504 1,2W?

1.494 BA3a / OG1 21.04.2026 27.04.2026 1493; 1520SE 1495; 1505 1W?

1.495 BA3a / Dachversprung Umbau 28.04.2026 05.05.2026 1494 1506 1,2W?

1.496 BA3b / EG teilw UG 22.06.2026 26.06.2026 1521EE 1497; 1507 1W?

1.497 BA3b / OG1 13.07.2026 17.07.2026 1496; 1522EE 1498; 1508 1W?

1.498 BA3b / OG2 03.08.2026 07.08.2026 1497; 1523EE… 1499; 1509 4T?

1.499 BA3b / Dachversprung Umbau 07.08.2026 14.08.2026 1498; 1523EE… 1510 1W?

1.500 BA3c / EG 24.08.2026 28.08.2026 1467; 1524EE… 1501; 1511 1W?

1.501 BA3c / OG1 31.08.2026 07.09.2026 1500; 1525SE 1502; 1512 1W?

1.502 BA3c / Dachversprung Umbau 07.09.2026 11.09.2026 1501 1513 1W?

1.503 Gerüst Innenhof 07.04.2026 15.09.2026 5,8M?

1.504 BA3a / EG 07.04.2026 08.04.2026 1493 1505 2T?

1.505 BA3a / OG1 28.04.2026 29.04.2026 1494; 1504 1506 2T?

1.506 BA3a / Schutzgerüst Pultdach 06.05.2026 07.05.2026 1495; 1505 1507 2T?

1.507 BA3b / EG 29.06.2026 30.06.2026 1496; 1506 1508 2T?

1.508 BA3b / OG1 20.07.2026 21.07.2026 1497; 1507 1509 2T?

1.509 BA3b / OG2 07.08.2026 10.08.2026 1498; 1508 1510 2T?

1.510 BA3b / Schutzgerüst Pultdach 14.08.2026 17.08.2026 1499; 1509 2T?

1.511 BA3c / EG 31.08.2026 01.09.2026 1500 1512 2T?

1.512 BA3c / OG1 07.09.2026 08.09.2026 1501; 1511 1513 2T?

1.513 BA3c / Schutzgerüst Pultdach 14.09.2026 15.09.2026 1502; 1512 2T?

1.514 Gerüst Abbau 19.08.2026 15.01.2027 4,8M?

1.515 BA3a 19.08.2026 25.08.2026 1646 1516; 1663 1W?

1.516 BA3b 04.11.2026 10.11.2026 1515; 1647 1517; 1664 1W?

1.517 BA3c 11.01.2027 15.01.2027 1516; 1648 1W?

1.518 FOS Montage Holzbau 07.04.2026 02.10.2026 6,4M?

1.519 BA3a / W+D EG 07.04.2026 24.04.2026 1493SE-6… 2,8W?

1.520 BA3a / W+D OG1 27.04.2026 29.05.2026 1519 1494SE; 1… 1,2M?

1.521 BA3b / W+D EG 01.06.2026 26.06.2026 1520 1496EE; 1… 1M?

1.522 BA3b / W+D OG1 29.06.2026 17.07.2026 1521 1497EE; 1… 3W?

1.523 BA3b / W+D OG2 20.07.2026 14.08.2026 1522 1498EE-6… 1M?

1.524 BA3c / W+D EG 17.08.2026 04.09.2026 1523 1500EE-15… 3W?

1.525 BA3c / W+D OG1 07.09.2026 02.10.2026 1524 1501SE; 1… 1M?

1.526 FOS Dachaufbau 04.05.2026 09.10.2026 5,8M?

1.527 BA3a / Süd 04.05.2026 08.05.2026 1520SS+1 Wo… 1528 1W?

1.528 BA3a / Ost 11.05.2026 18.05.2026 1527 1529 1,2W?

1.529 BA3a / West 19.05.2026 26.05.2026 1528 1530 1,2W?

1.530 BA3a / Nord 27.05.2026 02.06.2026 1529 1531 1W?

1.531 BA3b / Süd 27.07.2026 31.07.2026 1523SS+1 Wo… 1532 1W?

1.532 BA3b / Ost 03.08.2026 07.08.2026 1531 1533 1W?

1.533 BA3b / West 10.08.2026 14.08.2026 1532 1534 1W?

1.534 BA3b / Nord 17.08.2026 21.08.2026 1533 1535 1W?

1.535 BA3c / Süd 14.09.2026 18.09.2026 1525SS+1 Wo… 1536 1W?

1.536 BA3c / Ost 21.09.2026 25.09.2026 1535 1537 1W?

1.537 BA3c / West 28.09.2026 02.10.2026 1536 1538 1W?

1.538 BA3c / Nord 05.10.2026 09.10.2026 1537 1W?

1.539 FOS Trockenbau 01.06.2026 09.10.2026 4,8M?

1.540 BA3a / EG 01.06.2026 08.06.2026 1520 1541SS; 1… 1,2W?

1.541 BA3a / OG1 01.06.2026 08.06.2026 1540SS 1542; 1558 1,2W?

1.542 BA3b / EG 20.07.2026 24.07.2026 1522; 1541 1543 1W?

1.543 BA3b / OG1 17.08.2026 21.08.2026 1523; 1542 1544SS; 1… 1W?

1.544 BA3b / OG2 17.08.2026 21.08.2026 1543SS 1545; 1550… 1W?

1.545 BA3c / EG 05.10.2026 09.10.2026 1525; 1544 1546SS; 1… 1W?

1.546 BA3c / OG1 05.10.2026 09.10.2026 1545SS 1561 1W?

1.547 FOS Unterstellung Decke Aufbeton 09.06.2026 14.10.2026 4,6M?

1.548 BA3a / EG 09.06.2026 11.06.2026 1540 1549; 1553 3T?

1.549 BA3b / EG 24.08.2026 26.08.2026 1543; 1548 1550SS; 1… 3T?

1.550 BA3b / OG1 24.08.2026 26.08.2026 1544; 1549SS 1551; 1554… 3T?

1.551 BA3c / EG 12.10.2026 14.10.2026 1545; 1550 1556 3T?

1.552 FOS Baustahl einlagern 12.06.2026 15.10.2026 4,5M?

1.553 BA3a / OG1 12.06.2026 12.06.2026 1548 1554 1T?

1.554 BA3b / OG1 27.08.2026 27.08.2026 1549; 1550; 1… 1555SS 1T?

1.555 BA3b / OG2 27.08.2026 27.08.2026 1550; 1554SS 1556 1T?

1.556 BA3c / OG1 15.10.2026 15.10.2026 1551; 1555 1T?

1.557 FOS Baustahl verlegen 09.06.2026 16.10.2026 4,7M?

1.558 BA3a / OG1 09.06.2026 15.06.2026 1541 1559; 1563… 1W?

1.559 BA3b / OG1 24.08.2026 28.08.2026 1543; 1558 1564SS; 1… 1W?

1.560 BA3b / OG2 24.08.2026 28.08.2026 1544 1561; 1565… 1W?

1.561 BA3c / OG1 12.10.2026 16.10.2026 1546; 1560 1566SS; 1… 1W?

1.562 FOS Leerrohre Aufbeton 09.06.2026 16.10.2026 4,7M?

1.563 BA3a / OG1 09.06.2026 15.06.2026 1558SS 1564; 1568… 1W?

1.564 BA3b / OG1 24.08.2026 28.08.2026 1559SS; 1563 1569SS+2… 1W?

1.565 BA3b / OG2 24.08.2026 28.08.2026 1560SS 1566; 1570… 1W?

1.566 BA3c / OG1 12.10.2026 16.10.2026 1561SS; 1565 1571SS+2… 1W?

1.567 FOS Blitzschutz verlegen 11.06.2026 15.10.2026 4,6M?

1.568 BA3a / OG1 11.06.2026 12.06.2026 1563SS+2 Tage 1569 2T?

1.569 BA3b / OG1 26.08.2026 27.08.2026 1564SS+2 Ta… 2T?

1.570 BA3b / OG2 26.08.2026 27.08.2026 1565SS+2 Tage 1571 2T?

1.571 BA3c / OG1 14.10.2026 15.10.2026 1566SS+2 Ta… 2T?

1.572 FOS Betonieren 16.06.2026 21.10.2026 4,6M?

1.573 BA3a / OG1 16.06.2026 18.06.2026 1558 1574 3T?

1.574 BA3b / OG1 31.08.2026 02.09.2026 1559; 1573 3T?

1.575 BA3b / OG2 31.08.2026 02.09.2026 1560 1576 3T?

1.576 BA3c / OG1 19.10.2026 21.10.2026 1561; 1575 3T?

1.577 FOS Montage Balkonabhängung + 
Vordach

16.06.2026 09.11.2026 5,2M?

1.578 BA3a / Süd 16.06.2026 16.06.2026 1633 1579; 1595 1T?

1.579 BA3a / Ost 23.06.2026 23.06.2026 1578; 1634 1580; 1596 1T?

1.580 BA3a / West 30.06.2026 30.06.2026 1579; 1635 1581; 1597 1T?

1.581 BA3a / Nord 07.07.2026 07.07.2026 1580; 1636 1582; 1591… 1T?

1.582 BA3b / Süd 01.09.2026 01.09.2026 1581; 1637 1583; 1599 1T?

1.583 BA3b / Ost 08.09.2026 08.09.2026 1582; 1638 1584; 1600 1T?

1.584 BA3b / West 15.09.2026 15.09.2026 1583; 1639 1585; 1601 1T?

1.585 BA3b / Nord 22.09.2026 22.09.2026 1584; 1640 1586; 1592… 1T?

1.586 BA3c / Süd 19.10.2026 19.10.2026 1585; 1641 1587; 1603 1T?

1.587 BA3c / Ost 26.10.2026 26.10.2026 1586; 1642 1588; 1604 1T?

1.588 BA3c / West 02.11.2026 02.11.2026 1587; 1643 1589; 1605 1T?

1.589 BA3c / Nord 09.11.2026 09.11.2026 1588; 1644 1593; 1606 1T?

1.590 FOS Einblasdämmung 08.07.2026 23.11.2026 5M?

1.591 BA3a 08.07.2026 21.07.2026 1581 1592 2W?

1.592 BA3b 23.09.2026 06.10.2026 1585; 1591 1593 2W?

1.593 BA3c 10.11.2026 23.11.2026 1589; 1592 2W?

1.594 FOS Vordach Untersicht 17.06.2026 10.11.2026 5,2M?

1.595 BA3a / Süd 17.06.2026 17.06.2026 1578 1596; 1608… 1T?

1.596 BA3a / Ost 24.06.2026 24.06.2026 1579; 1595 1597 1T?

1.597 BA3a / West 01.07.2026 01.07.2026 1580; 1596 1598 1T?

1.598 BA3a / Nord 08.07.2026 08.07.2026 1581; 1597 1599 1T?

1.599 BA3b / Süd 02.09.2026 02.09.2026 1582; 1598 1600; 1609… 1T?

1.600 BA3b / Ost 09.09.2026 09.09.2026 1583; 1599 1601 1T?

1.601 BA3b / West 16.09.2026 16.09.2026 1584; 1600 1602 1T?

1.602 BA3b / Nord 23.09.2026 23.09.2026 1585; 1601 1603 1T?

1.603 BA3c / Süd 20.10.2026 20.10.2026 1586; 1602 1604; 1610… 1T?

1.604 BA3c / Ost 27.10.2026 27.10.2026 1587; 1603 1605 1T?

1.605 BA3c / West 03.11.2026 03.11.2026 1588; 1604 1606 1T?

1.606 BA3c / Nord 10.11.2026 10.11.2026 1589; 1605 1648 1T?

1.607 FOS Fassadenbekleidung 22.06.2026 19.11.2026 5,4M?

1.608 BA3a 22.06.2026 17.07.2026 1595ES+2 Tage 1609; 1612 1M?

1.609 BA3b 07.09.2026 16.10.2026 1599ES+2 Ta… 1610; 1613 1,5M?

1.610 BA3c 23.10.2026 19.11.2026 1603ES+2 Ta… 1614 1M?

1.611 FOS Balkonträger 20.07.2026 27.11.2026 4,8M?

1.612 BA3a 20.07.2026 29.07.2026 1608 1613; 1652 1,6W?

1.613 BA3b 19.10.2026 26.10.2026 1609; 1612 1614; 1653 1,2W?

1.614 BA3c 20.11.2026 27.11.2026 1610; 1613 1654 1,2W?

1.615 FOS BLOWER DOOR 07.07.2026 13.11.2026 4,7M?

1.616 BA3a 07.07.2026 13.07.2026 1636 1W?

1.617 BA3b 22.09.2026 28.09.2026 1640 1W?

1.618 BA3c 09.11.2026 13.11.2026 1644 1W?

1.619 FOS Fenster + PR Fassade 01.06.2026 06.11.2026 5,8M?

1.620 Einbau Fenster + PR Fassade 01.06.2026 06.11.2026 5,8M?

1.621 BA3a / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG1 01.06.2026 08.06.2026 1520 1622; 1633… 1,2W?

1.622 BA3a / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG1 09.06.2026 15.06.2026 1621 1623; 1634 1W?

1.623 BA3a / West / Pfosten+Riegel / EG-OG1 16.06.2026 22.06.2026 1622 1624; 1635 1W?

1.624 BA3a / Nord / Pfosten+Riegel / UG-OG1 23.06.2026 29.06.2026 1623 1796ES-2… 1W?

1.625 BA3b / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG2 17.08.2026 24.08.2026 1523 1626; 1637… 1,2W?

1.626 BA3b / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG2 25.08.2026 31.08.2026 1625 1627; 1638 1W?

1.627 BA3b / West / Pfosten+Riegel / UG-OG2 01.09.2026 07.09.2026 1626 1628; 1639 1W?

1.628 BA3b / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG2 08.09.2026 14.09.2026 1627 1W?

1.629 BA3c / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG1 05.10.2026 09.10.2026 1525 1630; 1641… 1W?

1.630 BA3c / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG1 12.10.2026 16.10.2026 1629 1631; 1642 1W?

1.631 BA3c / West / Pfosten+Riegel / EG-OG1 19.10.2026 23.10.2026 1630 1632; 1643 1W?

1.632 BA3c / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG1 26.10.2026 30.10.2026 1631 1644 1W?

1.633 BA3a / Süd / Verglasung / EG-OG1 09.06.2026 15.06.2026 1621 1578; 1634 1W?

1.634 BA3a / Ost / Verglasung / EG-OG1 16.06.2026 22.06.2026 1622; 1633 1579; 1635 1W?

1.635 BA3a / West / Verglasung / EG-OG1 23.06.2026 29.06.2026 1623; 1634 1580; 1636 1W?

1.636 BA3a / Nord / Verglasung / UG-OG1 30.06.2026 06.07.2026 1635 1581; 1616 1W?

1.637 BA3b / Süd / Verglasung / EG-OG2 25.08.2026 31.08.2026 1625 1582; 1638 1W?

1.638 BA3b / Ost / Verglasung / EG-OG2 01.09.2026 07.09.2026 1626; 1637 1583; 1639 1W?

1.639 BA3b / West / Verglasung / UG-OG2 08.09.2026 14.09.2026 1627; 1638 1584; 1640 1W?

1.640 BA3b / Nord / Verglasung / EG-OG2 15.09.2026 21.09.2026 1639 1585; 1617… 1W?

1.641 BA3c / Süd / Verglasung / EG-OG1 12.10.2026 16.10.2026 1629; 1640 1586; 1642 1W?

1.642 BA3c / Ost / Verglasung / EG-OG1 19.10.2026 23.10.2026 1630; 1641 1587; 1643 1W?

1.643 BA3c / West / Verglasung / EG-OG1 26.10.2026 30.10.2026 1631; 1642 1588; 1644 1W?

1.644 BA3c / Nord / Verglasung / EG-OG1 02.11.2026 06.11.2026 1632; 1643 1589; 1618 1W?

1.645 FOS Dachabdichtung / Dachdeckung 08.07.2026 08.01.2027 38 6M?

1.646 BA3a 08.07.2026 18.08.2026 1581; 1621 1515; 1648… 1,5M?

1.647 BA3b 23.09.2026 03.11.2026 1585; 1625 1516; 1667… 1,5M?

1.648 BA3c 11.11.2026 08.01.2027 1606; 1621; 1… 1517; 1668… 1,5M?

1.649 Flachdach BA3b/a 17.08.2026 28.08.2026 1520; 1523 2W?

1.650 Flachdach BA3b/c 05.10.2026 16.10.2026 1523; 1525 2W?

1.651 FOS Metallbauarbeiten Balkone 15.09.2026 21.01.2027 4M?

1.652 BA3a 15.09.2026 26.10.2026 1612 1656 1,5M?

1.653 BA3b 27.10.2026 07.12.2026 1613 1654; 1657 1,5M?

1.654 BA3c 08.12.2026 21.01.2027 1614; 1653 1658 1M?

1.655 FOS Sonnenschutz 27.10.2026 04.03.2027 4M?

1.656 BA3a 27.10.2026 07.12.2026 1652 1657 1,5M?

1.657 BA3b 08.12.2026 04.02.2027 1653; 1656 1658 1,5M?

1.658 BA3c 05.02.2027 04.03.2027 1654; 1657 1M?

1.659 FOS Fassadenarbeiten Betonfertigteile 05.08.2026 24.11.2026 4M?

1.660 Arbeitsvorbereitung + WM-Planung 05.08.2026 29.09.2026 1661 2M?

1.661 Fertigung ab Werk 30.09.2026 27.10.2026 1660 1662 1M?

1.662 Einbau Fassade Betonfertigteile 28.10.2026 24.11.2026 1661 38 1M?

1.663 BA3a 28.10.2026 10.11.2026 1515 1664 2W?

1.664 BA3b 11.11.2026 24.11.2026 1516; 1663 2W?

1.665 FOS BAUDICHT 18.08.2026 08.01.2027 38 4,5M?

1.666 Baudicht BA3a 18.08.2026 18.08.2026 1646 1671; 1690…

1.667 Baudicht BA3b 03.11.2026 03.11.2026 1647 1674ES+1…

1.668 Baudicht BA3c 08.01.2027 08.01.2027 1648 1678; 1721…

1.669 FOS Schreinerarbeiten Innenausbau 24.08.2026 29.07.2027 11,6M?

1.670 VS IW 24.08.2026 22.07.2027 11,3M?

1.671 BA3a / UG / VS IW / 
UK+Abstellung+Bitumenstreifen

24.08.2026 28.08.2026 1666 1672; 1690 1W?

1.672 BA3a / EG / VS IW / UK+Abstellung 07.09.2026 11.09.2026 1671 1673; 1691… 1W?

1.673 BA3a / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 21.09.2026 25.09.2026 1672; 1691 1674; 1692… 1W?

1.674 BA3b / UG / VS IW / 
UK+Abstellung+Bitumenstreifen

16.11.2026 20.11.2026 1667ES+1 
Woche; 1673

1675; 1693; 
1737SS; 1…

1W?

1.675 BA3b / EG / VS IW / UK+Abstellung 30.11.2026 04.12.2026 1674; 1693 1676; 1694… 1W?

1.676 BA3b / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 14.12.2026 18.12.2026 1675; 1694 1677; 1695… 1W?

1.677 BA3b / OG2 / VS IW / UK+Abstellung 18.01.2027 22.01.2027 1676; 1695 1678; 1696… 1W?

1.678 BA3c / EG / VS IW / UK+Abstellung 01.02.2027 05.02.2027 1668; 1677; 1… 1679; 1697… 1W?

1.679 BA3c / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 15.02.2027 19.02.2027 1678; 1697 1698; 1805 1W?

1.680 BA3a / EG / VS IW / Schließen 07.12.2026 11.12.2026 1807ES+3 Tage 1699; 1744… 1W?

1.681 BA3a / OG1 / VS IW / Schließen 08.02.2027 12.02.2027 1699; 1808ES… 1700; 1745… 1W?

1.682 BA3b / UG / VS IW / Schließen 24.03.2027 30.03.2027 1809ES+3 Tage 1701; 1746… 1W?

1.683 BA3b / EG / VS IW / Schließen 17.03.2027 23.03.2027 1810ES+3 Tage 1702; 1747… 1W?

1.684 BA3b / OG1 / VS IW / Schließen 31.03.2027 06.04.2027 1811ES+3 Tage 1703; 1748… 1W?

1.685 BA3b / OG2 / VS IW / Schließen 14.04.2027 20.04.2027 1812ES+3 Tage 1704; 1749… 1W?

1.686 BA3c / UG / VS IW / Schließen 16.06.2027 22.06.2027 1813ES+3 Tage 1705; 1750… 1W?

1.687 BA3c / EG / VS IW / Schließen 01.07.2027 07.07.2027 1814ES+3 Tage 1706; 1751… 1W?

1.688 BA3c / OG1 / VS IW / Schließen 16.07.2027 22.07.2027 1815ES+3 Tage 1707; 1752… 1W?

1.689 VS AW 31.08.2026 29.07.2027 11,3M?

1.690 BA3a / UG / VS AW / UK+Abstellung 31.08.2026 04.09.2026 1666; 1671 1691; 1714 1W?

1.691 BA3a / EG / VS AW / UK+Abstellung 14.09.2026 18.09.2026 1672; 1690 1673; 1692… 1W?

1.692 BA3a / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 28.09.2026 02.10.2026 1673; 1691 1693; 1710… 1W?

1.693 BA3b / UG / VS AW / 
UK+Abstellung+Bitumenstreifen

23.11.2026 27.11.2026 1674; 1692 1675; 1694; 
1717; 1799…

1W?

1.694 BA3b / EG / VS AW / UK+Abstellung 07.12.2026 11.12.2026 1675; 1693 1676; 1695… 1W?

1.695 BA3b / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 11.01.2027 15.01.2027 1676; 1694 1677; 1696… 1W?

1.696 BA3b / OG2 / VS AW / UK+Abstellung 25.01.2027 29.01.2027 1677; 1695 1678; 1697… 1W?

1.697 BA3c / EG / VS AW / UK+Abstellung 08.02.2027 12.02.2027 1678; 1696 1679; 1698… 1W?

1.698 BA3c / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 22.02.2027 26.02.2027 1679; 1697 1712; 1722… 1W?

1.699 BA3a / EG / VS AW / Schließen 01.02.2027 05.02.2027 1680 1681; 1723… 1W?

1.700 BA3a / OG1 / VS AW / Schließen 15.02.2027 19.02.2027 1681 1724; 1985 1W?

1.701 BA3b / UG / VS AW / Schließen 31.03.2027 06.04.2027 1682 1725; 1986 1W?

1.702 BA3b / EG / VS AW / Schließen 24.03.2027 30.03.2027 1683 1726; 1987 1W?

1.703 BA3b / OG1 / VS AW / Schließen 07.04.2027 13.04.2027 1684 1727; 1988 1W?

1.704 BA3b / OG2 / VS AW / Schließen 21.04.2027 27.04.2027 1685 1728; 1989 1W?

1.705 BA3c / UG / VS AW / Schließen 23.06.2027 29.06.2027 1686 1729; 1990 1W?

1.706 BA3c / EG / VS AW / Schließen 08.07.2027 14.07.2027 1687 1730; 1991 1W?

1.707 BA3c / OG1 / VS AW / Schließen 23.07.2027 29.07.2027 1688 1731; 1992 1W?

1.708 FOS Abhangdecken Holz 05.10.2026 30.12.2027 1,3J?

1.709 AHD Zwischenlage Akustik 05.10.2026 12.03.2027 5,1M?

1.710 BA3a / Zwischenlage Akustik 05.10.2026 16.10.2026 1692 2W?

1.711 BA3b / Zwischenlage Akustik 01.02.2027 19.02.2027 1696 3W?

1.712 BA3c / Zwischenlage Akustik 01.03.2027 12.03.2027 1698 2W?

1.713 AHD Holzwolle / Ligno 21.05.2027 30.12.2027 8M?

1.714 BA3a / UG / AHD / UK 21.05.2027 27.05.2027 1690; 1973 1715; 1754… 1W?

1.715 BA3a / EG / AHD / UK 11.06.2027 24.06.2027 1691; 1714; 1… 1716; 1723… 2W?

1.716 BA3a / OG1 / AHD / UK 16.07.2027 29.07.2027 1692; 1715; 1… 1724; 1756… 2W?

1.717 BA3b / UG / AHD / UK 06.08.2027 19.08.2027 1693; 1976 1718; 1725… 2W?

1.718 BA3b / EG / AHD / UK 27.08.2027 09.09.2027 1694; 1717; 1… 1719; 1726… 2W?

1.719 BA3b / OG1 / AHD / UK 15.09.2027 28.09.2027 1695; 1718; 1… 1720; 1727… 2W?

1.720 BA3b / OG2 / AHD / UK 04.10.2027 15.10.2027 1696; 1719; 1… 1728; 1760… 2W?

1.721 BA3c / EG / AHD / UK 11.11.2027 25.11.2027 1668; 1677; 1… 1722; 1729… 2W?

1.722 BA3c / OG1 / AHD / UK 03.12.2027 16.12.2027 1698; 1721; 1… 1731; 1762… 2W?

1.723 BA3a / EG / AHD / Schließen 25.06.2027 08.07.2027 1699; 1715 2W?

1.724 BA3a / OG1 / AHD / Schließen 30.07.2027 12.08.2027 1700; 1716 2W?

1.725 BA3b / UG / AHD / Schließen 20.08.2027 02.09.2027 1701; 1717 1726 2W?

1.726 BA3b / EG / AHD / Schließen 10.09.2027 23.09.2027 1702; 1718; 1… 1727 2W?

1.727 BA3b / OG1 / AHD / Schließen 29.09.2027 12.10.2027 1703; 1719; 1… 1728 2W?

1.728 BA3b / OG2 / AHD / Schließen 18.10.2027 29.10.2027 1704; 1720; 1… 1929SS 2W?

1.729 BA3c / UG / AHD / Schließen 25.11.2027 09.12.2027 1705; 1721 2W?

1.730 BA3c / EG / AHD / Schließen 25.11.2027 09.12.2027 1706; 1721 1731; 1926… 2W?

1.731 BA3c / OG1 / AHD / Schließen 17.12.2027 30.12.2027 1707; 1722; 1… 2W?

1.732 FOS Trockenbauarbeiten 24.08.2026 21.12.2027 1,4J?

1.733 TB IW 24.08.2026 02.11.2027 1,2J?

1.734 BA3a / UG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

24.08.2026 01.09.2026 1666 1735 1,4W?

1.735 BA3a / EG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

02.09.2026 10.09.2026 1734 1736; 1797 1,4W?

1.736 BA3a / OG1 / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

11.09.2026 21.09.2026 1735 1737; 1798 1,4W?

1.737 BA3b / UG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung+Bitumenstreifen

16.11.2026 24.11.2026 1667ES+1 
Woche; 1674…

1738; 1799 1,4W?

1.738 BA3b / EG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

25.11.2026 03.12.2026 1737 1739; 1800 1,4W?

1.739 BA3b / OG1 / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

04.12.2026 14.12.2026 1738 1740; 1801 1,4W?

1.740 BA3b / OG2 / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

15.12.2026 11.01.2027 1739 1741; 1742; 
1802

1,4W?

1.741 BA3c / UG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

01.02.2027 10.02.2027 1668; 1740 1742; 1803 1,4W?

1.742 BA3c / EG / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

10.02.2027 19.02.2027 1740; 1741 1743; 1804 1,4W?

1.743 BA3c / OG1 / UK+1seitige 
Beplankung+Abstellung

19.02.2027 02.03.2027 1742 1805; 2168 1,4W?

1.744 BA3a / EG / Schließen 28.04.2027 11.05.2027 1680SS; 1984 1763 2W?

1.745 BA3a / OG1 / Schließen 01.03.2027 12.03.2027 1681SS 1764 2W?

1.746 BA3b / UG / Schließen 18.08.2027 31.08.2027 1682SS; 1986 1765 2W?

1.747 BA3b / EG / Schließen 05.05.2027 18.05.2027 1683SS 1766 2W?

1.748 BA3b / OG1 / Schließen 19.05.2027 01.06.2027 1684SS 1767 2W?

1.749 BA3b / OG2 / Schließen 02.06.2027 15.06.2027 1685SS 1768 2W?

1.750 BA3c / UG / Schließen 20.10.2027 02.11.2027 1686SS; 1990 1769 2W?

1.751 BA3c / EG / Schließen 01.07.2027 14.07.2027 1687SS 1770 2W?

1.752 BA3c / OG1 / Schließen 16.07.2027 29.07.2027 1688SS 1771 2W?

1.753 TB AHD 12.05.2027 21.12.2027 8M?

1.754 BA3a / UG / AHD / UK 21.05.2027 03.06.2027 1714SS 1755 2W?

1.755 BA3a / EG / AHD / UK 11.06.2027 24.06.2027 1715SS; 1754 1756 2W?

1.756 BA3a / OG1 / AHD / UK 16.07.2027 29.07.2027 1716SS; 1755 2W?

1.757 BA3b / UG / AHD / UK 06.08.2027 19.08.2027 1717SS 1758 2W?

1.758 BA3b / EG / AHD / UK 27.08.2027 09.09.2027 1718SS; 1757 1759 2W?

1.759 BA3b / OG1 / AHD / UK 15.09.2027 28.09.2027 1719SS; 1758 1760 2W?

1.760 BA3b / OG2 / AHD / UK 04.10.2027 15.10.2027 1720SS; 1759 2W?

1.761 BA3c / EG / AHD / UK 11.11.2027 25.11.2027 1668; 1677; 1… 1762 2W?

1.762 BA3c / OG1 / AHD / UK 03.12.2027 16.12.2027 1722SS; 1761 2W?

1.763 BA3a / EG / AHD / Schließen 12.05.2027 25.05.2027 1744; 1984 1764; 1773… 2W?

1.764 BA3a / OG1 / AHD / Schließen 26.05.2027 08.06.2027 1745; 1763; 1… 1774 2W?

1.765 BA3b / UG / AHD / Schließen 01.09.2027 14.09.2027 1746; 1986 1766; 1775… 2W?

1.766 BA3b / EG / AHD / Schließen 15.09.2027 28.09.2027 1747; 1765; 1… 1767; 1776 2W?

1.767 BA3b / OG1 / AHD / Schließen 29.09.2027 12.10.2027 1748; 1766; 1… 1768; 1777 2W?

1.768 BA3b / OG2 / AHD / Schließen 13.10.2027 26.10.2027 1749; 1767; 1… 1778 2W?

1.769 BA3c / UG / AHD / Schließen 03.11.2027 16.11.2027 1750; 1990 1770; 1779… 2W?

1.770 BA3c / EG / AHD / Schließen 17.11.2027 30.11.2027 1751; 1769; 1… 1771; 1780 2W?

1.771 BA3c / OG1 / AHD / Schließen 08.12.2027 21.12.2027 1752; 1770; 1… 1781 2W?

1.772 FOS Malerarbeiten 15.06.2026 29.12.2027 1,6J?

1.773 BA3a / EG / W+D 26.05.2027 02.06.2027 1763 1774; 1995 1,2W?

1.774 BA3a / OG1 / W+D 09.06.2027 16.06.2027 1764; 1773 1,2W?

1.775 BA3b / UG / W+D 15.09.2027 22.09.2027 1765 1776; 1997 1,2W?

1.776 BA3b / EG / W+D 29.09.2027 06.10.2027 1766; 1775 1777 1,2W?

1.777 BA3b / OG1 / W+D 13.10.2027 20.10.2027 1767; 1776 1778 1,2W?

1.778 BA3b / OG2 / W+D 27.10.2027 03.11.2027 1768; 1777 1,2W?

1.779 BA3c / UG / W+D 17.11.2027 24.11.2027 1769 1780; 2001 1,2W?

1.780 BA3c / EG / W+D 01.12.2027 08.12.2027 1770; 1779 1781 1,2W?

1.781 BA3c / OG1 / W+D 22.12.2027 29.12.2027 1771; 1780 1,2W?

1.782 BA3a / EG-OG1 / Treppengeländer 14.09.2026 18.09.2026 1792 1W?

1.783 BA3b / UG-OG2 / Treppengeländer 30.11.2026 04.12.2026 1793 1W?

1.784 BA3c / UG-OG1 / Treppengeländer 01.02.2027 05.02.2027 1794 1W?

1.785 BA3 / UG / Schleifen+Beschichtung Estrich 
Technikflächen

15.06.2026 26.06.2026 1816 2045; 2092 2W?

1.786 FOS Metallbauarbeiten II 29.06.2026 29.01.2027 7,1M?

1.787 BA3b / EG-OG1 / Foyertreppe+UK 
Harfe+UK Geländer

29.06.2026 03.07.2026 1521 1788 1W?

1.788 BA3b / OG1-OG2 / Foyertreppe+UK 
Harfe+UK Geländer

20.07.2026 24.07.2026 1522; 1787 1789 1W?

1.789 BA3a / EG-OG1 / UK Geländer 31.08.2026 04.09.2026 1666ES+1 Wo… 1790; 1792 1W?

1.790 BA3b / UG-OG2 / UK Geländer 16.11.2026 20.11.2026 1667ES+1 Wo… 1791; 1793 1W?

1.791 BA3c / UG-OG1 / UK Geländer 18.01.2027 22.01.2027 1668ES+1 Wo… 1794 1W?

1.792 BA3a / EG-OG1 / Geländer 07.09.2026 11.09.2026 1789 1782 1W?

1.793 BA3b / UG-OG2 / Geländer 23.11.2026 27.11.2026 1790 1783 1W?

1.794 BA3c / UG-OG1 / Geländer 25.01.2027 29.01.2027 1791 1784 1W?

1.795 FOS Estricharbeiten 05.05.2026 10.06.2027 1,1J?

1.796 BA3 / UG / Technikräume 
Bitumenabdichtung

05.05.2026 15.05.2026 1624ES-2 
Monate

1806 1,8W?

1.797 BA3a / EG / WäDä+PE 19.10.2026 27.10.2026 1666ES+1 Wo… 1798; 1886… 1,4W?

1.798 BA3a / OG1 / WäDä+PE 02.11.2026 10.11.2026 1673; 1692; 1… 1799; 1887… 1,4W?

1.799 BA3b / UG / WäDä+PE 28.01.2027 05.02.2027 1674; 1693; 1… 1800; 1888… 1,4W?

1.800 BA3b / EG / WäDä+PE 11.02.2027 19.02.2027 1675; 1694; 1… 1801; 1889… 1,4W?

1.801 BA3b / OG1 / WäDä+PE 25.02.2027 05.03.2027 1676; 1695; 1… 1802; 1890… 1,4W?

1.802 BA3b / OG2 / WäDä+PE 11.03.2027 19.03.2027 1677; 1696; 1… 1804; 1891… 1,4W?

1.803 BA3c / UG / WäDä+PE 25.03.2027 02.04.2027 1668; 1677; 1… 1804; 1892… 1,4W?

1.804 BA3c / EG / WäDä+PE 08.04.2027 16.04.2027 1678; 1697; 1… 1805; 1893… 1,4W?

1.805 BA3c / OG1 / WäDä+PE 22.04.2027 30.04.2027 1679; 1698; 1… 1894SE; 2… 1,4W?

1.806 BA3 / UG / Estrich Technikräume 
vorgezogene Technikbereiche

18.05.2026 22.05.2026 1796 1816; 1944 1W?

1.807 BA3a / EG / Estrich 06.11.2026 16.11.2026 1666ES+1 Wo… 1680ES+3… 1,4W?

1.808 BA3a / OG1 / Estrich 20.11.2026 30.11.2026 1807; 2026 1681ES+3… 1,4W?

1.809 BA3b / UG / Estrich 17.02.2027 25.02.2027 2027 1682ES+3… 1,4W?

1.810 BA3b / EG / Estrich 03.03.2027 11.03.2027 1809; 2028 1683ES+3… 1,4W?

1.811 BA3b / OG1 / Estrich 17.03.2027 25.03.2027 1810; 2029 1684ES+3… 1,4W?

1.812 BA3b / OG2 / Estrich 31.03.2027 08.04.2027 1811; 2030 1685ES+3… 1,4W?

1.813 BA3c / UG / Estrich 14.04.2027 22.04.2027 2031 1686ES+3… 1,4W?

1.814 BA3c / EG / Estrich 28.04.2027 06.05.2027 2032 1687ES+3… 1,4W?

1.815 BA3c / OG1 / Estrich 12.05.2027 20.05.2027 1814; 2033 1688ES+3… 1,4W?

1.816 BA3 / UG / Technikräume Estrichtrocknung 25.05.2026 12.06.2026 1806 1785 3W?

1.817 BA3a / EG / Estrichtrocknung 21T 17.11.2026 07.12.2026 1807 2034; 2076… 3W?

1.818 BA3a / OG1 / Estrichtrocknung 21T 01.12.2026 07.01.2027 1808 2035; 2080… 3W?

1.819 BA3b / UG / Estrichtrocknung 21T 26.02.2027 18.03.2027 1809 2036; 2127 3W?

1.820 BA3b / EG / Estrichtrocknung 21T 12.03.2027 01.04.2027 1810 2037; 2128… 3W?

1.821 BA3b / OG1 / Estrichtrocknung 21T 26.03.2027 15.04.2027 1811 2038; 2132… 3W?

1.822 BA3b / OG2 / Estrichtrocknung 21T 09.04.2027 29.04.2027 1812 2039; 2136… 3W?

1.823 BA3c / UG / Estrichtrocknung 21T 23.04.2027 13.05.2027 1813 2040 3W?

1.824 BA3c / EG / Estrichtrocknung 21T 07.05.2027 27.05.2027 1814 2041; 2178… 3W?

1.825 BA3c / OG1 / Estrichtrocknung 21T 21.05.2027 10.06.2027 1815 2042; 2182… 3W?

1.826 FOS Bodenbelagsarbeiten Kautschuk 26.05.2027 20.12.2027 7,4M?

1.827 BA3a / EG 26.05.2027 08.06.2027 1763; 2034 1828; 1854… 2W?

1.828 BA3a / OG1 09.06.2027 22.06.2027 1827; 2035 1855; 1897… 2W?

1.829 BA3b / UG 15.09.2027 23.09.2027 1765; 2036 1830; 1856… 1,4W?

1.830 BA3b / EG 24.09.2027 04.10.2027 1829; 2037 1831; 1857… 1,4W?

1.831 BA3b / OG1 05.10.2027 18.10.2027 1830; 2038 1832; 1858… 2W?

1.832 BA3b / OG2 19.10.2027 01.11.2027 1831; 2039 1859; 1901… 2W?

1.833 BA3c / UG 17.11.2027 25.11.2027 1769; 2040 1834; 1860… 1,4W?

1.834 BA3c / EG 26.11.2027 06.12.2027 1833; 2041 1835; 1861… 1,4W?

1.835 BA3c / OG1 07.12.2027 20.12.2027 1834; 2042 1862; 1904… 2W?

1.836 FOS Fliesenarbeiten 26.05.2027 15.12.2027 7,3M?

1.837 BA3a / EG / W+B 26.05.2027 03.06.2027 1763; 2034 1838; 1854 1,4W?

1.838 BA3a / OG1 / W+B 04.06.2027 11.06.2027 1837; 2035 1855 1,2W?

1.839 BA3b / UG / W+B 15.09.2027 23.09.2027 1765; 2036 1840 1,4W?

1.840 BA3b / EG / W+B 24.09.2027 04.10.2027 1839; 2037 1841 1,4W?

1.841 BA3b / OG1 / W+B 05.10.2027 13.10.2027 1840; 2038 1842 1,4W?

1.842 BA3b / OG2 / W+B 14.10.2027 22.10.2027 1841; 2039 1,4W?

1.843 BA3c / UG / W+B 17.11.2027 25.11.2027 1769; 2040 1844 1,4W?

1.844 BA3c / EG / W+B 26.11.2027 06.12.2027 1843; 2041 1845 1,4W?

1.845 BA3c / OG1 / W+B 07.12.2027 15.12.2027 1844; 2042 1,4W?

1.846 FOS Parkettarbeiten 17.06.2027 25.06.2027 1,4W?

1.847 BA3b / EG 17.06.2027 25.06.2027 2037 1966SE 1,4W?

1.848 FOS Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein 17.11.2027 03.01.2028 1,7M?

1.849 BA3 / UG 17.11.2027 30.11.2027 1769; 2040 1850 2W?

1.850 BA3 / EG 01.12.2027 14.12.2027 1849; 2041 1851 2W?

1.851 BA3 / OG1 15.12.2027 23.12.2027 1850; 2042 1852; 1862 1,4W?

1.852 BA3 / OG2 24.12.2027 03.01.2028 1851; 2039 1,4W?

1.853 FOS Schreinerarbeiten Innentüren 09.06.2027 23.02.2028 2005 9,3M?

1.854 BA3a / EG / Zargen + Laibungsbekleidung 09.06.2027 18.06.2027 1827; 1837 1855; 1873 1,6W?

1.855 BA3a / OG1 / Zargen + 
Laibungsbekleidung

23.06.2027 02.07.2027 1828; 1838; 
1854

1874 1,6W?

1.856 BA3b / UG / Zargen + Laibungsbekleidung 24.09.2027 05.10.2027 1829 1857; 1875 1,6W?

1.857 BA3b / EG / Zargen + Laibungsbekleidung 06.10.2027 15.10.2027 1830; 1856 1858; 1876 1,6W?

1.858 BA3b / OG1 / Zargen + 
Laibungsbekleidung

19.10.2027 28.10.2027 1831; 1857 1859; 1877 1,6W?

1.859 BA3b / OG2 / Zargen + 
Laibungsbekleidung

02.11.2027 11.11.2027 1832; 1858 1878 1,6W?

1.860 BA3c / UG / Zargen + Laibungsbekleidung 26.11.2027 07.12.2027 1833 1861; 1879 1,6W?

1.861 BA3c / EG / Zargen + Laibungsbekleidung 08.12.2027 17.12.2027 1834; 1860 1862; 1880 1,6W?

1.862 BA3c / OG1 / Zargen + 
Laibungsbekleidung

24.12.2027 04.01.2028 1835; 1851; 
1861

1863; 1881; 
1882

1,6W?

1.863 BA3a / EG / Türblätter 05.01.2028 10.01.2028 1862 1864 4T?

1.864 BA3a / OG1 / Türblätter 11.01.2028 14.01.2028 1863 1865 4T?

1.865 BA3b / UG / Türblätter 17.01.2028 20.01.2028 1864 1866 4T?

1.866 BA3b / EG / Türblätter 21.01.2028 26.01.2028 1865 1867 4T?

1.867 BA3b / OG1 / Türblätter 27.01.2028 01.02.2028 1866 1868 4T?

1.868 BA3b / OG2 / Türblätter 02.02.2028 07.02.2028 1867 1869 4T?

1.869 BA3c / UG / Türblätter 08.02.2028 11.02.2028 1868 1870 4T?

1.870 BA3c / EG / Türblätter 14.02.2028 17.02.2028 1869 1871 4T?

1.871 BA3c / OG1 / Türblätter 18.02.2028 23.02.2028 1870 4T?

1.872 FOS Schreinerarbeiten Einbaumöbel 21.06.2027 04.02.2028 8,2M?

1.873 BA3a / EG 21.06.2027 09.07.2027 1854 1874; 1906… 3W?

1.874 BA3a / OG1 12.07.2027 30.07.2027 1855; 1873 1907SE 3W?

1.875 BA3b / UG 06.10.2027 12.10.2027 1856 1876; 1908… 1W?

1.876 BA3b / EG 18.10.2027 05.11.2027 1857; 1875 1877; 1909… 3W?

1.877 BA3b / OG1 08.11.2027 26.11.2027 1858; 1876 1878; 1910… 3W?

1.878 BA3b / OG2 29.11.2027 17.12.2027 1859; 1877 1879; 1911… 3W?

1.879 BA3c / UG 20.12.2027 24.12.2027 1860; 1878 1880; 1912… 1W?

1.880 BA3c / EG 27.12.2027 14.01.2028 1861; 1879 1881; 1913… 3W?

1.881 BA3c / OG1 17.01.2028 04.02.2028 1862; 1880 1914SE; 1… 3W?

1.882 FOS Sanitärtrennwände 05.01.2028 25.01.2028 1862 3W?

1.883 BA3 05.01.2028 25.01.2028 3W?

1.884 FOS Grobreinigung 14.10.2026 17.01.2028 1,3J?

1.885 BA3 / Grobreinigung 01 vor Estrich 14.10.2026 22.04.2027 6,2M?

1.886 BA3a / EG / Grobreinigung vor Estrich 14.10.2026 19.10.2026 1797SE 3T?

1.887 BA3a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 28.10.2026 02.11.2026 1798SE 3T?

1.888 BA3b / UG / Grobreinigung vor Estrich 25.01.2027 28.01.2027 1799SE 3T?

1.889 BA3b / EG / Grobreinigung vor Estrich 08.02.2027 11.02.2027 1800SE 3T?

1.890 BA3b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 22.02.2027 25.02.2027 1801SE 3T?

1.891 BA3b / OG2 / Grobreinigung vor Estrich 08.03.2027 11.03.2027 1802SE 3T?

1.892 BA3c / UG / Grobreinigung vor Estrich 22.03.2027 25.03.2027 1803SE 3T?

1.893 BA3c / EG / Grobreinigung vor Estrich 05.04.2027 08.04.2027 1804SE 3T?

1.894 BA3c / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 19.04.2027 22.04.2027 1805SE 3T?

1.895 BA3 / Grobreinugung 02 vor Bodenbelag 21.05.2027 07.12.2027 7,1M?

1.896 BA3a / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

21.05.2027 26.05.2027 1827SE 3T?

1.897 BA3a / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

04.06.2027 09.06.2027 1828SE 3T?

1.898 BA3b / UG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

10.09.2027 15.09.2027 1829SE 3T?

1.899 BA3b / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

21.09.2027 24.09.2027 1830SE 3T?

1.900 BA3b / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

30.09.2027 05.10.2027 1831SE 3T?

1.901 BA3b / OG2 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

14.10.2027 19.10.2027 1832SE 3T?

1.902 BA3c / UG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

12.11.2027 17.11.2027 1833SE 3T?

1.903 BA3c / EG / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

23.11.2027 26.11.2027 1834SE 3T?

1.904 BA3c / OG1 / Grobreinigung vor 
Bodenbelag

02.12.2027 07.12.2027 1835SE 3T?

1.905 BA3 / Grobreinigung 03 vor 
Einbaumöbeln

16.06.2027 17.01.2028 7,6M?

1.906 BA3a / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

16.06.2027 21.06.2027 1873SE 3T?

1.907 BA3a / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

07.07.2027 12.07.2027 1874SE 3T?

1.908 BA3b / UG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

01.10.2027 06.10.2027 1875SE 3T?

1.909 BA3b / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

13.10.2027 18.10.2027 1876SE 3T?

1.910 BA3b / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

03.11.2027 08.11.2027 1877SE 3T?

1.911 BA3b / OG2 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

24.11.2027 29.11.2027 1878SE 3T?

1.912 BA3c / UG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

15.12.2027 20.12.2027 1879SE 3T?

1.913 BA3c / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

22.12.2027 27.12.2027 1880SE 3T?

1.914 BA3c / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

12.01.2028 17.01.2028 1881SE 2195 3T?

1.915 FOS Feinreinigung 17.01.2028 25.02.2028 1,5M?

1.916 BA3 Feinreinigung 17.01.2028 25.02.2028 1881SS 1918SS+3… 1,5M?

1.917 FOS lose Möblierung 07.02.2028 25.02.2028 3W?

1.918 BA3 lose Möblierung 07.02.2028 25.02.2028 1916SS+3 Wo… 3W?

1.919 FOS Feuerlöscher 07.02.2028 25.02.2028 3W?

1.920 BA3 Feuerlöscher 07.02.2028 25.02.2028 1916SS+3 Wo… 3W?

1.921 FOS Beschilderung 07.02.2028 25.02.2028 3W?

1.922 BA3 Beschilderung 07.02.2028 25.02.2028 1916SS+3 Wo… 3W?

1.923 FOS FACHKLASSEN 08.02.2027 01.02.2028 1,1J?

1.924 BA3c / UG / Kunst / Ausstattung 08.02.2027 12.02.2027 1W?

1.925 BA3bc / EG / Werken und Kunst / 
Deckenabhängungen

11.11.2027 25.11.2027 1721SS 1926 2W?

1.926 BA3bc / EG / Werken und Kunst / Montage 
Decke

25.11.2027 09.12.2027 1730SS; 1925 2W?

1.927 BA3bc / EG / Werken und Kunst / 
Ausstattung

27.12.2027 01.02.2028 1880SS 1,4M?

1.928 BA3b / OG2 / Fachklassen / 
Deckenabhängungen

04.10.2027 15.10.2027 1720SS 2W?

1.929 BA3b / OG2 / Fachklassen / Montage 
Decke

18.10.2027 29.10.2027 1728SS 2W?

1.930 BA3b / OG2 / Fachklassen / Austattung 29.11.2027 24.12.2027 1878SS 1M?

1.931 FOS ELT 21.09.2026 10.07.2028 1,9J?

1.932 FOS ELT Trassen und Leitungswege 21.09.2026 21.04.2027 1983SS 7M?

1.933 BA3a / UG 21.09.2026 02.10.2026 1934 2W?

1.934 BA3a / EG 05.10.2026 16.10.2026 1666ES+1 Wo… 1797; 1935 2W?

1.935 BA3a / OG1 19.10.2026 30.10.2026 1692; 1934 1798; 1936… 2W?

1.936 BA3b / UG 30.11.2026 27.01.2027 1693; 1935 1799; 1937… 1,5M?

1.937 BA3b / EG 28.01.2027 10.02.2027 1694; 1936 1800; 1938 2W?

1.938 BA3b / OG1 11.02.2027 24.02.2027 1695; 1937 1801; 1939 2W?

1.939 BA3b / OG2 25.02.2027 10.03.2027 1696; 1938 1802; 1940… 2W?

1.940 BA3c / UG 11.03.2027 24.03.2027 1668; 1677; 1… 1803; 1941… 2W?

1.941 BA3c / EG 25.03.2027 07.04.2027 1697; 1940 1804; 1942 2W?

1.942 BA3c / OG1 08.04.2027 21.04.2027 1698; 1941 1805; 1951… 2W?

1.943 FOS ELT Kabelzugarbeiten 16.04.2027 25.11.2027 1957ES-1… 8M?

1.944 BA3a / UG 16.04.2027 13.05.2027 1311; 1806 1945ES-1… 1M?

1.945 BA3a / EG 07.05.2027 03.06.2027 1807; 1935; 1… 1946ES-1… 1M?

1.946 BA3a / OG1 28.05.2027 08.07.2027 1808; 1945ES… 1947ES-1… 1,5M?

1.947 BA3b / UG 02.07.2027 29.07.2027 1809; 1936; 1… 1948ES-1… 1M?

1.948 BA3b / EG 23.07.2027 19.08.2027 1810; 1947ES… 1949ES-1… 1M?

1.949 BA3b / OG1 13.08.2027 07.09.2027 1811; 1948ES… 1950ES-1… 3,6W?

1.950 BA3b / OG2 01.09.2027 24.09.2027 1812; 1949ES… 1951; 1979… 3,6W?

1.951 BA3c / UG 27.09.2027 07.10.2027 1813; 1940; 1… 1952; 1980… 1,8W?

1.952 BA3c / EG 08.10.2027 04.11.2027 1814; 1951 1953ES-1… 1M?

1.953 BA3c / OG1 29.10.2027 25.11.2027 1815; 1952ES… 1982; 1992… 1M?

1.954 FOS ELT Doppelböden 30.04.2027 10.06.2027 1,5M?

1.955 BA3a / EG 07.05.2027 13.05.2027 1957 1956 1W?

1.956 BA3a / OG1 14.05.2027 20.05.2027 1955 1958; 1962 1W?

1.957 BA3b / UG 30.04.2027 06.05.2027 1943ES-150 T… 1955 1W?

1.958 BA3b / OG2 21.05.2027 27.05.2027 1956 1959; 1963 1W?

1.959 BA3c / EG 28.05.2027 03.06.2027 1958 1960 1W?

1.960 BA3c / OG1 04.06.2027 10.06.2027 1959 1964 1W?

1.961 FOS ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-
Verteiler

21.05.2027 24.06.2027 1,2M?

1.962 BA3a 21.05.2027 03.06.2027 1956 2W?

1.963 BA3b 28.05.2027 10.06.2027 1958 2W?

1.964 BA3c 11.06.2027 24.06.2027 1960 2W?

1.965 FOS ELT Induktionsschleifen 14.06.2027 17.06.2027 3T?

1.966 BA3b / EG 14.06.2027 17.06.2027 1847SE 3T?

1.967 FOS ELT Unterflursystem 15.10.2026 11.03.2027 4,6M?

1.968 BA3a / EG 15.10.2026 19.10.2026 1797SE 2T?

1.969 BA3b / UG 26.01.2027 28.01.2027 1799SE 2T?

1.970 BA3b / EG 09.02.2027 11.02.2027 1800SE 2T?

1.971 BA3b / OG2 04.03.2027 11.03.2027 1802SE 1W?

1.972 FOS ELT Brandschutz 14.05.2027 02.12.2027 7,2M?

1.973 BA3a / UG 14.05.2027 20.05.2027 1944 1714 1W?

1.974 BA3a / EG 04.06.2027 10.06.2027 1945 1715 1W?

1.975 BA3a / OG1 09.07.2027 15.07.2027 1946 1716 1W?

1.976 BA3b / UG 30.07.2027 05.08.2027 1947 1717 1W?

1.977 BA3b / EG 20.08.2027 26.08.2027 1948 1718 1W?

1.978 BA3b / OG1 08.09.2027 14.09.2027 1949 1719 1W?

1.979 BA3b / OG2 27.09.2027 01.10.2027 1950 1720 1W?

1.980 BA3c / UG 08.10.2027 14.10.2027 1951 1W?

1.981 BA3c / EG 05.11.2027 11.11.2027 1952 1721 4,5T?

1.982 BA3c / OG1 26.11.2027 02.12.2027 1953 1722 1W?

1.983 FOS ELT Rohinstallation / Aufputz-
Installation

16.04.2027 07.12.2027 1932SS; 
1943SS

8,4M?

1.984 BA3a / EG 16.04.2027 27.04.2027 1699 1744; 1763… 1,6W?

1.985 BA3a / OG1 28.04.2027 07.05.2027 1700; 1984 1764; 1986 1,6W?

1.986 BA3b / UG 30.07.2027 17.08.2027 1701; 1947; 1… 1746; 1765… 2,6W?

1.987 BA3b / EG 20.08.2027 31.08.2027 1702; 1948; 1… 1766; 1988 1,6W?

1.988 BA3b / OG1 08.09.2027 17.09.2027 1703; 1949; 1… 1767; 1989 1,6W?

1.989 BA3b / OG2 27.09.2027 06.10.2027 1704; 1950; 1… 1768 1,6W?

1.990 BA3c / UG 08.10.2027 19.10.2027 1705; 1951 1750; 1769… 1,6W?

1.991 BA3c / EG 05.11.2027 16.11.2027 1706; 1952; 1… 1770; 1992 1,6W?

1.992 BA3c / OG1 26.11.2027 07.12.2027 1707; 1953; 1… 1771 1,6W?

1.993 FOS ELT Feinmontage / Leuchten 21.09.2026 27.03.2028 1,6J?

1.994 BA3a / UG 21.09.2026 21.09.2026 1T?

1.995 BA3a / EG 03.06.2027 02.07.2027 1773 1996ES-1… 1,1M?

1.996 BA3a / OG1 28.06.2027 27.07.2027 1995ES-1 Wo… 1997 1,1M?

1.997 BA3b / UG 23.09.2027 26.10.2027 1775; 1996 1998ES-1… 1,2M?

1.998 BA3b / EG 20.10.2027 22.11.2027 1997ES-1 Wo… 1999ES-1… 1,2M?

1.999 BA3b / OG1 16.11.2027 17.12.2027 1998ES-1 Wo… 2000ES-1… 1,2M?

2.000 BA3b / OG2 13.12.2027 13.01.2028 1999ES-1 Wo… 2001ES-1… 1,2M?

2.001 BA3c / UG 07.01.2028 26.01.2028 1779; 2000ES… 2002 2,8W?

2.002 BA3c / EG 27.01.2028 29.02.2028 2001 2003ES-1… 1,2M?

2.003 BA3c / OG1 23.02.2028 27.03.2028 2002ES-1 Wo… 2016; 2195 1,2M?

2.004 FOS ELT Feinmontage / ESA 24.02.2028 21.04.2028 2,1M?

2.005 BA3 / Bestellung ESA 24.02.2028 07.04.2028 1853 2006 1,6M?

2.006 BA3 / Montage ESA 10.04.2028 21.04.2028 2005 2W?

2.007 RS ELT PV-Anlage 05.10.2026 29.01.2027 3,6M?

2.008 BA1a 05.10.2026 26.10.2026 1646 2012 3W?

2.009 BA1b 04.11.2026 24.11.2026 1647 2010; 2013 3W?

2.010 BA1c 11.01.2027 29.01.2027 1648; 2009 2014 3W?

2.011 RS ELT Blitzschutz 26.10.2026 05.02.2027 3,1M?

2.012 BA1a 26.10.2026 02.11.2026 2008 1W?

2.013 BA1b 25.11.2026 01.12.2026 2009 1W?

2.014 BA1c 01.02.2027 05.02.2027 2010 1W?

2.015 FOS ELT Inbetriebnahme 28.03.2028 12.06.2028 2020 2,8M?

2.016 Inbetriebnahme Untergeschoss 28.03.2028 24.04.2028 2003 2017ES-1… 1M?

2.017 Inbetriebnahme Erdgeschoss 18.04.2028 15.05.2028 2016ES-1 Wo… 2018ES-1… 1M?

2.018 Inbetriebnahme 1. Obergeschoss 09.05.2028 05.06.2028 2017ES-1 Wo… 2019ES-1… 1M?

2.019 Inbetriebnahme 2. Obergeschoss 30.05.2028 12.06.2028 2018ES-1 Wo… 2W?

2.020 PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung 13.06.2028 10.07.2028 2015 1M?

2.021 PrüfSV Abnahme 13.06.2028 26.06.2028 2022 2W?

2.022 Neuer Vorgang 27.06.2028 10.07.2028 2021 2W?

2.023 FOS TGA 03.04.2026 03.07.2028 2,4J?

2.024 FOS TGA Fußbodenheizung 28.10.2026 08.07.2027 8,4M?

2.025 BA3a / EG / Fußbodenheizung 28.10.2026 05.11.2026 1666ES+1 Wo… 1807; 1945… 1,4W?

2.026 BA3a / OG1 / Fußbodenheizung 11.11.2026 19.11.2026 1798; 2025 1808; 2027 1,4W?

2.027 BA3b / UG / Fußbodenheizung 08.02.2027 16.02.2027 1799; 2026 1809; 2028 1,4W?

2.028 BA3b / EG / Fußbodenheizung 22.02.2027 02.03.2027 1800; 2027 1810; 2029 1,4W?

2.029 BA3b / OG1 / Fußbodenheizung 08.03.2027 16.03.2027 1801; 2028 1811; 2030 1,4W?

2.030 BA3b / OG2 / Fußbodenheizung 22.03.2027 30.03.2027 1802; 2029 1812 1,4W?

2.031 BA3c / UG / Fußbodenheizung 05.04.2027 13.04.2027 1803 1813; 2032 1,4W?

2.032 BA3c / EG / Fußbodenheizung 19.04.2027 27.04.2027 1804; 2031 1814; 2033 1,4W?

2.033 BA3c / OG1 / Fußbodenheizung 03.05.2027 11.05.2027 1805; 2032 1815 1,4W?

2.034 BA3a / EG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

08.12.2026 21.01.2027 1817 1827; 1837 1M?

2.035 BA3a / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

08.01.2027 28.01.2027 1818 1828; 1838 3W?

2.036 BA3b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

19.03.2027 15.04.2027 1819 1829; 1839 1M?

2.037 BA3b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

02.04.2027 29.04.2027 1820 1830; 1840; 
1847

1M?

2.038 BA3b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

16.04.2027 13.05.2027 1821 1831; 1841 1M?

2.039 BA3b / OG2 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

30.04.2027 27.05.2027 1822 1832; 1842; 
1852

1M?

2.040 BA3c / UG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

14.05.2027 10.06.2027 1823 1833; 1843; 
1849

1M?

2.041 BA3c / EG / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

28.05.2027 24.06.2027 1824 1834; 1844; 
1850

1M?

2.042 BA3c / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 
28T

11.06.2027 08.07.2027 1825 1835; 1845; 
1851

1M?

2.043 FOS TGA Bauteil A 26.06.2026 29.02.2028 1,8J?

2.044 Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 18.08.2026 18.08.2026 1666

2.045 Technikzentrale Estrich fertig 26.06.2026 26.06.2026 1785 2046

2.046 Technikzentrale Bodenbeschichtung 
fertig

26.06.2026 26.06.2026 2045 2047

2.047 Technikzentrale UG HZG/KLT 29.06.2026 07.08.2026 2046 2048SS; 2… 1,5M?

2.048 Technikzentrale UG SAN 29.06.2026 07.08.2026 2047SS 2049 1,5M?

2.049 Technikzentrale UG WD 10.08.2026 16.10.2026 2048 2,5M?

2.050 Technikzentrale UG MSR 14.09.2026 20.01.2027 2047SS+15 T… 4M?

2.051 Haupttrassen HZG/KLT 29.06.2026 03.07.2026 2047SS 2054; 2057… 1W?

2.052 Haupttrassen RLT 07.09.2026 11.09.2026 2054; 2098 1W

2.053 Haupttrassen SAN 25.08.2026 07.09.2026 2054; 2099 2W

2.054 Haupttrassen WD 14.09.2026 23.10.2026 2051; 2052; 2… 1,5M?

2.055 Trassierung ELT fertig 30.10.2026 30.10.2026 1935 2056; 2063…

2.056 Haupttrassen/Kabelzug MSR 02.11.2026 11.12.2026 2055 1,5M?

2.057 Schächte HZG/KLT 06.07.2026 10.07.2026 2051 2058; 2064… 1W?

2.058 Schächte HZG/KLT WD 13.07.2026 17.07.2026 2057 1W?

2.059 Schächte RLT 28.09.2026 09.10.2026 2060; 2105 2W

2.060 Schächte RLT WD 12.10.2026 16.10.2026 2059 1W

2.061 Schächte SAN 25.08.2026 14.09.2026 2062; 2107 3W

2.062 Schächte SAN WD 15.09.2026 21.09.2026 2061 1W

2.063 Schächte Kabelzug MSR 02.11.2026 11.12.2026 2055 1,5M?

2.064 Rohinstallation HZG/KLT EG 13.07.2026 07.08.2026 2057 2065 1M?

2.065 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 10.08.2026 04.09.2026 2064 2110 1M?

2.066 Rohinstallation RLT EG 09.11.2026 04.12.2026 2067ES-5… 1M

2.067 Rohinstallation RLT 1.OG 30.11.2026 13.01.2027 2066ES-5 Tage 2114 1M

2.068 Trockenbau UK fertig 02.10.2026 02.10.2026 1692 2069

2.069 Rohinstallation SAN EG 05.10.2026 16.10.2026 2068 2070; 2071… 2W?

2.070 Rohinstallation SAN 1.OG 19.10.2026 30.10.2026 2069 2072ES-5… 2W?

2.071 Wärmedämmarbeiten EG 12.10.2026 23.10.2026 2069ES-5 Tage 2W?

2.072 Wärmedämmarbeiten 1.OG 26.10.2026 06.11.2026 2070ES-5 Tage 2W?

2.073 Kabelzug MSR EG 04.06.2027 23.06.2027 1945; 2055 2,8W?

2.074 Kabelzug MSR 1.OG 09.07.2027 29.07.2027 1946; 2055 3W?

2.075 Fertigstellung Fassade für Montage RLT 
Geräte

01.07.2026 01.07.2026 2076

2.076 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 08.01.2027 12.01.2027 1817ES+2 Wo… 2077 3T?

2.077 Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 13.01.2027 15.01.2027 2076 2078 3T?

2.078 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 18.01.2027 20.01.2027 2077 2079 3T?

2.079 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 21.01.2027 25.01.2027 2078 2080 3T?

2.080 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Nord

26.01.2027 28.01.2027 1818ES+2 
Wochen; 2079

2081 3T?

2.081 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
West

29.01.2027 02.02.2027 2080 2082 3T?

2.082 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Süd

03.02.2027 05.02.2027 2081 2083 3T?

2.083 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Ost

08.02.2027 10.02.2027 2082 2127 3T?

2.084 Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil A 15.02.2028 29.02.2028 2140SE 2W?

2.085 Fertiginstallation RLT EG 23.11.2027 30.11.2027 2087SE 1W?

2.086 Fertiginstallation RLT 1.OG 07.12.2027 14.12.2027 2088SE 1W?

2.087 Fertiginstallation SAN EG 30.11.2027 14.12.2027 2088SE 2085SE 2W?

2.088 Fertiginstallation SAN 1.OG 14.12.2027 21.12.2027 2145SE 2086SE; 2… 1W?

2.089 FOS TGA Bauteil B 03.04.2026 14.03.2028 2,1J?

2.090 Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 04.11.2026 04.11.2026 1667

2.091 Technikzentrale Estrich fertig 03.04.2026 03.04.2026

2.092 Technikzentrale Bodenbeschichtung 
fertig

26.06.2026 26.06.2026 1785 2093

2.093 Technikzentrale UG RLT 24.08.2026 30.10.2026 2092 2096 2,5M?

2.094 Technikzentrale UG SAN 02.11.2026 11.12.2026 2095 1,5M

2.095 Technikzentrale UG WD 14.12.2026 10.02.2027 2094 1,5M?

2.096 Technikzentrale UG MSR 02.11.2026 27.11.2026 2093 1M?

2.097 Haupttrassen HZG/KLT 16.11.2026 04.12.2026 2051 2100; 2151 3W?

2.098 Haupttrassen RLT 14.09.2026 23.10.2026 2052 2100; 2152 1,5M

2.099 Haupttrassen SAN 08.09.2026 05.10.2026 2053 2100; 2153 1M

2.100 Haupttrassen WD 07.12.2026 17.02.2027 2097; 2098; 2… 2M?

2.101 Trassierung ELT fertig 10.03.2027 10.03.2027 1939 2102; 2109…

2.102 Haupttrassen/Kabelzug MSR 11.03.2027 21.04.2027 2101 1,5M?

2.103 Schächte HZG/KLT 06.07.2026 10.07.2026 2057ES-5 Tage 2104; 2157… 1W?

2.104 Schächte HZG/KLT WD 13.07.2026 17.07.2026 2103 1W?

2.105 Schächte RLT 12.10.2026 23.10.2026 2059 2106; 2159 2W

2.106 Schächte RLT WD 26.10.2026 30.10.2026 2105 1W

2.107 Schächte SAN 15.09.2026 12.10.2026 2061 2108; 2161 1M

2.108 Schächte SAN WD 13.10.2026 19.10.2026 2107 1W

2.109 Schächte Kabelzug MSR 11.03.2027 21.04.2027 2101 1,5M?

2.110 Rohinstallation HZG/KLT EG 07.09.2026 02.10.2026 2065 2111ES-5… 1M?

2.111 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 28.09.2026 23.10.2026 2110ES-5 Tage 2112ES-5… 1M?

2.112 Rohinstallation HZG/KLT 2.OG 19.10.2026 13.11.2026 2111ES-5 Tage 2164 1M?

2.113 Rohinstallation RLT EG 07.12.2026 20.01.2027 2066 2166 1M

2.114 Rohinstallation RLT 1.OG 14.01.2027 27.01.2027 2067 2115; 2167 2W

2.115 Rohinstallation RLT 2.OG 28.01.2027 24.02.2027 2114 1M

2.116 Trockenbau UK fertig 01.02.2027 01.02.2027 1696; 2117SE

2.117 Rohinstallation SAN EG 01.02.2027 26.02.2027 2069 2116SE; 2… 1M?

2.118 Rohinstallation SAN 1.OG 01.03.2027 12.03.2027 2117 2119; 2121… 2W?

2.119 Rohinstallation SAN 2.OG 15.03.2027 09.04.2027 2118 2122ES-5… 1M?

2.120 Wärmedämmarbeiten EG 22.02.2027 05.03.2027 2117ES-5 Tage 2W?

2.121 Wärmedämmarbeiten 1.OG 08.03.2027 19.03.2027 2118ES-5 Tage 2W?

2.122 Wärmedämmarbeiten 2.OG 05.04.2027 16.04.2027 2119ES-5 Tage 2W?

2.123 Kabelzug MSR EG 20.08.2027 09.09.2027 1948; 2101 3W?

2.124 Kabelzug MSR 1.OG 08.09.2027 28.09.2027 1949; 2101 3W?

2.125 Kabelzug MSR 2.OG 27.09.2027 15.10.2027 1950; 2101 3W?

2.126 Fertigstellung Fassade für Montage RLT 
Geräte

30.03.2027 30.03.2027 2127SE

2.127 Montage Dezentrale RLT Geräte UG Ost 30.03.2027 01.04.2027 1819; 2083 2126SE; 2… 3T?

2.128 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 16.04.2027 20.04.2027 1820ES+2 Wo… 2129 3T?

2.129 Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 21.04.2027 23.04.2027 2128 2130 3T?

2.130 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 26.04.2027 28.04.2027 2129 2131 3T?

2.131 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 29.04.2027 03.05.2027 2130 2132 3T?

2.132 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Nord

04.05.2027 06.05.2027 1821ES+2 
Wochen; 2131

2133 3T?

2.133 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
West

07.05.2027 11.05.2027 2132 2134 3T?

2.134 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Süd

12.05.2027 14.05.2027 2133 2135 3T?

2.135 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Ost

17.05.2027 19.05.2027 2134 2136 3T?

2.136 Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG 
Nord

20.05.2027 24.05.2027 1822ES+2 
Wochen; 2135

2137 3T?

2.137 Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG 
West

25.05.2027 27.05.2027 2136 2138 3T?

2.138 Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG 
Süd

28.05.2027 01.06.2027 2137 2139 3T?

2.139 Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG 
Ost

02.06.2027 04.06.2027 2138 2178 3T?

2.140 Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil B 29.02.2028 14.03.2028 2186SE 2084SE 2W?

2.141 Fertiginstallation RLT UG 07.12.2027 21.12.2027 2145SE 2W?

2.142 Fertiginstallation RLT EG 14.12.2027 28.12.2027 2146SE 2W?

2.143 Fertiginstallation RLT 1.OG 28.12.2027 11.01.2028 2147SE 2W?

2.144 Fertiginstallation RLT 2.OG 04.01.2028 18.01.2028 2148SE 2W?

2.145 Fertiginstallation SAN UG 21.12.2027 28.12.2027 2146SE 2088SE; 2… 1W?

2.146 Fertiginstallation SAN EG 28.12.2027 11.01.2028 2147SE 2142SE; 2… 2W?

2.147 Fertiginstallation SAN 1.OG 11.01.2028 18.01.2028 2148SE 2143SE; 2… 1W?

2.148 Fertiginstallation SAN 2.OG 18.01.2028 08.02.2028 2190SE 2144SE; 2… 3W?

2.149 FOS TGA Bauteil C 07.09.2026 28.03.2028 1,6J?

2.150 Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 08.01.2027 08.01.2027 1668

2.151 Haupttrassen HZG/KLT 07.12.2026 18.12.2026 2097 2154 2W?

2.152 Haupttrassen RLT 26.10.2026 20.11.2026 2098 2154 1M

2.153 Haupttrassen SAN 06.10.2026 19.10.2026 2099 2154 2W

2.154 Haupttrassen WD 07.01.2027 17.02.2027 2151; 2152; 2… 2172 1,5M?

2.155 Trassierung ELT fertig 21.04.2027 21.04.2027 1942 2156; 2163…

2.156 Haupttrassen/Kabelzug MSR 22.04.2027 02.06.2027 2155 1,5M?

2.157 Schächte HZG/KLT 07.09.2026 11.09.2026 2103ES-5 Tage 2158 1W?

2.158 Schächte HZG/KLT WD 14.09.2026 18.09.2026 2157 1W?

2.159 Schächte RLT 26.10.2026 06.11.2026 2105 2160 2W

2.160 Schächte RLT WD 09.11.2026 13.11.2026 2159 1W

2.161 Schächte SAN 13.10.2026 26.10.2026 2107 2162 2W

2.162 Schächte SAN WD 27.10.2026 02.11.2026 2161 1W

2.163 Schächte Kabelzug MSR 22.04.2027 02.06.2027 2155 1,5M?

2.164 Rohinstallation HZG/KLT EG 16.11.2026 11.12.2026 2112 2165ES-5… 1M?

2.165 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 07.12.2026 20.01.2027 2164ES-5 Tage 1M?

2.166 Rohinstallation RLT EG 21.01.2027 10.02.2027 2113 3W

2.167 Rohinstallation RLT 1.OG 28.01.2027 17.02.2027 2114 3W

2.168 Trockenbau UK fertig 08.03.2027 08.03.2027 1743; 2169SE

2.169 Rohinstallation SAN UG 08.03.2027 19.03.2027 2117 2168SE; 2… 2W?

2.170 Rohinstallation SAN EG 22.03.2027 02.04.2027 2169 2171 2W?

2.171 Rohinstallation SAN 1.OG 05.04.2027 16.04.2027 2170 2W?

2.172 Wärmedämmarbeiten UG 18.02.2027 17.03.2027 2154 2173 1M?

2.173 Wärmedämmarbeiten EG 18.03.2027 14.04.2027 2172 2174 1M?

2.174 Wärmedämmarbeiten 1.OG 15.04.2027 12.05.2027 2173 1M?

2.175 Kabelzug MSR EG 05.11.2027 25.11.2027 1952; 2155 3W?

2.176 Kabelzug MSR 1.OG 26.11.2027 16.12.2027 1953; 2155 3W?

2.177 Fertigstellung Fassade für Montage RLT 
Geräte

11.06.2027 11.06.2027 2178SE

2.178 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 11.06.2027 15.06.2027 1824ES+2 Wo… 2177SE; 2… 3T?

2.179 Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 16.06.2027 18.06.2027 2178 2180 3T?

2.180 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 21.06.2027 23.06.2027 2179 2181 3T?

2.181 Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 24.06.2027 28.06.2027 2180 2182 3T?

2.182 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Nord

29.06.2027 01.07.2027 1825ES+2 
Wochen; 2181

2183 3T?

2.183 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
West

02.07.2027 06.07.2027 2182 2184 3T?

2.184 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Süd

07.07.2027 09.07.2027 2183 2185 3T?

2.185 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG 
Ost

12.07.2027 14.07.2027 2184 2198; 2202 3T?

2.186 Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil C 14.03.2028 28.03.2028 2208SE 2140SE 2W?

2.187 Fertiginstallation RLT UG 25.01.2028 08.02.2028 2190SE 2W?

2.188 Fertiginstallation RLT EG 15.02.2028 22.02.2028 2191SE 1W?

2.189 Fertiginstallation RLT 1.OG 29.02.2028 07.03.2028 2192SE 1W?

2.190 Fertiginstallation SAN UG 08.02.2028 22.02.2028 2191SE 2148SE; 2… 2W?

2.191 Fertiginstallation SAN EG 22.02.2028 07.03.2028 2192SE 2188SE; 2… 2W?

2.192 Fertiginstallation SAN 1.OG 07.03.2028 14.03.2028 2206SE 2189SE; 2… 1W?

2.193 FOS Allgemein-Inbetriebnahme-
Probebetrieb-Übergabe

10.11.2026 03.07.2028 1,7J?

2.194 Inbetriebnahme alle Bauteile FOS (A, 
B, C)

10.11.2026 03.07.2028 1,7J?

2.195 Gebäude staubfrei 27.03.2028 27.03.2028 1914; 2003 2208

2.196 Raumabschlüsse fertig gestellt 29.02.2028 29.02.2028 2208SE-20 Tage

2.197 Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. 
Provisorisch)

10.11.2026 10.11.2026 2200; 2201; 
2203; 2205

2.198 Bereitstellung Strom für Dez. RLT-
Geräte (final)

14.07.2027 14.07.2027 2185

2.199 Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 14.03.2028 14.03.2028 2207

2.200 Inbetriebnahme MSR 10.11.2026 24.05.2027 2197 6,3M

2.201 Inbetriebnahme RLT Zentralen 10.11.2026 24.05.2027 2197 6,3M

2.202 Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral 15.07.2027 06.10.2027 2185 3M?

2.203 Inbetriebnahme HZG/KLT 10.11.2026 24.05.2027 2197 6,3M

2.204 Inbetriebnahme SAN 15.02.2028 14.03.2028 2206SE 1M?

2.205 Mustermontage Klassenzimmer 10.11.2026 22.01.2027 2197 2M

2.206 Fertigstellung HLS 14.03.2028 14.03.2028 2208SE-10 Tage 2192SE; 2…

2.207 Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung 
dauerhaft

14.03.2028 14.03.2028 2208SE-10 Tage 2199

2.208 Probebetrieb HLS 28.03.2028 22.05.2028 2195 2186SE; 2… 2M?

2.209 Mängelbeseitigung vor Abnahme 09.05.2028 05.06.2028 2208ES-2 Wo… 2210ES-1… 1M?

2.210 Abnahme HLS 30.05.2028 19.06.2028 2209ES-1 Wo… 2211 3W?

2.211 Mängelbeseitigung nach Abnahme 20.06.2028 03.07.2028 2210 2212 2W?

2.212 Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP 
vom 13.12.2024

03.07.2028 03.07.2028 2211

# Titel Erwarteter 
Start

Erwartetes 
Ende

Vorgänger Nachfolger Erwartete 
Dauer

15.01.27

02.04.25

Sanitär-Container West 02.04.2502.04.25

Sanitär-Container Ost 02.04.2502.04.25

Bauzaun 02.04.2502.04.25

Bauzaun Umbau 02.04.2502.04.25

Bautor 01 02.04.2502.04.25

Bautor 02 02.04.2502.04.25

Bautor 03 02.04.2502.04.25

Bautor 04 02.04.2502.04.25

15.01.27

15.01.27

15.01.27

Aufbau Kran 4 08.08.2508.08.25

Abbau Kran 1 02.09.2627.08.26

Abbau Kran 2 19.06.2615.06.26

Abbau Kran 3 18.11.2612.11.26

Abbau Kran 4 15.01.2711.01.27

22.02.28

RS BLOWER-DOOR

BA1a

BA1b

BA1c

10.07.26

RS TGA Außenanlagen 10.06.25

Bereich BA1 10.06.2511.04.25

10.07.26

05.06.25

22.04.25

20.03.2527.02.25

Decke 04.04.2520.03.25

Fundamente EG 22.04.2507.04.25

Erdgeschoss 07.05.25

Wände/Stützen 29.04.2523.04.25

Decke 07.05.2530.04.25

1. Obergeschoss 21.05.25

Wände/Stützen 14.05.2507.05.25

Decke 21.05.2514.05.25

2. Obergeschoss 05.06.25

Wände/Stützen 28.05.2521.05.25

Decke 05.06.2528.05.25

05.05.25

19.03.25

19.03.2504.03.25

Erdgeschoss 02.04.25

Wände/Stützen 26.03.2520.03.25

Decke 02.04.2527.03.25

1. Obergeschoss 16.04.25

Wände/Stützen 09.04.2503.04.25

Decke 16.04.2510.04.25

2. Obergeschoss 05.05.25

Wände/Stützen 25.04.2517.04.25

Decke 05.05.2528.04.25

Bauabschnitt 1c 27.05.25

Untergeschoss/Fundamente EG 10.04.25

Fundamente EG 02.04.2520.03.25

Bodenplatte 10.04.2503.04.25

Erdgeschoss 28.04.25

Wände/Stützen 17.04.2511.04.25

Decke 28.04.2522.04.25

1. Obergeschoss 13.05.25

Wände/Stützen 06.05.2529.04.25

Decke 13.05.2507.05.25

2. Obergeschoss 27.05.25

Wände/Stützen 20.05.2514.05.25

Decke 27.05.2521.05.25

27.03.25

27.03.25

27.03.2528.02.25

13.05.25

27.03.25

27.03.2507.03.25

Untergeschoss 13.05.25

Wände/Stützen 17.04.2528.03.25

Decke 13.05.2522.04.25

Schließen TG-Decke Kran 2, inkl Ausschalen 10.07.2622.06.26

Restarbeiten 30.06.2522.05.25

27.08.27

15.08.25

BA1a 30.06.2501.05.25

30.04.2517.01.25

BA1c 15.08.2501.07.25

RS Freigabe / Prüfung 04.09.25

BA1a 18.07.2501.07.25

BA1b 20.05.2501.05.25

BA1c 04.09.2518.08.25

RS Fertigung Zimmererarbeiten 14.10.25

BA1a 27.08.2521.07.25

BA1b 27.06.2521.05.25

BA1c 14.10.2505.09.25

RS Arbeitsvorbereitung W+M-Planung  Fassade 17.10.25

BA1a 26.09.2501.09.25

BA1b 21.08.2517.07.25

BA1c 17.10.2522.09.25

RS Freigabe / Prüfung Fassade 07.11.25

BA1a 17.10.2529.09.25

BA1b 11.09.2522.08.25

BA1c 07.11.2520.10.25

RS Fertigung Fassade 05.12.25

BA1a 14.11.2520.10.25

BA1b 15.10.2512.09.25

BA1c 05.12.2510.11.25

RS Gerüst Außen 27.07.26

BA1a / EG 06.03.2623.02.26

BA1a / OG1 06.04.2623.03.26

BA1a / Dachvorsprung Umbau 15.05.2611.05.26

BA1a / Abbau 27.07.2621.07.26

BA1b / UG Ost + EG 03.10.2525.08.25

BA1b / OG1 05.12.2524.11.25

BA1b / OG2 17.12.2508.12.25

BA1b / Dachvorsprung Umbau 27.02.2623.02.26

BA1b / Abbau 08.05.2604.05.26

BA1c / UG Süd + EG 02.02.2619.01.26

BA1c / OG1 02.03.2616.02.26

BA1c / Dachvorsprung Umbau 10.04.2606.04.26

BA1c / Abbau 22.06.2616.06.26

RS Gerüst Innenhof 19.05.26

BA1a / EG 10.03.2609.03.26

BA1a / OG1 07.04.2606.04.26

BA1a / Schutzgerüst Pultdach 19.05.2618.05.26

BA1b / EG 07.10.2506.10.25

BA1b / OG1 09.12.2508.12.25

BA1b / OG2 09.01.2608.01.26

BA1b / Schutzgerüst Pultdach 03.03.2602.03.26

BA1c / EG 03.02.2602.02.26

BA1c / OG1 03.03.2602.03.26

BA1c / Schutzgerüst Pultdach 14.04.2613.04.26

RS Gerüst Abbau Einbringöffnungen 16.08.27

BA1a 16.08.2710.08.27

BA1b 31.05.2724.05.27

BA1c 12.07.2706.07.27

RS Montage Holzbau 01.05.26

BA1a / W+D EG 03.04.2609.03.26

BA1a / W+D OG1 01.05.2606.04.26

BA1b / W+D EG 07.11.2522.09.25

BA1b / W+D OG1 05.12.2510.11.25

BA1b / W+D OG2 06.02.2612.01.26

BA1c / W+D EG 27.02.2602.02.26

BA1c / W+D OG1 27.03.2602.03.26

RS Montage Dachaufbau + prov. Abdichtung 10.06.26

BA1a / Süd 18.05.2611.05.26

BA1a / Ost 26.05.2619.05.26

BA1a / West 02.06.2627.05.26

BA1a / Nord 10.06.2603.06.26

BA1b / Süd 06.03.2602.03.26

BA1b / Ost 13.03.2609.03.26

BA1b / West 20.03.2616.03.26

BA1b / Nord 27.03.2623.03.26

BA1c / Süd 13.04.2607.04.26

BA1c / Ost 20.04.2614.04.26

BA1c / West 27.04.2621.04.26

BA1c / Nord 05.05.2628.04.26

RS Trockenbau 08.05.26

BA1a / EG 10.04.2606.04.26

BA1a / OG1 08.05.2604.05.26

BA1b / EG 14.11.2510.11.25

BA1b / OG1 12.12.2508.12.25

BA1b / OG2 13.02.2609.02.26

BA1c / EG 06.03.2602.03.26

BA1c / OG1 03.04.2630.03.26

RS Unterstellung Decke Aufbeton 08.04.26

BA1a / EG 08.04.2606.04.26

BA1b / EG 12.11.2510.11.25

BA1b / OG1 10.12.2508.12.25

BA1c / EG 04.03.2602.03.26

RS Einlagern Baustahl 09.04.26

BA1a / OG1 09.04.2609.04.26

BA1b / OG1 13.11.2513.11.25

BA1b / OG2 11.12.2511.12.25

BA1c / OG1 05.03.2605.03.26

RS Verlegen Baustahl 15.05.26

BA1a / OG1 15.05.2611.05.26

BA1b / OG1 09.01.2615.12.25

BA1b / OG2 20.02.2616.02.26

BA1c / OG1 10.04.2606.04.26

RS Leerrohre Aufbeton 15.05.26

BA1a / OG1 15.05.2611.05.26

BA1b / OG1 09.01.2615.12.25

BA1b / OG2 20.02.2616.02.26

BA1c / OG1 10.04.2606.04.26

RS Betonieren HBV-Decke 20.05.26

BA1a / OG1 20.05.2618.05.26

BA1b / OG1 14.01.2612.01.26

BA1b / OG2 25.02.2623.02.26

BA1c / OG1 15.04.2613.04.26

RS Balkonabhängung+Dachüberstand 08.06.26

BA1a / Süd 18.05.2618.05.26

BA1a / Ost 25.05.2625.05.26

BA1a / West 01.06.2601.06.26

BA1a / Nord 08.06.2608.06.26

BA1b / Süd 26.02.2626.02.26

BA1b / Ost 06.03.2606.03.26

BA1b / West 16.03.2616.03.26

BA1b / Nord 23.03.2623.03.26

BA1c / Süd 27.04.2627.04.26

BA1c / Ost 28.04.2628.04.26

BA1c / West 29.04.2629.04.26

BA1c / Nord 04.05.2604.05.26

RS Einblasdämmung 08.06.26

BA1a 08.06.2626.05.26

BA1b 20.03.2609.03.26

BA1c 12.05.2629.04.26

RS Vordach Untersicht 09.06.26

BA1a / Süd 19.05.2619.05.26

BA1a / Ost 26.05.2626.05.26

BA1a / West 02.06.2602.06.26

BA1a / Nord 09.06.2609.06.26

BA1b / Süd 27.02.2627.02.26

BA1b / Ost 09.03.2609.03.26

BA1b / West 17.03.2617.03.26

BA1b / Nord 24.03.2624.03.26

BA1c / Süd 28.04.2628.04.26

BA1c / Ost 29.04.2629.04.26

BA1c / West 30.04.2630.04.26

BA1c / Nord 05.05.2605.05.26

RS Fassadenbekleidung 24.07.26

BA1a 22.06.2619.05.26

BA1b 02.04.2627.02.26

BA1c 24.07.2623.06.26

RS Fassadenbekleidung nichtbrennbar 09.07.26

BA1b 27.03.2627.02.26

BA1c 09.07.2623.06.26

RS Montage Balkonträger 06.08.26

BA1a 02.07.2623.06.26

BA1b 16.04.2603.04.26

BA1c 06.08.2627.07.26

RS Fassadenbekleidung Einbringöffnungen 27.08.27

BA1a 27.08.2723.08.27

BA1b 11.06.2704.06.27

BA1c 23.07.2719.07.27

RS UV-Schutzanstrich W+D (nach Estrich) 25.11.26

BA1a / EG 16.11.2610.11.26

BA1a / OG1 25.11.2619.11.26

BA1b / EG 17.08.2611.08.26

BA1b / OG1 31.08.2625.08.26

BA1b / OG2 18.09.2614.09.26

BA1c / EG 12.10.2606.10.26

BA1c / OG1 30.10.2626.10.26

RS PR-Fassade / Fa. NEUMAYR 20.08.27

Arbeitsvorbereitung W+M-Planung, Prüfstatik 22.08.2507.05.25

Fertigung ab Werk 21.11.2525.08.25

Einbau Fenster + PR Fassade 05.06.26

BA1a / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG1 08.05.2604.05.26

BA1a / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG1 15.05.2611.05.26

BA1a / West / Pfosten+Riegel / EG-OG1 22.05.2618.05.26

BA1a / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG1 29.05.2625.05.26

BA1a / Süd / Verglasung / EG-OG1 15.05.2611.05.26

BA1a / Ost / Verglasung / EG-OG1 22.05.2618.05.26

BA1a / West / Verglasung / EG-OG1 29.05.2625.05.26

BA1a / Nord / Verglasung / EG-OG1 05.06.2601.06.26

BA1b / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG2 16.02.2609.02.26

BA1b / Ost / Pfosten+Riegel / UG-OG2 25.02.2617.02.26

BA1b / West / Pfosten+Riegel / EG-OG2 05.03.2626.02.26

BA1b / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG2 13.03.2606.03.26

BA1b / Süd / Verglasung / EG-OG2 25.02.2617.02.26

BA1b / Ost / Verglasung / UG-OG2 05.03.2626.02.26

BA1b / West / Verglasung / EG-OG2 13.03.2606.03.26

BA1b / Nord / Verglasung / EG-OG2 20.03.2616.03.26

BA1c / Süd / Pfosten+Riegel / UG-OG1 03.04.2630.03.26

BA1c / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG1 10.04.2606.04.26

BA1c / West / Pfosten+Riegel / EG-OG1 17.04.2613.04.26

BA1c / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG1 24.04.2620.04.26

BA1c / Süd / Verglasung / UG-OG1 10.04.2606.04.26

BA1c / Ost / Verglasung / EG-OG1 17.04.2613.04.26

BA1c / West / Verglasung / EG-OG1 24.04.2620.04.26

BA1c / Nord / Verglasung / EG-OG1 01.05.2627.04.26

Einbringöffnungen PR Fassade / ANPASSEN!! 20.08.27

BA1a 20.08.2717.08.27

BA1b 04.06.2731.05.27

BA1c 16.07.2713.07.27

RS Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten 20.07.26

BA1a 20.07.2609.06.26

BA1b 01.05.2624.03.26

BA1c 15.06.2605.05.26

Dachbegrünung ab April sinnvoll 20.07.2604.05.26

Flachdach BA1a/b 14.05.2604.05.26

Flachdach BA1b/c 24.04.2613.04.26

RS Metallbauarbeiten III Balkone 07.09.26

BA1a 07.09.2628.07.26

BA1b 19.06.2611.05.26

BA1c 20.07.2623.06.26

BA1 / UG / Techniktreppen 22.05.2611.05.26

RS Sonnenschutz 05.10.26

BA1a 05.10.2608.09.26

BA1b 31.07.2622.06.26

BA1c 28.08.2603.08.26

RS Fassadenarbeiten Betonfertigteile 21.08.26

Arbeitsvorbereitung W+M-Planung 19.06.2627.04.26

Fertigung ab Werk 17.07.2622.06.26

Einbau Fassade Betonfertigteile 21.08.26

BA1b 07.08.2627.07.26

BA1c 21.08.2610.08.26

RS BAUDICHT 20.07.26

Baudicht BA1a 20.07.26

Baudicht BA1b 01.05.26

Baudicht BA1c 15.06.26

RS Schreinerarbeiten Innenausbau 19.05.27

Musterzimmer BA1b OG1

VS IW 12.05.27

BA1a / EG / VS IW / UK+Abstellung 31.07.2627.07.26

BA1a / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 18.08.2610.08.26

BA1b / UG / VS IW / UK+Abstellung+Bitumenstreifen 05.05.2604.05.26

BA1b / EG / VS IW / UK+Abstellung 15.05.2611.05.26

BA1b / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 29.05.2625.05.26

BA1b / OG2 / VS IW / UK+Abstellung 16.06.2608.06.26

BA1c / UG / VS IW / UK+Abstellung+Bitumenstreifen 26.06.2625.06.26

BA1c / EG / VS IW / UK+Abstellung 10.07.2606.07.26

BA1c / OG1 / VS IW / UK+Abstellung 28.07.2620.07.26

BA1a / EG / VS IW / Schließen 23.04.2714.04.27

BA1a / OG1 / VS IW / Schließen 12.05.2703.05.27

BA1b / UG / VS IW / Schließen 16.12.2614.12.26

BA1b / EG / VS IW / Schließen 20.01.2712.01.27

BA1b / OG1 / VS IW / Schließen 05.02.2728.01.27

BA1b / OG2 / VS IW / Schließen 23.02.2715.02.27

BA1c / UG / VS IW / Schließen 05.03.2703.03.27

BA1c / EG / VS IW / Schließen 19.03.2711.03.27

BA1c / OG1 / VS IW / Schließen 06.04.2729.03.27

VS AW 19.05.27

BA1a / EG / VS AW / UK+Abstellung 07.08.2603.08.26

BA1a / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 27.08.2619.08.26

BA1b / UG / VS AW / UK+Abstellung+Bitumenstreifen 08.05.2606.05.26

BA1b / EG / VS AW / UK+Abstellung 22.05.2618.05.26

BA1b / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 05.06.2601.06.26

BA1b / OG2 / VS AW / UK+Abstellung 25.06.2617.06.26

BA1c / UG / VS AW / UK+Abstellung+Bitumenstreifen 03.07.2629.06.26

BA1c / EG / VS AW / UK+Abstellung 17.07.2613.07.26

BA1c / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 06.08.2629.07.26

BA1a / EG / VS AW / Schließen 30.04.2726.04.27

BA1a / OG1 / VS AW / Schließen 19.05.2713.05.27

BA1b / UG / VS AW / Schließen 11.01.2717.12.26

BA1b / EG / VS AW / Schließen 27.01.2721.01.27

BA1b / OG1 / VS AW / Schließen 12.02.2708.02.27

BA1b / OG2 / VS AW / Schließen 02.03.2724.02.27

BA1c / UG / VS AW / Schließen 10.03.2708.03.27

BA1c / EG / VS AW / Schließen 26.03.2722.03.27

BA1c / OG1 / VS AW / Schließen 13.04.2707.04.27

RS Abhangdecken Holz 21.06.27

AHD Zwischenlage Akustik 

BA1a / Zwischenlage Akustik

BA1b / Zwischenlage Akustik

BA1c / Zwischenlage Akustik

AHD Holzwolle / Ligno

BA1a / EG / AHD / UK 20.05.2710.05.27

BA1a / OG1 / AHD / UK 08.06.2727.05.27

BA1b / UG / AHD / UK 21.01.2719.01.27

BA1b / EG / AHD / UK 16.02.2704.02.27

BA1b / OG1 / AHD / UK 04.03.2722.02.27

BA1b / OG2 / AHD / UK 22.03.2710.03.27

BA1c / UG / AHD / UK 31.03.2726.03.27

BA1c / EG / AHD / UK 15.04.2705.04.27

BA1c / OG1 / AHD / UK 03.05.2721.04.27

BA1a / EG / AHD / Schließen 02.06.2721.05.27

BA1a / OG1 / AHD / Schließen 21.06.2709.06.27

BA1b / UG / AHD / Schließen 26.01.2722.01.27

BA1b / EG / AHD / Schließen 01.03.2717.02.27

BA1b / OG1 / AHD / Schließen 17.03.2705.03.27

BA1b / OG2 / AHD / Schließen 02.04.2723.03.27

BA1c / UG / AHD / Schließen 13.04.2708.04.27

BA1c / EG / AHD / Schließen 28.04.2716.04.27

BA1c / OG1 / AHD / Schließen 14.05.2704.05.27

RS Trockenbauarbeiten 26.04.27

TB IW 21.04.27

BA1a / EG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung 27.07.2621.07.26

BA1a / OG1 / UK+1seitige Beplankung+Abstellung 05.08.2628.07.26

BA1b / EG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung 08.05.2604.05.26

BA1b / OG1 / UK+1seitige Beplankung+Abstellung 15.05.2611.05.26

BA1b / OG2 / UK+1seitige Beplankung+Abstellung 26.05.2618.05.26

BA1c / UG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung+Bit… 22.06.2616.06.26

BA1c / EG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung 29.06.2623.06.26

BA1c / OG1 / UK+1seitige Beplankung+Abstellung 08.07.2630.06.26

BA1a / EG / Schließen 16.04.2714.04.27

BA1a / OG1 / Schließen 21.04.2719.04.27

BA1b / UG / Schließen 20.01.2718.01.27

BA1b / EG / Schließen 25.01.2721.01.27

BA1b / OG1 / Schließen 28.01.2726.01.27

BA1b / OG2 / Schließen 02.02.2729.01.27

BA1c / UG / Schließen 05.02.2703.02.27

BA1c / EG / Schließen 10.02.2708.02.27

BA1c / OG1 / Schließen 15.02.2711.02.27

TB AHD 26.04.27

BA1a / EG / AHD 21.04.2719.04.27

BA1a / OG1 / AHD 26.04.2722.04.27

BA1b / UG / AHD 17.03.2705.03.27

BA1b / EG / AHD 22.03.2718.03.27

BA1b / OG1 / AHD 25.03.2723.03.27

BA1b / OG2 / AHD 30.03.2726.03.27

BA1c / UG / AHD 08.04.2731.03.27

BA1c / EG / AHD 13.04.2709.04.27

BA1c / OG1 / AHD 16.04.2714.04.27

RS Malerarbeiten 03.06.27

BA1a / EG / W+D 13.05.2707.05.27

BA1a / OG1 / W+D 20.05.2714.05.27

BA1b / UG / W+D 25.03.2718.03.27

BA1b / EG / W+D 01.04.2726.03.27

BA1b / OG1 / W+D 08.04.2702.04.27

BA1b / OG2 / W+D 15.04.2709.04.27

BA1c / UG / W+D 22.04.2716.04.27

BA1c / EG / W+D 29.04.2723.04.27

BA1c / OG1 / W+D 06.05.2730.04.27

BA1a / Treppengeländer 13.05.2707.05.27

BA1b / Treppengeländer 20.05.2714.05.27

BA1c / Treppengeländer 27.05.2721.05.27

BA1b / Treppen Mehrzweckraum 03.06.2728.05.27

BA1a / Lasur Betonwände 17.07.2613.07.26

BA1b / Lasur Betonwände 29.07.2620.07.26

BA1c / Lasur Betonwände 10.08.2630.07.26

RS Metallbauarbeiten II 03.07.26

BA1b / OG1-OG2 / Foyertreppe 22.05.2618.05.26

BA1b / EG-OG1 / Foyertreppe 05.06.2625.05.26

BA1b / EG / Mehrzweckraum 12.06.2608.06.26

BA1a / Treppengeländer 19.06.2615.06.26

BA1b / Treppengeländer 26.06.2622.06.26

BA1c / Treppengeländer 03.07.2629.06.26

RS Estricharbeiten 21.10.26

BA1b / UG / Schleifen+Beschichtung Estrich Technik… 08.05.2627.04.26

BA1b / UG / Bitumenabdichtung 27.03.2623.03.26

BA1c / UG / Bitumenabdichtung 10.04.2630.03.26

BA1a / EG / WäDä+PE 01.09.2624.08.26

BA1a / OG1 / WäDä+PE 10.09.2602.09.26

BA1b / UG / WäDä+PE 19.05.2611.05.26

BA1b / EG / WäDä+PE 02.06.2625.05.26

BA1b / OG1 / WäDä+PE 16.06.2608.06.26

BA1b / OG2 / WäDä+PE 06.07.2626.06.26

BA1c / UG / WäDä+PE 14.07.2606.07.26

BA1c / EG / WäDä+PE 28.07.2620.07.26

BA1c / OG1 / WäDä+PE 17.08.2607.08.26

BA1a / EG / Estrich 21.09.2611.09.26

BA1a / OG1 / Estrich 30.09.2622.09.26

BA1b / UG / Estrich Technikräume vorgezogene Tech… 03.04.2630.03.26

BA1b / UG / Estrich 08.06.2629.05.26

BA1b / EG / Estrich 22.06.2612.06.26

BA1b / OG1 / Estrich 06.07.2626.06.26

BA1b / OG2 / Estrich 24.07.2616.07.26

BA1c / UG / Estrich 04.08.2627.07.26

BA1c / EG / Estrich 17.08.2607.08.26

BA1c / OG1 / Estrich 04.09.2627.08.26

BA1a / EG / Estrichtrocknung 21T 12.10.2622.09.26

BA1a / OG1 / Estrichtrocknung 21T 21.10.2601.10.26

BA1b / UG / Technikräume Estrichtrocknung 24.04.2606.04.26

BA1b / UG / Estrichtrocknung 21T 29.06.2609.06.26

BA1b / EG / Estrichtrocknung 21T 13.07.2623.06.26

BA1b / OG1 / Estrichtrocknung 21T 27.07.2607.07.26

BA1b / OG2 / Estrichtrocknung 21T 14.08.2627.07.26

BA1c / UG / Estrichtrocknung 21T 25.08.2605.08.26

BA1c / EG / Estrichtrocknung 21T 07.09.2618.08.26

BA1c / OG1 / Estrichtrocknung 21T 25.09.2607.09.26

RS Bodenbelagsarbeiten Kautschuk 07.07.27

BA1a / EG / Spachteln+Bodenbelag 09.06.2703.06.27

BA1a / OG1 / Spachteln+Bodenbelag 07.07.2722.06.27

BA1b / UG / Spachteln+Bodenbelag 25.02.2719.02.27

BA1b / EG / Spachteln+Bodenbelag 15.03.2702.03.27

BA1b / OG1 / Spachteln+Bodenbelag 02.04.2718.03.27

BA1b / OG2 / Spachteln+Bodenbelag 20.04.2705.04.27

BA1c / UG / Spachteln+Bodenbelag 27.04.2721.04.27

BA1c / EG / Spachteln+Bodenbelag 12.05.2729.04.27

BA1c / OG1 / Spachteln+Bodenbelag 01.06.2717.05.27

RS Bodenbelagsarbeiten Parkett 02.07.27

BA1a / EG / Spachteln+Parkett 24.06.2710.06.27

BA1c / EG / Spachteln+Parkett 02.07.2725.06.27

RS Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein 08.12.26

BA1 / UG / Betonwerkstein 06.11.2629.10.26

BA1 / EG / Betonwerkstein 26.11.2610.11.26

BA1 / OG1 / Betonwerkstein 08.12.2627.11.26

BA1 / OG2 / Betonwerkstein 28.10.2620.10.26

RS Fliesenarbeiten 14.06.27

BA1a / EG / Fliesen W+B 03.06.2726.05.27

BA1a / OG1 / Fliesen W+B 14.06.2704.06.27

BA1b / UG / Fliesen W+B 26.03.2718.03.27

BA1b / EG / Fliesen W+B 06.04.2729.03.27

BA1b / OG1 / Fliesen W+B 15.04.2707.04.27

BA1b / OG2 / Fliesen W+B 26.04.2716.04.27

BA1c / UG / Fliesen W+B 05.05.2727.04.27

BA1c / EG / Fliesen W+B 14.05.2706.05.27

BA1c / OG1 / Fliesen W+B 25.05.2717.05.27

RS Schreinerarbeiten Innentüren 22.07.27

BA1a / EG / Zargen+Laibungsbekleidung 29.06.2716.06.27

BA1a / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung 21.07.2708.07.27

BA1b / UG / Zargen+Laibungsbekleidung 05.03.2726.02.27

BA1b / EG / Zargen+Laibungsbekleidung 29.03.2716.03.27

BA1b / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung 16.04.2705.04.27

BA1b / OG2 / Zargen+Laibungsbekleidung 30.04.2719.04.27

BA1c / UG / Zargen+Laibungsbekleidung 10.05.2703.05.27

BA1c / EG / Zargen+Laibungsbekleidung 26.05.2713.05.27

BA1c / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung 15.06.2702.06.27

BA1a / EG / Türblätter 19.07.2715.07.27

BA1a / OG1 / Türblätter 22.07.2720.07.27

BA1b / UG / Türblätter 18.06.2716.06.27

BA1b / EG / Türblätter 23.06.2721.06.27

BA1b / OG1 / Türblätter 28.06.2724.06.27

BA1b / OG2 / Türblätter 01.07.2729.06.27

BA1c / UG / Türblätter 06.07.2702.07.27

BA1c / EG / Türblätter 09.07.2707.07.27

BA1c / OG1 / Türblätter 14.07.2712.07.27

RS Schreinerarbeiten Einbaumöbel 09.08.27

BA1a / EG 22.07.2706.07.27

BA1a / OG1 09.08.2722.07.27

BA1b / UG 12.03.2708.03.27

BA1b / EG 19.04.2730.03.27

BA1b / OG1 05.05.2719.04.27

BA1b / OG2 24.05.2706.05.27

BA1c / UG 31.05.2724.05.27

BA1c / EG 16.06.2731.05.27

BA1c / OG1 05.07.2717.06.27

RS Sanitärtrennwände 06.07.27

BA1 / UG-OG2 06.07.2716.06.27

RS Grobreinigung 22.07.27

BA1 / Grobreinigung 01 vor Estrich 02.09.26

BA1a / EG / Grobreinigung vor Estrich 24.08.2619.08.26

BA1a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 02.09.2628.08.26

BA1b / UG / Grobreinigung vor Estrich 11.05.2606.05.26

BA1b / EG / Grobreinigung vor Estrich 25.05.2620.05.26

BA1b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 08.06.2603.06.26

BA1b / OG2 / Grobreinigung vor Estrich 30.06.2626.06.26

BA1c / UG / Grobreinigung vor Estrich 06.07.2601.07.26

BA1c / EG / Grobreinigung vor Estrich 20.07.2615.07.26

BA1c / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 07.08.2604.08.26

BA1 / Grobreinigung 02 vor Bodenbelag 22.06.27

BA1a / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag 03.06.2731.05.27

BA1a / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag 22.06.2717.06.27

BA1b / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag 19.02.2716.02.27

BA1b / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag 02.03.2725.02.27

BA1b / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag 18.03.2715.03.27

BA1b / OG2 / Grobreinigung vor Bodenbelag 05.04.2731.03.27

BA1c / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag 21.04.2716.04.27

BA1c / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag 29.04.2726.04.27

BA1c / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag 17.05.2712.05.27

BA1 / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln 22.07.27

BA1a / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 06.07.2701.07.27

BA1a / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 22.07.2719.07.27

BA1b / UG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 08.03.2703.03.27

BA1b / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 30.03.2725.03.27

BA1b / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 19.04.2714.04.27

BA1b / OG2 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 06.05.2703.05.27

BA1c / UG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 24.05.2719.05.27

BA1c / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 31.05.2726.05.27

BA1c / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 17.06.2714.06.27

RS Feinreinigung 26.07.27

BA1 / Feinreinigung 26.07.2715.06.27

RS lose Möblierung 26.07.27

BA1 / UG-OG2 26.07.2706.07.27

RS Feuerlöscher 26.07.27

BA1 26.07.2706.07.27

RS Beschilderung 26.07.27

BA1 26.07.2706.07.27

RS FACHKLASSEN 27.07.27

BA1a / EG / Ausstattung Werken+Kunst/ Deckenabhä… 14.05.2710.05.27

BA1a / EG / Ausstattung Werken+Kunst / Montage 27.07.2730.06.27

BA1b / OG2 / Fachklassen / Deckenabhängungen 23.03.2710.03.27

BA1b / OG2 / Fachklassen / Montage 08.06.2703.05.27

RS LEHRKÜCHE 21.04.27

BA1b / EG / Montage 21.04.2730.03.27

RS ELT 22.02.28

RS ELT Trassen und Leitungswege 04.09.26

BA1a / EG 21.08.2610.08.26

BA1a / OG1 04.09.2624.08.26

BA1b / UG 29.04.2606.04.26

BA1b / EG 05.06.2625.05.26

BA1b / OG1 19.06.2608.06.26

BA1b / OG2 03.07.2622.06.26

BA1c / UG 17.07.2606.07.26

BA1c / EG 31.07.2620.07.26

BA1c / OG1 14.08.2603.08.26

RS Tiefgarage ELT Trassen und Leitungswege

BA1d+e / TG

RS ELT Kabelzugarbeiten 21.01.27

BA1a / EG 14.12.2617.11.26

BA1a / OG1 21.01.2708.12.26

BA1b / UG 17.07.2622.06.26

BA1b / EG 07.08.2613.07.26

BA1b / OG1 28.08.2603.08.26

BA1b / OG2 25.09.2631.08.26

BA1c / UG 28.08.2617.08.26

BA1c / EG 23.09.2627.08.26

BA1c / OG1 14.10.2617.09.26

RS Tiefgarage ELT Kabelzugarbeiten

BA1d+e / TG

RS ELT Induktionsschleifen

BA1b / EG

RS ELT Unterflursystem

BA1b / UG

BA1b / EG

BA1b / OG2

BA1c / EG

RS ELT Doppelböden

BA1a

BA1b

BA1c

RS inkl. TG ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-Verteiler

BA1a

BA1b

BA1c

RS ELT Rohinstallation / Aufputz-Installation 05.03.27

BA1a / EG 23.02.2712.02.27

BA1a / OG1 05.03.2724.02.27

BA1b / UG 04.11.2619.10.26

BA1b / EG 16.11.2605.11.26

BA1b / OG1 26.11.2617.11.26

BA1b / OG2 08.12.2627.11.26

BA1c / UG 12.01.2715.12.26

BA1c / EG 22.01.2713.01.27

BA1c / OG1 03.02.2725.01.27

RS Tiefgarage ELT Rohinstallation / Aufputz-Installation

BA1d+e / TG

BA1d+e / TG Montage Parksystem

RS ELT Rohinstallation / BOS 25.09.26

BA1 25.09.2607.09.26

RS ELT Rohinstallation / MED 03.07.26

BA1 03.07.2622.06.26

RS ELT Brandschutz 26.05.27

BA1a / EG 07.05.2703.05.27

BA1a / OG1 26.05.2720.05.27

BA1b / UG 18.01.2712.01.27

BA1b / EG 03.02.2728.01.27

BA1b / OG1 19.02.2715.02.27

BA1b / OG2 09.03.2703.03.27

BA1c / UG 17.03.2711.03.27

BA1c / EG 02.04.2729.03.27

BA1c / OG1 20.04.2714.04.27

RS ELT Feinmontage Technik 11.02.27

BA1a 11.02.2722.01.27

BA1b 16.10.2628.09.26

BA1c

RS ELT Feinmontage / Leuchten 13.10.27

BA1a / EG 22.09.2725.08.27

BA1a / OG1 13.10.2715.09.27

BA1b / UG 22.04.2725.03.27

BA1b / EG 17.05.2719.04.27

BA1b / OG1 07.06.2711.05.27

BA1b / OG2 30.06.2701.06.27

BA1c / UG 21.07.2723.06.27

BA1c / EG 11.08.2714.07.27

BA1c / OG1 01.09.2704.08.27

RS ELT Feinmontage / TG

TG Feinmontage

RS ELT Feinmontage / Tafeln 03.11.27

BA1a 03.11.2714.10.27

BA1b

BA1c

RS ELT Feinmontage / MED 28.07.27

BA1 28.07.2701.07.27

RS ELT Feinmontage / ESA 30.09.27

BA1 / Bestellung ESA 16.09.2723.07.27

BA1 / Montage ESA 30.09.2717.09.27

RS ELT IT PCs 16.08.27

BA1 / PCs aufstellen 16.08.2727.07.27

RS ELT PV-Anlage 10.08.26

BA1a 10.08.2621.07.26

BA1b 09.06.2620.05.26

BA1c 08.07.2617.06.26

RS ELT Blitzschutz 17.08.26

BA1a 17.08.2611.08.26

BA1b 16.06.2610.06.26

BA1c 31.07.2627.07.26

RS ELT Aufzug 05.03.27

BA1b / Montage 16.03.2617.02.26

BA1b / Prüf-SV

RS ELT Inbetriebnahme 19.01.28

BA1 / UG 24.11.2714.10.27

BA1 / EG 08.12.2711.11.27

BA1 / OG1 22.12.2725.11.27

BA1 / OG2 05.01.2809.12.27

BA1 / TG

RS ELT / Prüf-SV 22.02.28

BA1 Prüf-SV 08.02.2820.01.28

BA1 Prüf-SV Mängelbeseitigung

RS TGA 12.10.27

RS TGA Fußbodenheizung 18.11.26

BA1a / EG / FB-Heizung 10.09.2602.09.26

BA1a / OG1 / FB-Heizung 21.09.2611.09.26

BA1b / UG / FB-Heizung 28.05.2620.05.26

BA1b / EG / FB-Heizung 11.06.2603.06.26

BA1b / OG1 / FB-Heizung 25.06.2617.06.26

BA1b / OG2 / FB-Heizung 15.07.2607.07.26

BA1c / UG / FB-Heizung 24.07.2616.07.26

BA1c / EG / FB-Heizung 06.08.2629.07.26

BA1c / OG1 / FB-Heizung 26.08.2618.08.26

BA1a / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T 09.11.2613.10.26

BA1a / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T 18.11.2622.10.26

BA1b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 28T 27.07.2630.06.26

BA1b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T 10.08.2614.07.26

BA1b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T 24.08.2628.07.26

BA1b / OG2 / Funktions-+Belegreifheizen 28T 11.09.2617.08.26

BA1c / UG / Funktions-+Belegreifheizen 28T 22.09.2626.08.26

BA1c / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T 05.10.2608.09.26

BA1c / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T 23.10.2628.09.26

RS TGA Realschule Bauteil A 15.06.27

Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 20.04.26

Technikzentrale Estrich fertig 24.04.26

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig 15.05.26

Technikzentrale UG HZG/KLT 26.06.2618.05.26

Technikzentrale UG SAN 26.06.2618.05.26

Technikzentrale UG WD 04.09.2629.06.26

Technikzentrale UG MSR 25.09.2608.06.26

Haupttrassen HZG/KLT 22.05.2618.05.26

Haupttrassen RLT 08.05.2604.05.26

Haupttrassen SAN 04.05.2621.04.26

Haupttrassen WD 03.07.2625.05.26

Trassierung ELT fertig 04.09.26

Haupttrassen/Kabelzug MSR 16.10.2607.09.26

Schächte HZG/KLT 29.05.2625.05.26

Schächte HZG/KLT WD 05.06.2601.06.26

Schächte RLT 05.06.2625.05.26

Schächte RLT WD 12.06.2608.06.26

Schächte SAN 11.05.2621.04.26

Schächte SAN WD 18.05.2612.05.26

Schächte Kabelzug MSR 16.10.2607.09.26

Rohinstallation HZG/KLT EG 26.06.2601.06.26

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 24.07.2629.06.26

Rohinstallation RLT EG 25.09.2631.08.26

Rohinstallation RLT 1.OG 16.10.2621.09.26

Trockenbau UK fertig 27.08.26

Rohinstallation SAN EG 10.09.2628.08.26

Rohinstallation SAN 1.OG 24.09.2611.09.26

Wärmedämmarbeiten EG 17.09.2604.09.26

Wärmedämmarbeiten 1.OG 01.10.2618.09.26

Kabelzug MSR EG 10.02.2721.01.27

Kabelzug MSR 1.OG 11.02.2722.01.27

Fertigstellung Fassade und angrenzende UKs für Mo… 12.10.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 29.10.2627.10.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 03.11.2630.10.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 06.11.2604.11.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 11.11.2609.11.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord 16.11.2612.11.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG West 19.11.2617.11.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Süd 24.11.2620.11.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Ost 27.11.2625.11.26

Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil A 15.06.2701.06.27

Fertiginstallation RLT EG 23.03.2716.03.27

Fertiginstallation RLT 1.OG 06.04.2730.03.27

Fertiginstallation SAN EG 06.04.2723.03.27

Fertiginstallation SAN 1.OG 13.04.2706.04.27

RS TGA Realschule Bauteil B 29.06.27

Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 09.03.26

Technikzentrale Estrich fertig 24.04.26

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig 15.05.26

Technikzentrale UG RLT 24.07.2618.05.26

Technikzentrale UG SAN 10.08.2630.06.26

Technikzentrale UG WD 21.09.2611.08.26

Technikzentrale UG MSR 21.08.2627.07.26

Haupttrassen HZG/KLT 12.06.2625.05.26

Haupttrassen RLT 19.06.2611.05.26

Haupttrassen SAN 01.06.2605.05.26

Haupttrassen WD 14.08.2622.06.26

Trassierung ELT fertig 03.07.26

Haupttrassen/Kabelzug MSR 14.08.2606.07.26

Schächte HZG/KLT 29.05.2625.05.26

Schächte HZG/KLT WD 05.06.2601.06.26

Schächte RLT 19.06.2608.06.26

Schächte RLT WD 26.06.2622.06.26

Schächte SAN 08.06.2612.05.26

Schächte SAN WD 15.06.2609.06.26

Schächte Kabelzug MSR 14.08.2606.07.26

Rohinstallation HZG/KLT EG 21.08.2627.07.26

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 11.09.2617.08.26

Rohinstallation HZG/KLT 2.OG 02.10.2607.09.26

Rohinstallation RLT EG 23.10.2628.09.26

Rohinstallation RLT 1.OG 30.10.2619.10.26

Rohinstallation RLT 2.OG 27.11.2602.11.26

Trockenbau UK fertig 11.09.26

Rohinstallation SAN EG 08.10.2611.09.26

Rohinstallation SAN 1.OG 22.10.2609.10.26

Rohinstallation SAN 2.OG 19.11.2623.10.26

Wärmedämmarbeiten EG 15.10.2602.10.26

Wärmedämmarbeiten 1.OG 07.10.2623.09.26

Wärmedämmarbeiten 2.OG 26.11.2613.11.26

Kabelzug MSR EG 28.08.2610.08.26

Kabelzug MSR 1.OG 18.09.2631.08.26

Kabelzug MSR 2.OG 16.10.2628.09.26

Fertigstellung Fassade für Montage RLT Geräte 01.07.26

Montage Dezentrale RLT Geräte UG Ost 27.07.2623.07.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 30.07.2628.07.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 04.08.2631.07.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 07.08.2605.08.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 12.08.2610.08.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord 17.08.2613.08.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG West 20.08.2618.08.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Süd 25.08.2621.08.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Ost 28.08.2626.08.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG Nord 02.09.2631.08.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG West 07.09.2603.09.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG Süd 10.09.2608.09.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG Ost 15.09.2611.09.26

Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil B 29.06.2715.06.27

Fertiginstallation RLT UG 13.04.2730.03.27

Fertiginstallation RLT EG 20.04.2706.04.27

Fertiginstallation RLT 1.OG 04.05.2720.04.27

Fertiginstallation RLT 2.OG 11.05.2727.04.27

Fertiginstallation SAN UG 20.04.2713.04.27

Fertiginstallation SAN EG 04.05.2720.04.27

Fertiginstallation SAN 1.OG 11.05.2704.05.27

Fertiginstallation SAN 2.OG 01.06.2711.05.27

RS TGA Realschule Bauteil C 13.07.27

Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau 01.06.26

Haupttrassen HZG/KLT 26.06.2615.06.26

Haupttrassen RLT 17.07.2622.06.26

Haupttrassen SAN 15.06.2602.06.26

Haupttrassen WD 28.08.2620.07.26

Trassierung ELT fertig 14.08.26

Haupttrassen/Kabelzug MSR 25.09.2617.08.26

Schächte HZG/KLT 29.05.2625.05.26

Schächte HZG/KLT WD 05.06.2601.06.26

Schächte RLT 03.07.2622.06.26

Schächte RLT WD 10.07.2606.07.26

Schächte SAN 22.06.2609.06.26

Schächte SAN WD 29.06.2623.06.26

Schächte Kabelzug MSR 25.09.2617.08.26

Rohinstallation HZG/KLT EG 30.10.2605.10.26

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 20.11.2626.10.26

Rohinstallation RLT EG 13.11.2626.10.26

Rohinstallation RLT 1.OG 20.11.2602.11.26

Trockenbau UK fertig 09.10.26

Rohinstallation SAN UG 22.10.2609.10.26

Rohinstallation SAN EG 05.11.2623.10.26

Rohinstallation SAN 1.OG 19.11.2606.11.26

Wärmedämmarbeiten UG 25.09.2631.08.26

Wärmedämmarbeiten EG 23.10.2628.09.26

Wärmedämmarbeiten 1.OG 20.11.2626.10.26

Kabelzug MSR EG 14.10.2624.09.26

Kabelzug MSR 1.OG 13.01.2707.12.26

Fertigstellung Fassade für Montage RLT Geräte 04.05.27

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord 24.09.2622.09.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG West 29.09.2625.09.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd 02.10.2630.09.26

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost 07.10.2605.10.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord 14.10.2612.10.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG West 19.10.2615.10.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Süd 22.10.2620.10.26

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Ost 27.10.2623.10.26

Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil C 13.07.2729.06.27

Fertiginstallation RLT UG 01.06.2718.05.27

Fertiginstallation RLT EG 15.06.2708.06.27

Fertiginstallation RLT 1.OG 29.06.2722.06.27

Fertiginstallation SAN UG 15.06.2701.06.27

Fertiginstallation SAN EG 29.06.2715.06.27

Fertiginstallation SAN 1.OG 06.07.2729.06.27

Realschule Allgemein-Inbetriebnahme-Probebetrieb-… 12.10.27

Inbetriebnahme alle Bauteile RS (A, B, C) 12.10.27

Gebäude staubfrei 26.07.27

Raumabschlüsse fertig gestellt 22.06.27

Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. Provisorisch) 20.11.26

Bereitstellung Strom für Dez. RLT-Geräte (final) 20.11.26

Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 07.07.27

Inbetriebnahme MSR 03.06.2723.11.26

Inbetriebnahme RLT Zentralen 03.06.2723.11.26

Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral 03.03.2723.11.26

Inbetriebnahme HZG/KLT 03.06.2723.11.26

Inbetriebnahme SAN 06.07.2708.06.27

Mustermontage Klassenzimmer 03.02.2723.11.26

Fertigstellung HLS 06.07.27

Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung dauerhaft 06.07.27

Probebetrieb HLS 06.09.2713.07.27

Mängelbeseitigung vor Abnahme 06.09.2710.08.27

Abnahme HLS 28.09.2707.09.27

Mängelbeseitigung nach Abnahme 12.10.2728.09.27

Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 13.12.2024 12.10.27

Hausanschlüsse 26.06.26

Hausanschluß Fernwärme FOS 26.06.2615.06.26

Hausanschluß Trinkwasser FOS 15.06.2601.06.26

Hausanschluß Trinkwasser RS 26.06.2615.06.26

Hausanschluß Trinkwasser Mensa/Sporthalle 01.06.2618.05.26

TAA-Bereich Konzertmuschel-Baustraße-Fernwärme-… 02.04.26

Fertigstellung Decke über UG FOS Bereich Süd 22.01.26

TAA-Fassadenbereich Süd FOS 05.02.2623.01.26

Querung Baustraße HLS-Versorgung FOS-RS 05.03.2606.02.26

HLS-Versorgung Konzertmuschel 02.04.2606.03.26

Baumaßnahme MENSA

Mensa+MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER

Mensa+MZH Tiefbauarbeiten

Restaushub

Grundleitungen Grundleitungen

Mensa+MZH TGA Außenanlagen

Bereich BA2 Grundleitungen

Mensa Rohbauarbeiten

Bauabschnitt 2a (Mensa)

Gründung 

Fundamente

Bodenplatte

Untergeschoss

Wände/Stützen

Decke

Erdgeschoss

Wände/Stützen

Decke

1. Obergeschoss

Wände

Restarbeiten Restarbeiten

Abbau Hilfsabstützung Außenwände

Mensa Gerüstbauarbeiten

BA2a / Mensa / Aufbau Fassadengerüst

BA2a / Mensa / Umbau 1 Fassadengerüst

BA2a / Mensa / Umbau 2 Fassadengerüst

BA2a / Mensa / Abbau Fassadengerüst

BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 1 (Zimmerer OSB)

Ba2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 1 (Zimmerer)

BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 2 (Innenausbau)

BA2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 2 (Innenausbau)

Mensa Zimmererarbeiten

BA2 / Mensa + Sporthalle / Arbeitsvorbereitung W+M…

BA2 / Mensa + Sporthalle / Fertigung Zimmererarbeiten

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach Kran 2

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach OSB Unterseite

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Fassade Kran 2

Mensa BLOWER DOOR

BA2a

Mensa Fenster + PR Fassade

BA2a / Mensa / Oberlichter PR-System auf Dach (ZI… Kran 2

BA2a / Mensa / Fenster + PR-Fassade Kran 2

BA2a / Mensa / Verglasung Fenster + PR-Fassade Kran 2

Mensa Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten

BA2a / Mensa / Blechdach Kran 2

Mensa BAUDICHT

BA2a / Mensa / BAUDICHT

Mensa+MZH+TG Abdichtungsarbeiten erdberührt

BA1d+1e / TG / Abdichtungsarbeiten

BA2b / Sporthalle / Abdichtungsarbeiten

Mensa Trockenbauarbeiten

TB IW

BA2a / Mensa / UG / Wände + Abstellung

BA2a / Mensa / EG / Wände + Abstellung

BA2a / Mensa / OG1 / Wände + Abstellung

BA2a / Mensa / UG / Schließen

BA2a / Mensa / EG / Schließen

BA2a / Mensa / OG1 / Schließen

TB AHD

BA2a / Mensa / UG / AHD

BA2a / Mensa / EG / AHD

BA2a / Mensa / OG1 / AHD

BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke Bereich Speisesaal

BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke Bereich Büros

Mensa Schreiner Innenausbau

BA2a / Mensa / EG / UK + Abstellung

BA2a / Mensa / OG1 / UK + Abstellung

BA2a / Mensa / EG / Schließen

BA2a / Mensa / OG1 / Schließen

BA2a / Mensa / EG / AHD

BA2a / Mensa / OG1 / AHD

Mensa Estricharbeiten

BA2a / Mensa / UG / Bitumenabdichtung 

BA2a / Mensa / UG / Estrich Technikräume

BA2a / Mensa / UG Beschichtung Estrich Technikräume

BA2a / Mensa / UG / WäDä + PE

BA2a / Mensa / EG / WäDä + PE

BA2a / Mensa / OG1 / WäDä + PE

BA2a / Mensa / UG / Estrich

BA2a / Mensa / EG / Estrich

BA2a / Mensa / OG1 / Estrich

BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung Technikräume…

BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 21T

BA2a / Mensa / EG / Estrichtrocknung 21T 

BA2a / Mensa / OG1 / Estrichtrocknung 21T

Mensa Bodenbelagsarbeiten Parkett

BA2a / Mensa / OG1 / Parkett

BA2a / Mensa / EG / Parkett Speisesaal

Mensa Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein

BA2a / Mensa / UG / Betonwerkstein

BA2a / Mensa / EG / Betonwerkstein

BA2a / Mensa / OG1 / Betonwerkstein

Mensa Malerarbeiten

BA2a / Mensa / UG / Malerarbeiten

BA2a / Mensa / EG / Malerarbeiten

BA2a / Mensa / EG Malerarbeiten Lüftungsdecke

BA2a / Mensa / OG1 / Malerarbeiten

Mensa Fliesenarbeiten

BA2a / Mensa / UG / Fliesen W+B

BA2a / Mensa / EG / Fliesen W+B

BA2a / Mensa / OG1 / Fliesen W+B

Mensa Schreinerarbeiten Innentüren

BA2a / Mensa / UG / Zargen+Laibungsbekleidung

BA2a / Mensa / EG / Zargen+Laibungsbekleidung

BA2a / Mensa / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung

BA2a / Mensa / UG / Türblätter

BA2a / Mensa / EG / Türblätter

BA2a / Mensa / OG1 / Türblätter

Mensa Einbaumöbel

BA2a / EG

BA2a / OG1

Mensa Sanitärtrennwände

BA2a / UG

BA2a / EG

BA2a / OG1

Mensa Grobreinigung

BA2a / Grobreinigung 01 vor Estrich

BA2a / UG / Grobreinigung vor Estrich

BA2a / EG / Grobreinigung vor Estrich

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich

BA2a / Grobreinugung 02 vor Bodenbelag

BA2a / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2a / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2a / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln

BA2a / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

Mensa Feinreinigung

BA2a / UG-OG1

Mensa lose Möblierung

BA2a / UG-OG1

Mensa KÜCHE

BA2a / Aufmaß Lüftungsdecke

BA2a / Montage Lüftungsdecke Küche

BA2a / Ausbau Küche

Mensa ELT

Mensa ELT Trassen und Leitungswege

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT Unterflursystem (BT/BA)

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT Kabelzugarbeiten

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT Rohinstallation / Aufputz-Installation

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-Verteiler

BA2a / Mensa

Mensa ELT Feinmontage / Technikräume

BA2a / Mensa / UG

Mensa ELT Feinmontage / Leuchten

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT PV-Anlage

BA2a PV-Anlage

Mensa ELT Blitzschutz

BA2a / Mensa

Mensa ELT Brandschutz

BA2a / Mensa / UG

BA2a / Mensa / EG

BA2a / Mensa / OG1

Mensa ELT Inbetriebnahme ELT

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme UG

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme EG

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme OG1

PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung

PrüfSV

PrüfSV Mängelbeseitigung

Mensa TGA

Mensa TGA Fußbodenheizung

BA2a / OG1 / FB-Heizung

BA2a / EG / FB-Heizung

BA2a / UG / FB-Heizung

BA2a / Mensa / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA2a / Mensa / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA2a / Mensa / UG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

Mensa TGA

Mensa baufrei gem. Terminplan 13.12.2024

Mensa baudicht

Technikzentrale Estrich fertig

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig

Technikzentrale RLT

Technikzentrale RLT WD

Technikzentrale MSR

Haupttrassen HZG/KLT mit Fernleitung TG

Haupttrassen RLT

Haupttrassen SAN

Haupttrassen WD

Schächte HZG/KLT

Schächte HZG/KLT WD

Schächte RLT

Schächte RLT WD

Schächte SAN

Schächte SAN WD

Schächte Kabelzug MSR

Rohinstallation HZG/KLT UG

Rohinstallation HZG/KLT EG

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG

Rohinstallation RLT UG

Rohinstallation RLT EG 

Rohinstallation RLT 1.OG

Fertigstellung Fassade für Montage RLT Geräte

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord und Ost

Trockenbau UK fertig

Rohinstallation SAN UG

Rohinstallation SAN EG

Rohinstallation SAN 1.OG

Wärmedämmarbeiten UG

Wärmedämmarbeiten EG

Wärmedämmarbeiten 1.OG

Kabelzug MSR EG

Kabelzug MSR 1.OG

Fertiginstallation HZG/KLT Mensa

Fertiginstallation RLT UG

Fertiginstallation RLT EG

Fliesen Boden und Wand Küche fertig gestellt

Fertiginstallation RLT EG Küchendecke

Fertiginstallation RLT 1.OG

Fertiginstallation SAN UG

Fertiginstallation SAN EG

Fertiginstallation SAN 1.OG

Fertigstellung HLS

Gebäude staubfrei

Raumabschlüsse fertig gestellt

Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. Provisorisch)

Bereitstellung Strom für Dez. RLT-Geräte (final)

Bereitstellung Strom für ISP MSR (final)

Inbetriebnahme MSR

Inbetriebnahme RLT Zentralen

Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral

Inbetriebnahme HZG/KLT

Inbetriebnahme SAN

Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung dauerhaft

Probebetrieb HLS

Mängelbeseitigung vor Abnahme

Abnahme HLS

Mängelbeseitigung nach Abnahme

Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 13.12.2024

Baumaßnahme SPORTHALLE

MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER

Bauabschnitt 2b (Sporthalle)

Gründung 

Fundamente

Bodenplatte

Untergeschoss

Wände/Stützen

Tribüne

Erdgeschoss

Wände 

1. Obergechoss

Wände 

MZH Gerüstbauarbeiten

BA2b / Sporthalle / Aufbau Raumgerüst

BA2b / Sporthalle / Abbau Raumgerüst

BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst Gymnastik

BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst Sporthalle

BA2b / Sporthalle / Abbau Fassadengerüst Sporthalle

MZH Stahlträger

BA2b / Stahlträger / Aufmass vor Ort + Anpassen W…

BA2b / Stahlträger / WM-Planung

BA2b / Stahlträger / Prüfstatik

BA2b / Stahlträger / Bestellung Stahl

BA2b / Stahlträger / Fertigung Stahlträger ab Werk

BA2b / Stahlträger / Montage Stahlträger vor Ort

BA2b / Stahlträger / Aufbau Hilfsabstützung

BA2b / Stahlträger / Einbau Stahlträger

BA2b / Stahlträger / Abbau Hilfsabstützung

MZH Zimmererarbeiten

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach Bereich…

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach Bereich S…

Zimmererarbeiten Sportgerätehaus

Zimmererarbeiten Musikpaviillon (FIZ!!)

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Fassade

BLOWER DOOR

BA2b

MZH Fenster + PR-Fassade

BA2b / Sporthalle / Oberlichter PR-System auf Dach

BA2b / Sporthalle / Fenster + PR-Fassade

BA2b / Sporthalle / Verglasung Fenster + PR-Fassade

MZH Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten

BA2b / Sporthalle / Blechdach

MZH Fassadenarbeiten Betonfertigteile (auch bei Sch…

BA2b / Stützenfüße Fassade West Ost Sporthalle

BA2b / Einbau Fassade Süd Sporthalle

MZH BAUDICHT

BA2b / Sporthalle / BAUDICHT

MZH Trockenbauarbeiten GK

TB IW

BA2b / UG / Wände + Abstellung

BA2b / EG / Wände + Abstellung

BA2b / OG1 / Wände + Abstellung

BA2b / UG Schließen

BA2b / EG / Schließen

BA2b / OG1 / Schließen

TB AHD

BA2b / UG / AHD

BA2b / EG / AHD

BA2b / OG1 / AHD

MZH Trockenbauarbeiten HoWo Akustik

BA2b / EG / AHD HoWo

BA2b / OG1 Gymnastik / AHD HoWo

BA2b / OG1 Sporthalle / AHD HoWo

MZH / Metallbau

BA2b / UG-OG1 / UK Treppengeländer

MZH Estricharbeiten

BA2b / UG / Bitumenabdichtung (OHNE Sporthalle)

BA2b / UG / WäDä + PE

BA2b / EG / WäDä + PE

BA2b / OG1 / WäDä + PE

BA2b / UG / Estrich Technikräume

BA2b / UG / Estrich

BA2b / EG / Estrich

BA2b / OG1 / Estrich

BA2b / UG / Estrichtrocknung 21T

BA2b / UG / Estrichtrocknung Technikräume 21T

BA2b / EG / Estrichtrocknung 21T

BA2b / OG1 / Estrichtrocknung 21T

BA2b / UG / Beschichtung Estrich

MZH Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein

BA2b / UG / Betonwerkstein

BA2b / EG / Betonwerkstein

BA2b / OG1 / Betonwerkstein

MZH Bodenbelagsarbeiten Sportlinoleum

BA2b / OG1 / Sportlinoleum

MZH Malerarbeiten

BA2b / UG / Malerarbeiten

BA2b / EG / Malerarbeiten

BA2b / OG1 / Malerarbeiten

MZH Fliesenarbeiten

BA2b / UG / Gefälle Duschen

BA2b / UG / Gefälle Duschen Trocknungszeit 14T

BA2b / UG / Fliesen B+W

BA2b / EG / Fliesen B+W

BA2b / OG1 / Fliesen B+W

MZH KÜCHE

BA2b / Küche / Aufmaß Lüftungsdecke

BA2b / Küche / Montage Lüftungsdecke

BA2b / Küche / Ausbau Küche

MZH Schreinerarbeiten Innentüren

BA2b / UG / Zargen

BA2b / EG / Zargen

BA2b / OG1 / Zargen

BA2b / UG / Türblätter

BA2b / EG / Türblätter

BA2b / OG1 / Türblätter

MZH MGT / Rohrrahmentüren T90

BA2b / UG / UK+Schwellen

BA2b / EG / UK+Schwellen

BA2b / OG1 / UK+Schwellen

BA2b / UG / Zargen+Türblätter

BA2b / EG / Zargen+Türblätter

BA2b / OG1 / Zargen+Türblätter

BA1d+e / TG / Tore

MZH Sportgeräte

BA2b / UK Sportgeräte Decke

BA2b / Einbauteile Boden

BA2b / Sportgeräte Decke

BA2b / Sportgeräte Wand

BA2b / Linierung Boden

MZH Trennvorhang

BA2b / UK Trennvorhang

BA2b / Trennvorhang

MZH Sportboden

BA2b / Abdichtung Sporthalle

BA2b / Doppelschwingträger+Dämmung+Blindboden…

BA2b / Sportlinoleum

MZH Prallwand

BA2b / UK Prallwand ??

BA2b / Prallwand

MZH Einbaumöbel

BA2b / UG / Einbaumöbel

BA2b / EG / Einbaumöbel

BA2b / OG1 / Einbaumöbel

MZH Sanitärtrennwände

BA2b / Sanitärtrennwände

MZH Grobreinigung

BA2b / Grobreinigung 01 vor Estrich

BA2b / UG / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / EG / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / Grobreinigung 02 vor Bodenbelag

BA2b / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / UG / Grobreinigung vor Sportboden

BA2b / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln

BA2b / UG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA2b / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

MZH Feinreinigung

BA2b / UG-OG1 / Feinreinigung

MZH lose Möblierung

BA2b / UG-OG1 / lose Möblierung

MZH ELT

MZH ELT Trassen und Leitungswege

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

MZH ELT Doppelböden

BA2b / UG

MZH ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-Verteiler

BA2b

MZH ELT Induktionsschleifen

BA2b / UG

MZH ELT Kabelzugarbeiten

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

MZH ELT Brandschutz

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

MZH ELT Rohinstallation / Aufputz-Installation

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

MZH ELT Feinmontage / Technikräume

BA2b / UG / Technikräume

MZH ELT Feinmontage / Leuchten

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

MZH ELT PV-Anlage

BA2b PV-Anlage

MZH ELT Blitzschutz

MZH Blitzschutz

MZH ELT Inbetriebnahme

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung

PrüfSV

PrüfSV Mängelbeseitigung

MZH TGA

MZH TGA Fußbodenheizung

BA2b / UG / FB-Heizung

BA2b / EG / FB-Heizung

BA2b / OG1 / FB-Heizung

BA2b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA2b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA2b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T

MZH TGA

Sporthalle baufrei gem. Terminplan 13.12.24

Sporthalle baudicht

Technikzentrale Estrich fertig

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig

Technikzentrale UG HZG/KLT

Technikzentrale UG SAN

Technikzentrale UG RLT

Technikzentrale UG WD

Technikzentrale UG MSR

Haupttrassen HZG/KLT

Haupttrassen RLT

Haupttrassen SAN

Haupttrassen WD

Trassierung ELT fertig

Haupttrassen/Kabelzug MSR

Schächte HZG/KLT

Schächte HZG/KLT WD

Schächte RLT

Schächte RLT WD

Schächte SAN

Schächte SAN WD

Schächte Kabelzug MSR

Rohinstallation HZG/KLT UG

Rohinstallation HZG/KLT EG

Vorleistung UK Sportboden

Sportbodenheizung

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG

Rohinstallation RLT UG

Rohinstallation RLT EG

Rohinstallation RLT 1.OG

Trockenbau UK fertig

Rohinstallation SAN UG

Rohinstallation SAN EG

Rohinstallation SAN 1.OG

Wärmedämmarbeiten UG

Wärmedämmarbeiten EG

Wärmedämmarbeiten 1.OG

Kabelzug MSR UG

Kabelzug MSR EG

Kabelzug MSR 1.OG

Fertiginstallation HZG/KLT Sporthalle

Fertiginstallation RLT UG

Fertiginstallation RLT EG

Fertiginstallation RLT 1.OG

Fertiginstallation SAN UG

Fertiginstallation SAN EG

Fertiginstallation SAN 1.OG

Fertigstellung HLS

Gebäude staubfrei

Raumabschlüsse fertig gestellt

Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. Provisorisch)

Bereitstellung Strom für ISP MSR (final)

Inbetriebnahme MSR

Inbetriebnahme RLT Zentralen

Inbetriebnahme HZG/KLT

Inbetriebnahme SAN

Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung dauerhaft

Probebetrieb HLS

Mängelbeseitigung vor Abnahme

Abnahme HLS

Mängelbeseitigung nach Abnahme

Frühestmöglicher Übergabetermin

Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 13.12.2024

Baumaßnahme FOS

FOS Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER

FOS Tiefbauarbeiten

Restaushub Erdarbeiten

Grundleitungen BA3a Grundleitungen

Grundleitungen BA3b Grundleitungen

Grundleitungen BA3c Grundleitungen

FOS TGA Außenanlagen

Bereich BA3 Grundleitungen

FOS Rohbauarbeiten

Bauabschnitt 3a

Gründung 

Fundamente

Bodenplatte

Untergeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

Fundamente EG

Erdgeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

1. Obergeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

2. Obergeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

Bauabschnitt 3b

Gründung 

Fundamente

Bodenplatte

Untergeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

Erdgeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

1. Obergeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

2. Obergeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

Bauabschnitt 3c

Untergeschoss/Fundamente EG 

Fundamente 

Bodenplatte 

Erdgeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

1. Obergeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

2. Obergeschoss

Wände/Stützen 

Decke 

Restarbeiten Restarbeiten

FOS Zimmererarbeiten / Fa. DREIHANS

FOS Arbeitsvorbereitung W+M-Planung Zimmererarb…

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Arbeitsvorbereitung W+M-Planung Fassade

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Freigabe / Prüfung

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Fertigung Zimmererarbeiten

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Fertigung Fassade

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Gerüst

Anlieferung Gerüst

Gerüst Außen

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3a / Dachversprung Umbau

BA3b / EG teilw UG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3b / Dachversprung Umbau

BA3c / EG

BA3c / OG1

BA3c / Dachversprung Umbau

Gerüst Innenhof

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3a / Schutzgerüst Pultdach

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3b / Schutzgerüst Pultdach

BA3c / EG

BA3c / OG1

BA3c / Schutzgerüst Pultdach

Gerüst Abbau

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Montage Holzbau

BA3a / W+D EG

BA3a / W+D OG1

BA3b / W+D EG

BA3b / W+D OG1

BA3b / W+D OG2

BA3c / W+D EG

BA3c / W+D OG1

FOS Dachaufbau

BA3a / Süd

BA3a / Ost

BA3a / West

BA3a / Nord

BA3b / Süd

BA3b / Ost

BA3b / West

BA3b / Nord

BA3c / Süd

BA3c / Ost

BA3c / West

BA3c / Nord

FOS Trockenbau

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS Unterstellung Decke Aufbeton

BA3a / EG

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3c / EG

FOS Baustahl einlagern

BA3a / OG1

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / OG1

FOS Baustahl verlegen

BA3a / OG1

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / OG1

FOS Leerrohre Aufbeton

BA3a / OG1

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / OG1

FOS Blitzschutz verlegen

BA3a / OG1

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / OG1

FOS Betonieren

BA3a / OG1

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / OG1

FOS Montage Balkonabhängung + Vordach

BA3a / Süd

BA3a / Ost

BA3a / West

BA3a / Nord

BA3b / Süd

BA3b / Ost

BA3b / West

BA3b / Nord

BA3c / Süd

BA3c / Ost

BA3c / West

BA3c / Nord

FOS Einblasdämmung

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Vordach Untersicht

BA3a / Süd

BA3a / Ost

BA3a / West

BA3a / Nord

BA3b / Süd

BA3b / Ost

BA3b / West

BA3b / Nord

BA3c / Süd

BA3c / Ost

BA3c / West

BA3c / Nord

FOS Fassadenbekleidung

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Balkonträger

BA3a

BA3b

BA3c

FOS BLOWER DOOR

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Fenster + PR Fassade

Einbau Fenster + PR Fassade

BA3a / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG1

BA3a / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG1

BA3a / West / Pfosten+Riegel / EG-OG1

BA3a / Nord / Pfosten+Riegel / UG-OG1

BA3b / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG2

BA3b / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG2

BA3b / West / Pfosten+Riegel / UG-OG2

BA3b / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG2

BA3c / Süd / Pfosten+Riegel / EG-OG1

BA3c / Ost / Pfosten+Riegel / EG-OG1

BA3c / West / Pfosten+Riegel / EG-OG1

BA3c / Nord / Pfosten+Riegel / EG-OG1

BA3a / Süd / Verglasung / EG-OG1

BA3a / Ost / Verglasung / EG-OG1

BA3a / West / Verglasung / EG-OG1

BA3a / Nord / Verglasung / UG-OG1

BA3b / Süd / Verglasung / EG-OG2

BA3b / Ost / Verglasung / EG-OG2

BA3b / West / Verglasung / UG-OG2

BA3b / Nord / Verglasung / EG-OG2

BA3c / Süd / Verglasung / EG-OG1

BA3c / Ost / Verglasung / EG-OG1

BA3c / West / Verglasung / EG-OG1

BA3c / Nord / Verglasung / EG-OG1

FOS Dachabdichtung / Dachdeckung

BA3a

BA3b

BA3c

Flachdach BA3b/a

Flachdach BA3b/c

FOS Metallbauarbeiten Balkone

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Sonnenschutz

BA3a

BA3b

BA3c

FOS Fassadenarbeiten Betonfertigteile

Arbeitsvorbereitung + WM-Planung

Fertigung ab Werk

Einbau Fassade Betonfertigteile

BA3a

BA3b

FOS BAUDICHT

Baudicht BA3a

Baudicht BA3b

Baudicht BA3c

FOS Schreinerarbeiten Innenausbau

VS IW

BA3a / UG / VS IW / UK+Abstellung+Bitumenstreifen

BA3a / EG / VS IW / UK+Abstellung

BA3a / OG1 / VS IW / UK+Abstellung

BA3b / UG / VS IW / UK+Abstellung+Bitumenstreifen

BA3b / EG / VS IW / UK+Abstellung

BA3b / OG1 / VS IW / UK+Abstellung

BA3b / OG2 / VS IW / UK+Abstellung

BA3c / EG / VS IW / UK+Abstellung

BA3c / OG1 / VS IW / UK+Abstellung

BA3a / EG / VS IW / Schließen

BA3a / OG1 / VS IW / Schließen

BA3b / UG / VS IW / Schließen

BA3b / EG / VS IW / Schließen

BA3b / OG1 / VS IW / Schließen

BA3b / OG2 / VS IW / Schließen

BA3c / UG / VS IW / Schließen

BA3c / EG / VS IW / Schließen

BA3c / OG1 / VS IW / Schließen

VS AW

BA3a / UG / VS AW / UK+Abstellung

BA3a / EG / VS AW / UK+Abstellung

BA3a / OG1 / VS AW / UK+Abstellung

BA3b / UG / VS AW / UK+Abstellung+Bitumenstreifen

BA3b / EG / VS AW / UK+Abstellung

BA3b / OG1 / VS AW / UK+Abstellung

BA3b / OG2 / VS AW / UK+Abstellung

BA3c / EG / VS AW / UK+Abstellung

BA3c / OG1 / VS AW / UK+Abstellung 

BA3a / EG / VS AW / Schließen

BA3a / OG1 / VS AW / Schließen

BA3b / UG / VS AW / Schließen

BA3b / EG / VS AW / Schließen

BA3b / OG1 / VS AW / Schließen

BA3b / OG2 / VS AW / Schließen

BA3c / UG / VS AW / Schließen

BA3c / EG / VS AW / Schließen

BA3c / OG1 / VS AW / Schließen

FOS Abhangdecken Holz

AHD Zwischenlage Akustik

BA3a / Zwischenlage Akustik

BA3b / Zwischenlage Akustik

BA3c / Zwischenlage Akustik

AHD Holzwolle / Ligno

BA3a / UG / AHD / UK

BA3a / EG / AHD / UK

BA3a / OG1 / AHD / UK

BA3b / UG / AHD / UK

BA3b / EG / AHD / UK

BA3b / OG1 / AHD / UK

BA3b / OG2 / AHD / UK

BA3c / EG / AHD / UK

BA3c / OG1 / AHD / UK

BA3a / EG / AHD / Schließen

BA3a / OG1 / AHD / Schließen

BA3b / UG / AHD / Schließen

BA3b / EG / AHD / Schließen

BA3b / OG1 / AHD / Schließen

BA3b / OG2 / AHD / Schließen

BA3c / UG / AHD / Schließen

BA3c / EG / AHD / Schließen

BA3c / OG1 / AHD / Schließen

FOS Trockenbauarbeiten

TB IW

BA3a / UG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3a / EG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3a / OG1 / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3b / UG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung+Bit…

BA3b / EG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3b / OG1 / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3b / OG2 / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3c / UG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3c / EG / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3c / OG1 / UK+1seitige Beplankung+Abstellung

BA3a / EG / Schließen

BA3a / OG1 / Schließen

BA3b / UG / Schließen

BA3b / EG / Schließen

BA3b / OG1 / Schließen

BA3b / OG2 / Schließen

BA3c / UG / Schließen

BA3c / EG / Schließen

BA3c / OG1 / Schließen

TB AHD

BA3a / UG / AHD / UK

BA3a / EG / AHD / UK

BA3a / OG1 / AHD / UK

BA3b / UG / AHD / UK

BA3b / EG / AHD / UK

BA3b / OG1 / AHD / UK

BA3b / OG2 / AHD / UK

BA3c / EG / AHD / UK

BA3c / OG1 / AHD / UK

BA3a / EG / AHD / Schließen

BA3a / OG1 / AHD / Schließen

BA3b / UG / AHD / Schließen

BA3b / EG / AHD / Schließen

BA3b / OG1 / AHD / Schließen

BA3b / OG2 / AHD / Schließen

BA3c / UG / AHD / Schließen

BA3c / EG / AHD / Schließen

BA3c / OG1 / AHD / Schließen

FOS Malerarbeiten

BA3a / EG / W+D

BA3a / OG1 / W+D

BA3b / UG / W+D

BA3b / EG / W+D

BA3b / OG1 / W+D

BA3b / OG2 / W+D

BA3c / UG / W+D

BA3c / EG / W+D

BA3c / OG1 / W+D

BA3a / EG-OG1 / Treppengeländer 

BA3b / UG-OG2 / Treppengeländer

BA3c / UG-OG1 / Treppengeländer

BA3 / UG / Schleifen+Beschichtung Estrich Technikfl…

FOS Metallbauarbeiten II

BA3b / EG-OG1 / Foyertreppe+UK Harfe+UK Geländer

BA3b / OG1-OG2 / Foyertreppe+UK Harfe+UK Gelän…

BA3a / EG-OG1 / UK Geländer

BA3b / UG-OG2 / UK Geländer

BA3c / UG-OG1 / UK Geländer

BA3a / EG-OG1 / Geländer

BA3b / UG-OG2 / Geländer

BA3c / UG-OG1 / Geländer

FOS Estricharbeiten

BA3 / UG / Technikräume Bitumenabdichtung

BA3a / EG / WäDä+PE

BA3a / OG1 / WäDä+PE

BA3b / UG / WäDä+PE

BA3b / EG / WäDä+PE

BA3b / OG1 / WäDä+PE

BA3b / OG2 / WäDä+PE

BA3c / UG / WäDä+PE

BA3c / EG / WäDä+PE

BA3c / OG1 / WäDä+PE

BA3 / UG / Estrich Technikräume vorgezogene Techni…

BA3a / EG / Estrich

BA3a / OG1 / Estrich

BA3b / UG / Estrich

BA3b / EG / Estrich

BA3b / OG1 / Estrich

BA3b / OG2 / Estrich

BA3c / UG / Estrich

BA3c / EG / Estrich

BA3c / OG1 / Estrich

BA3 / UG / Technikräume Estrichtrocknung

BA3a / EG / Estrichtrocknung 21T

BA3a / OG1 / Estrichtrocknung 21T

BA3b / UG / Estrichtrocknung 21T

BA3b / EG / Estrichtrocknung 21T

BA3b / OG1 / Estrichtrocknung 21T

BA3b / OG2 / Estrichtrocknung 21T

BA3c / UG / Estrichtrocknung 21T

BA3c / EG / Estrichtrocknung 21T

BA3c / OG1 / Estrichtrocknung 21T

FOS Bodenbelagsarbeiten Kautschuk

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / UG

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / UG

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS Fliesenarbeiten

BA3a / EG / W+B

BA3a / OG1 / W+B

BA3b / UG / W+B

BA3b / EG / W+B

BA3b / OG1 / W+B

BA3b / OG2 / W+B

BA3c / UG / W+B

BA3c / EG / W+B

BA3c / OG1 / W+B

FOS Parkettarbeiten

BA3b / EG 

FOS Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein

BA3 / UG

BA3 / EG

BA3 / OG1

BA3 / OG2

FOS Schreinerarbeiten Innentüren

BA3a / EG / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3a / OG1 / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3b / UG / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3b / EG / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3b / OG1 / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3b / OG2 / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3c / UG / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3c / EG / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3c / OG1 / Zargen + Laibungsbekleidung

BA3a / EG / Türblätter

BA3a / OG1 / Türblätter

BA3b / UG / Türblätter

BA3b / EG / Türblätter

BA3b / OG1 / Türblätter

BA3b / OG2 / Türblätter

BA3c / UG / Türblätter

BA3c / EG / Türblätter

BA3c / OG1 / Türblätter

FOS Schreinerarbeiten Einbaumöbel

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / UG

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / UG

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS Sanitärtrennwände

BA3

FOS Grobreinigung

BA3 / Grobreinigung 01 vor Estrich

BA3a / EG / Grobreinigung vor Estrich

BA3a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich

BA3b / UG / Grobreinigung vor Estrich

BA3b / EG / Grobreinigung vor Estrich

BA3b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich

BA3b / OG2 / Grobreinigung vor Estrich

BA3c / UG / Grobreinigung vor Estrich

BA3c / EG / Grobreinigung vor Estrich

BA3c / OG1 / Grobreinigung vor Estrich

BA3 / Grobreinugung 02 vor Bodenbelag

BA3a / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3a / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3b / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3b / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3b / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3b / OG2 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3c / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3c / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3c / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA3 / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln

BA3a / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA3a / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA3b / UG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA3b / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA3b / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA3b / OG2 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA3c / UG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA3c / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA3c / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

FOS Feinreinigung

BA3 Feinreinigung

FOS lose Möblierung

BA3 lose Möblierung

FOS Feuerlöscher

BA3 Feuerlöscher

FOS Beschilderung

BA3 Beschilderung

FOS FACHKLASSEN

BA3c / UG / Kunst / Ausstattung

BA3bc / EG / Werken und Kunst / Deckenabhängungen

BA3bc / EG / Werken und Kunst / Montage Decke

BA3bc / EG / Werken und Kunst / Ausstattung

BA3b / OG2 / Fachklassen / Deckenabhängungen

BA3b / OG2 / Fachklassen / Montage Decke

BA3b / OG2 / Fachklassen / Austattung

FOS ELT

FOS ELT Trassen und Leitungswege

BA3a / UG

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / UG

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / UG

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS ELT Kabelzugarbeiten

BA3a / UG

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / UG

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / UG

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS ELT Doppelböden

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / UG

BA3b / OG2

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-Verteiler

BA3a 

BA3b

BA3c

FOS ELT Induktionsschleifen

BA3b / EG

FOS ELT Unterflursystem

BA3a / EG

BA3b / UG

BA3b / EG

BA3b / OG2

FOS ELT Brandschutz

BA3a / UG

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / UG

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / UG

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS ELT Rohinstallation / Aufputz-Installation

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / UG

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / UG

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS ELT Feinmontage / Leuchten

BA3a / UG

BA3a / EG

BA3a / OG1

BA3b / UG

BA3b / EG

BA3b / OG1

BA3b / OG2

BA3c / UG

BA3c / EG

BA3c / OG1

FOS ELT Feinmontage / ESA

BA3 / Bestellung ESA

BA3 / Montage ESA

RS ELT PV-Anlage

BA1a

BA1b

BA1c

RS ELT Blitzschutz

BA1a

BA1b

BA1c

FOS ELT Inbetriebnahme

Inbetriebnahme Untergeschoss

Inbetriebnahme Erdgeschoss

Inbetriebnahme 1. Obergeschoss

Inbetriebnahme 2. Obergeschoss

PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung

PrüfSV Abnahme

Neuer Vorgang

FOS TGA

FOS TGA Fußbodenheizung

BA3a / EG / Fußbodenheizung

BA3a / OG1 / Fußbodenheizung

BA3b / UG / Fußbodenheizung

BA3b / EG / Fußbodenheizung

BA3b / OG1 / Fußbodenheizung

BA3b / OG2 / Fußbodenheizung

BA3c / UG / Fußbodenheizung

BA3c / EG / Fußbodenheizung

BA3c / OG1 / Fußbodenheizung

BA3a / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA3a / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA3b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA3b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA3b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA3b / OG2 / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA3c / UG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA3c / EG / Funktions-+Belegreifheizen 28T

BA3c / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 28T

FOS TGA Bauteil A

Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau

Technikzentrale Estrich fertig

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig

Technikzentrale UG HZG/KLT

Technikzentrale UG SAN

Technikzentrale UG WD

Technikzentrale UG MSR

Haupttrassen HZG/KLT

Haupttrassen RLT

Haupttrassen SAN

Haupttrassen WD

Trassierung ELT fertig

Haupttrassen/Kabelzug MSR

Schächte HZG/KLT

Schächte HZG/KLT WD

Schächte RLT

Schächte RLT WD

Schächte SAN

Schächte SAN WD

Schächte Kabelzug MSR

Rohinstallation HZG/KLT EG

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG

Rohinstallation RLT EG

Rohinstallation RLT 1.OG

Trockenbau UK fertig

Rohinstallation SAN EG

Rohinstallation SAN 1.OG

Wärmedämmarbeiten EG

Wärmedämmarbeiten 1.OG

Kabelzug MSR EG

Kabelzug MSR 1.OG

Fertigstellung Fassade für Montage RLT Geräte

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord

Montage Dezentrale RLT Geräte EG West

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG West

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Süd

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Ost

Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil A

Fertiginstallation RLT EG

Fertiginstallation RLT 1.OG

Fertiginstallation SAN EG

Fertiginstallation SAN 1.OG

FOS TGA Bauteil B

Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau

Technikzentrale Estrich fertig

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig

Technikzentrale UG RLT

Technikzentrale UG SAN

Technikzentrale UG WD

Technikzentrale UG MSR

Haupttrassen HZG/KLT

Haupttrassen RLT

Haupttrassen SAN

Haupttrassen WD

Trassierung ELT fertig

Haupttrassen/Kabelzug MSR

Schächte HZG/KLT

Schächte HZG/KLT WD

Schächte RLT

Schächte RLT WD

Schächte SAN

Schächte SAN WD

Schächte Kabelzug MSR

Rohinstallation HZG/KLT EG

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG

Rohinstallation HZG/KLT 2.OG

Rohinstallation RLT EG

Rohinstallation RLT 1.OG

Rohinstallation RLT 2.OG

Trockenbau UK fertig

Rohinstallation SAN EG

Rohinstallation SAN 1.OG

Rohinstallation SAN 2.OG

Wärmedämmarbeiten EG

Wärmedämmarbeiten 1.OG

Wärmedämmarbeiten 2.OG

Kabelzug MSR EG

Kabelzug MSR 1.OG

Kabelzug MSR 2.OG

Fertigstellung Fassade für Montage RLT Geräte

Montage Dezentrale RLT Geräte UG Ost

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord

Montage Dezentrale RLT Geräte EG West

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG West

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Süd

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Ost

Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG Nord

Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG West

Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG Süd

Montage Dezentrale RLT Geräte 2.OG Ost

Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil B

Fertiginstallation RLT UG

Fertiginstallation RLT EG

Fertiginstallation RLT 1.OG

Fertiginstallation RLT 2.OG

Fertiginstallation SAN UG

Fertiginstallation SAN EG

Fertiginstallation SAN 1.OG

Fertiginstallation SAN 2.OG

FOS TGA Bauteil C

Gebäude dicht gem. Vorgabe Hochbau

Haupttrassen HZG/KLT

Haupttrassen RLT

Haupttrassen SAN

Haupttrassen WD

Trassierung ELT fertig

Haupttrassen/Kabelzug MSR

Schächte HZG/KLT

Schächte HZG/KLT WD

Schächte RLT

Schächte RLT WD

Schächte SAN

Schächte SAN WD

Schächte Kabelzug MSR

Rohinstallation HZG/KLT EG

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG

Rohinstallation RLT EG

Rohinstallation RLT 1.OG

Trockenbau UK fertig

Rohinstallation SAN UG

Rohinstallation SAN EG

Rohinstallation SAN 1.OG

Wärmedämmarbeiten UG

Wärmedämmarbeiten EG

Wärmedämmarbeiten 1.OG

Kabelzug MSR EG

Kabelzug MSR 1.OG

Fertigstellung Fassade für Montage RLT Geräte

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Nord

Montage Dezentrale RLT Geräte EG West

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Süd

Montage Dezentrale RLT Geräte EG Ost

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG West

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Süd

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Ost

Fertiginstallation HZG/KLT Bauteil C

Fertiginstallation RLT UG

Fertiginstallation RLT EG

Fertiginstallation RLT 1.OG

Fertiginstallation SAN UG

Fertiginstallation SAN EG

Fertiginstallation SAN 1.OG

FOS Allgemein-Inbetriebnahme-Probebetrieb-Übergabe

Inbetriebnahme alle Bauteile FOS (A, B, C)

Gebäude staubfrei

Raumabschlüsse fertig gestellt

Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. Provisorisch)

Bereitstellung Strom für Dez. RLT-Geräte (final)

Bereitstellung Strom für ISP MSR (final)

Inbetriebnahme MSR

Inbetriebnahme RLT Zentralen

Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral

Inbetriebnahme HZG/KLT

Inbetriebnahme SAN

Mustermontage Klassenzimmer

Fertigstellung HLS

Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung dauerhaft

Probebetrieb HLS

Mängelbeseitigung vor Abnahme

Abnahme HLS

Mängelbeseitigung nach Abnahme

Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 13.12.2024

KW 12, 17. MärzKW 13, 24. März KW 14, 31. März KW 15, 7. April KW 16, 14. April KW 17, 21. April KW 18, 28. April KW 19, 5. Mai KW 20, 12. Mai KW 21, 19. Mai KW 22, 26. Mai KW 23, 2. Juni KW 24, 9. Juni KW 25, 16. Juni KW 26, 23. Juni KW 27, 30. Juni KW 28, 7. Juli KW 29, 14. Juli KW 30, 21. Juli KW 31, 28. Juli KW 32, 4. August KW 33, 11. August KW 34, 18. August KW 35, 25. August KW 36, 1. September KW 37, 8. September KW 38, 15. September KW 39, 22. September KW 40, 29. September KW 41, 6. Oktober KW 42, 13. Oktober KW 43, 20. Oktober KW 44, 27. Oktober KW 45, 3. November KW 46, 10. November KW 47, 17. November KW 48, 24. November KW 49, 1. Dezember KW 50, 8. Dezember KW 51, 15. Dezember KW 52, 22. Dezember KW 1, 29. Dezember KW 2, 5. Januar KW 3, 12. Januar KW 4, 19. Januar KW 5, 26. Januar KW 6, 2. Februar KW 7, 9. Februar KW 8, 16. Februar KW 9, 23. Februar KW 10, 2. März KW 11, 9. März KW 12, 16. März KW 13, 23. März KW 14, 30. März KW 15, 6. April KW 16, 13. April KW 17, 20. April KW 18, 27. April KW 19, 4. Mai KW 20, 11. Mai KW 21, 18. Mai KW 22, 25. Mai KW 23, 1. Juni KW 24, 8. Juni KW 25, 15. Juni KW 26, 22. Juni KW 27, 29. Juni KW 28, 6. Juli KW 29, 13. Juli KW 30, 20. Juli KW 31, 27. Juli KW 32, 3. August KW 33, 10. August KW 34, 17. August KW 35, 24. August KW 36, 31. August KW 37, 7. September KW 38, 14. September KW 39, 21. September KW 40, 28. September KW 41, 5. Oktober KW 42, 12. Oktober KW 43, 19. Oktober KW 44, 26. Oktober KW 45, 2. November KW 46, 9. November KW 47, 16. November KW 48, 23. November KW 49, 30. November KW 50, 7. Dezember KW 51, 14. Dezember KW 52, 21. Dezember KW 53, 28. Dezember KW 1, 4. Januar KW 2, 11. Januar KW 3, 18. Januar KW 4, 25. Januar KW 5, 1. Februar KW 6, 8. Februar KW 7, 15. Februar KW 8, 22. Februar KW 9, 1. März KW 10, 8. März KW 11, 15. März KW 12, 22. März KW 13, 29. März KW 14, 5. April KW 15, 12. April KW 16, 19. April KW 17, 26. April KW 18, 3. Mai KW 19, 10. Mai KW 20, 17. Mai KW 21, 24. Mai KW 22, 31. Mai KW 23, 7. Juni KW 24, 14. Juni KW 25, 21. Juni KW 26, 28. Juni KW 27, 5. Juli KW 28, 12. Juli KW 29, 19. Juli KW 30, 26. Juli KW 31, 2. August KW 32, 9. August KW 33, 16. August KW 34, 23. August KW 35, 30. August KW 36, 6. September KW 37, 13. September KW 38, 20. September KW 39, 27. September KW 40, 4. Oktober KW 41, 11. Oktober KW 42, 18. Oktober KW 43, 25. Oktober KW 44, 1. November KW 45, 8. November KW 46, 15. November KW 47, 22. November KW 48, 29. November KW 49, 6. Dezember KW 50, 13. Dezember KW 51, 20. Dezember KW 52, 27. Dezember KW 1, 3. Januar KW 2, 10. Januar KW 3, 17. Januar KW 4, 24. Januar KW 5, 31. Januar KW 6, 7. Februar KW 7, 14. Februar KW 8, 21. Februar KW 9, 28. Februar KW 10, 6. März KW 11, 13. März KW 12, 20. März KW 13, 27. März KW 14, 3. April KW 15, 10. April KW 16, 17. April KW 17, 24. April KW 18, 1. Mai KW 19, 8. Mai KW 20, 15. Mai KW 21, 22. Mai KW 22, 29. Mai KW 23, 5. Juni KW 24, 12. Juni KW 25, 19. Juni KW 26, 26. Juni KW 27, 3. Juli KW 28, 10. Juli KW 29, 17. Juli KW 30, 24. Juli KW 31, 31. Juli
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