
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 FEL IBSM+IKC 371 TageMon 03.03.25Sam 01.08.26
2 Bauzeit 366 TageMon 03.03.25Sam 25.07.26
3

4 G05 Baustelleneinrichtung 215 TageMon 05.05.25Fre 27.02.26
5 G04 Erdarbeiten - Aushub BT B 10 Tage Mon 03.03.25Fre 14.03.25
6 G04 Erdarbeiten Aushub BT A 15 Tage Mon 14.04.25Fre 02.05.25
7 G04 Erdarb. Unterfangung Bestand 5 Tage Mon 12.05.25Fre 16.05.25 5
8 G05 Kranstellung 170 TageMon 28.04.25Fre 19.12.25
9 G05 Umbau Rampe Bestand 15 Tage Mon 12.05.25Fre 30.05.25

10

11 Rohbau BT A+B+E 255 TageMon 05.05.25Fre 24.04.26
12 BT A+B und E
13 G05 Grundleitungen BT B 10 Tage Mon 23.06.25Fre 04.07.25
14 G05 Sauberkeitsschicht BT B 5 Tage Mon 07.07.25Fre 11.07.25 13
15 G05 Bodenplatte BT B UG Süd 10 Tage Mon 14.07.25Fre 25.07.25 14
16 G05 Bodenplatte BT B UG Nord 10 Tage Mon 28.07.25Fre 08.08.25 15
17 G05 Pfahlkopfbalken BT B Nord 15 Tage Mon 01.09.25Fre 19.09.25
18 G05 Bodenplatte BT B Nord 15 Tage Mon 22.09.25Fre 10.10.25
19 G05 Grundleitungen BT A 62 Tage Mon 23.06.25Die 16.09.25 6
20 G05 Pfahlkopfbalken BT B A 15 Tage Mit 17.09.25 Die 07.10.25 19
21 G05 Bodenplatte BT A EG 10 Tage Mit 22.10.25 Die 04.11.25 20
22 G05 Verbinder Betontrenn BT E 10 Tage Mon 11.08.25Fre 22.08.25
23 G05 Verbinder Unterfangung BT E 15 Tage Mon 28.07.25Fre 15.08.25 22
24 G05 Unterfangung AW BT E 30 Tage Mon 07.07.25Fre 15.08.25
25 G66 Fundamenterder BT A/B 15 Tage Mon 23.06.25Fre 11.07.25
26

27 BT A
28 G05 Wände/Stützen EG BT A 10 Tage Mit 05.11.25 Die 18.11.25 21
29 G65 Einlegearbeiten ELT 5 Tage Mit 12.11.25 Die 18.11.25
30 G05 Decke über EG BT A 5 Tage Mit 19.11.25 Die 25.11.25 28
31 G05 Wände/Stützen 1.OG BT A 10 Tage Mit 26.11.25 Die 09.12.25 30
32 G65 Einlegearbeiten ELT 3 Tage Fre 12.12.25 Die 16.12.25
33 G05 Decke über 1.OG BT A 5 Tage Mit 10.12.25 Die 16.12.25 31
34 G05 Dampfsperre Decke über 1.OG A3 Tage Mit 17.12.25 Fre 19.12.25 33
35

36 BT B
37 G05 Wände/Stützen UG BT B 13 Tage Mon 18.08.25Mit 03.09.25 16
38 G065 Einlegearbeiten ELT 5 Tage Don 18.09.25Mit 24.09.25
39 G05 Decke über UG BT B 15 Tage Don 04.09.25Mit 24.09.25 37
40 G05 Wände/Stützen EG BT B 20 Tage Mit 24.09.25 Die 21.10.25 39
41 G065 Einlegearbeiten ELT 5 Tage Mit 29.10.25 Die 04.11.25
42 G05 Decke über EG BT B 10 Tage Mit 22.10.25 Die 04.11.25
43 G05 Wände/Stützen 1.OG BT B 13 Tage Mit 05.11.25 Fre 21.11.25 42
44 G65 Einlegearbeiten ELT 5 Tage Don 27.11.25Mit 03.12.25
45 G05 Decke über 1.OG BT B 10 Tage Mon 24.11.25Fre 05.12.25 43
46 G05 Notabdicht. Decke über EG BT B2 Tage Mit 05.11.25 Don 06.11.25 42
47 G05 Wände/Stützen 2.OG BT B 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25 45
48 G65 Einlegearbeiten ELT 5 Tage Die 09.12.25 Mon 15.12.25
49 G05 Decke über 2.OG/Dach BT B 10 Tage Mon 15.12.25Fre 26.12.25
50 G05 Dampfsperre Decke über 2.OG 2 Tage Mon 29.12.25Die 30.12.25 49
51 G05 Lichtschächte 5 Tage Mon 20.10.25Fre 24.10.25
52 G05 Abdichtung Sockel BT A/B 15 Tage Mit 20.08.25 Die 09.09.25
53 G13 Aufzug Rohbau/Ausbau 35 Tage Mon 12.01.26Fre 27.02.26
54 G05 Rampe Tiefgarage BT B 10 Tage Mon 27.10.25Fre 07.11.25 51
55 G05 Abdichtung Rampe Tiefgarage 5 Tage Mon 10.11.25Fre 14.11.25 54
56 G04 Verfüllen Arbeitsraum BT B 15 Tage Don 02.10.25Mit 22.10.25 52
57 G03 Ziehen Verbau 3 Tage Mit 15.10.25 Fre 17.10.25 39
58

59 BT A+B+E
60 G08 Fassadengerüst BT A+B 90 Tage Mon 12.01.26Fre 15.05.26
61 G08 Fassadengerüst BT E 124 TageMon 03.11.25Don 23.04.26
62

63 BT A+B
64 G10 Dachbabdichtung BT A 25 Tage Mit 17.12.25 Die 20.01.26 33
65 G10 Dachabdichtung BT B 31 Tage Mit 17.12.25 Mit 28.01.26 49
66 G10 Bekiesung 5 Tage Don 29.01.26Mit 04.02.26 65;64
67 G10 Verblechungen BT A+B 31 Tage Mit 14.01.26 Mit 25.02.26 64;65
68 G65 Photovoltaik BT B 40 Tage Don 05.02.26Mit 01.04.26 66
69

70 BT E
71 G07 Chloridsanierung Tiefgarage 35 Tage Mon 25.08.25Fre 10.10.25
72 G06 Rückbau LSR 29 Tage Mon 22.09.25Don 30.10.25
73 G06 Rückbau Kamin 8 Tage Mon 29.09.25Mit 08.10.25
74 G06 Schließen Dach-/Deckendurchbr.)2 Tage Mit 08.10.25 Don 09.10.25 73
75 G06 Bodenplatte Abbruch Bestand 10 Tage Mon 29.09.25Fre 10.10.25
76 G06 Unterfangung Innenwände 10 Tage Mon 22.09.25Fre 03.10.25
77 G06 Bodenplatte neu 10 Tage Mon 20.10.25Fre 31.10.25
78 G06 Aufzugschacht UG/EG 44 Tage Fre 31.10.25 Mit 31.12.25 72
79 G06 Abbruch Decke über UG alt 5 Tage Mon 03.11.25Fre 07.11.25
80 G06 Decke über UG 10 Tage Mon 10.11.25Fre 21.11.25 75;79
81 G06 Wände EG (Ertüchtigung) 10 Tage Mon 24.11.25Fre 05.12.25 80
82 G06 Decke über EG Stahlbau 15 Tage Mit 26.11.25 Die 16.12.25
83 G06 Abbruch Treppe DG 5 Tage Mon 04.11.24Fre 08.11.24
84 G06 Wände OG (Ertüchtigung) 10 Tage Mit 17.12.25 Die 30.12.25 82
85 G06 Decke über OG Stahlbau 10 Tage Mon 12.01.26Fre 23.01.26 84
86 G06 Treppenhaus neu 25 Tage Mon 19.01.26Fre 20.02.26
87 G13 Aufzug 125 TageMon 12.01.26Fre 03.07.26 78
88 G10 Dachdeckung/ -abdichtung 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25
89 G10 Dachentwässerung 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25
90

91 Fassade/Fenster BT A+B+E 100 TageMon 27.10.25Fre 13.03.26
92 BT A+B
93 G15 Freigabe 1 Tag Mon 27.10.25Mon 27.10.25
94 G15 Fenster UG 10 Tage Mon 10.11.25Fre 21.11.25
95 G25 Fassade EG 20 Tage Mon 26.01.26Fre 20.02.26
96 G25 Fassade 1.OG 15 Tage Mon 23.02.26Fre 13.03.26 95
97 G25 Fassade 2.OG 20 Tage Mon 16.03.26Fre 10.04.26 96
98 G24 Fassade EG Putz 15 Tage Mon 12.01.26Fre 30.01.26
99 G24 Fassade 1.OG Putz 15 Tage Die 03.02.26 Mon 23.02.26

100 G24 Fassade 2.OG Putz 10 Tage Die 24.02.26 Mon 09.03.26 99
101

102 G15 Fenster BT A EG 15 Tage Mon 24.11.25Fre 12.12.25
103 G15 Fenster BT A OG 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25 102
104

105 G15 Fenster BT B UG 10 Tage Mon 10.11.25Fre 21.11.25
106 G15 Fenster BT B EG 13 Tage Mon 24.11.25Mit 10.12.25 105
107 G15 Fenster BT B 1.OG 10 Tage Die 09.12.25 Mon 22.12.25 106
108 G15 Fenster BT B 2.OG 10 Tage Die 09.12.25 Mon 22.12.25
109 G17 Fassade Alu Pfosten-Riegel 38 Tage Mon 08.12.25Mit 28.01.26 45
110 G15 Aussentüren Alu 15 Tage Mon 02.03.26Fre 20.03.26
111

112 BT E
113 G15 Fenster BT E (Neubauteil) 10 Tage Mon 01.12.25Fre 12.12.25 103
114 G15 Fenster BT E (Altbauteil) 15 Tage Mon 01.12.25Fre 19.12.25
115 G15 Alu-Pfosten-Riegel Treppenhaus17 Tage Mon 23.02.26Die 17.03.26 86
116 G24 Fassade Putz 20 Tage Mon 02.03.26Fre 27.03.26 115
117

118 Ausbau
119

120 Gebäudetechnik 185 TageMon 24.11.25Fre 07.08.26
121 BT A
122 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT EG15 Tage Mon 24.11.25Fre 12.12.25 94
123 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT OG13 Tage Mon 15.12.25Mit 31.12.25 122
124

125 BT B
126 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT UG20 Tage Mon 24.11.25Fre 19.12.25 94
127 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT EG20 Tage Mon 22.12.25Fre 16.01.26 126;46
128 G65 Trassen/Leitungsverzug ELT 1.OG20 Tage Mon 19.01.26Fre 13.02.26 127
129 G65 Trassen/Leitungsverzug ELT 2.OG20 Tage Mon 16.02.26Fre 13.03.26 128
130 G65 Zutrittskontrolle k.A.
131 G65 Medientechnik k.A.
132 G65 Besuchersteuerung k.A.
133

134 BT E
135 G65 Trassen/Leitungsverzug ELT BT E30 Tage Mon 15.12.25Fre 23.01.26 102
136

137 BT A
138 G60-63 Rohmontage HKLS 53 Tage Mon 15.12.25Mit 25.02.26
139 G60-63 Rohmontage HKLS OG 31 Tage Mon 15.12.25Mon 26.01.26 138
140

141 BT B
142 G60-63 Rohmontage HKLS UG 25 Tage Mon 15.12.25Fre 16.01.26 94
143 G60-63 Rohmontage HKLS EG 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26 46
144 G60-63 Rohmontage HKLS 1.OG 20 Tage Mon 09.02.26Fre 06.03.26 143
145 G60-63 Rohmontage HKLS 2.OG 20 Tage Mon 09.03.26Fre 03.04.26 144
146 G60-63 Lüftungsgeräte und Anschl. DG15 Tage Mon 30.03.26Fre 17.04.26 145
147

148 G60-63 Rohmontage HKLS BT E 30 Tage Mon 15.12.25Fre 23.01.26 113
149

150 BT A+B
151 G61+62 Rohmontage MSR UG 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26
152 G61+62 Rohmontage MSR EG 15 Tage Mon 09.02.26Fre 27.02.26
153 G61+62 Rohmontage MSR 1.OG 15 Tage Mon 23.02.26Fre 13.03.26 152
154 G61+62 Rohmontage MSR 2.OG 15 Tage Mon 09.03.26Fre 27.03.26 153
155

156 BT E
157 G61+62 Rohmontage MSR BT E 25 Tage Mon 12.01.26Fre 13.02.26
158

159 BT A
160 G65 Fertiginstallation ELT UG 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26
161 G65 Fertiginstallation ELT EG 20 Tage Mon 26.01.26Fre 20.02.26
162 BT B
163 G65 Fertiginstallation ELT UG 15 Tage Die 20.02.24 Mon 11.03.24
164 G65 Fertiginstallation ELT EG 15 Tage Mon 23.02.26Fre 13.03.26
165 G65 Fertiginstallation ELT 1.OG 15 Tage Mon 09.03.26Fre 27.03.26
166 G65 Fertiginstallation ELT 2.OG 30 Tage Mon 30.03.26Fre 08.05.26
167 G65 Endmontage vor Übergabe ELT 12 Tage Mon 13.07.26Die 28.07.26
168 G65 Endmontage Telefonanlage 10 Tage Mon 27.07.26Fre 07.08.26
169 G65 Abnahme ELT 5 Tage Mit 29.07.26 Die 04.08.26 167
170 G65 Blitzschutzanlage 187 TageMon 16.06.25Die 03.03.26
171

172 G65 Fertiginstallation ELT BT E 20 Tage Mon 24.03.25Fre 18.04.25
173

174 G60-63 Fertigmontage HKLS 105 TageMon 23.03.26Fre 14.08.26
175 G60-63 Fertigmontage HKLS UG 10 Tage Mon 23.03.26Fre 03.04.26
176 G60-63 Fertigmontage HKLS EG 25 Tage Mon 06.04.26Fre 08.05.26
177 G60-63 Fertigmontage HKLS 1.OG 20 Tage Mon 11.05.26Fre 05.06.26
178 G60-63 Fertigmontage HKLS 2.OG 15 Tage Mon 29.06.26Fre 17.07.26 138
179

180 G60-63 Fertigmontage HKLS BT E 25 Tage Mon 16.03.26Fre 17.04.26
181

182 G60-63 Endmontage vor Übergabe 15 Tage Mon 13.07.26Fre 31.07.26
183 G61+62 Abnahme Heizung/Kälte 3 Tage Mon 03.08.26Mit 05.08.26 182
184 G60 Abnahme Sanitär 3 Tage Mon 27.07.26Mit 29.07.26
185 G62 Abnahme Lüftung 3 Tage Die 28.07.26 Don 30.07.26
186 G61-63 Abnahme MSR 3 Tage Mit 29.07.26 Fre 31.07.26
187

188 Schlosserarbeiten 82 Tage Mon 08.12.25Die 31.03.26
189 BT A+B
190 G35 Schlosser Haupttreppe 35 Tage Mon 08.12.25Fre 23.01.26
191 G35 Schlosser Innengeländer 35 Tage Mon 12.01.26Fre 27.02.26
192 G35 Schlosser Aussengeländer 60 Tage Mon 02.03.26Fre 22.05.26 191
193 G35 Metallbau Vordach 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26 88
194

195 BT E
196 G35 Schlosser BT E 10 Tage Mit 18.03.26 Die 31.03.26 115
197

198 Dämmung Tiefgarage 10 Tage Mon 29.09.25Fre 10.10.25
199 G05 Dämmung Vorleistung HKLS/E 10 Tage Mon 29.09.25Fre 10.10.25
200 G05 Dämmung Tiefgarage 10 Tage Mon 29.09.25Fre 10.10.25
201

202 G09 Beschichtung Tiefgarage 10 Tage Mon 16.02.26Fre 27.02.26 200
203

204 Innenputz/Spachtel 40 Tage Mon 23.02.26Fre 17.04.26
205 BT A+B
206 G23 Innenputz/Spachtel UG 10 Tage Mon 23.02.26Fre 06.03.26
207 G23 Innenputz/Spachtel EG 15 Tage Mon 16.03.26Fre 03.04.26
208 G23 Innenputz/Spachtel 1.OG 15 Tage Mon 30.03.26Fre 17.04.26
209 G23 Innenputz/Spachtel 2.OG 10 Tage Mon 06.04.26Fre 17.04.26
210

211 G23 Innenputz/Spachtel BT E 20 Tage Mon 16.02.26Fre 13.03.26
212

213 Estrich 57 Tage Don 11.12.25Fre 27.02.26
214 BT A
215 G27 Estrich EG 8 Tage Don 11.12.25Mon 22.12.25 230
216 G27 Estrich 1.OG 10 Tage Mon 12.01.26Fre 23.01.26 215
217

218 BT B
219 G05 Estrich Technik 5 Tage Mon 03.11.25Fre 07.11.25
220 G27 Estrich UG 5 Tage Mon 12.01.26Fre 16.01.26
221 G27 Estrich EG 10 Tage Mon 19.01.26Fre 30.01.26 237
222 G27 Estrich 1.OG 7 Tage Mon 02.02.26Die 10.02.26 221
223 G27 Estrich 2.OG 7 Tage Mit 11.02.26 Don 19.02.26 222
224

225 BT E
226 G27 Estrich BT E 30 Tage Mon 19.01.26Fre 27.02.26
227

228 Trockenbau Wände/Decken 98 Tage Mit 10.12.25 Fre 24.04.26
229 BT A
230 G18 Trockenbau Wände EG 16 Tage Mon 01.12.25Mon 22.12.25
231 G18 Trockenbau Wände 1.OG 18 Tage Mon 08.12.25Mit 31.12.25
232 G18 Trockenbau Wände schließen 26 Tage Mon 16.02.26Mon 23.03.26 160
233 G18 Trockenbau Decken 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26 161
234

235 BT B
236 G18 Trockenbau UG 9 Tage Mit 10.12.25 Mon 22.12.25
237 G18 Trockenbau EG 20 Tage Mon 22.12.25Fre 16.01.26
238 G18 Trockenbau 1.OG 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26
239 G18 Trockenbau 2.OG 20 Tage Mon 26.01.26Fre 20.02.26
240 G18 Trockenbau Wände schließen UG20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26
241 G18 Trockenbau Wände schließen EG20 Tage Mit 21.01.26 Die 17.02.26
242 G 18 Trockenbau Wände schl. 1.OG 20 Tage Mon 16.02.26Fre 13.03.26
243 G 18 Trockenbau Wände schl. 2.OG 15 Tage Mon 09.03.26Fre 27.03.26
244 G18 Trockenbau Decken EG 25 Tage Mon 23.02.26Fre 27.03.26
245 G18 Trockenbau Decken 1.OG 20 Tage Mon 09.03.26Fre 03.04.26
246 G18 Trockenbau Decken 2.OG 20 Tage Mon 30.03.26Fre 24.04.26
247

248 G18 Trockenbau BT E 25 Tage Mon 15.12.25Fre 16.01.26
249 G18 Trockenbau Wände schließen 15 Tage Mon 26.01.26Fre 13.02.26 135
250 G18 Trockenbau Decken 15 Tage Mon 19.01.26Fre 06.02.26
251

252 Systemtrennwände 35 Tage Mon 18.05.26Fre 03.07.26 286
253 G34 Systemtrennwände WC BT a+B 15 Tage Mon 18.05.26Fre 05.06.26
254 G34 Systemtrennwände BT E 15 Tage Mon 15.06.26Fre 03.07.26
255

256 Türen 95 Tage Mon 19.01.26Fre 29.05.26
257 BT A+B
258 G15 Rohrrahmentüren innen Alu 25 Tage Mon 06.04.26Fre 08.05.26
259 G20 Einbau Zargen 30 Tage Mon 19.01.26Fre 27.02.26
260 G20 Innentüren UG 10 Tage Mon 13.04.26Fre 24.04.26
261 G20 Innentüren EG 10 Tage Mon 20.04.26Fre 01.05.26
262 G20 Innentüren 1.OG 10 Tage Mon 04.05.26Fre 15.05.26
263 G20 Innentüren 2.OG 10 Tage Mon 18.05.26Fre 29.05.26
264

265 BT E
266 G20 Rohrrahmentüren innen Alu 15 Tage Mon 09.03.26Fre 27.03.26
267 G20 Einbau Zargen EG/OG 20 Tage Mon 16.02.26Fre 13.03.26
268 G20 Innentüren EG/OG 15 Tage Mon 13.04.26Fre 01.05.26
269

270 Sonnenschutz 40 Tage Mon 16.03.26Fre 08.05.26 100
271 G17 Sonnenschutz aussen 30 Tage Mon 16.03.26Fre 24.04.26
272 G17 Sonnenschutz innen 25 Tage Mon 06.04.26Fre 08.05.26
273

274 Betonwerkstein/Naturwerkstein 35 Tage Mon 06.04.26Fre 22.05.26
275 G31 Haupttreppe 15 Tage Mon 06.04.26Fre 24.04.26
276 G31 Treppe Nord 15 Tage Mon 13.04.26Fre 01.05.26
277 G31 Treppe Süd 15 Tage Mon 04.05.26Fre 22.05.26
278 G31 Treppe Galerie 20 Tage Mon 30.03.26Fre 24.04.26
279 G31 Aula Bodenbelag 20 Tage Mon 27.04.26Fre 22.05.26
280

281 G31 Treppe BT E 10 Tage Mon 02.03.26Fre 13.03.26
282

283 Bodenbeläge/Fliesen 50 Tage Mon 16.03.26Fre 22.05.26
284 BT A+B
285 G30 Bodenbeläge/Fliesen UG 25 Tage Mon 16.03.26Fre 17.04.26 240
286 G30 Bodenbeläge/Fliesen EG 20 Tage Mon 23.03.26Fre 17.04.26
287 G30 Bodenbeläge/Fliesen 1.OG 20 Tage Mon 13.04.26Fre 08.05.26
288 G30 Bodenbeläge/Fliesen 2.OG 15 Tage Mon 04.05.26Fre 22.05.26
289

290 BT E
291 Bodenbeläge/Fliesen BT E 20 Tage Mon 02.03.26Fre 27.03.26 249
292

293 Malerarbeiten 202 TageDon 06.11.25Fre 14.08.26
294 BT A+B
295 G32 Malerarbeiten UG 10 Tage Don 06.11.25Mit 19.11.25
296 G32 Malerarbeiten Erstanstrich EG 20 Tage Mon 09.02.26Fre 06.03.26
297 G32 Malerarbeiten Erstanstrich 1.OG20 Tage Mit 18.02.26 Die 17.03.26
298 G32 Malerarbeiten Erstanstrich 2.OG20 Tage Mon 16.03.26Fre 10.04.26
299 G32 Malerarbeiten Türzargen 30 Tage Mon 23.02.26Fre 03.04.26 259
300 G32 Malerarbeiten Restleistungen 60 Tage Mon 25.05.26Fre 14.08.26
301

302 BT E
303 G32 Malerarbeiten 25 Tage Mon 16.02.26Fre 20.03.26
304 G32 Malerarbeiten Türzargen 20 Tage Mon 04.05.26Fre 29.05.26 268
305 G32 Malerarbeiten Restleistungen 25 Tage Mon 24.06.24Fre 26.07.24
306

307 Schreinerarbeiten 60 Tage Mon 25.05.26Fre 14.08.26 283
308 G21 Einbauten EG 25 Tage Mon 11.05.26Fre 12.06.26 283
309 G21 Einbauten 1.OG 25 Tage Mon 08.06.26Fre 10.07.26
310 G21 Einbauten 2.OG 15 Tage Mon 13.07.26Fre 31.07.26
311

312 Küche 100 TageMon 08.12.25Fre 24.04.26
313 G85 Gastroküche 15 Tage Mon 23.03.26Fre 10.04.26 286
314 G85 Leitungsverzug Küche 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25 143
315 G60-63 Anschlüssse HKLS Küche 10 Tage Mon 13.04.26Fre 24.04.26 313
316

317 Restarbeiten 60 Tage Mon 11.05.26Fre 31.07.26
318 G 65 Elektro- und Abnahme TÜV Süd5 Tage Mon 27.07.26Fre 31.07.26
319 G 13, G60-65 Inbetriebnahmen 15 Tage Mon 13.07.26Fre 31.07.26 169;183;184;185;186
320 G40 Baureinigung I 10 Tage Mon 11.05.26Fre 22.05.26 288
321 G80-84 Whiteboards 11 Tage Mit 01.07.26 Mit 15.07.26
322 G80-84 Möbel Schule/Kita 23 Tage Mon 29.06.26Mit 29.07.26
323 G40 Baufeinreinigung 10 Tage Mon 20.07.26Fre 31.07.26 307
324

325 Aussenanlagen 270 TageMon 28.07.25Fre 07.08.26
326 G50 Aussenanlagen
327 G54 Dachbegrünung (in G50) 10 Tage Mon 12.01.26Fre 23.01.26
328 G60 HA Gas 12 Tage Mon 08.12.25Die 23.12.25
329 G65 HA Elektro 15 Tage Mon 24.11.25Fre 12.12.25
330 G60 HA Trinkwasser 20 Tage Mon 24.11.25Fre 19.12.25
331 G67 HA TeleKom 15 Tage Mon 24.11.25Fre 12.12.25
332 G79 Aussenentwässerung/Rigolen 25 Tage Mon 23.02.26Fre 27.03.26
333 G50 Zufahrt Nord 25 Tage Mon 30.03.26Fre 01.05.26
334 G50 Zufahrt Süd 20 Tage Mon 04.05.26Fre 29.05.26
335 G50 Aussenanlagen Schule 20 Tage Mon 26.05.25Fre 20.06.25
336 G50 Aussenanlagen KiTA/Krippe 25 Tage Mon 23.06.25Fre 25.07.25
337

338 Übergabe 1 Tag Sam 01.08.26Sam 01.08.26
339 Übergabe an Nutzer 1 Tag Sam 01.08.26Sam 01.08.26
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