
Der Weg zur Abnahme

AN

Fertigstellung Anlage 

KG 400

LV / Angebot / Zuschlag

Werk und Montage Planung

AN

inkl. Schema und Zeichnung

Freigabe Planer
z.K. AG

ZfP
Bau der Anlage

AN

Inbetriebnahme inkl.

 1:1 Test GLT 

und

sämtlicher Abstimmungen

14 tägiger Probebetrieb

Störung

Ja

Nein

Einweisung 1

 zur Doku

Einweisung 2

 zur Doku

Keine Abnahme
Keine Einweisung 

ohne 
finale Doku

!

AN

RI Schema 

abgestimmt mit 

Elektro und MSR

Bezeichnungen von Elektro und 

MSR übernommen

Prüfung und Freigabe

Planer

Fehler

Ja

Nein

z.K. PS

--------------------------

Prüfung AG

-------------------------

Freigabe 

Nein

Ja 

Kopie für Doku

1x groß im Tech.Raum

AN

Doku digital

as build

Prüfung 

 

Planer

---------------------------

Fehler 

Ja

Nein

Prüfung

+

Freigabe

AG

Fehler

Ja

Nein

Doku final
Zur Einweisung und Abnahme

Abnahme
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