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1 548at Mo, 13.07.26 Fr, 08.09.28BAUSTELLENEINRICHTUNG
548at

BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1 5at Mo, 13.07.26 Fr, 17.07.26Baustelleneinrichtung aufstellen 5at
Baustelleneinrichtung aufstellen

1.2 539at Fr, 17.07.26 Fr, 01.09.28Baustelleneinrichtung vorhalten
539at

Baustelleneinrichtung vorhalten

1.3 5at Mo, 04.09.28 Fr, 08.09.28Baustelleneinrichtung rückbauen 5at
Baustelleneinrichtung rückbauen

2 80at Mo, 13.07.26 Fr, 30.10.26ABBRUCHARBEITEN
80at

ABBRUCHARBEITEN

2.1 3at Mo, 13.07.26 Mi, 15.07.26Staubwände errichten 3at
Staubwände errichten

2.2 13at Mi, 15.07.26 Fr, 31.07.26Schule räumen, Sperrmüll etc.
13at

Schule räumen, Sperrmüll etc.

2.3 20at Mo, 03.08.26 Fr, 28.08.26Abbrucharbeiten, Entkernung
20at

Abbrucharbeiten, Entkernung

2.3.1 8at Mo, 03.08.26 Mi, 12.08.261. Obergeschoss Decken, Wände, Böden
8at

1. Obergeschoss Decken, Wände, Böden

2.3.2 8at Mi, 12.08.26 Fr, 21.08.26Erdgeschoss Decken, Wände, Böden 8at
Erdgeschoss Decken, Wände, Böden

2.3.3 6at Fr, 21.08.26 Fr, 28.08.26Untergeschoss Decken, Wände, Böden
6at

Untergeschoss Decken, Wände, Böden

2.4 10at Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.26Asbestsanierung + Freimessung 10at
Asbestsanierung + Freimessung

2.5 5at Mo, 14.09.26 Fr, 18.09.26Rückbau Satteldach
5at

Rückbau Satteldach

2.6 10at Mo, 21.09.26 Fr, 02.10.26Rückbau Flachdach 10at
Rückbau Flachdach

2.7 20at Mo, 05.10.26 Fr, 30.10.26
Rückbau Fassaden / Fenster / Markisen

20at
Rückbau Fassaden / Fenster / Markisen

2.8 20at Mo, 05.10.26 Fr, 30.10.26
Rückbau 2.Obergeschoss Stahlbau

20at
Rückbau 2.Obergeschoss Stahlbau

3 322at Mo, 20.07.26 Fr, 22.10.27GERÜST
322at

GERÜST

3.1 3at Mo, 20.07.26 Mi, 22.07.26Gerüststellung Bestand OST
3at

Gerüststellung Bestand OST

3.2 319at Do, 23.07.26 Fr, 22.10.27Gerüst Bestand OST vorhalten 319at
Gerüst Bestand OST vorhalten

3.3 5at Mo, 08.03.27 Fr, 12.03.27Gerüst NORD / WEST
5at

Gerüst NORD / WEST

3.4 156at Fr, 12.03.27 Fr, 22.10.27Gerüst NORD / WEST vorhalten 156at
Gerüst NORD / WEST vorhalten

4 140at Mo, 28.09.26 Fr, 16.04.27BAUMEISTER
140at

BAUMEISTER

4.1 5at Mo, 28.09.26 Fr, 02.10.26Verputzen Stützen Bestand OST 5at
Verputzen Stützen Bestand OST

4.2 5at Mo, 05.10.26 Fr, 09.10.26Ertüchtigung Brandwand Dach
5at

Ertüchtigung Brandwand Dach

4.3 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Zugangsportal Pausenhalle 10at
Zugangsportal Pausenhalle

4.4 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
statische Ertüchtigung Fundamente

5at
statische Ertüchtigung Fundamente

4.5 30at Mo, 02.11.26 Fr, 11.12.26Wände/ Stützen
30at

Wände/ Stützen

4.5.1 10at Mo, 02.11.26 Fr, 13.11.261.Obergeschoss
10at

1.Obergeschoss

4.5.2 10at Mo, 16.11.26 Fr, 27.11.26Erdgeschoss 10at
Erdgeschoss

4.5.3 10at Mo, 30.11.26 Fr, 11.12.26Untergeschoss
10at

Untergeschoss

5 42at Mo, 14.12.26 Fr, 12.02.27WINTERPAUSE
42at

WINTERPAUSE

4.6 33at Mo, 15.02.27 Fr, 02.04.27Pausenhalle
33at

Pausenhalle

4.7 10at Mo, 05.04.27 Fr, 16.04.27Dachlaterne 10at
Dachlaterne

6 157at Mo, 12.10.26 Fr, 28.05.27ZIMMERMANN
157at

ZIMMERMANN

6.1 15at Mo, 12.10.26 Fr, 30.10.26Errichtung Dachstuhl OST
15at

Errichtung Dachstuhl OST

6.2 19at Mo, 19.04.27 Fr, 14.05.27Errichtung Dachstuhl NORD / WEST
19at

Errichtung Dachstuhl NORD / WEST

6.3 8at Di, 18.05.27 Fr, 28.05.27Errichtung Dachlaterne
8at

Errichtung Dachlaterne

7 176at Mo, 19.10.26 Do, 01.07.27HINTERLÜFTETE FASSADE
176at

HINTERLÜFTETE FASSADE

7.1 5at Mo, 19.10.26 Fr, 23.10.26Unterkonstruktion OST
5at

Unterkonstruktion OST

7.2 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26Fassadentafeln OST 10at
Fassadentafeln OST

7.3 18at Mo, 10.05.27 Fr, 04.06.27Unterkonstruktion NORD / WEST
18at

Unterkonstruktion NORD / WEST

7.4 19at Mo, 07.06.27 Do, 01.07.27Fassadentafeln NORD / WEST 19at
Fassadentafeln NORD / WEST

8 222at Mo, 05.10.26 Fr, 20.08.27SCHLOSSER FLUCHTBALKON
222at

SCHLOSSER FLUCHTBALKON

8.1 5at Mo, 05.10.26 Fr, 09.10.26Abhängung Dach OST 5at
Abhängung Dach OST

8.2 5at Mo, 12.10.26 Fr, 16.10.26Wandkonsolen OST
5at

Wandkonsolen OST

8.3 10at Mo, 05.04.27 Fr, 16.04.27Abhängung Dach NORD /  WEST 10at
Abhängung Dach NORD /  WEST

8.4 14at Mo, 19.04.27 Fr, 07.05.27Wandkonsolen NORD / WEST
14at

Wandkonsolen NORD / WEST

8.5 40at Mo, 07.06.27 Fr, 30.07.27Fluchtbalkonmontage 40at
Fluchtbalkonmontage

8.6 15at Mo, 02.08.27 Fr, 20.08.27Treppenanlage OST
15at

Treppenanlage OST

9 207at Mo, 07.09.26 Fr, 02.07.27PFOSTEN RIEGEL FASSADE / FENSTER
207at

PFOSTEN RIEGEL FASSADE / FENSTER

9.1 10at Mo, 07.09.26 Fr, 18.09.26Pfosten-Riegel Fassade OST 10at
Pfosten-Riegel Fassade OST

9.2 20at Mo, 05.04.27 Fr, 30.04.27Pfosten-Riegel Fassade WEST
20at

Pfosten-Riegel Fassade WEST

9.3 22at Mo, 03.05.27 Fr, 04.06.27Fenster Lochfassade WEST 22at
Fenster Lochfassade WEST

9.4 20at Mo, 07.06.27 Fr, 02.07.27Pfosten-Riegel Fassade DACHLATERNE
20at

Pfosten-Riegel Fassade DACHLATERNE

10 1at Fr, 02.07.27 Fr, 02.07.27GEBÄUDE DICHT
1at

GEBÄUDE DICHT

11 299kt Mo, 02.11.26 Fr, 27.08.27SPENGLERARBEITEN
299kt

SPENGLERARBEITEN

11.1 15at Mo, 02.11.26 Fr, 20.11.26Alu-Gleitbügeldach OST
15at

Alu-Gleitbügeldach OST

11.2 26kt Mo, 05.07.27 Fr, 30.07.27Alu-Gleitbügeldach NORD / WEST
26kt

Alu-Gleitbügeldach NORD / WEST

11.3 15at Mo, 02.08.27 Fr, 20.08.27Alu-Gleitbügeldach DACHLATERNE
15at

Alu-Gleitbügeldach DACHLATERNE

11.4 5at Mo, 23.08.27 Fr, 27.08.27Fallrohrmontage
5at

Fallrohrmontage

12 25at Mo, 23.08.27 Fr, 24.09.27MARKISENANLAGE
25at

MARKISENANLAGE

13 FLACHDACHABDICHTUNG

14 5kt Mo, 12.04.27 Fr, 16.04.27Flachdach 5kt

15 10at Mo, 05.07.27 Fr, 16.07.27Gebäudeabdichtung 10at

16 138at Mo, 05.07.27 Fr, 14.01.28TROCKENBAUARBEITEN
138at

TROCKENBAUARBEITEN

16.1 20at Mo, 05.07.27 Fr, 30.07.27Unterkonstruktion Wände
20at

Unterkonstruktion Wände

16.2 25at Mo, 02.08.27 Fr, 03.09.27Unterkonstruktion Decken 25at
Unterkonstruktion Decken

16.3 20at Mo, 06.09.27 Fr, 01.10.27Wände schließen
20at

Wände schließen

16.4 20at Mo, 04.10.27 Fr, 29.10.27Wände spachteln 20at
Wände spachteln

16.5 15at Mo, 06.12.27 Fr, 24.12.27Decken schließen
15at

Decken schließen

16.6 25at Fr, 10.12.27 Fr, 14.01.28Decke spachteln 25at
Decke spachteln

17 147at Fr, 30.07.27 Mi, 23.02.28MOBILE TRENNWAND
147at

MOBILE TRENNWAND

17.1 1at Fr, 30.07.27 Fr, 30.07.27Unterkonstruktion vor Trockenbau 1at
Unterkonstruktion vor Trockenbau

17.2 3at Mo, 21.02.28 Mi, 23.02.28Aufbau mobile Trennwand
3at

Aufbau mobile Trennwand

18 29at Di, 02.11.27 Fr, 10.12.27ESTRICHARBEITEN
29at

ESTRICHARBEITEN

18.1 9at Di, 02.11.27 Fr, 12.11.271.Obergeschoss Estrich + Dämmung 9at
1.Obergeschoss Estrich + Dämmung

18.2 10at Mo, 15.11.27 Fr, 26.11.27Erdgeschoss Estrich + Dämmung
10at

Erdgeschoss Estrich + Dämmung

18.3 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Untergeschoss Estrich + Dämmung 10at
Untergeschoss Estrich + Dämmung

19 29at Di, 02.11.27 Fr, 10.12.27GUSSASPHALT
29at

GUSSASPHALT

19.1 9at Di, 02.11.27 Fr, 12.11.27Erdgeschoss Asphalt + Dämmung 9at
Erdgeschoss Asphalt + Dämmung

19.2 10at Mo, 15.11.27 Fr, 26.11.27Untergeschoss Asphalt + Dämmung
10at

Untergeschoss Asphalt + Dämmung

19.3 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.271.Obergeschoss Asphalt + Dämmung 10at
1.Obergeschoss Asphalt + Dämmung

20 74at Mo, 13.12.27 Fr, 24.03.28TISCHLER LÜFTUNGSVERKLEIDUNG
74at

TISCHLER LÜFTUNGSVERKLEIDUNG

20.1 5at Mo, 13.12.27 Fr, 17.12.27Sockelkorpus auf Estrich
5at

Sockelkorpus auf Estrich

20.2 15at Mo, 06.03.28 Fr, 24.03.28Verkleidung
15at

Verkleidung

21 15at Do, 23.12.27 Do, 13.01.28PARKETTARBEITEN
15at

PARKETTARBEITEN

21.1 3at Do, 23.12.27 Mo, 27.12.271.Obergeschoss Vorbereiten 3at
1.Obergeschoss Vorbereiten

21.2 12at Di, 28.12.27 Do, 13.01.281.Obergeschoss Verlegen
12at

1.Obergeschoss Verlegen

22 15at Mo, 10.01.28 Fr, 28.01.28FLIESEN
15at

FLIESEN

22.1 5at Mo, 10.01.28 Fr, 14.01.28Bodenfliesen
5at

Bodenfliesen

22.2 10at Mo, 17.01.28 Fr, 28.01.28Wandfliesen 10at
Wandfliesen

23 158at Mo, 10.01.28 Fr, 25.08.28MALERARBEITEN
158at

MALERARBEITEN

23.1 10at Mo, 10.01.28 Fr, 21.01.281. Obergeschoss
10at

1. Obergeschoss

23.2 10at Mo, 24.01.28 Fr, 04.02.28Erdgeschoss 10at
Erdgeschoss

23.3 10at Mo, 07.02.28 Fr, 18.02.28Untergeschoss
10at

Untergeschoss

23.4 9at Mo, 14.08.28 Fr, 25.08.28Ausbessern 9at

24 15at Mo, 24.01.28 Fr, 11.02.28TEPPICHBODEN
15at

TEPPICHBODEN

24.1 10at Mo, 24.01.28 Fr, 04.02.28Vorbereiten + Grundieren
10at

Vorbereiten + Grundieren

24.2 10at Mo, 31.01.28 Fr, 11.02.28Teppich kleben
10at

Teppich kleben

25 58at Mo, 07.02.28 Fr, 28.04.28TISCHLER TÜREN
58at

TISCHLER TÜREN

25.1 20at Mo, 07.02.28 Fr, 03.03.281.Obergeschoss
20at

1.Obergeschoss

25.2 20at Mo, 06.03.28 Fr, 31.03.28Erdgeschoss 20at
Erdgeschoss

25.3 18at Mo, 03.04.28 Fr, 28.04.28Untergeschoss
18at

Untergeschoss

26 TISCHLER INNENAUSBAU

27 27at Di, 18.04.28 Fr, 26.05.28Tischler Innenausbau
27at

Tischler Innenausbau

28 5at Mo, 29.05.28 Fr, 02.06.28BESCHILDERUNG
5at

BESCHILDERUNG

29 68at Mo, 26.06.28 Do, 28.09.28AUSSENANLAGEN
68at

AUSSENANLAGEN

29.1 49at Mo, 26.06.28 Fr, 01.09.28Pausenhof
49at

Pausenhof

29.2 19at Mo, 04.09.28 Do, 28.09.28Nordseite Turnhalle
19at

Nordseite Turnhalle

30 26at Mo, 07.08.28 Di, 12.09.28TAFELN / PRÄSENTATIONSTECHNIK
26at

TAFELN / PRÄSENTATIONSTECHNIK

30.1 9at Mo, 07.08.28 Fr, 18.08.28Tafeln liefern und montieren 9at
Tafeln liefern und montieren

30.2 1at Di, 12.09.28 Di, 12.09.28Einweisung Lehrkräfte
1at

Einweisung Lehrkräfte

31 19at Mo, 14.08.28 Fr, 08.09.28BAUFEINREINIGUNG
19at

BAUFEINREINIGUNG

31.1 9at Mo, 14.08.28 Fr, 25.08.28Außen
9at

Außen

31.2 10at Mo, 28.08.28 Fr, 08.09.28Innen 10at
Innen


