
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 FEL IBSM+IKC 215 TageMon 03.11.25Fre 28.08.26
2 Bauzeit 205 TageMon 03.11.25Fre 14.08.26
3

4 G05 Baustelleneinrichtung 215 TageMon 03.11.25Fre 28.08.26
5 G05 Kranstellung 150 TageMon 03.11.25Fre 29.05.26
6 G05 Umbau Rampe Bestand 15 Tage Mon 26.01.26Fre 13.02.26
7

8 Rohbau BT A+B+E 102 TageMon 03.11.25Die 24.03.26
9 BT A+B und E
10 G05 BT B Abdichtung Decke über UG7 Tage Don 27.11.25Fre 05.12.25
11 G05 BT B Abdicht. Decke über EG Nord3 Tage Mon 08.12.25Mit 10.12.25
12

13 BT A
14 G05 Wände/Stützen 1.OG BT A 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25
15 G65 Einlegearbeiten ELT 3 Tage Mon 12.01.26Mit 14.01.26
16 G05 Decke über 1.OG BT A 5 Tage Mon 12.01.26Fre 16.01.26
17 G05 Dampfsperre Decke über 1.OG A3 Tage Mon 26.01.26Mit 28.01.26
18

19 BT B
20 G05 Wände/Stützen 1.OG BT B 12 Tage Mon 08.12.25Die 23.12.25
21 G65 Einlegearbeiten ELT 5 Tage Fre 16.01.26 Don 22.01.26
22 G05 Decke über 1.OG BT B 10 Tage Mon 12.01.26Fre 23.01.26
23 G05 Notabdicht. Decke über EG BT B5 Tage Mon 08.12.25Fre 12.12.25
24 G05 Wände/Stützen 2.OG BT B 10 Tage Mon 26.01.26Fre 06.02.26
25 G65 Einlegearbeiten ELT 5 Tage Don 12.02.26Mit 18.02.26
26 G05 Decke über 2.OG/Dach BT B 10 Tage Mon 09.02.26Fre 20.02.26
27 G05 Dampfsperre Decke über 2.OG 2 Tage Mon 23.02.26Die 24.02.26
28 G13 Aufzug Rohbau/Ausbau 79 Tage Mon 12.01.26Don 30.04.26
29 G05 Rampe Tiefgarage BT B 6 Tage Mon 15.12.25Mon 22.12.25
30 G05 Abdichtung Rampe Tiefgarage 5 Tage Mon 12.01.26Fre 16.01.26
31

32 BT A+B+E
33 G08 Fassadengerüst BT A+B 22 Tage Mon 24.11.25Die 23.12.25
34 G08 Fassadengerüst BT E 35 Tage Mon 03.11.25Fre 19.12.25
35

36 BT A+B
37 G10 Dachbabdichtung BT A 12 Tage Don 29.01.26Fre 13.02.26
38 G10 Dachabdichtung BT B 16 Tage Mit 25.02.26 Mit 18.03.26
39 G10 Bekiesung 5 Tage Don 19.03.26Mit 25.03.26
40 G10 Verblechungen BT A+B 31 Tage Fre 30.01.26 Fre 13.03.26
41 G65 Photovoltaik BT B 23 Tage Mit 25.03.26 Fre 24.04.26
42

43 BT E
44 G06 Aufzugschacht EG/OG 56 Tage Mon 10.11.25Mon 26.01.26
45 G06 Abbruch Decke über UG alt 35 Tage Mon 03.11.25Fre 19.12.25
46 G06 Decke über UG 10 Tage Die 23.12.25 Mon 05.01.26
47 G06 Wände EG (Ertüchtigung) 10 Tage Mon 24.11.25Fre 05.12.25
48 G06 Decke über EG Holzbau 35 Tage Mon 01.12.25Fre 16.01.26
49 G06 Wände OG (Ertüchtigung) 10 Tage Mit 17.12.25 Die 30.12.25
50 G06 Decke über OG Stahlbau 10 Tage Mon 26.01.26Fre 06.02.26
51 G06 Treppenhaus neu 25 Tage Mon 19.01.26Fre 20.02.26
52 G13 Aufzug 37 Tage Mon 09.02.26Die 31.03.26
53 G10 Dachdeckung/ -abdichtung 10 Tage Mon 19.01.26Fre 30.01.26
54 G10 Dachentwässerung 10 Tage Mon 19.01.26Fre 30.01.26
55

56 Fassade/Fenster BT A+B+E 91 Tage Mon 08.12.25Mon 13.04.26
57 BT A+B
58 G15 Freigabe 1 Tag Mon 08.12.25Mon 08.12.25
59 G25 Fassade EG 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26
60 G25 Fassade 1.OG 15 Tage Mit 28.01.26 Die 17.02.26
61 G25 Fassade 2.OG 20 Tage Mit 25.02.26 Die 24.03.26
62 G24 Fassade EG Putz 15 Tage Die 17.02.26 Mon 09.03.26
63 G24 Fassade 1.OG Putz 15 Tage Die 10.03.26 Mon 30.03.26
64 G24 Fassade 2.OG Putz 10 Tage Die 31.03.26 Mon 13.04.26
65

66 G15 Fenster BT A EG 10 Tage Mon 12.01.26Fre 23.01.26
67 G15 Fenster BT A OG 10 Tage Mon 26.01.26Fre 06.02.26
68

69 G15 Fenster BT B UG 5 Tage Mon 15.12.25Fre 19.12.25
70 G15 Fenster BT B EG 13 Tage Mit 07.01.26 Fre 23.01.26
71 G15 Fenster BT B 1.OG 13 Tage Mon 26.01.26Mit 11.02.26
72 G15 Fenster BT B 2.OG 10 Tage Don 12.02.26Mit 25.02.26
73 G17 Fassade Alu Pfosten-Riegel 38 Tage Don 08.01.26Mon 02.03.26
74 G15 Aussentüren Alu 15 Tage Mon 02.03.26Fre 20.03.26
75

76 BT E
77 G15 Fenster BT E UG 5 Tage Mon 15.12.25Fre 19.12.25
78 G15 Fenster BT E (EG Neubauteil) 7 Tage Mon 12.01.26Die 20.01.26
79 G15 Fenster BT E (EG Altbauteil) 15 Tage Mon 12.01.26Fre 30.01.26
80 G15 Alu-Pfosten-Riegel Treppenhaus17 Tage Mon 23.02.26Die 17.03.26
81 G24 Fassade Putz 20 Tage Mon 02.03.26Fre 27.03.26
82

83 Ausbau
84

85 Gebäudetechnik 150 TageMon 12.01.26Fre 07.08.26
86 BT A
87 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT EG6 Tage Don 22.01.26Don 29.01.26
88 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT OG9 Tage Don 29.01.26Die 10.02.26
89

90 BT B
91 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT UG10 Tage Mon 12.01.26Fre 23.01.26
92 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT EG15 Tage Mon 26.01.26Fre 13.02.26
93 G65 Trassen/Leitungsverzug ELT 1.OG15 Tage Mon 16.02.26Fre 06.03.26
94 G65 Trassen/Leitungsverzug ELT 2.OG15 Tage Mon 09.03.26Fre 27.03.26
95 G65 Zutrittskontrolle k.A.
96 G65 Medientechnik k.A.
97 G65 Besuchersteuerung k.A.
98

99 BT E
100 G65 Trassen-/Leitungsverzug ELT UG5 Tage Mon 12.01.26Fre 16.01.26
101 G65 Trassen/Leitungsverz. ELT EG/OG15 Tage Mon 09.02.26Fre 27.02.26
102

103 BT A
104 G60-63 Rohmontage HKLS EG 10 Tage Mon 26.01.26Fre 06.02.26
105 G60-63 Rohmontage HKLS OG 10 Tage Mon 09.02.26Fre 20.02.26
106

107 BT B
108 G60-63 Rohmontage HKLS UG 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26
109 G60-63 Rohmontage HKLS EG 20 Tage Mon 09.02.26Fre 06.03.26
110 G60-63 Rohmontage HKLS 1.OG 20 Tage Mon 09.03.26Fre 03.04.26
111 G60-63 Rohmontage HKLS 2.OG 20 Tage Mon 06.04.26Fre 01.05.26
112 G60-63 Lüftungsgeräte und Anschl. DG10 Tage Mon 30.03.26Fre 10.04.26
113

114 BT E
115 G60-63 Rohmontage HKLS BT E UG 15 Tage Mit 21.01.26 Die 10.02.26
116 G60-63 Rohmontage HKLS BT E EG/OG1 Tag Mit 04.03.26 Mit 04.03.26
117

118 BT A+B
119 G61+62 Rohmontage MSR UG 20 Tage Mon 12.01.26Fre 06.02.26
120 G61+62 Rohmontage MSR EG 15 Tage Mon 09.02.26Fre 27.02.26
121 G61+62 Rohmontage MSR 1.OG 15 Tage Mon 23.02.26Fre 13.03.26
122 G61+62 Rohmontage MSR 2.OG 15 Tage Mon 16.03.26Fre 03.04.26
123

124 BT E
125 G61+62 Rohmontage MSR BT E 20 Tage Mit 04.03.26 Die 31.03.26
126

127 BT A
128 G65 Fertiginstallation ELT EG 20 Tage Mon 04.05.26Fre 29.05.26
129 G65 Fertiginstallation ELT OG 20 Tage Mon 11.05.26Fre 05.06.26
130 BT B
131 G65 Fertiginstallation ELT UG 15 Tage Mon 04.05.26Fre 22.05.26
132 G65 Fertiginstallation ELT EG 15 Tage Mon 18.05.26Fre 05.06.26
133 G65 Fertiginstallation ELT 1.OG 15 Tage Mon 01.06.26Fre 19.06.26
134 G65 Fertiginstallation ELT 2.OG 15 Tage Mon 08.06.26Fre 26.06.26
135 G65 Endmontage vor Übergabe ELT 12 Tage Mon 06.07.26Die 21.07.26
136 G65 Endmontage Telefonanlage 10 Tage Mon 06.07.26Fre 17.07.26
137 G65 Abnahme ELT 5 Tage Mit 22.07.26 Die 28.07.26
138 G65 Blitzschutzanlage 55 Tage Mon 12.01.26Fre 27.03.26
139

140 G65 Fertiginstallation ELT BT E 20 Tage Mon 25.05.26Fre 19.06.26
141

142 G60-63 Fertigmontage HKLS 70 Tage Mon 04.05.26Fre 07.08.26
143 G60-63 Fertigmontage HKLS UG 10 Tage Mon 04.05.26Fre 15.05.26
144 G60-63 Fertigmontage HKLS EG 25 Tage Mon 18.05.26Fre 19.06.26
145 G60-63 Fertigmontage HKLS 1.OG 20 Tage Mon 22.06.26Fre 17.07.26
146 G60-63 Fertigmontage HKLS 2.OG 15 Tage Mon 20.07.26Fre 07.08.26
147

148 G60-63 Fertigmontage HKLS BT E 25 Tage Mon 04.05.26Fre 05.06.26
149

150 G60-63 Endmontage vor Übergabe 25 Tage Mon 13.07.26Fre 14.08.26
151 G61+62 Abnahme Heizung/Kälte 2 Tage Mon 17.08.26Die 18.08.26
152 G60 Abnahme Sanitär 2 Tage Mit 19.08.26 Don 20.08.26
153 G62 Abnahme Lüftung 2 Tage Fre 21.08.26 Mon 24.08.26
154 G61-63 Abnahme MSR 2 Tage Die 25.08.26 Mit 26.08.26
155

156 Schlosserarbeiten 42 Tage Mon 02.02.26Die 31.03.26
157 BT A+B
158 G35 Schlosser Haupttreppe 25 Tage Mon 23.02.26Fre 27.03.26
159 G35 Schlosser Innengeländer 20 Tage Mon 02.03.26Fre 27.03.26
160 G35 Schlosser Aussengeländer 20 Tage Don 26.03.26Mit 22.04.26
161 G35 Metallbau Vordach 20 Tage Mon 23.03.26Fre 17.04.26
162

163 BT E
164 G35 Schlosser BT E 10 Tage Mit 18.03.26 Die 31.03.26
165

166 Dämmung Tiefgarage 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25
167 G05 Dämmung Vorleistung HKLS/E 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25
168 G05 Dämmung Tiefgarage 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25
169

170 G09 Beschichtung Tiefgarage 10 Tage Mon 04.05.26Fre 15.05.26
171

172 Innenputz/Spachtel 40 Tage Mon 23.02.26Fre 17.04.26
173 BT A+B
174 G23 Innenputz/Spachtel UG 10 Tage Mon 08.12.25Fre 19.12.25
175 G23 Innenputz/Spachtel EG 15 Tage Mon 26.01.26Fre 13.02.26
176 G23 Innenputz/Spachtel 1.OG 15 Tage Mon 16.02.26Fre 06.03.26
177 G23 Innenputz/Spachtel 2.OG 10 Tage Mon 09.03.26Fre 20.03.26
178

179 G23 Innenputz/Spachtel BT E 20 Tage Mon 16.02.26Fre 13.03.26
180

181 Estrich 50 Tage Mon 19.01.26Fre 27.03.26
182 BT A
183 G27 Estrich EG Vorleistung TGA 5 Tage Mon 19.01.26Fre 23.01.26
184 G27 Estrich 1.OG Vorleistung TGA 10 Tage Mon 26.01.26Fre 06.02.26
185 G27 Estrich EG 5 Tage Mon 09.02.26Fre 13.02.26
186 G27 Estrich 1.OG 5 Tage Die 17.02.26 Mon 23.02.26
187

188 BT B
189 G05 Estrich Technik UG 5 Tage Mon 15.12.25Fre 19.12.25
190 G27 Estrich UG  Vorleistung TGA 5 Tage Mon 12.01.26Fre 16.01.26
191 G27 Estrich EG Vorleistung TGA 10 Tage Mon 19.01.26Fre 30.01.26
192 G27 Estrich 1.OG Vorleistung TGA 10 Tage Mon 02.02.26Fre 13.02.26
193 G27 Estrich 2.OG Vorleistung TGA 5 Tage Mon 16.02.26Fre 20.02.26
194 G27 Estrich UG 5 Tage Mon 09.02.26Fre 13.02.26
195 G27 Estrich EG 5 Tage Mon 16.02.26Fre 20.02.26
196 G27 Estrich 1.OG 5 Tage Mon 16.03.26Fre 20.03.26
197 G27 Estrich 2.OG 5 Tage Mon 23.03.26Fre 27.03.26
198

199 BT E
200 G27 Estrich UG/EG Vorleistung TGA 3 Tage Mon 19.01.26Mit 21.01.26
201 G27 Estrich UG-OG 5 Tage Mon 09.02.26Fre 13.02.26
202

203 Trockenbau Wände/Decken 75 Tage Mon 12.01.26Fre 24.04.26
204 BT A
205 G18 Trockenbau Wände EG - Profile10 Tage Mon 12.01.26Fre 23.01.26
206 G18 Trockenbau Wände 1.OG - Profile10 Tage Mon 26.01.26Fre 06.02.26
207 G18 Trockenbau Wände eins. EG/OG25 Tage Mon 09.02.26Fre 13.03.26
208 G18 Trockenbau Wände schließen 25 Tage Mon 30.03.26Fre 01.05.26
209 G18 Trockenbau Decken 20 Tage Mon 23.03.26Fre 17.04.26
210

211 BT B
212 G18 Trockenbau UG Profile 10 Tage Mon 12.01.26Fre 23.01.26
213 G18 Trockenbau EG Profile 10 Tage Mon 26.01.26Fre 06.02.26
214 G18 Trockenbau 1.OG Profile 10 Tage Mon 09.02.26Fre 20.02.26
215 G18 Trockenbau 2.OG Profile+einseitig20 Tage Mit 25.02.26 Die 24.03.26
216 G18 Trockenbau UG einseitig 5 Tage Mon 26.01.26Fre 30.01.26
217 G18 Trockenbau EG einseitig 10 Tage Mon 09.02.26Fre 20.02.26
218 G18 Trockenbau Wände schließen UG10 Tage Mon 26.01.26Fre 06.02.26
219 G18 Trockenbau Wände schließen EG15 Tage Mon 16.02.26Fre 06.03.26
220 G 18 Trockenbau Wände schl. 1.OG 15 Tage Mon 09.03.26Fre 27.03.26
221 G 18 Trockenbau Wände schl. 2.OG 10 Tage Mon 30.03.26Fre 10.04.26
222 G18 Trockenbau Decken EG 25 Tage Mon 23.02.26Fre 27.03.26
223 G18 Trockenbau Decken 1.OG 20 Tage Mon 09.03.26Fre 03.04.26
224 G18 Trockenbau Decken 2.OG 20 Tage Mon 30.03.26Fre 24.04.26
225

226 BT E
227 G18 Trockenbau Profile 5 Tage Mon 12.01.26Fre 16.01.26
228 G18 Trockenbau UG/EG einseitig 15 Tage Mon 12.01.26Fre 30.01.26
229 G18 Trockenbau Wände schließen 10 Tage Mon 02.03.26Fre 13.03.26
230 G18 Trockenbau Decken 15 Tage Mon 02.03.26Fre 20.03.26
231

232 Systemtrennwände 35 Tage Mon 08.06.26Fre 24.07.26
233 G34 Systemtrennwände WC BT A+B15 Tage Mon 18.05.26Fre 05.06.26
234 G34 Systemtrennwände BT E 15 Tage Mon 15.06.26Fre 03.07.26
235

236 Türen 95 Tage Mon 19.01.26Fre 29.05.26
237 BT A+B
238 G15 Rohrrahmentüren innen Alu 25 Tage Mon 06.04.26Fre 08.05.26
239 G20 Einbau Zargen 30 Tage Mon 09.03.26Fre 17.04.26
240 G20 Innentüren UG 10 Tage Mon 13.04.26Fre 24.04.26
241 G20 Innentüren EG 10 Tage Mon 20.04.26Fre 01.05.26
242 G20 Innentüren 1.OG 10 Tage Mon 04.05.26Fre 15.05.26
243 G20 Innentüren 2.OG 10 Tage Mon 18.05.26Fre 29.05.26
244

245 BT E
246 G20 Rohrrahmentüren innen Alu 15 Tage Mon 09.03.26Fre 27.03.26
247 G20 Einbau Zargen EG/OG 20 Tage Mon 16.03.26Fre 10.04.26
248 G20 Innentüren EG/OG 15 Tage Mon 27.04.26Fre 15.05.26
249

250 Sonnenschutz 64 Tage Die 14.04.26 Fre 10.07.26
251 G17 Sonnenschutz aussen 25 Tage Die 14.04.26 Mon 18.05.26
252 G17 Sonnenschutz innen 25 Tage Mon 08.06.26Fre 10.07.26
253

254 Betonwerkstein/Naturwerkstein 40 Tage Mon 06.04.26Fre 29.05.26
255 G31 Haupttreppe 15 Tage Mon 20.04.26Fre 08.05.26
256 G31 Treppe Nord 15 Tage Mon 27.04.26Fre 15.05.26
257 G31 Treppe Süd 15 Tage Mon 11.05.26Fre 29.05.26
258 G31 Treppe Galerie 20 Tage Mon 18.05.26Fre 12.06.26
259 G31 Aula Bodenbelag 20 Tage Mon 27.04.26Fre 22.05.26
260

261 G31 Treppe BT E 10 Tage Mon 13.04.26Fre 24.04.26
262

263 Bodenbeläge/Fliesen 35 Tage Mon 11.05.26Fre 26.06.26
264 BT A+B
265 G30 Bodenbeläge/Fliesen UG 35 Tage Mon 11.05.26Fre 26.06.26
266 G30 Bodenbeläge/Fliesen EG 20 Tage Mon 11.05.26Fre 05.06.26
267 G30 Bodenbeläge/Fliesen 1.OG 20 Tage Mon 25.05.26Fre 19.06.26
268 G30 Bodenbeläge/Fliesen 2.OG 15 Tage Mon 08.06.26Fre 26.06.26
269

270 BT E
271 Bodenbeläge/Fliesen BT E 20 Tage Mon 11.05.26Fre 05.06.26
272

273 Malerarbeiten 175 TageMon 15.12.25Fre 14.08.26
274 BT A+B
275 G32 Malerarbeiten UG 5 Tage Mon 15.12.25Fre 19.12.25
276 G32 Malerarbeiten Erstanstrich EG 15 Tage Mon 09.03.26Fre 27.03.26
277 G32 Malerarbeiten Erstanstrich 1.OG15 Tage Mon 30.03.26Fre 17.04.26
278 G32 Malerarbeiten Erstanstrich 2.OG10 Tage Mon 20.04.26Fre 01.05.26
279 G32 Malerarbeiten Türzargen 25 Tage Mon 04.05.26Fre 05.06.26
280 G32 Malerarbeiten Restleistungen 60 Tage Mon 25.05.26Fre 14.08.26
281

282 BT E
283 G32 Malerarbeiten 20 Tage Mon 23.03.26Fre 17.04.26
284 G32 Malerarbeiten Türzargen 10 Tage Mon 13.04.26Fre 24.04.26
285 G32 Malerarbeiten Restleistungen 50 Tage Mon 25.05.26Fre 31.07.26
286

287 Schreinerarbeiten 25 Tage Mon 06.07.26Fre 07.08.26
288 G21 Einbauten EG 25 Tage Mon 06.07.26Fre 07.08.26
289 G21 Einbauten 1.OG 25 Tage Mon 06.07.26Fre 07.08.26
290 G21 Einbauten 2.OG 25 Tage Mon 06.07.26Fre 07.08.26
291

292 Küche 45 Tage Mon 09.02.26Fre 10.04.26
293 G85 Gastroküche 15 Tage Mon 23.03.26Fre 10.04.26
294 G85 Leitungsverzug Küche 10 Tage Mon 23.02.26Fre 06.03.26
295 G60-63 Anschlüssse HKLS Küche 5 Tage Mon 09.02.26Fre 13.02.26
296

297 Restarbeiten 60 Tage Mon 11.05.26Fre 31.07.26
298 G 65 Elektro- und Abnahme TÜV Süd5 Tage Mon 27.07.26Fre 31.07.26
299 G 13, G60-65 Inbetriebnahmen 30 Tage Mon 13.07.26Fre 21.08.26
300 G40 Baureinigung I 10 Tage Mit 08.07.26 Die 21.07.26
301 G80-84 Whiteboards 11 Tage Mit 01.07.26 Mit 15.07.26
302 G80-84 Möbel Schule/Kita 23 Tage Mon 29.06.26Mit 29.07.26
303 G40 Baufeinreinigung 10 Tage Mon 20.07.26Fre 31.07.26
304

305 Aussenanlagen 110 TageMon 16.03.26Fre 14.08.26
306 G50 Aussenanlagen
307 G54 Dachbegrünung (in G50) 10 Tage Mon 16.03.26Fre 27.03.26
308 G60 HA Gas 10 Tage Mon 16.03.26Fre 27.03.26
309 G65 HA Elektro 10 Tage Mon 23.03.26Fre 03.04.26
310 G60 HA Trinkwasser 10 Tage Mon 16.03.26Fre 27.03.26
311 G67 HA TeleKom 15 Tage Mon 16.03.26Fre 03.04.26
312 G79 Aussenentwässerung/Rigolen 25 Tage Mon 23.02.26Fre 27.03.26
313 G50 Zufahrt Nord 25 Tage Mon 20.04.26Fre 22.05.26
314 G50 Zufahrt Süd 20 Tage Mon 27.04.26Fre 22.05.26
315 G50 Aussenanlagen Schule 20 Tage Mon 15.06.26Fre 10.07.26
316 G50 Aussenanlagen KiTA/Krippe 25 Tage Mon 13.07.26Fre 14.08.26
317

318 Übergabe 1 Tag Mon 24.08.26Mon 24.08.26
319 Übergabe an Nutzer 1 Tag Mon 24.08.26Mon 24.08.26

Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl , 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl,  2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl , 2028
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