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Planum Prüfen / Nacharbeiten

Herstellung Pumpensumpf

Sauberkeitsschicht Bodenplatte

Perimeterdämmung Bodenplatte

Bewehrung Bodenplatte

Schalung Bodenplatte

Betonage Bodenplatte

Herstellung Ortbetonwände Kellergeschoss

Perimeterdämmung etc. Außenwände
Kellergeschoss

Herstellung Ortbetondecke über Kellergeschoss

Gebäudehinterfüllung

Montage FT-Treppenläufe KG-EG

Herstellung Ortbetonwände Erdgeschoss

Herstellung Mauerwerkswände Erdgeschoss

Montage Vordächer

Herstellung Decke über Erdgeschoss

Montage Treppenlauf EG-OG

Montage Gerüst OG

Herstellung Mauerwerkswände / Ringanker
Obergeschoss

Rückbau Kran

Dachstuhl

Dacheindeckung Kalzip

Fenster und Türen

Putzarbeiten außen

Malerarbeiten außen

Gerüst Abbau

Trockenbau Rohinstallation

Fußbodenheizung

Estricharbeiten

Trockenbau Endmontage

Motage Türen innen

Bodenbelagsarbeiten
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Verantwortlich
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