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Pos Vorgang Zuständ Dauer Start Ende

September 2025

KW 36

 1  2  3  4  5  6  7

KW 37

 8  9 10 11 12 13 14

KW 38

15 16 17 18 19 20 21

KW 39

22 23 24 25 26 27 28

KW 40

29 30

Oktober 2025

 1  2  3  4  5

KW 41

 6  7  8  9 10 11 12

KW 42

13 14 15 16 17 18 19

KW 43

20 21 22 23 24 25 26

KW 44

27 28 29 30 31

November 2025

 1  2

KW 45

 3  4  5  6  7  8  9

KW 46

10 11 12 13 14 15 16

KW 47

17 18 19 20 21 22 23

KW 48

24 25 26 27 28 29 30

Dezember 2025

KW 49

 1  2  3  4  5  6  7

KW 50

 8  9 10 11 12 13 14

KW 51

15 16 17 18 19 20 21

KW 52

22 23 24 25 26 27 28

KW  1

29 30 31

Januar 2026

 1  2  3  4

KW  2

 5  6  7  8  9 10 11

KW  3

12 13 14 15 16 17 18

KW  4

19 20 21 22 23 24 25

KW  5

26 27 28 29 30 31

Februar 2026

 1

KW  6

 2  3  4  5  6  7  8

KW  7

 9 10 11 12 13 14 15

KW  8

16 17 18 19 20 21 22

KW  9

23 24 25 26 27 28

März 2026

 1

KW 10

 2  3  4  5  6  7  8

KW 11

 9 10 11 12 13 14 15

KW 12

16 17 18 19 20 21 22

KW 13

23 24 25 26 27 28 29

KW 14

30 31

April 2026

 1  2  3  4  5

KW 15

 6  7  8  9 10 11 12

KW 16

13 14 15 16 17 18 19

KW 17

20 21 22 23 24 25 26

KW 18

27 28 29 30

Mai 2026

 1  2  3

KW 19

 4  5  6  7  8  9 10

KW 20

11 12 13 14 15 16 17

KW 21

18 19 20 21 22 23 24

KW 22

25 26 27 28 29 30 31

Juni 2026

KW 23

 1  2  3  4  5  6  7

KW 24

 8  9 10 11 12 13 14

KW 25

15 16 17 18 19 20 21

KW 26

22 23 24 25 26 27 28

KW 27

29 30

Juli 2026

 1  2  3  4  5

KW 28

 6  7  8  9 10 11 12

KW 29

13 14 15 16 17 18 19

KW 30

20 21 22 23 24 25 26

KW 31

27 28 29 30 31

August 2026

 1  2

KW 32

 3  4  5  6  7  8  9

KW 33

10 11 12 13 14 15 16

KW 34

17 18 19 20 21 22 23

KW 35

24 25 26 27 28 29 30

KW 36

31

September 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 37

 7  8  9 10 11 12 13

KW 38

14 15 16 17 18 19 20

KW 39

21 22 23 24 25 26 27

KW 40

28 29 30

Oktober 2026

 1  2  3  4

KW 41

 5  6  7  8  9 10 11

KW 42

12 13 14 15 16 17 18

KW 43

19 20 21 22 23 24 25

KW 44

26 27 28 29 30 31

November 2026

 1

KW 45

 2  3  4  5  6  7  8

KW 46

 9 10 11 12 13 14 15

KW 47

16 17 18 19 20 21 22

KW 48

23 24 25 26 27 28 29

KW 49

30

Dezember 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 50

 7  8  9 10 11 12 13

KW 51

14 15 16 17 18 19 20

KW 52

21 22 23 24 25 26 27

KW 53

28 29 30 31

Januar 2027

 1  2  3

KW  1

 4  5  6  7  8  9 10

KW  2

11 12 13 14 15 16 17

KW  3

18 19 20 21 22 23 24

KW  4

25 26 27 28 29 30 31

September 2025

KW 36

 1  2  3  4  5  6  7

KW 37

 8  9 10 11 12 13 14

KW 38

15 16 17 18 19 20 21

KW 39

22 23 24 25 26 27 28

KW 40

29 30

Oktober 2025

 1  2  3  4  5

KW 41

 6  7  8  9 10 11 12

KW 42

13 14 15 16 17 18 19

KW 43

20 21 22 23 24 25 26

KW 44

27 28 29 30 31

November 2025

 1  2

KW 45

 3  4  5  6  7  8  9

KW 46

10 11 12 13 14 15 16

KW 47

17 18 19 20 21 22 23

KW 48

24 25 26 27 28 29 30

Dezember 2025

KW 49

 1  2  3  4  5  6  7

KW 50

 8  9 10 11 12 13 14

KW 51

15 16 17 18 19 20 21

KW 52

22 23 24 25 26 27 28

KW  1

29 30 31

Januar 2026

 1  2  3  4

KW  2

 5  6  7  8  9 10 11

KW  3

12 13 14 15 16 17 18

KW  4

19 20 21 22 23 24 25

KW  5

26 27 28 29 30 31

Februar 2026

 1

KW  6

 2  3  4  5  6  7  8

KW  7

 9 10 11 12 13 14 15

KW  8

16 17 18 19 20 21 22

KW  9

23 24 25 26 27 28

März 2026

 1

KW 10

 2  3  4  5  6  7  8

KW 11

 9 10 11 12 13 14 15

KW 12

16 17 18 19 20 21 22

KW 13

23 24 25 26 27 28 29

KW 14

30 31

April 2026

 1  2  3  4  5

KW 15

 6  7  8  9 10 11 12

KW 16

13 14 15 16 17 18 19

KW 17

20 21 22 23 24 25 26

KW 18

27 28 29 30

Mai 2026

 1  2  3

KW 19

 4  5  6  7  8  9 10

KW 20

11 12 13 14 15 16 17

KW 21

18 19 20 21 22 23 24

KW 22

25 26 27 28 29 30 31

Juni 2026

KW 23

 1  2  3  4  5  6  7

KW 24

 8  9 10 11 12 13 14

KW 25

15 16 17 18 19 20 21

KW 26

22 23 24 25 26 27 28

KW 27

29 30

Juli 2026

 1  2  3  4  5

KW 28

 6  7  8  9 10 11 12

KW 29

13 14 15 16 17 18 19

KW 30

20 21 22 23 24 25 26

KW 31

27 28 29 30 31

August 2026

 1  2

KW 32

 3  4  5  6  7  8  9

KW 33

10 11 12 13 14 15 16

KW 34

17 18 19 20 21 22 23

KW 35

24 25 26 27 28 29 30

KW 36

31

September 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 37

 7  8  9 10 11 12 13

KW 38

14 15 16 17 18 19 20

KW 39

21 22 23 24 25 26 27

KW 40

28 29 30

Oktober 2026

 1  2  3  4

KW 41

 5  6  7  8  9 10 11

KW 42

12 13 14 15 16 17 18

KW 43

19 20 21 22 23 24 25

KW 44

26 27 28 29 30 31

November 2026

 1

KW 45

 2  3  4  5  6  7  8

KW 46

 9 10 11 12 13 14 15

KW 47

16 17 18 19 20 21 22

KW 48

23 24 25 26 27 28 29

KW 49

30

Dezember 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 50

 7  8  9 10 11 12 13

KW 51

14 15 16 17 18 19 20

KW 52

21 22 23 24 25 26 27

KW 53

28 29 30 31

Januar 2027

 1  2  3

KW  1

 4  5  6  7  8  9 10

KW  2

11 12 13 14 15 16 17

KW  3

18 19 20 21 22 23 24

KW  4

25 26 27 28 29 30 31

Projektzeitrahmen von Mo, 01.01.24 bis Mi, 30.08.28

Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)

Filter: 

Karlstr. 21a

Karlsruhe

Tel. +49 721 9671700

Fax +49 721 9671799

e-Mail: info@pia-architekten.de
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13 472 kt Mo, 29.09.2 Mi, 13.01.2Bauabschnitt 1 (BT ABCL) 472 ktBauabschnitt 1 (BT ABCL)

13.1 9 at Mo, 29.09.25 Fr, 10.10.25Umzug Schule 9 atUmzug Schule

13.2 5 at Mo, 06.10.25 Fr, 10.10.25Medienfreiheit 5 atMedienfreiheit

13.3 425 kt Mo, 06.10.25 Fr, 04.12.26Bauphase 1 425 ktBauphase 1

13.3.1 1 at Mo, 06.10.25 Mo, 06.10.25Bauabschnitt leer 1 atBauabschnitt leer

13.3.2 Abbruc 105 at Mo, 13.10.25 Fr, 20.03.26Entrümpelung / Abbrucharbeiten 105 atEntrümpelung / Abbrucharbeiten

13.3.3 372 kt Mo, 06.10.25 Mo, 12.10.26Rohbau Baustelleneinrichtung 372 ktRohbau Baustelleneinrichtung

13.3.4 Abbruc 28 at Mi, 12.11.25 Fr, 19.12.25Schadstoffsanierung BT A 28 atSchadstoffsanierung BT A

13.3.5 19 at Mo, 13.04.26 Fr, 08.05.26Rohbauarbeiten 19 at

13.3.5.1 Rohba 14 at Mo, 13.04.26 Do, 30.04.26Abbruch tragende Wände, Erstellung WD+DD 14 atAbbruch tragende Wände, Erstellung WD+DD

13.3.5.2 Rohba 14 at Mo, 13.04.26 Do, 30.04.26Stahlträger setzen 14 atStahlträger setzen

13.3.5.3 Rohba 5 at Mo, 04.05.26 Fr, 08.05.26Grundleitungen 5 atGrundleitungen

13.3.5.4 Rohba 5 at Mo, 04.05.26 Fr, 08.05.26Durchbrüche schließen 5 atDurchbrüche schließen

14 7 at Fr, 15.05.26 Di, 26.05.26Bodenplatte Lüftung neben BT P 7 at

13.3.6 10 at Mo, 08.06.26 Fr, 19.06.26Abbruch Restarbeiten 10 at

13.3.6.1 10 at Mo, 08.06.26 Fr, 19.06.26Abbruch Estrich+Entfernen Metalltrennstreifen 10 at

13.3.7 134 at Mi, 11.02.26 Fr, 21.08.26Trockenbauarbeiten 134 atTrockenbauarbeiten

13.3.7.1 5 at Mi, 11.02.26 Di, 17.02.26UK für Estrich 5 atUK für Estrich

13.3.7.2 5 at Mo, 16.02.26 Fr, 20.02.26Grundkonstruktion+1-seitig Beplankung Bäder 5 atGrundkonstruktion+1-seitig Beplankung Bäder

13.3.7.3 5 at Mo, 23.02.26 Fr, 27.02.26Grundkonstruktion Klassenzimmer Büros etc 5 atGrundkonstruktion Klassenzimmer Büros etc

13.3.7.4 3 at Mi, 20.05.26 Fr, 22.05.26
Restarbeiten Grundkonstruktion + 1-seitige

Beplankung
Restarbeiten Grundkonstruktion + 1-seitige Beplank...

13.3.7.5 4 at Di, 26.05.26 Fr, 29.05.26Verkleidung Träger + Brandschutzbeschichtung Verkleidung Träger + Brandschutzbeschichtung

13.3.7.6 7 at Do, 11.06.26 Fr, 19.06.26
Beplankung und Spachtelung Wände Bäder EG +

OG
7 atBeplankung und Spachtelung Wände Bäder EG + OG

13.3.7.7 5 at Mo, 27.07.26 Fr, 31.07.26
Beplankung und Spachtelung Klassenzimmern

OG
5 atBeplankung und Spachtelung Klassenzimmern OG

13.3.7.8 10 at Mo, 03.08.26 Fr, 14.08.26
Grundkonstruktion Abhangdecken Gipskarton

OG
10 atGrundkonstruktion Abhangdecken Gipskarton OG

13.3.7.9 10 at Mo, 20.07.26 Fr, 31.07.26Grundkonstruktion Abhangdecken Gipskarton EG 10 atGrundkonstruktion Abhangdecken Gipskarton EG

13.3.7.10 10 at Mo, 13.07.26 Fr, 24.07.26
Grundkonstruktion Abhangdecken Holzakustik

EG und OG
10 atGrundkonstruktion Abhangdecken Holzakustik EG und ...

13.3.7.11 10 at Mo, 10.08.26 Fr, 21.08.26Abhangdecken Beplankung EG und OG 10 atAbhangdecken Beplankung EG und OG

13.3.8 221 kt Mo, 08.12.25 Do, 16.07.26Estricharbeiten 221 ktEstricharbeiten

13.3.8.1 8 at Mo, 08.12.25 Mi, 17.12.25Estricharbeiten Flur 1.OG BTL 8 atEstricharbeiten Flur 1.OG BTL

13.3.9 14 at Mo, 01.06.26 Fr, 19.06.26Innenputz 14 atInnenputz

13.3.8.2 4 at Mo, 22.06.26 Do, 25.06.26Estricharbeiten Flur EG + Bäder EG und OG BTA 4 atEstricharbeiten Flur EG + Bäder EG und OG BTA

13.3.8.3 21 kt Fr, 26.06.26 Do, 16.07.26Estrichtrocknung 21 ktEstrichtrocknung

13.3.8.4 1 kt Mo, 29.06.26 Mo, 29.06.26Estrich begehbar 1 ktEstrich begehbar

15 1 kt Fr, 10.07.26 Fr, 10.07.26Estrich begehbar mit Rollgerüst/ Leitern 1 ktEstrich begehbar mit Rollgerüst/ Leitern

13.3.8.5 1 at Do, 16.07.26 Do, 16.07.26Estrich trocken 1 atEstrich trocken

13.3.10 114 at Mo, 09.02.26 Mi, 22.07.26Haustechnik Rohinstallation 114 atHaustechnik Rohinstallation

13.3.10.1 25 at Mo, 09.02.26 Fr, 13.03.26Abriss Leitungen 25 atAbriss Leitungen

13.3.10.2 16 at Mo, 18.05.26 Mi, 10.06.26Sanitärarbeiten Bäder 16 atSanitärarbeiten Bäder

13.3.10.3 30 at Do, 11.06.26 Mi, 22.07.26Sanitärarbeiten Klassenzimmer 30 atSanitärarbeiten Klassenzimmer

13.3.10.4 64 at Mo, 20.04.26 Mi, 22.07.26Lüftungsarbeiten 64 atLüftungsarbeiten

13.3.10.5 86 at Mo, 09.02.26 Fr, 12.06.26Elektroarbeiten 86 atElektroarbeiten

13.3.10.6 20 at Mo, 13.04.26 Mo, 11.05.26Heizungsarbeiten 20 atHeizungsarbeiten

13.3.11 104 at Mo, 01.06.26 Fr, 23.10.26Deckenschiene Lifter 104 atDeckenschiene Lifter

13.3.11.1 7 at Mo, 01.06.26 Mi, 10.06.26Unterkonstruktion 7 atUnterkonstruktion

13.3.11.2 10 at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Schienen 10 atSchienen

13.3.12 103 kt Mo, 20.04.26 Fr, 31.07.26Fensterbauarbeiten 103 ktFensterbauarbeiten

13.3.12.1 Fenste 14 at Mo, 20.04.26 Fr, 08.05.26
Arbeitsvorbereitung/ Abstimmung/ Werk- und

Montageplanung
14 atArbeitsvorbereitung/ Abstimmung/ Werk- und Montage...

13.3.12.2 Fenste 29 kt So, 10.05.26 So, 07.06.26Produktion 29 ktProduktion

13.3.12.3 30 at Mo, 08.06.26 Fr, 17.07.26Abbruch und Montage Fenster 30 atAbbruch und Montage Fenster

13.3.12.4 Fenste 10 at Mo, 20.07.26 Fr, 31.07.26
Abbruch und Montage Fenster Ost

(Containerseite)
10 atAbbruch und Montage Fenster Ost (Containerseite)

13.3.13 64 at Mo, 01.06.26 Fr, 28.08.26Gerüstbauarbeiten 64 atGerüstbauarbeiten

13.3.13.1 Gerüst 4 at Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26Aufbau Fassadengerüst Hauptfassade 4 atAufbau Fassadengerüst Hauptfassade

13.3.13.2 Gerüst 5 at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26Aufbau Fassadengerüst Ostfassade 5 atAufbau Fassadengerüst Ostfassade

13.3.13.3 Gerüst 2 at Do, 06.08.26 Fr, 07.08.26Abbau Gerüst Ostfassade 2 atAbbau Gerüst Ostfassade

13.3.13.4 Gerüst 5 at Mo, 24.08.26 Fr, 28.08.26Abbau Gerüst Hauptfassade 5 atAbbau Gerüst Hauptfassade

13.3.14 3 at Mo, 20.07.26 Mi, 22.07.26Abdichtungsarbeiten Fenster 3 atAbdichtungsarbeiten Fenster

13.3.14.1 Abdicht 3 at Mo, 20.07.26 Mi, 22.07.26Abdichtung 3 atAbdichtung

13.3.15 22 at Do, 23.07.26 Fr, 21.08.26Fassadenarbeiten 22 atFassadenarbeiten

13.3.15.1 Fassad 5 at Do, 23.07.26 Mi, 29.07.26WDVS anarbeiten 5 atWDVS anarbeiten

13.3.15.2 Fassad 5 at Do, 30.07.26 Mi, 05.08.26Fassade Malerarbeiten Ostfassade 5 atFassade Malerarbeiten Ostfassade

13.3.15.3 Fassad 12 at Do, 06.08.26 Fr, 21.08.26Fassade Malerarbeiten übrige Fassaden 12 atFassade Malerarbeiten übrige Fassaden

13.3.16 93 at Mi, 01.07.26 Fr, 06.11.26Innentüren und WC-Trennwände 93 atInnentüren und WC-Trennwände

13.3.16.1 18 at Mi, 01.07.26 Fr, 24.07.26 Abstimmung 18 atAbstimmung

13.3.16.2 30 at Mo, 27.07.26 Fr, 04.09.26 Fertigung 30 atFertigung

13.3.16.3 10 at Mo, 07.09.26 Fr, 18.09.26 Montage Zargen 10 atMontage Zargen

13.3.16.4 10 at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26 Montage Türblätter 10 atMontage Türblätter

13.3.17 20 at Mo, 14.09.26 Fr, 09.10.26Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten

13.3.17.1 10 at Mo, 14.09.26 Fr, 25.09.26EG 10 atEG

13.3.17.2 10 at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26OG 10 atOG

13.3.18 60 at Mo, 31.08.26 Fr, 20.11.26Malerarbeiten/Innenputz 60 atMalerarbeiten/Innenputz

13.3.18.1 10 at Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.26Ausbesserungsarbeiten Innenputz 10 atAusbesserungsarbeiten Innenputz

13.3.18.2 20 at Mo, 14.09.26 Fr, 09.10.26Malerarbeiten 20 atMalerarbeiten

13.3.18.3 5 at Mo, 16.11.26 Fr, 20.11.26Nacharbeiten 5 atNacharbeiten

13.3.19 22 at Mo, 28.09.26 Di, 27.10.26Bodenbelagsarbeiten 22 atBodenbelagsarbeiten

13.3.19.1 10 at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26Vorarbeiten 10 atVorarbeiten

13.3.19.2 10 at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Bodenbelag 10 atBodenbelag

13.3.19.3 10 at Mi, 14.10.26 Di, 27.10.26Sockelleisten 10 atSockelleisten

13.3.20 105 at Mo, 13.07.26 Fr, 04.12.26Gebäudereinigung 105 atGebäudereinigung

13.3.20.1 5 at Mo, 13.07.26 Fr, 17.07.26Grobreinigung 5 atGrobreinigung

13.3.20.2 10 at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26 Feinreinigung 10 atFeinreinigung

13.3.21 10 at Mo, 10.08.26 Fr, 21.08.26Holzakustikdecken Holzakustikdecken

13.3.21.1 10 at Mo, 10.08.26 Fr, 21.08.26Abhangdecken Holzakustikelemente Abhangdecken Holzakustikelemente

13.3.22 35 at Mo, 28.09.26 Fr, 13.11.26Haustechnik Endinstallation 35 atHaustechnik Endinstallation

13.3.22.1 25 at Mo, 12.10.26 Fr, 13.11.26Heizungsarbeiten 25 atHeizungsarbeiten

13.3.22.2 25 at Mo, 28.09.26 Fr, 30.10.26Sanitärarbeiten 25 atSanitärarbeiten

13.3.22.3 25 at Mo, 28.09.26 Fr, 30.10.26Lüftungsarbeiten 25 atLüftungsarbeiten

13.3.22.4 25 at Mo, 12.10.26 Fr, 13.11.26Elektroarbeiten 25 atElektroarbeiten

13.3.23 172 kt Di, 26.05.26 Fr, 13.11.26Einbauküche 172 ktEinbauküche

13.3.23.1 20 kt Di, 26.05.26 So, 14.06.26 Abstimmung 20 ktAbstimmung

13.3.23.2 93 kt Mo, 27.07.26 Di, 27.10.26 Fertigung 93 ktFertigung

13.3.23.3 13 at Mi, 28.10.26 Fr, 13.11.26 Montage 13 atMontage

13.3.24 131 kt Mo, 06.07.26 Fr, 13.11.26 Schreiner / Möbel 131 ktSchreiner / Möbel

13.3.24.1 20 kt Mo, 06.07.26 Sa, 25.07.26 Abstimmung 20 ktAbstimmung

13.3.24.2 93 kt Mo, 27.07.26 Di, 27.10.26 Fertigung 93 ktFertigung

13.3.24.3 13 at Mi, 28.10.26 Fr, 13.11.26 Montage 13 atMontage

13.3.25 89 kt Mo, 17.08.26 Fr, 13.11.26Lose Möbel 89 ktLose Möbel

13.3.25.1 22 kt Mo, 17.08.26 Mo, 07.09.26 Abstimmung Abstimmung

13.3.25.2 60 kt Di, 08.09.26 Fr, 06.11.26 Lieferzeit Lieferzeit

13.3.25.3 5 at Mo, 09.11.26 Fr, 13.11.26 Anlieferung Anlieferung

13.4 18 at Mo, 07.12.26 Mo, 11.01.27
Abnahmen / Inbetriebnahme / Übergabe Nutzer /

Dokumentation BA 1
Abnahmen / Inbetriebnahme / Übergabe Nutzer / Doku...

13.5 20 at Mo, 07.12.26 Mi, 13.01.27Umzug Schule Umzug Schule


