
Planung der Planung Mi, 11.02.26 Fr, 15.05.261

LPH 6,7 Ausschreibung und
Vergabe

Mo, 23.03.26 Sa, 05.09.267

LV Putz und Trockenbauarbeiten Mo, 23.03.26 Di, 19.05.268

LV Heizung Sanitär Mo, 30.03.26 Mi, 27.05.269

LV Elektro Di, 07.04.26 Mo, 01.06.2610

LV Estrich Mo, 20.04.26 Di, 09.06.2611

LV Glaselemente Mo, 18.05.26 Fr, 03.07.2612

LV Türen Mo, 18.05.26 Fr, 03.07.2613

LV Lüftung Di, 19.05.26 Di, 07.07.2614

LV Boden Mi, 27.05.26 Mi, 22.07.2615

Fliesen (Jahresauftragnehmer) Di, 02.06.26 Sa, 18.07.2616

LV Maler Mi, 10.06.26 Di, 04.08.2617

Folierung (Jahresauftragnehmer) Di, 16.06.26 Sa, 01.08.2618

Angebote Baureinigung Di, 16.06.26 Sa, 01.08.2619

LV Möbel (Schreiner) Sa, 20.06.26 Sa, 08.08.2620

LV EDV Sa, 27.06.26 Sa, 15.08.2621

Medizintechnik (aus Bestand) Sa, 04.07.26 Sa, 04.07.2622

LV Möbel (Industrie) Sa, 11.07.26 Sa, 05.09.2623

Bauabnahme24

LPH 8 Bauausführung25

Baustelleneinrichtung Mo, 01.06.26 Mi, 03.06.2626

BAUBEGINN Mo, 08.06.26 Fr, 12.06.2627

Luftdichter Anschluss
Fensterfassade

Mo, 08.06.26 Mo, 08.06.2628

Putzarbeiten Mo, 08.06.26 Mi, 10.06.2629

Vorarbeiten HLSE Mi, 10.06.26 Do, 11.06.2630

Trockenbau einseitig Do, 11.06.26 Fr, 26.06.2631

ELT Rohinstallation Mo, 29.06.26 Di, 11.08.2632

Sanitär Rohinstallation Mo, 29.06.26 Fr, 17.07.2633

Heizung Rohinstallation Mo, 06.07.26 Fr, 24.07.2634

Lüftung Rohinstallation Mo, 20.07.26 Fr, 07.08.2635

Trockenbauwände Schließen Q2 Mo, 03.08.26 Fr, 14.08.2636

Estrich Bodendämmung Mo, 17.08.26 Di, 18.08.2637

Estricheinbau Mi, 19.08.26 Do, 20.08.2638

Estrich Trocknungszeit Fr, 21.08.26 Fr, 28.08.2639

Estrich Lüftungsmaßnahme durch
AG

Sa, 22.08.26 Fr, 28.08.2640

Tapete und Anstrich (Maler) Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.2641

Türen technische Klärung (8
Wochen Bestellzeit)

Fr, 17.07.26 Fr, 17.07.2642

Einbau Zargen Mo, 14.09.26 Mi, 16.09.2643

Glaswände technische Klärung (8
Wochen Bestellzeit)

Fr, 17.07.26 Fr, 17.07.2644

Einbau Glaselemente Mo, 14.09.26 Fr, 18.09.2645

Einbau abgehängte
Trockenbaudecken

Mo, 21.09.26 Fr, 25.09.2646

Fliesenarbeiten WC-Bereiche Mo, 21.09.26 Fr, 25.09.2647

Einbau abgehängte OWA Decken Mo, 21.09.26 Fr, 02.10.2648

Maler Decken u. WC Bereiche Fr, 02.10.26 Fr, 02.10.2649

Bodenbeläge Mo, 05.10.26 Mi, 14.10.2650

Sockel Do, 15.10.26 Fr, 16.10.2651

ELT Fertigmontage Mo, 21.09.26 Fr, 13.11.2652

HLS Fertigmontage Do, 15.10.26 Mi, 21.10.2653

Möbel Schreiner Mo, 19.10.26 Fr, 30.10.2654

Einbau Türblätter Mi, 28.10.26 Do, 29.10.2655

Baureinigung 1 Fr, 30.10.26 Di, 03.11.2656

Möbel Industrie Mi, 04.11.26 Fr, 06.11.2657

Baureinigung (Glas) 2 Sa, 07.11.26 Mo, 09.11.2658

Folierung Glaswände Di, 10.11.26 Fr, 13.11.2659

Sachverständigen Abnahmen Mo, 16.11.26 Mo, 16.11.2660

Bauabnahme Di, 17.11.26 Di, 17.11.2661

EDV Do, 19.11.26 Fr, 20.11.2662

Mängelbeseitigung nach
Abnahme

Mo, 23.11.26 Fr, 11.12.2663

Endreinigung Mi, 09.12.26 Fr, 11.12.2664

Medizintechnik Sa, 12.12.26 Fr, 18.12.2665

Nutzer Mo, 14.12.26 Do, 07.01.2766

UMZUGSWOCHE Mo, 14.12.26 Fr, 18.12.2667

SPÄTESTER TERMIN
Praxiseröffnung

Mo, 04.01.27 Do, 07.01.2768
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VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Putz und Trockenbauarbeiten

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Heizung Sanitär

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Elektro

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Estrich

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Glaselemente

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Türen

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Lüftung

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Boden

AngebotsabgabeFliesen (Jahresauftragnehmer) Vergabevorschlag Vergabe

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Maler

AngebotsabgabeFolierung (Jahresauftragnehmer) VergabeVergabevorschlag

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeAngebote Baureinigung

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV Möbel (Schreiner)

VergabeVergabevorschlagAngebotsabgabeLV EDV

Medizintechnik (aus Bestand)

LV Möbel (Industrie) Angebotsabgabe Vergabevorschlag Vergabe

Baustelleneinrichtung

BAUBEGINN

Luftdichter Anschluss Fensterfassade

Putzarbeiten

Vorarbeiten HLSE

Trockenbau einseitig

ELT Rohinstallation

Sanitär Rohinstallation

Heizung Rohinstallation

Lüftung Rohinstallation

Trockenbauwände Schließen Q2

Estrich Bodendämmung

Estricheinbau

Estrich Trocknungszeit

Estrich Lüftungsmaßnahme durch AG

Tapete und Anstrich (Maler)

Türen technische Klärung (8 Wochen Bestellzeit)

Einbau ZargenGlaswände technische Klärung (8 Wochen Bestellzeit)

Einbau Glaselemente

Einbau abgehängte Trockenbaudecken

Fliesenarbeiten WC-Bereiche

Einbau abgehängte OWA Decken

Maler Decken u. WC Bereiche

Bodenbeläge

Sockel

ELT Fertigmontage

HLS Fertigmontage

Möbel Schreiner

Einbau Türblätter

Baureinigung 1

Möbel Industrie

Baureinigung (Glas) 2

Folierung Glaswände

Sachverständigen Abnahmen

Bauabnahme

EDV

Mängelbeseitigung nach Abnahme

Endreinigung

Medizintechnik

UMZUGSWOCHE

SPÄTESTER TERMIN Praxiseröffnung
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