
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Nachfolger Ressourcennamen

1 Bauabschnitt P 392 Tage Mon 03.03.25 Die 01.09.26

2

3 Besenreine Baustelle 1 Tag Mit 25.03.26 Mit 25.03.26

4 Medienbereitstellung 1 Tag Mit 25.03.26 Mit 25.03.26

5

6 1. Obergeschoss 392 Tage Mon 03.03.25 Die 01.09.26

7 AP-4-01 Medien- und Deckenversorgungseinheit 318 Tage Fre 14.03.25 Die 02.06.26

8 Vorabmontage Deckenflansche 10 Tage Fre 14.03.25 Don 27.03.25 9EA+220 Tage Med

9 Medienanschlüsse an Schnittstellenplatte 30 Tage Fre 30.01.26 Don 12.03.26 HLS/ ELEKTRO

10 Lieferung Gasdosen an Auftragnehmer MED 5 Tage Mon 09.06.25 Fre 13.06.25 HLS

11 Anlieferung 1 Tag Mon 30.03.26 Mon 30.03.26 12 Med

12 Montage 14 Tage Die 31.03.26 Fre 17.04.26 13 Med

13 Medienanschlüsse 10 Tage Mon 20.04.26 Fre 01.05.26 14 Med

14 Inbetriebnahme 5 Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 15 ALLE

15 Einweisung 1 Tag Mon 11.05.26 Mon 11.05.26 16 Med / KH

16 Abnahme der Leistung 1 Tag Die 12.05.26 Die 12.05.26 17 Med / KH / MTI

17 Mängelbeseitigung 10 Tage Mit 13.05.26 Die 26.05.26 18 Med

18 Nachabnahme der Leistung 5 Tage Mit 27.05.26 Die 02.06.26 Med / KH / MTI

19

20 AP -4-02 Patientenlifter 312 Tage Mon 03.03.25 Die 12.05.26

21 Vorabmontage Deckenunterkonstruktion 9 Tage Mon 03.03.25 Don 13.03.25 22EA+280 Tage Med

22 Anlieferung Traversschienen und Hubmotoren 1 Tag Fre 10.04.26 Fre 10.04.26 23 Med

23 Montage Traversschienen und Hubmotoren 10 Tage Mon 13.04.26 Fre 24.04.26 24 Med

24 Abnahme der Leistung 1 Tag Mon 27.04.26 Mon 27.04.26 25 ALLE;Med / KH / MTI

25 Mängelbeseitigung 10 Tage Die 28.04.26 Mon 11.05.26 26 Med / KH

26 Nachabnahme der Leistung 1 Tag Die 12.05.26 Die 12.05.26 Med / KH / MTI

27

28 AP-4-03 Möbel 67 Tage Mon 01.06.26 Die 01.09.26

29 Anlieferung 1 Tag Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 30 Med

30 Montage 15 Tage Die 02.06.26 Mon 22.06.26 31 Med

31 Medienanschlüsse 4 Tage Die 23.06.26 Fre 26.06.26 32EA+30 Tage Med / KH / ELT / HLS

32 Restmontage Blenden 2 Tage Mon 10.08.26 Die 11.08.26 33 Med / KH

33 Abnahme der Leistung 5 Tage Mit 12.08.26 Die 18.08.26 34 Med / KH / MTI

34 Mängelbeseitigung 5 Tage Mit 19.08.26 Die 25.08.26 35 Med

35 Nachabnahme der Leistung 5 Tage Mit 26.08.26 Die 01.09.26 Med / KH / MTI

36

37 AP-4-05 Dialysetechnik 348 Tage Fre 14.03.25 Die 14.07.26

38 Anlieferung Material Ringleitung 1 Tag Fre 14.03.25 Fre 14.03.25 39

39 Montage Ringleitung 15 Tage Mon 31.03.25 Fre 18.04.25 40

40 Anlieferung Wasseraufbereitungssystem 1 Tag Mon 20.10.25 Mon 20.10.25 41

41 Montage Wasseraufbereitungsanlage und Ringleitung 20 Tage Die 21.10.25 Mon 17.11.25 42

42 Medienanschlüsse 10 Tage Die 27.01.26 Mon 09.02.26 43

43 Montage Konnektionsboxen 10 Tage Mon 06.04.26 Fre 17.04.26 44

44 Abnahme der Leistung 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 45

45 Mängelbeseitigung 5 Tage Mit 01.07.26 Die 07.07.26 46

46 Nachabnahme der Leistung 5 Tage Mit 08.07.26 Die 14.07.26

47

48 AP-4-06 - Monitoring 23 Tage Mon 06.07.26 Mit 05.08.26

49 Anlieferung 1 Tag Mon 06.07.26 Mon 06.07.26 50 Med

50 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung 12 Tage Die 07.07.26 Mit 22.07.26 51 Med

51 Einweisung 5 Tage Don 23.07.26 Mit 29.07.26 52 Med / KH

52 Abnahme der Leistung 5 Tage Don 30.07.26 Mit 05.08.26 Med / KH / MTI

53

54 AP-4-07  Patientendatenmanagementsystem (PDMS) 21 Tage Mit 08.07.26 Mit 05.08.26
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55 Anlieferung 1 Tag Mit 08.07.26 Mit 08.07.26 56 Med

56 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung 5 Tage Don 09.07.26 Mit 15.07.26 57 Med

57 Einweisung 5 Tage Don 16.07.26 Mit 22.07.26 58 Med / KH

58 Abnahme der Leistung 4 Tage Don 23.07.26 Die 28.07.26 59 Med / KH / MTI

59 Mängelbeseitigung 4 Tage Mit 29.07.26 Mon 03.08.26 60 Med

60 Nachabnahme der Leistung 2 Tage Die 04.08.26 Mit 05.08.26 Med / KH / MTI

61

62 AP-4-08 Infusionstechnik 17 Tage Mon 06.07.26 Die 28.07.26

63 Anlieferung 1 Tag Mon 06.07.26 Mon 06.07.26 64 Med

64 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfungen 8 Tage Die 07.07.26 Don 16.07.26 65 Med

65 Einweisungen 4 Tage Fre 17.07.26 Mit 22.07.26 66 Med / KH

66 Abnahme der Leistung 4 Tage Don 23.07.26 Die 28.07.26 Med / KH / MTI

67

68 AP-4-09 Beatmungsgeräte 21 Tage Mon 29.06.26 Mon 27.07.26

69 Anlieferung 1 Tag Mon 29.06.26 Mon 29.06.26 70 Med

70 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfungen 5 Tage Die 30.06.26 Mon 06.07.26 71 Med

71 Einweisungen 5 Tage Die 07.07.26 Mon 13.07.26 72 Med / KH

72 Abnahme der Leistung 4 Tage Die 14.07.26 Fre 17.07.26 73 Med / KH / MTI

73 Mängelbeseitigung 3 Tage Mon 20.07.26 Mit 22.07.26 74 Med

74 Nachabnahme der Leistung 3 Tage Don 23.07.26 Mon 27.07.26 Med / KH / MTI

75

76 AP-4-10 Ultraschallgeräte 13 Tage Mon 20.07.26 Mit 05.08.26

77 Anlieferung 1 Tag Mon 20.07.26 Mon 20.07.26 78 Med

78 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfungen 2 Tage Die 21.07.26 Mit 22.07.26 79 Med

79 Einweisungen 5 Tage Don 23.07.26 Mit 29.07.26 80 Med / KH

80 Abnahme der Leistung 5 Tage Don 30.07.26 Mit 05.08.26 KH / HI / MTI

81

82 AP-4-11 Endo-Video-Turm 6 Tage Mit 29.07.26 Mit 05.08.26

83 Anlieferung 1 Tag Mit 29.07.26 Mit 29.07.26 84 Med

84 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfungen 1 Tag Don 30.07.26 Don 30.07.26 85 Med

85 Einweisungen 2 Tage Fre 31.07.26 Mon 03.08.26 86 Med / KH

86 Abnahme der Leistung 2 Tage Die 04.08.26 Mit 05.08.26 Med / KH / MTI

87

88 AP-4-12 ECMO-Komplettsystem 14 Tage Fre 12.06.26 Mit 01.07.26

93

94 AP-4-13 AnaConDa-System 14 Tage Mon 15.06.26 Don 02.07.26

99

100 AP-4-14 - Loses Zubehör 12 Tage Mon 20.07.26 Die 04.08.26

101 Anlieferung 1 Tag Mon 20.07.26 Mon 20.07.26 102 Med

102 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfungen 5 Tage Die 21.07.26 Mon 27.07.26 103 Med

103 Einweisungen 3 Tage Die 28.07.26 Don 30.07.26 104 Med / KH

104 Abnahme der Leistung 3 Tage Fre 31.07.26 Die 04.08.26 Med / KH / MTI

105

106 AP-4-15 Betten und Nachtkästchen 9 Tage Mon 27.07.26 Don 06.08.26

107 Anlieferung 1 Tag Mon 27.07.26 Mon 27.07.26 108 Med

108 Verteilung, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung 2 Tage Die 28.07.26 Mit 29.07.26 109 Med

109 Einweisungen 3 Tage Don 30.07.26 Mon 03.08.26 110 Med / KH

110 Abnahme der Leistung 3 Tage Die 04.08.26 Don 06.08.26 Med / KH / MTI

111

112

113 Bauabschnitt A 391 Tage Die 09.09.25 Die 09.03.27

114

115 2-5 Obergeschoss 452 Tage Die 08.07.25 Mit 31.03.27

116 Besenreine Baustelle 1 Tag Fre 21.08.26 Fre 21.08.26
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117 Medienbereitstellung 1 Tag Fre 21.08.26 Fre 21.08.26

118

119 AP-4-03 Möbel 93 Tage Die 17.11.26 Don 25.03.27

120 Anlieferung 1 Tag Die 17.11.26 Die 17.11.26 121 Med

121 Montage 25 Tage Mit 18.11.26 Die 22.12.26 122 Med

122 Medienanschlüsse 5 Tage Mit 23.12.26 Die 29.12.26 123EA+30 Tage Med / KH / ELT / HLS

123 Restmontage Blenden 5 Tage Mit 10.02.27 Die 16.02.27 124 Med / KH

124 Abnahme der Leistung 4 Tage Mit 17.02.27 Mon 22.02.27 125EA+20 Tage Med / KH / MTI

125 Mängelbeseitigung 3 Tage Die 23.03.27 Don 25.03.27 126 Med

126 Nachabnahme der Leistung 1 Tag Fre 26.03.27 Fre 26.03.27 Med / KH / MTI

127

128 AP-4-08 Infusionstechnik 16 Tage Mit 03.03.27 Mit 24.03.27

129 Anlieferung 1 Tag Mit 03.03.27 Mit 03.03.27 130 Med

130 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfungen 5 Tage Don 04.03.27 Mit 10.03.27 131 Med

131 Einweisungen 5 Tage Don 11.03.27 Mit 17.03.27 132 Med / KH

132 Abnahme der Leistung 5 Tage Don 18.03.27 Mit 24.03.27 Med / KH / MTI

133

134 AP-4-14 - Zubehör allgemein 14 Tage Mon 08.03.27 Don 25.03.27

135 Anlieferung 1 Tag Mon 08.03.27 Mon 08.03.27 136 Med

136 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfungen 3 Tage Die 09.03.27 Don 11.03.27 137 Med

137 Einweisungen 5 Tage Fre 12.03.27 Don 18.03.27 138 Med / KH

138 Abnahme der Leistung 5 Tage Fre 19.03.27 Don 25.03.27 Med / KH / MTI

139

140 AP-4-15 Betten und Nachtkästchen 15 Tage Mit 03.03.27 Die 23.03.27

141 Anlieferung 1 Tag Mit 03.03.27 Mit 03.03.27 142 Med

142 Verteilung, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung 4 Tage Don 04.03.27 Die 09.03.27 143 Med

143 Einweisungen 5 Tage Mit 10.03.27 Die 16.03.27 144 Med / KH

144 Abnahme der Leistung 5 Tage Mit 17.03.27 Die 23.03.27 Med / KH / MTI

145

146 AP-4-10 Ultraschallgeräte 20 Tage Don 04.03.27 Mit 31.03.27

147 Anlieferung 1 Tag Don 04.03.27 Don 04.03.27 148 Med

148 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfungen 4 Tage Fre 05.03.27 Mit 10.03.27 149 Med

149 Einweisungen 10 Tage Don 11.03.27 Mit 24.03.27 150 Med / KH

150 Abnahme der Leistung 5 Tage Don 25.03.27 Mit 31.03.27 KH / HI / MTI

151

152 AP-4-06 - Monitoring 10 Tage Mon 08.03.27 Fre 19.03.27

153 Anlieferung 1 Tag Mon 08.03.27 Mon 08.03.27 154 Med

154 Montage, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung 3 Tage Die 09.03.27 Don 11.03.27 155 Med

155 Einweisung 1 Tag Fre 12.03.27 Fre 12.03.27 156 Med / KH

156 Abnahme der Leistung 5 Tage Mon 15.03.27 Fre 19.03.27 Med / KH / MTI

157

158 AP4-16 Untersuchungsleuchten deckenhängend 423 Tage Die 08.07.25 Don 18.02.27

159 Vorabmontage Deckenflansche 5 Tage Die 08.07.25 Mon 14.07.25 160EA+250 Tage Med

160 Anlieferung 1 Tag Don 10.12.26 Don 10.12.26 161 Med

161 Montage 10 Tage Fre 11.12.26 Don 24.12.26 162 Med

162 Medienanschlüsse 10 Tage Fre 25.12.26 Don 07.01.27 163 Med

163 Inbetriebnahme 5 Tage Fre 08.01.27 Don 14.01.27 164 ALLE

164 Einweisung 5 Tage Fre 15.01.27 Don 21.01.27 165 Med / KH

165 Abnahme der Leistung 5 Tage Fre 22.01.27 Don 28.01.27 166 Med / KH / MTI

166 Mängelbeseitigung 10 Tage Fre 29.01.27 Don 11.02.27 167 Med

167 Nachabnahme der Leistung 5 Tage Fre 12.02.27 Don 18.02.27 Med / KH / MTI

168

169

Med

Med

Med / KH / ELT / HLS

Med / KH

Med / KH / MTI

Med

Med / KH / MTI

Med

Med

Med / KH

Med / KH / MTI

Med

Med

Med / KH

Med / KH / MTI

Med

Med

Med / KH

Med / KH / MTI

Med

Med

Med / KH

KH / HI / MTI

Med

Med

Med / KH

Med / KH / MTI

Med

Med

Med

Med

ALLE

Med / KH

Med / KH / MTI

Med

Med / KH / MTI

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2024 2025 2026 2027 2028 2029

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 3

Projekt: 1524 - KH LA - BA6-AP
Datum: Son 08.03.26


