
Nr. Vorgangsname Leistung Dauer Anfang Ende

1 Bodenplatte Erdbau / Rohbau 0% 173 Tage Die 07.10.25 Don 04.06.26

2 Beauftragung Köster Bodenplatte 0% 0 Tage Die 07.10.25 Die 07.10.25

3 Baustelleneinrichtung 0% 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

4 Aushub Bereit DoBo & IT-Raum 0% 18 Tage Mon 10.11.25 Mit 03.12.25

5 Herstellen Stb-Sohle einschl. Aufkantung (60cm) - 
Achse II / Achse 1-3

0% 11 Tage Don 04.12.25 Don 18.12.25

6 Aushärtung Achse II / Achse 1-3 0% 10 Tage Fre 19.12.25 Don 01.01.26

7 IT-Raum - Achse II-III / Achse 1-2 0% 56 Tage Fre 19.12.25 Fre 06.03.26

8 Verzug durch Schlechtwetter Köster 0% 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26

9 Zugang Passivtechnik 0% 0 Tage Fre 20.03.26 Fre 20.03.26

10 6 Fundamente H7 und H9 - Achse A / Achse 1-6 0% 9 Tage Mon 23.03.26 Don 02.04.26

11 6 Fundamente H7 und H9 - Achse D / Achse 1-6 0% 10 Tage Fre 03.04.26 Don 16.04.26

12 4 Fundamente H8 - Achse 1 und 6 / Achse B und 
C

0% 11 Tage Fre 17.04.26 Fre 01.05.26

13 Doppelboden - Achse I bis Ia / Achse 1-3 0% 12 Tage Mon 04.05.26 Die 19.05.26

14 Verwaltung - Achse I bis III / Achse 2/3 bis 6 0% 22 Tage Mit 06.05.26 Don 04.06.26

15 Holzbau GU / Gebäudehülle 0% 298 Tage Fre 24.10.25 Mit 16.12.26

16 Ausschreibung, Vergabe, Arbeitsvorbereitung 
Los 5 - Hochbau Energiezentrale

0% 187 Tage Fre 24.10.25 Die 14.07.26

17 Beauftragung Köster Holzbau 0% 0 Tage Fre 24.10.25 Fre 24.10.25

18 Werkstattplanung 0% 95 Tage Mon 08.12.25 Fre 17.04.26

19 Prüfung und Freigabe WP durch AG 0% 12 Tage Mon 20.04.26 Die 05.05.26

20 Produktionsfreigabe 0% 0 Tage Mit 06.05.26 Mit 06.05.26

21 Materialbestellung & Lieferzeit 0% 34 Tage Don 07.05.26 Die 23.06.26

22 Produktion Tragwerk Halle 0% 10 Tage Mit 24.06.26 Die 07.07.26

23 Produktion HRB / Decken Büro 0% 15 Tage Mit 24.06.26 Die 14.07.26

24 Produktion Los 5 - Hochbau Energiezentrale 0% 112 Tage Die 14.07.26 Mit 16.12.26

25 Baustart 0% 0 Tage Die 14.07.26 Die 14.07.26

26 Herstellen BE 0% 2 Tage Die 14.07.26 Mit 15.07.26

27 Büro 0% 111 Tage Mit 15.07.26 Mit 16.12.26

28 Holzrahmenbau Konstruktion/ Decken Büro 
3 Ebenen incl. Fenster

0% 13 Tage Mit 15.07.26 Fre 31.07.26

29 Aussteifende STB-Wand 0% 13 Tage Mit 15.07.26 Fre 31.07.26

30 Dachabdichtung Dampsperre aufbringen 0% 2 Tage Mon 03.08.26 Die 04.08.26

31 Gebäude regendicht 0% 0 Tage Mit 05.08.26 Mit 05.08.26

32 Trockenbau Rohinstallation Wände & Decken 0% 20 Tage Don 06.08.26 Mit 02.09.26

33 TGA Rohinstallation 0% 20 Tage Don 20.08.26 Mit 16.09.26

34 Trockenbau Wände & Decken + Innenputz 0% 20 Tage Don 03.09.26 Mit 30.09.26

35 TGA Feininstallation 0% 15 Tage Don 17.09.26 Mit 07.10.26

36 Estrich + Unterbau 0% 15 Tage Don 08.10.26 Mit 28.10.26

37 Malerarbeiten 0% 15 Tage Don 22.10.26 Mit 11.11.26

38 Fliesen- & Plattenarbeiten 0% 15 Tage Don 12.11.26 Mit 02.12.26

39 Bodenbelagsarbeiten 0% 15 Tage Don 12.11.26 Mit 02.12.26

40 Innentüren 0% 10 Tage Don 03.12.26 Mit 16.12.26

41 Dachdeckerabeiten Dämmung/ Abdichtung/ 
Spenglerarbeiten

0% 21 Tage Don 06.08.26 Don 03.09.26

42 Einbringung Substrat Gründach 0% 5 Tage Fre 04.09.26 Don 10.09.26

43 Fassadenarbeiten/ Absturzgeländer 0% 24 Tage Mon 03.08.26 Don 03.09.26

44 Blitzschutzarbeiten 0% 5 Tage Fre 04.09.26 Don 10.09.26

45 Treppenkonstruktion innen 0% 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26

46 Außentreppe 0% 5 Tage Fre 21.08.26 Don 27.08.26

47 Außentüren 0% 2 Tage Mon 10.08.26 Die 11.08.26

48 Halle 0% 86 Tage Die 14.07.26 Die 10.11.26

49 Konstruktion 0% 18 Tage Die 14.07.26 Don 06.08.26

50 Dachbleche 0% 5 Tage Fre 07.08.26 Don 13.08.26

51 Kassettenfassade 0% 10 Tage Fre 14.08.26 Don 27.08.26

52 Trapezblechfassade 0% 10 Tage Mit 26.08.26 Die 08.09.26

53 Dampfbremse 0% 3 Tage Fre 14.08.26 Die 18.08.26

54 Dachabdichtung 0% 12 Tage Mit 19.08.26 Don 03.09.26

55 Gebäude regendicht 0% 0 Tage Die 18.08.26 Die 18.08.26

56 Einbringung Substrat Gründach 0% 10 Tage Mit 19.08.26 Die 01.09.26

57 Bodenplatte Halle - Achse A bis D / Achse 1 
bis 6

0% 25 Tage Mit 19.08.26 Die 22.09.26

58 Herstellen der Sockelbereiche 0% 18 Tage Mit 23.09.26 Fre 16.10.26

59 Born & Ermel Blockieren Hallenzugang 0% 35 Tage Mit 23.09.26 Die 10.11.26

60 Hubwerk TGA Installation in Halle 
transportieren

0% 0 Tage Die 22.09.26 Die 22.09.26

61 TGA Installation 0% 20 Tage Mit 23.09.26 Die 20.10.26

62 Lichtband 0% 3 Tage Mon 24.08.26 Mit 26.08.26

63 Außentüren/ Tor 0% 5 Tage Fre 21.08.26 Don 27.08.26

64

65 Vergaben ( 4 Wochen Veröffentlichung + 10 Tage 
Wartefrist + 1 Wo Angebotsauswertung)

0% 118 Tage Mon 25.05.26 Don 05.11.26

66 Paket Trockenbau/Innenputz/Maler 0% 33 Tage Mon 25.05.26 Don 09.07.26

67 Paket estrich + Unterbau 0% 33 Tage Mon 27.07.26 Don 10.09.26

68 Schlosserarbeiten Außentreppe 0% 33 Tage Die 09.06.26 Fre 24.07.26

69 Fliesen- & Plattenarbeiten 0% 33 Tage Mon 31.08.26 Don 15.10.26

70 Bodenbelagsarbeiten 0% 33 Tage Mon 31.08.26 Don 15.10.26

71 Innentüren 0% 33 Tage Mon 21.09.26 Don 05.11.26

72 TGA Heizung 0% 33 Tage Mon 08.06.26 Don 23.07.26

73 TGA Lüftung 0% 33 Tage Mon 08.06.26 Mit 22.07.26

74 TGA Sanitär 0% 33 Tage Mon 08.06.26 Mit 22.07.26

75 TGA Elektro 0% 33 Tage Mon 08.06.26 Mit 22.07.26

76

77 Ausschreibung 0% 105 Tage Mon 30.03.26 Mon 24.08.26

78 Paket Trockenbau/Innenputz/Maler 0% 20 Tage Mon 30.03.26 Mon 27.04.26

79 Paket estrich + Unterbau 0% 10 Tage Mon 15.06.26 Mon 29.06.26

80 Schlosserarbeiten Außentreppe + WM Planung 0% 30 Tage Die 31.03.26 Die 12.05.26

81 Fliesen- & Plattenarbeiten 0% 10 Tage Mon 20.07.26 Mon 03.08.26

82 Bodenbelagsarbeiten 0% 10 Tage Mon 20.07.26 Mon 03.08.26

83 Innentüren 0% 10 Tage Mon 10.08.26 Mon 24.08.26

84 TGA Heizung 0% 20 Tage Mon 13.04.26 Mon 11.05.26

85 TGA Lüftung 0% 20 Tage Mon 13.04.26 Fre 08.05.26

86 TGA Sanitär 0% 20 Tage Mon 13.04.26 Fre 08.05.26

87 TGA Elektro 0% 20 Tage Mon 13.04.26 Fre 08.05.26

88

89 Tiefbau 2. BA Entwässerung, Versorgungsgräben, Furndamente0% 190 Tage? Mon 02.03.26 Fre 20.11.26

90 Vorbereitung der Vergabe (Prüfung der Unterlagen + Veröffentlichung)0% 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

91 Offenes Vergabeverfahren VOB/EU 0% 30 Tage Mon 02.03.26 Mon 13.04.26

92 Auswertung der Angebot und Beauftragung 0% 15 Tage Mon 13.04.26 Fre 01.05.26

93 Arbeitsvorbereitung und Baustelleneinrichtung 0% 16 Tage Mon 04.05.26 Mon 25.05.26

94 Arbeitsvorbereitung 0% 10 Tage Mon 04.05.26 Fre 15.05.26

95 Baustelleneinrichtung 0% 5 Tage Mon 18.05.26 Fre 22.05.26

96 Aktiver Baubeginn 0% 1 Tag Mon 25.05.26 Mon 25.05.26

97 Entwässerungsanlagen 0% 40 Tage Mon 25.05.26 Fre 17.07.26

98 Kanalbau Regenwasser & Drainagen 0% 15 Tage Mon 25.05.26 Fre 12.06.26

99 Kanalbau Schmutzwasser 0% 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

100 Anschluss Trinkwasser 0% 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

101 Versickerungsanlage mit Rigole 0% 20 Tage Mon 22.06.26 Fre 17.07.26

102 IBN gezielte Regenenwasserbeseitigung 0% 1 Tag Mit 15.07.26 Mit 15.07.26

103 Betonbauarbeiten 0% 44 Tage Don 16.07.26 Die 15.09.26

104 Fundamente Wärmepumpen (3 Stk + ggf. 1 x Reserve)0% 10 Tage Don 16.07.26 Mit 29.07.26

105 Fundamente Rohrbrücke (4 Stk) 0% 5 Tage Mit 29.07.26 Die 04.08.26

106 Fundament HyDN Wärmeübergabe 0% 10 Tage Mit 05.08.26 Die 18.08.26

107 Schotterunterbau Endausbau 0% 20 Tage Mit 19.08.26 Die 15.09.26

108 Schotterunterbau Endausbau 0% 20 Tage Mit 19.08.26 Die 15.09.26

109 Wärmeversorgungsgräben 0% 47 Tage? Don 17.09.26 Fre 20.11.26

110 Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - Wärmespiecher [WS]0% 5 Tage Don 17.09.26 Mit 23.09.26

111 Rohrleitungsbau EZ-WS 0% 20 Tage Don 24.09.26 Mit 21.10.26

112 Rückverfüllung Graben EZ-WS 0% 3 Tage Don 22.10.26 Mon 26.10.26

113 Leerrohrverlegung & Kabelschächte, Masthülsen außerhalb von Wärmetrassen0% 4 Tage Fre 25.09.26 Mit 30.09.26

114 Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - Wärmepumpen [WP] 0% 5 Tage Mit 30.09.26 Mit 07.10.26

115 Rohrleitungsbau EZ - WP 0% 20 Tage Don 08.10.26 Mit 04.11.26

116 Rückverfüllung Graben EZ-WP 0% 3 Tage Don 05.11.26 Mon 09.11.26

117 Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - HyDN Übergabe0% 5 Tage Mit 07.10.26 Mit 14.10.26

118 Rohrleitungsbau EZ-HyDN Übergabe 0% 20 Tage Don 15.10.26 Mit 11.11.26

119 Rückverfüllung EZ-HyDN Übergabe 0% 5 Tage Don 12.11.26 Mit 18.11.26

120 Leerrohrverlegung & Kabelschächte, Masthülsen im Bereich fertiger Wärmetrassen0% 20 Tage? Don 15.10.26 Mit 11.11.26

121 Baustelle räumen 0% 1 Tag? Fre 20.11.26 Fre 20.11.26

122

123 Tiefau 3. BA Enausbau 0% 111 Tage Mon 11.01.27 Mon 14.06.27

124 Vorbereitung der Vergabe (Prüfung der Unterlagen + Veröffentlichung)0% 10 Tage Mon 11.01.27 Mon 25.01.27

125 Offenes Vergabeverfahren VOB/EU 0% 30 Tage Mon 25.01.27 Mon 08.03.27

126 Auswertung der Angebot und Beauftragung 0% 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27

127 Arbeitsvorbereitung und Baustelleneinrichtung0% 14 Tage Mon 29.03.27 Don 15.04.27

128 Arbeitsvorbereitung 0% 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27

129 Baustelleneinrichtung 0% 3 Tage Mon 12.04.27 Mit 14.04.27

130 Aktiver Baubeginn 0% 1 Tag Don 15.04.27 Don 15.04.27

131 Verkehrsflächen 0% 34 Tage Don 15.04.27 Die 01.06.27

132 Aufbereitung vorh. Schotterflächen 0% 5 Tage Don 15.04.27 Mit 21.04.27

133 Punktfundamente (FEZ, E-Mob etc.) 0% 3 Tage Don 22.04.27 Mon 26.04.27

134 Bordanlagen und Pflasterarbeiten 0% 20 Tage Die 27.04.27 Mon 24.05.27

135 Spritzschutzstreifen 0% 3 Tage Die 25.05.27 Don 27.05.27

136 Anfahrschutz 0% 3 Tage Fre 28.05.27 Die 01.06.27

137 Außenbeleuchtung, Zaunbau & Toranlagen 0% 9 Tage Mit 02.06.27 Mon 14.06.27

138 Außenbleuchtung 0% 3 Tage Mit 02.06.27 Fre 04.06.27

139 Zaunbau 0% 5 Tage Mit 02.06.27 Die 08.06.27

140 Toranlagen 0% 3 Tage Die 08.06.27 Don 10.06.27

141 Beschilderung 0% 2 Tage Fre 11.06.27 Mon 14.06.27

07.10 Beauftragung Köster Bodenplatte

03.11 Baustelleneinrichtung

10.11 Aushub Bereit DoBo & IT-Raum

04.12 Herstellen Stb-Sohle einschl. Aufkantung (60cm) - Achse II / Achse 1-3

19.12 Aushärtung Achse II / Achse 1-3

19.12 IT-Raum - Achse II-III / Achse 1-2

09.03 Verzug durch Schlechtwetter Köster

20.03 Zugang Passivtechnik

23.03 6 Fundamente H7 und H9 - Achse A / Achse 1-6

03.04 6 Fundamente H7 und H9 - Achse D / Achse 1-6

17.04 4 Fundamente H8 - Achse 1 und 6 / Achse B und C

04.05 Doppelboden - Achse I bis Ia / Achse 1-3

06.05 Verwaltung - Achse I bis III / Achse 2/3 bis 6

24.10 Beauftragung Köster Holzbau

08.12 Werkstattplanung

20.04 Prüfung und Freigabe WP durch AG

06.05 Produktionsfreigabe

07.05 Materialbestellung & Lieferzeit

24.06 Produktion Tragwerk Halle

24.06 Produktion HRB / Decken Büro

14.07 Baustart

14.07 Herstellen BE

15.07 Holzrahmenbau Konstruktion/ Decken Büro 3 Ebenen incl. Fenster

15.07 Aussteifende STB-Wand

03.08 Dachabdichtung Dampsperre aufbringen

05.08 Gebäude regendicht

06.08 Trockenbau Rohinstallation Wände & Decken

20.08 TGA Rohinstallation

03.09 Trockenbau Wände & Decken + Innenputz

17.09 TGA Feininstallation

08.10 Estrich + Unterbau

22.10 Malerarbeiten

12.11 Fliesen- & Plattenarbeiten

12.11 Bodenbelagsarbeiten

03.12 Innentüren

06.08 Dachdeckerabeiten Dämmung/ Abdichtung/ Spenglerarbeiten

04.09 Einbringung Substrat Gründach

03.08 Fassadenarbeiten/ Absturzgeländer

04.09 Blitzschutzarbeiten

10.08 Treppenkonstruktion innen

21.08 Außentreppe

10.08 Außentüren

14.07 Konstruktion

07.08 Dachbleche

14.08 Kassettenfassade

26.08 Trapezblechfassade

14.08 Dampfbremse

19.08 Dachabdichtung

18.08 Gebäude regendicht

19.08 Einbringung Substrat Gründach

19.08 Bodenplatte Halle - Achse A bis D / Achse 1 bis 6

23.09 Herstellen der Sockelbereiche

23.09 Born & Ermel Blockieren Hallenzugang

22.09 Hubwerk TGA Installation in Halle transportieren

23.09 TGA Installation

24.08 Lichtband

21.08 Außentüren/ Tor

25.05 Paket Trockenbau/Innenputz/Maler

27.07 Paket estrich + Unterbau

09.06 Schlosserarbeiten Außentreppe

31.08 Fliesen- & Plattenarbeiten

31.08 Bodenbelagsarbeiten

21.09 Innentüren

08.06 TGA Heizung

08.06 TGA Lüftung

08.06 TGA Sanitär

08.06 TGA Elektro

30.03 Paket Trockenbau/Innenputz/Maler

15.06 Paket estrich + Unterbau

31.03 Schlosserarbeiten Außentreppe + WM Planung

20.07 Fliesen- & Plattenarbeiten

20.07 Bodenbelagsarbeiten

10.08 Innentüren

13.04 TGA Heizung

13.04 TGA Lüftung

13.04 TGA Sanitär

13.04 TGA Elektro

02.03 Vorbereitung der Vergabe (Prüfung der Unterlagen + Veröffentlichung)

02.03 Offenes Vergabeverfahren VOB/EU 

13.04 Auswertung der Angebot und Beauftragung

04.05 Arbeitsvorbereitung

18.05 Baustelleneinrichtung

25.05 Aktiver Baubeginn

25.05 Kanalbau Regenwasser & Drainagen

15.06 Kanalbau Schmutzwasser

15.06 Anschluss Trinkwasser

22.06 Versickerungsanlage mit Rigole

15.07 IBN gezielte Regenenwasserbeseitigung

16.07 Fundamente Wärmepumpen (3 Stk + ggf. 1 x Reserve)

29.07 Fundamente Rohrbrücke (4 Stk)

05.08 Fundament HyDN Wärmeübergabe

19.08 Schotterunterbau Endausbau

17.09 Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - Wärmespiecher [WS]

24.09 Rohrleitungsbau EZ-WS

22.10 Rückverfüllung Graben EZ-WS

25.09 Leerrohrverlegung & Kabelschächte, Masthülsen außerhalb von Wärmetrassen

30.09 Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - Wärmepumpen [WP] 

08.10 Rohrleitungsbau EZ - WP

05.11 Rückverfüllung Graben EZ-WP

07.10 Versorgungsgraben Energiezentrale [EZ] - HyDN Übergabe

15.10 Rohrleitungsbau EZ-HyDN Übergabe

12.11 Rückverfüllung EZ-HyDN Übergabe

15.10 Leerrohrverlegung & Kabelschächte, Masthülsen im Bereich fertiger Wärmetrassen

20.11 Baustelle räumen

11.01 Vorbereitung der Vergabe (Prüfung der Unterlagen + Veröffentlichung)

25.01 Offenes Vergabeverfahren VOB/EU 

08.03 Auswertung der Angebot und Beauftragung

29.03 Arbeitsvorbereitung

12.04 Baustelleneinrichtung

15.04 Aktiver Baubeginn

15.04 Aufbereitung vorh. Schotterflächen

22.04 Punktfundamente (FEZ, E-Mob etc.)

27.04 Bordanlagen und Pflasterarbeiten

25.05 Spritzschutzstreifen

28.05 Anfahrschutz

02.06 Außenbleuchtung

02.06 Zaunbau

08.06 Toranlagen

11.06 Beschilderung

Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027

2026 2027

Vorgang

Vorgang in Arbeit

Kritischer Vorgang

Kritischer Vorgang in Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Rollup: Vorgang

Rollup: Kritischer Vorgang

Rollup: Meilenstein

Rollup: In Arbeit

Unterbrechung

Externe Vorgänge

Projektsammelvorgang

Gruppenkopf

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag
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