
Nr. VorgangsmodusTask name Duration Anfang Ende Vorgänger % Abgeschlossen Ressourcennamen

1 LP4: Genehmigungsplanung 8 Wochen Mon 01.12.25 Mit 28.01.26 100%
2 LP5+6: Ausführungsplanung + Vergabevorbereitung 208,2 Tage Mit 28.01.26 Don 29.10.26 66%
3 Bautechnik 186,87 Tage Mit 28.01.26 Don 01.10.26 76% Bautechnik
4 Ausführungsplanung 11,5 Wochen Mit 28.01.26 Die 14.04.26 1 100% Bautechnik
5 LV-Erstellung 4 Wochen Die 14.04.26 Die 12.05.26 4 100% Bautechnik
6 Erstellung KEVM 2 Wochen Die 07.04.26 Die 21.04.26 4EA-5 Tage 100% Bautechnik
7 Abstimmung LV und KEVM mit AG 2 Wochen Die 12.05.26 Mon 25.05.26 6;5 100% Bautechnik
8 Ausgabe LV 0 Tage Mon 10.08.26 Mon 10.08.26 7EA+1 Tag 0% Bautechnik
9 Kalkulationszeit 4 Wochen Mon 10.08.26 Don 03.09.26 8 0% Bautechnik
10 Submission 0 Tage Fre 04.09.26 Fre 04.09.26 9 0% Bautechnik
11 Prüfung und Wertung 1,2 Wochen Fre 04.09.26 Fre 11.09.26 10 0% Bautechnik
12 Vergabevorschlag 0 Tage Fre 11.09.26 Fre 11.09.26 11 0% Bautechnik
13 GR-Sitzung 0 Tage Don 24.09.26 Don 24.09.26 11EA+1 Woche 0% Bautechnik
14 Auftragserteilung 1 Woche Fre 25.09.26 Don 01.10.26 13 0% Bautechnik
15 Maschinen-, Prozess- und Verfahrenstechnik 186,87 Tage Mit 28.01.26 Don 01.10.26 96% Maschinentechnik
16 Ausführungsplanung 11,5 Wochen Mit 28.01.26 Die 14.04.26 1 100% Maschinentechnik
17 LV-Erstellung 2 Wochen Die 14.04.26 Mon 27.04.26 16 100% Maschinentechnik
18 Erstellung KEVM 2 Wochen Die 07.04.26 Die 21.04.26 16EA-5 Tage 100% Maschinentechnik
19 Abstimmung LV und KEVM mit AG 2 Wochen Mon 27.04.26 Die 12.05.26 17 100% Maschinentechnik
20 Ausgabe LV 0 Tage Die 12.05.26 Die 12.05.26 19 100% Maschinentechnik
21 Kalkulationszeit 6 Wochen Die 12.05.26 Fre 19.06.26 20 100% Maschinentechnik
22 Submission 0 Tage Fre 19.06.26 Fre 19.06.26 21 100% Maschinentechnik
23 Prüfung und Wertung 3 Wochen Fre 19.06.26 Don 09.07.26 21 100% Maschinentechnik
24 Vergabevorschlag 0 Tage Don 09.07.26 Don 09.07.26 23 0% Maschinentechnik
25 GR-Sitzung 0 Tage Don 24.09.26 Don 24.09.26 24 0% Maschinentechnik
26 Auftragserteilung 1 Woche Fre 25.09.26 Don 01.10.26 25 0% Maschinentechnik
27 EMSR-Technik 97,27 Tage Mit 24.06.26 Don 29.10.26 0% EMSR-Technik
28 Ausführungsplanung 4 Wochen Mit 24.06.26 Die 21.07.26 0% EMSR-Technik
29 LV-Erstellung 2 Wochen Die 21.07.26 Mon 03.08.26 28 0% EMSR-Technik
30 Abstimmung LV und KEVM mit AG 2 Wochen Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 29 0% EMSR-Technik
31 Ausgabe LV 0 Tage Mon 17.08.26 Mon 17.08.26 30 0% EMSR-Technik
32 Kalkulationszeit 6 Wochen Mon 17.08.26 Don 24.09.26 31 0% EMSR-Technik
33 Submission 0 Tage Don 24.09.26 Don 24.09.26 32 0% EMSR-Technik
34 Prüfung und Wertung 2 Wochen Don 24.09.26 Mit 07.10.26 32 0% EMSR-Technik
35 Vergabevorschlag 0 Tage Mit 07.10.26 Mit 07.10.26 34 0% EMSR-Technik
36 GR-Sitzung 0 Tage Don 22.10.26 Don 22.10.26 35EE+10 Tage 0% EMSR-Technik
37 Auftragserteilung 1 Woche Fre 23.10.26 Don 29.10.26 36 0% EMSR-Technik
38 LP8: Bauüberwachung 223,67 Tage Mon 13.07.26 Mon 17.05.27 0%
39 FT-Garage (Leistung Gemeinde Aidlingen) 148,67 Tage Mon 13.07.26 Mon 08.02.27 0%
40 Technische Klärung - Angebot detaillieren 4 Wochen Mon 13.07.26 Don 06.08.26 0%
41 Auftragsvergabe 0 Tage Fre 25.09.26 Fre 25.09.26 40 0%
42 Lieferzeit 18 Wochen Mon 28.09.26 Mon 08.02.27 41 0%
43 Lieferung 0 Tage Mon 08.02.27 Mon 08.02.27 42;56EA+10 Tage 0%
44 Versetzung Gastank (Fa. Lotter) 10 Tage Mit 04.11.26 Die 17.11.26 0%
45 Versetzung Gastank 1 Woche Mit 04.11.26 Die 10.11.26 60;52 0%
46 Rohrleitungsarbeiten 1 Woche Die 10.11.26 Die 17.11.26 45 0%
47 Erd-, Aushubs-, und Kanalisationsarbeiten 101,07 Tage Don 08.10.26 Fre 05.03.27 0% Bautechnik
48 Rohrleitungsgräben erstellen 2 Wochen Don 08.10.26 Mit 21.10.26 14EA+1 Woche 0% Bautechnik
49 Rohrgräben verfüllen 2 Wochen Die 24.11.26 Mon 07.12.26 61 0% Bautechnik
50 Außenanlagen wiederherstellen 4 Wochen Mon 08.02.27 Fre 05.03.27 43 0% Bautechnik
51 Rohbauarbeiten 106,07 Tage Don 08.10.26 Don 11.03.27 0% Bautechnik
52 Fundament Gastank erstellen 2 Wochen Don 08.10.26 Mit 21.10.26 14EA+1 Woche 0% Bautechnik
53 Erdarbeiten Fundament FT-Garage 1 Woche Mit 04.11.26 Die 10.11.26 60 0% Bautechnik
54 Abwasserleitung PVC herstellen 1 Woche Die 24.11.26 Mon 30.11.26 61 0% Bautechnik
55 Fundament FT-Garage 2 Wochen Mon 30.11.26 Mon 14.12.26 61;54 0% Bautechnik
56 Bodenplatte FT-Garage 2 Wochen Mon 14.12.26 Mon 11.01.27 55 0% Bautechnik
57 Estricharbeiten 1 Woche Mon 08.02.27 Mon 15.02.27 43 0% Bautechnik
58 Belagsarbeiten 2 Wochen Fre 26.02.27 Don 11.03.27 57EA+10 Tage 0% Bautechnik
59 Erdverlegte Leitungen 25 Tage Mit 21.10.26 Die 24.11.26 0% Maschinentechnik
60 Verlegung Klärgas, Erdgas, Fernwärmeleitung 2 Wochen Mit 21.10.26 Mit 04.11.26 48 0% Maschinentechnik
61 Verlegung, ÜS dünn, ÜS dick, Brauchwasser, Trinkwasser, Filtrat 2 Wochen Die 10.11.26 Die 24.11.26 60;53EE+2 

Wochen
0% Maschinentechnik

62 Maschinen-, Prozess- und Verfahrenstechnik 161,07 Tage Don 01.10.26 Mon 17.05.27 0% Maschinentechnik
63 Technische Klärung + Werkplanung 2 Monate Don 01.10.26 Die 24.11.26 14 0% Maschinentechnik
64 Scheibeneindicker: Lieferzeit 16 Wochen Die 24.11.26 Mit 24.03.27 63 0% Maschinentechnik
65 Montage 2 Monate Don 25.03.27 Mon 17.05.27 64;58EA+2 Wochen0% Maschinentechnik
66 Inbetriebnahme 2 Wochen Die 04.05.27 Mon 17.05.27 70;71 0% Maschinentechnik
67 EMSR-Technik 100 Tage Die 08.12.26 Die 04.05.27 0% EMSR-Technik
68 Technische Klärung 1 Monat Die 08.12.26 Die 19.01.27 14 0% EMSR-Technik
69 Lieferzeiten 2 Monate Die 19.01.27 Don 11.03.27 68 0% EMSR-Technik
70 Elektroinstallation 1 Monat Don 11.03.27 Mit 07.04.27 69 0% EMSR-Technik
71 Programmierung 1 Monat Mit 07.04.27 Die 04.05.27 70 0% EMSR-Technik
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