
0 SCD - Bauzeitenplan LP 8 / Stand 10.08.26 11.12.2023 01.12.2028 5,2J?

1 Baumaßnahme GESAMT 11.12.2023 16.04.2027 3,4J?

39 Baumaßnahme REALSCHULE / TG 22.10.2024 22.02.2028 3,5J?

957 Baumaßnahme MENSA 03.04.2025 04.10.2027 2,6J?

958 Mensa+MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER 03.04.2025 31.03.2026 1J?

959 Mensa+MZH Tiefbauarbeiten 03.04.2025 30.04.2025 1M

960 Restaushub 03.04.2025 16.04.2025 961 2W

961 Grundleitungen 17.04.2025 30.04.2025 960; 96… 2W

962 Mensa+MZH TGA Außenanlagen 20.08.2025 15.10.2025 2M

963 Bereich BA2 20.08.2025 15.10.2025 52; 973 1547 2M

964 Mensa Rohbauarbeiten 23.04.2025 31.03.2026 11,5M?

965 Bauabschnitt 2a (Mensa) 23.04.2025 25.09.2025 5,6M

966 Gründung 23.04.2025 04.06.2025 1,6M

967 Fundamente 23.04.2025 13.05.2025 105; 11… 961SS-20… 3W

968 Bodenplatte 14.05.2025 04.06.2025 967 970 3,2W

969 Untergeschoss 05.06.2025 25.07.2025 1,8M

970 Wände/Stützen 05.06.2025 27.06.2025 968 971 3,4W

971 Decke 30.06.2025 25.07.2025 970 973 1M

972 Erdgeschoss 28.07.2025 09.09.2025 1,6M

973 Wände/Stützen 28.07.2025 19.08.2025 971 963; 974 3,4W

974 Decke 20.08.2025 09.09.2025 973 976 3W

975 1. Obergeschoss 10.09.2025 25.09.2025 2,4W

976 Wände 10.09.2025 25.09.2025 974 977ES-10… 2,4W

977 Restarbeiten 12.09.2025 24.10.2025 976ES-… 1,6M

978 Abbau Hilfsabstützung Außenwände 25.03.2026 31.03.2026 1270 1W?

979 Mensa Gerüstbauarbeiten / Fa. SAX 20.10.2025 02.04.2027 1,5J?

980 BA2a / Mensa / Aufbau Fassadengerüst 20.10.2025 31.10.2025 976 990; 992; 9… 2W?

981 BA2a / Mensa / Umbau 2 Fassadengerüst 24.07.2026 24.07.2026 998; 1004 992; 1008 0T?

982 BA2a / Mensa / Abbau Fassadengerüst 05.10.2026 09.10.2026 992; 99… 1008ES-2… 1W?

983 BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 1 
(Zimmerer OSB)

15.12.2025 09.01.2026 990SS+3 
Wochen

991 1W?

984 Ba2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 1 
(Zimmerer)

19.01.2026 23.01.2026 991 1060 1W?

985 BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 2 
(Innenausbau)

25.11.2026 30.11.2026 1053; 
1054; 1…

986; 1028 4T?

986 BA2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 2 
(Innenausbau)

29.03.2027 02.04.2027 985; 
1027ES…

1057 1W?

987 Mensa Zimmererarbeiten / Fa. DREIHANS 03.04.2025 02.10.2026 36 1,6J?

988 BA2 / Mensa + Sporthalle / Arbeitsvorbereitung 
W+M-Planung Zimmererarbeiten

03.04.2025 25.06.2025 989; 990 3M?

989 BA2 / Mensa + Sporthalle / Fertigung 
Zimmererarbeiten

22.09.2025 31.10.2025 988 990SS+3 
Wochen

1,5M?

990 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach 24.11.2025 05.12.2025 976ES+… 983SS+3… 2W?

991 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach OSB 
Unterseite

12.01.2026 16.01.2026 983; 
990ES-…

984 1W?

992 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Fassade OG 24.08.2026 11.09.2026 980; 98… 982; 1011… 3W?

993 BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Fassade EG 14.09.2026 02.10.2026 999; 1002 982; 1274 3W?

994 Mensa BLOWER DOOR 24.08.2026 28.08.2026 1W?

995 BA2a 24.08.2026 28.08.2026 999 1W?

996 Mensa Fenster + PR Fassade / Fa. HEIGL 08.12.2025 21.08.2026 8,5M?

997 BA2a / Mensa / Oberlichter PR-System auf 
Dach (ZIMMERER!?)

08.12.2025 12.12.2025 980; 990 998; 1004; 
1279

1W?

998 BA2a / Mensa / Fenster + PR-Fassade 18.05.2026 24.07.2026 976ES+… 981; 992E… 2,5M?

999 BA2a / Mensa / Verglasung Fenster + PR-
Fassade

27.07.2026 21.08.2026 998 992; 993; 
995; 1006

1M?

1.000 BA2a / Mensa / Fensterbleche 10.08.2026 21.08.2026 992 2W?

1.001 Mensa Außentüren / Fa. DODEL 07.09.2026 11.09.2026 1W?

1.002 BA2a / Mensa / Außentüren EG 07.09.2026 11.09.2026 993 1W?

1.003 Mensa Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten / 
Fa. GÜTHER

04.05.2026 19.06.2026 1,8M?

1.004 BA2a / Mensa / Blechdach 04.05.2026 19.06.2026 997 36; 981; 10… 1,8M?

1.005 Mensa BAUDICHT 21.08.2026 21.08.2026 36 0T?

1.006 BA2a / Mensa / BAUDICHT 21.08.2026 21.08.2026 999; 1004 1015ES-8…

1.007 Mensa+MZH+TG Abdichtungsarbeiten 
erdberührt / Fa. REFA

10.08.2026 20.11.2026 3,8M?

1.008 BA1d+1e / TG / Abdichtungsarbeiten 02.11.2026 20.11.2026 115; 15… 2400 3W?

1.009 BA2a+b / Umkleiden Ost + Zwischenbereich / 
Abdichtungsarbeiten

12.10.2026 30.10.2026 982; 1257; 
1273; 1…

1282 3W?

1.010 BA2b / Oberlichter Flur 12.10.2026 26.10.2026 1319SE 2W?

1.011 Eventuell // BA2a / Sockelausbildung vor 
Fassade

10.08.2026 24.08.2026 992SE 1286 2W?

1.012 Eventuell // BA2b / Sockelausbildung vor 
Fassade+Betonfertigteile Lisenen

14.09.2026 25.09.2026 1274; 1286 2W?

1.013 Mensa Trockenbauarbeiten / Fa. GOLDHOFER 29.06.2026 03.03.2027 8,2M?

1.014 TB IW 29.06.2026 03.02.2027 7,2M?

1.015 BA2a / Mensa / UG / Wände + Abstellung 
(nicht bei Sanitär)

29.06.2026 01.07.2026 1006ES-8 
Wochen

1016ES+4 
Wochen; 1…

3T?

1.016 BA2a / Mensa / UG / Abstellung 
Sanitärbereiche

30.07.2026 05.08.2026 1015ES+4 
Wochen

1045 1W?

1.017 BA2a / Mensa / EG / Wände + Abstellung 
(nicht bei Sanitär)

02.07.2026 15.07.2026 1015 1018ES+4 
Wochen; 1…

2W?

1.018 BA2a / Mensa / EG Abstellung 
Sanitärbereiche

13.08.2026 19.08.2026 1017ES+4 
Wochen

1046 1W?

1.019 BA2a / Mensa / OG1 / Wände + Abstellung 
(nicht bei Sanitär)

16.07.2026 29.07.2026 1017; 
1029; 1…

1020ES+4 
Wochen; 1…

2W?

1.020 BA2a / Mensa OG1 / Abstellung 
Sanitärbereiche

27.08.2026 02.09.2026 1019ES+4 
Wochen

1047 1W?

1.021 BA2a / Mensa / UG / Schließen 23.11.2026 27.11.2026 1133; 1… 1022; 1025… 1W?

1.022 BA2a / Mensa / EG / Schließen 07.01.2027 20.01.2027 1021; 1… 1023; 1026… 2W?

1.023 BA2a / Mensa / OG1 / Schließen 21.01.2027 03.02.2027 1022; 1… 1027; 1036… 2W?

1.024 TB AHD 06.07.2026 03.03.2027 8M?

1.025 BA2a / Mensa / UG / AHD 30.11.2026 11.12.2026 1021 1026; 1063… 2W?

1.026 BA2a / Mensa / EG / AHD 21.01.2027 03.02.2027 1022; 1… 1027; 1028… 2W?

1.027 BA2a / Mensa / OG1 / AHD 04.02.2027 03.03.2027 1023; 1… 986ES-1 W… 1M?

1.028 BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke Bereich 
Speisesaal

04.02.2027 17.02.2027 985; 1026 986; 1140 2W?

1.029 BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke Bereich 
Büros

06.07.2026 10.07.2026 1006ES-7 
Wochen

1019; 
1032ES-1…

1W?

1.030 Mensa Schreiner Innenausbau / Fa. WEHR 03.08.2026 19.03.2027 7,6M?

1.031 BA2a / Mensa / EG / UK + Abstellung 03.08.2026 14.08.2026 1006ES… 1032; 1046 2W?

1.032 BA2a / Mensa / OG1 / UK + Abstellung 17.08.2026 21.08.2026 1029ES… 1047 1W?

1.033 BA2a / Mensa / EG / Schließen 07.01.2027 20.01.2027 1134; 1… 1022SS; 1… 2W?

1.034 BA2a / Mensa / OG1 / Schließen 21.01.2027 03.02.2027 1033; 1… 1023SS; 1… 2W?

1.035 BA2a / Mensa / EG / AHD 21.01.2027 03.02.2027 1033 1026SS; 1… 2W?

1.036 BA2a / Mensa / OG1 / AHD 04.02.2027 24.02.2027 1023; 1… 1027SS; 1… 3W?

1.037 BA2a / Mensa / OG1 / AHD Speisesaal 04.03.2027 19.03.2027 1140 1149 2,4W?

1.038 Mensa Metallbau V / Fa. SELL 12.10.2026 06.11.2026 1M?

1.039 BA2a / AHD Balkon 12.10.2026 23.10.2026 992 2W?

1.040 BA2a / UG / GiRo+Treppen 26.10.2026 06.11.2026 1042SE;… 2W?

1.041 Mensa Estricharbeiten / Fa. SAALE 13.07.2026 10.11.2026 4,4M?

1.042 BA2a / Mensa / UG / Bitumenabdichtung 13.07.2026 13.07.2026 1006ES… 1019; 1040… 0T?

1.043 BA2a / Mensa / UG / Estrich Technikräume 13.07.2026 17.07.2026 1042 1051 1W?

1.044 BA2a / Mensa / UG Beschichtung Estrich 
Technikräume / inkl. Trocknungszeit

17.08.2026 28.08.2026 1051; 
1179

1040SE; 
1181

2W?

1.045 BA2a / Mensa / UG / WäDä + PE 24.08.2026 28.08.2026 1006; 1… 1046; 1170 1W?

1.046 BA2a / Mensa / EG / WäDä + PE 14.09.2026 18.09.2026 1017; 1… 1047; 1094… 1W?

1.047 BA2a / Mensa / OG1 / WäDä + PE 05.10.2026 09.10.2026 1019; 1… 1095SE; 1… 1W?

1.048 BA2a / Mensa / UG / Estrich 08.09.2026 11.09.2026 1170 1049; 1052 4T?

1.049 BA2a / Mensa / EG / Estrich 29.09.2026 02.10.2026 1048; 1… 1050; 1053 4T?

1.050 BA2a / Mensa / OG1 / Estrich 20.10.2026 27.10.2026 1049; 1… 1054; 1119 1,2W?

1.051 BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 
Technikräume 14T

20.07.2026 31.07.2026 1043 1044; 1180 2W?

1.052 BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 14T 14.09.2026 25.09.2026 1048 1040; 1173 2W?

1.053 BA2a / Mensa / EG / Estrichtrocknung 14T 05.10.2026 16.10.2026 1049 985; 1174 2W?

1.054 BA2a / Mensa / OG1 / Estrichtrocknung 14T 28.10.2026 10.11.2026 1050 985; 1175 2W?

1.055 Mensa Bodenbelagsarbeiten Parkett 30.11.2026 21.04.2027 4,5M?

1.056 BA2a / Mensa / OG1 / Parkett 30.11.2026 18.12.2026 1173 1077; 1097… 3W?

1.057 BA2a / Mensa / EG / Parkett Speisesaal 05.04.2027 21.04.2027 986 2,6W?

1.058 Mensa Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein 16.11.2026 05.03.2027 1160 3,3M?

1.059 BA2a / Mensa / UG / Betonwerkstein 16.11.2026 25.11.2026 1173 1060; 1063… 1,4W?

1.060 BA2a / Mensa / EG / Betonwerkstein 04.02.2027 22.02.2027 984; 10… 1061; 1064… 2,6W?

1.061 BA2a / Mensa / OG1 / Betonwerkstein 25.02.2027 05.03.2027 1036; 1… 1066; 1077… 1,4W?

1.062 Mensa Malerarbeiten 02.11.2026 28.05.2027 6,8M?

1.063 BA2a / Mensa / UG / Malerarbeiten 14.12.2026 20.01.2027 1021; 1… 1064; 1075 3W?

1.064 BA2a / Mensa / EG / Malerarbeiten 23.02.2027 10.03.2027 1026; 1… 1066; 1076 2,4W?

1.065 BA2a / Mensa / EG Malerarbeiten 
Lüftungsdecke

24.05.2027 28.05.2027 1110 1104; 1111 1W?

1.066 BA2a / Mensa / OG1 / Malerarbeiten 15.03.2027 26.03.2027 1027; 1… 1077 2W?

1.067 BA2a / Mensa / UG / Beschichtungsarbeiten 11.02.2027 03.03.2027 1184 1068 3W?

1.068 BA2a / Mensa / Treppengeländer+Türen 04.03.2027 10.03.2027 1067 1W?

1.069 BA2a / Mensa / Imprägnierung Sichtbeton 
innen+außen

02.11.2026 16.11.2026 1059SE 2W?

1.070 Mensa Fliesenarbeiten 14.12.2026 19.03.2027 2,8M?

1.071 BA2a / Mensa / UG / Fliesen W+B 14.12.2026 13.01.2027 1025; 1… 1072; 1075… 2W?

1.072 BA2a / Mensa / EG / Fliesen W+B 04.02.2027 05.03.2027 1026; 1… 1073; 1076… 1,1M?

1.073 BA2a / Mensa / OG1 / Fliesen W+B 08.03.2027 19.03.2027 1072; 1… 1066ES-1… 2W?

1.074 Mensa Schreinerarbeiten Innentüren / Fa. 
WEHR

25.01.2027 19.04.2027 3M?

1.075 BA2a / Mensa / UG / 
Zargen+Laibungsbekleidung

25.01.2027 02.02.2027 1059; 
1063; 1…

1076; 1086 1,4W?

1.076 BA2a / Mensa / EG / 
Zargen+Laibungsbekleidung

11.03.2027 19.03.2027 1060; 
1064; 1…

1077; 1082; 
1083

1,4W?

1.077 BA2a / Mensa / OG1 / 
Zargen+Laibungsbekleidung

29.03.2027 05.04.2027 1056; 
1061; 1…

1078; 1083 1,2W?

1.078 BA2a / Mensa / UG / Türblätter 06.04.2027 08.04.2027 1077 1079 3T?

1.079 BA2a / Mensa / EG / Türblätter 09.04.2027 14.04.2027 1078 1080 4T?

1.080 BA2a / Mensa / OG1 / Türblätter 15.04.2027 19.04.2027 1079 3T?

1.081 Mensa Einbaumöbel 22.03.2027 19.04.2027 1M?

1.082 BA2a / EG 22.03.2027 02.04.2027 1076 1083; 1101… 2W?

1.083 BA2a / OG1 06.04.2027 19.04.2027 1076; 1… 1102SE 2W?

1.084 Mensa Archivregale / Fa. ABI-REGALE 25.05.2026 23.02.2027 9,2M?

1.085 BA2a / UG / UK Rollregale 25.05.2026 12.06.2026 1045; 1086 3W?

1.086 BA2a / UG / Rollregale 03.02.2027 23.02.2027 1075; 1… 3W?

1.087 Mensa Sanitärtrennwände 05.04.2027 15.04.2027 1,8W?

1.088 BA2a / UG 05.04.2027 07.04.2027 1071; 1… 1089 3T?

1.089 BA2a / EG 08.04.2027 12.04.2027 1072; 1… 1090 3T?

1.090 BA2a / OG1 13.04.2027 15.04.2027 1073; 1… 3T?

1.091 Mensa Grobreinigung / Fa. FIEDERER 08.07.2026 06.04.2027 9M?

1.092 BA2a / Grobreinigung 01 vor Estrich 08.07.2026 05.10.2026 3,2M?

1.093 BA2a / UG / Grobreinigung vor Estrich 08.07.2026 13.07.2026 1042SE 1094 3T?

1.094 BA2a / EG / Grobreinigung vor Estrich 09.09.2026 14.09.2026 1046SE;… 3T?

1.095 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 30.09.2026 05.10.2026 1047SE 3T?

1.096 BA2a / Grobreinugung 02 vor Bodenbelag 09.12.2026 25.02.2027 2,2M?

1.097 BA2a / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag 09.12.2026 14.12.2026 1056SE;… 3T?

1.098 BA2a / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag 01.02.2027 04.02.2027 1060SE;… 3T?

1.099 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag 22.02.2027 25.02.2027 1061SE 3T?

1.100 BA2a / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln 17.03.2027 06.04.2027 2,8W?

1.101 BA2a / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 17.03.2027 22.03.2027 1082SE 3T?

1.102 BA2a / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

01.04.2027 06.04.2027 1083SE 3T?

1.103 Mensa Feinreinigung 31.05.2027 18.06.2027 3W?

1.104 BA2a / UG-OG1 31.05.2027 18.06.2027 1065; 1… 1105 3W?

1.105 Mensa lose Möblierung 21.06.2027 12.07.2027 1104 3,2W?

1.106 BA2a / UG-OG1 21.06.2027 12.07.2027 3,2W?

1.107 Mensa KÜCHENEINRICHTUNG 08.03.2027 04.10.2027 7,6M?

1.108 BA2a / Aufmaß Küche+Lüftungsdecke 08.03.2027 08.03.2027 1072 1109ES+5… 1T?

1.109 BA2a / Produktion Küche 13.04.2027 26.07.2027 1108ES… 1111 3,8M?

1.110 BA2a / Montage Lüftungsdecke Küche 03.05.2027 21.05.2027 1072 1065 3W?

1.111 BA2a / Einbau Küche 27.07.2027 30.08.2027 1065; 1… 1112; 1113… 1,2M?

1.112 BA2a / Mängelbeseitigung Küche 31.08.2027 13.09.2027 1111 2W?

1.113 BA2a / Probebetrieb Küche 31.08.2027 27.09.2027 1111 1114 1M?

1.114 BA2a / Abnahme Küche 28.09.2027 04.10.2027 1113 1W?

1.115 Mensa KÄLTETECHNIK 12.06.2026 04.10.2027 1,4J?

1.116 BA2a / Verlegung Kältetrasse und 
Gaswarnanlage EG

12.06.2026 02.10.2026 4M?

1.117 BA2a / Verlegung Kältetrasse und 
Gaswarnanlage UG

26.06.2026 06.11.2026 4,8M?

1.118 BA2a / Aufbau Verbundanlage und 
Gaswarnanlage Raum Kältetechnik

03.07.2026 02.07.2027 1J?

1.119 BA2a / Aufmaß Kühlzellen 28.10.2026 30.10.2026 1050 1120 3T?

1.120 BA2a / Produktion Kühlzellen 02.11.2026 20.01.2027 1119 1121 2,2M?

1.121 BA2a / Einbau Kühlzellen 21.01.2027 17.02.2027 1120 1122 1M?

1.122 BA2a / Anschluss Kühlzellen von 
Kücheneinrichtung und Fertigmontage 
Gaswarnanlage und Kältetechnik

27.07.2027 30.08.2027 1111SS; 
1121

1123 1,2M?

1.123 BA2a / Probebetrieb Kältetechnik 31.08.2027 27.09.2027 1122 1124 1M?

1.124 BA2a / Abnahme Kältetechnik 28.09.2027 04.10.2027 1123 1W?

1.125 Mensa ELT 11.05.2026 13.09.2027 1,4J?

1.126 Mensa ELT Trassen und Leitungswege 24.08.2026 25.09.2026 1136 1,2M?

1.127 BA2a / Mensa / UG 24.08.2026 04.09.2026 1006; 1… 1128; 1133 2W?

1.128 BA2a / Mensa / EG 07.09.2026 18.09.2026 1017; 1… 1129 2W?

1.129 BA2a / Mensa / OG1 21.09.2026 25.09.2026 1019; 1… 1W?

1.130 Mensa ELT Unterflursystem (BT/BA) 01.10.2026 05.10.2026 2T?

1.131 BA2a / Mensa / OG1 01.10.2026 05.10.2026 1047SE 2T?

1.132 Mensa ELT Kabelzugarbeiten 07.09.2026 24.11.2026 1142ES-2… 2,8M?

1.133 BA2a / Mensa / UG 07.09.2026 02.10.2026 1006; 1… 1021; 1134 1M?

1.134 BA2a / Mensa / EG 05.10.2026 06.11.2026 1133 1022; 1033… 1,2M?

1.135 BA2a / Mensa / OG1 09.11.2026 24.11.2026 1134 1023; 1034… 2,4W?

1.136 Mensa ELT Rohinstallation / Aufputz-
Installation

30.11.2026 03.03.2027 1126 2,8M?

1.137 BA2a / Mensa / UG 30.11.2026 13.01.2027 1021; 1… 1138 1M?

1.138 BA2a / Mensa / EG 21.01.2027 17.02.2027 1022; 1… 1139 1M?

1.139 BA2a / Mensa / OG1 18.02.2027 03.03.2027 1023; 1… 2W?

1.140 BA2a / Mensa / Decke Speisesaal 18.02.2027 03.03.2027 1028 1037 2W?

1.141 Mensa ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-
Verteiler

21.10.2026 03.11.2026 2W?

1.142 BA2a / Mensa 21.10.2026 03.11.2026 1132ES… 2W?

1.143 Mensa ELT Feinmontage / Technikräume 25.11.2026 15.12.2026 3W?

1.144 BA2a / Mensa / UG 25.11.2026 15.12.2026 1132; 1… 3W?

1.145 Mensa ELT Feinmontage / Leuchten 22.03.2027 25.06.2027 1161 3,5M?

1.146 BA2a / Mensa / UG 05.04.2027 22.04.2027 1025; 1… 1147; 1162 2,8W?

1.147 BA2a / Mensa / EG 23.04.2027 26.05.2027 1026; 1… 1148 1,2M?

1.148 BA2a / Mensa / OG1 27.05.2027 25.06.2027 1027; 1… 1,1M?

1.149 BA2a / Mensa / Leuchten Speisesaal 22.03.2027 26.03.2027 1037 986 1W?

1.150 Mensa ELT PV-Anlage 22.06.2026 10.07.2026 3W?

1.151 BA2a PV-Anlage 22.06.2026 10.07.2026 1004 1153 3W?

1.152 Mensa ELT Blitzschutz 13.07.2026 31.07.2026 3W?

1.153 BA2a / Mensa 13.07.2026 31.07.2026 1151 982 3W?

1.154 Mensa ELT Brandschutz 13.01.2027 09.02.2027 1M?

1.155 BA2a / Mensa / UG 04.02.2027 09.02.2027 1157 4T?

1.156 BA2a / Mensa / EG 13.01.2027 21.01.2027 1035SE 1,2W?

1.157 BA2a / Mensa / OG1 27.01.2027 04.02.2027 1036SE 1155 1,2W?

1.158 Mensa ELT Aufzug 11.05.2026 14.05.2027 1J?

1.159 BA2a / Aufzugsmontage 11.05.2026 05.06.2026 1160 1M?

1.160 BA2a / Prüf-SV 08.03.2027 14.05.2027 1058; 1… 2,5M?

1.161 Mensa ELT Inbetriebnahme ELT 28.06.2027 16.08.2027 1145 1165 1,8M?

1.162 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme UG 28.06.2027 28.07.2027 1146 1163ES-5… 1,2M?

1.163 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme EG 22.07.2027 09.08.2027 1162ES… 1164ES-5… 2,6W?

1.164 BA2a / Mensa / Inbetriebnahme OG1 03.08.2027 16.08.2027 1163ES… 2W?

1.165 PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung 17.08.2027 13.09.2027 1161 1M?

1.166 PrüfSV 17.08.2027 23.08.2027 1167 1W?

1.167 PrüfSV Mängelbeseitigung 24.08.2027 13.09.2027 1166 3W?

1.168 Mensa TGA 25.05.2026 24.09.2027 1,4J?

1.169 Mensa TGA Fußbodenheizung 31.08.2026 24.11.2026 3,1M?

1.170 BA2a / UG / FB-Heizung 31.08.2026 07.09.2026 1045 1048; 1171 1,2W?

1.171 BA2a / EG / FB-Heizung 21.09.2026 28.09.2026 1046; 1… 1049; 1172 1,2W?

1.172 BA2a / OG1 / FB-Heizung 12.10.2026 19.10.2026 1047; 1… 1050 1,2W?

1.173 BA2a / Mensa / UG / Funktions-
+Belegreifheizen 9T

28.09.2026 09.10.2026 1052 1056; 1059; 
1071

2W?

1.174 BA2a / Mensa / EG / Funktions-
+Belegreifheizen 9T

19.10.2026 30.10.2026 1053 985; 1060; 
1072

2W?

1.175 BA2a / Mensa / OG1 / Funktions-
+Belegreifheizen 9T

11.11.2026 24.11.2026 1054 985; 1073 2W?

1.176 Mensa TGA 25.05.2026 24.09.2027 1,4J?

1.177 Mensa baufrei gem. Terminplan 13.12.2024 25.05.2026 25.05.2026 1182; 1185…

1.178 Mensa baudicht 21.08.2026 21.08.2026 1006 1182; 1185…

1.179 Lieferung Lüftungsgeräte 10.08.2026 14.08.2026 1044 1W?

1.180 Technikzentrale Estrich fertig 31.07.2026 31.07.2026 1051

1.181 Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig 28.08.2026 28.08.2026 1044 1182; 1185…

1.182 Technikzentrale RLT 31.08.2026 06.11.2026 1177; 1… 1183SS+2… 2,5M?

1.183 Technikzentrale RLT WD 28.09.2026 20.11.2026 1182SS… 1144; 1184 2M?

1.184 Technikzentrale MSR 23.11.2026 03.02.2027 1183 1067; 1195… 2M?

1.185 Haupttrassen HZG/KLT mit Fernleitung TG 31.08.2026 09.10.2026 1177; 1… 1188; 1189 1,5M?

1.186 Haupttrassen RLT 09.11.2026 18.12.2026 1182 1188; 1191 1,5M?

1.187 Haupttrassen SAN 31.08.2026 09.10.2026 1177; 1… 1188; 1193 1,5M?

1.188 Haupttrassen WD 07.01.2027 17.02.2027 1185; 1… 1,5M?

1.189 Schächte HZG/KLT 12.10.2026 16.10.2026 1185 1190; 1196 1W?

1.190 Schächte HZG/KLT WD 19.10.2026 23.10.2026 1189 1W?

1.191 Schächte RLT 18.12.2026 04.02.2027 1186 1192ES-10… 1M?

1.192 Schächte RLT WD 21.01.2027 17.02.2027 1191ES… 1M?

1.193 Schächte SAN 12.10.2026 06.11.2026 1187 1194; 1205 1M?

1.194 Schächte SAN WD 09.11.2026 04.12.2026 1193 1M?

1.195 Schächte Kabelzug MSR 04.02.2027 17.03.2027 1184 1211 1,5M?

1.196 Rohinstallation HZG/KLT UG 19.10.2026 23.10.2026 1189 1197 1W?

1.197 Rohinstallation HZG/KLT EG 26.10.2026 30.10.2026 1196 1198 1W?

1.198 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 02.11.2026 06.11.2026 1197 1W?

1.199 Rohinstallation RLT UG 04.02.2027 17.02.2027 1191 1200 2W?

1.200 Rohinstallation RLT EG 18.02.2027 24.03.2027 1199 1201 1,2M?

1.201 Rohinstallation RLT 1.OG 25.03.2027 07.04.2027 1200 1203 2W?

1.202 Fertigstellung Fassade für Montage RLT 
Geräte

08.04.2027 08.04.2027 1203SE

1.203 Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord 
und Ost

08.04.2027 13.04.2027 1201 1202SE 4T?

1.204 Trockenbau UK fertig 01.07.2026 01.07.2026 1015 1205

1.205 Rohinstallation SAN UG 09.11.2026 20.11.2026 1193; 1… 1021; 1206 2W?

1.206 Rohinstallation SAN EG 23.11.2026 18.12.2026 1205 1022; 1033… 1M?

1.207 Rohinstallation SAN 1.OG 07.01.2027 13.01.2027 1206 1023; 1034 1W?

1.208 Wärmedämmarbeiten UG 07.08.2026 13.11.2026 3,6M

1.209 Wärmedämmarbeiten EG 14.08.2026 04.01.2027 4,6M

1.210 Wärmedämmarbeiten 1.OG 28.08.2026 27.01.2027 4,8M

1.211 Kabelzug MSR EG 18.03.2027 07.04.2027 1195 1212 3W?

1.212 Kabelzug MSR 1.OG 08.04.2027 28.04.2027 1211 1228; 1229… 3W?

1.213 Fertiginstallation HZG/KLT Mensa 26.05.2027 02.06.2027 1222SE 1W

1.214 Fertiginstallation RLT UG 13.05.2027 20.05.2027 1215SE 1W

1.215 Fertiginstallation RLT EG 20.05.2027 27.05.2027 1218SE 1214SE 1W

1.216 Fliesen Boden und Wand Küche fertig 
gestellt

20.05.2027 20.05.2027 1072; 
1217SE

1.217 Fertiginstallation RLT EG Küchendecke 20.05.2027 27.05.2027 1218SE 1216SE 1W

1.218 Fertiginstallation RLT 1.OG 27.05.2027 02.06.2027 1222SE 1215SE; 1… 4,5T

1.219 Fertiginstallation SAN UG 28.04.2027 12.05.2027 1220SE 2W

1.220 Fertiginstallation SAN EG 12.05.2027 26.05.2027 1221SE 1219SE 2W

1.221 Fertiginstallation SAN 1.OG 26.05.2027 02.06.2027 1222SE 1220SE 1W

1.222 Fertigstellung HLS 02.06.2027 02.06.2027 1234SE… 1213SE; 1…

1.223 Gebäude staubfrei 02.06.2027 02.06.2027 1230EE…

1.224 Raumabschlüsse fertig gestellt 02.06.2027 02.06.2027 1230EE…

1.225 Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. 
Provisorisch)

03.02.2027 03.02.2027 1184

1.226 Bereitstellung Strom für Dez. RLT-Geräte 
(final)

14.06.2027 14.06.2027 1234SE 1230

1.227 Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 14.06.2027 14.06.2027 1234SE

1.228 Inbetriebnahme MSR 29.04.2027 21.07.2027 1212 3M?

1.229 Inbetriebnahme RLT Zentralen 29.04.2027 21.07.2027 1212 3M?

1.230 Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral 14.06.2027 25.06.2027 1226 1223EE-20… 2W

1.231 Inbetriebnahme HZG/KLT 29.04.2027 21.07.2027 1212 3M?

1.232 Inbetriebnahme SAN 03.05.2027 31.05.2027 1234SE… 1M

1.233 Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung 
dauerhaft

31.05.2027 31.05.2027 1234SE-1
0 Tage

1.234 Probebetrieb HLS 14.06.2027 06.08.2027 1222SE-10… 2M

1.235 Mängelbeseitigung vor Abnahme 26.07.2027 20.08.2027 1234ES… 1236 1M

1.236 Abnahme HLS 23.08.2027 10.09.2027 1235 1237 3W

1.237 Mängelbeseitigung nach Abnahme 13.09.2027 24.09.2027 1236 1238 2W

1.238 Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 
13.12.2024

24.09.2027 24.09.2027 1237

1.239 Baumaßnahme SPORTHALLE 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.240 MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER 17.07.2025 14.11.2025 4,4M

1.241 Bauabschnitt 2b (Sporthalle) 17.07.2025 14.11.2025 4,4M

1.242 Gründung 17.07.2025 01.09.2025 1,6M

1.243 Fundamente 17.07.2025 11.08.2025 967ES+… 1244 3,6W

1.244 Bodenplatte 12.08.2025 01.09.2025 1243 1246 3W

1.245 Untergeschoss 02.09.2025 13.10.2025 1,5M

1.246 Wände/Stützen 02.09.2025 22.09.2025 1244 1247 3W

1.247 Tribüne 23.09.2025 13.10.2025 1246 1249 3W

1.248 Erdgeschoss 14.10.2025 29.10.2025 2,4W

1.249 Wände 14.10.2025 29.10.2025 1247 1251 2,4W

1.250 1. Obergechoss 30.10.2025 14.11.2025 2,4W

1.251 Wände 30.10.2025 14.11.2025 1249 1255; 1259… 2,4W

1.252 MZH Gerüstbauarbeiten / Fa. SAX 19.01.2026 03.02.2027 1,1J?

1.253 BA2b / Sporthalle / Aufbau Raumgerüst 24.08.2026 18.09.2026 1289 1254; 1308… 1M?

1.254 BA2b / Sporthalle / Abbau Raumgerüst 21.01.2027 03.02.2027 1253; 1… 1314; 1383… 2W?

1.255 BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst 
Gymnastik

19.01.2026 30.01.2026 1251 1256 2W?

1.256 BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst 
Sporthalle

02.02.2026 20.02.2026 1255 1270; 1279 3W?

1.257 BA2b / Sporthalle / Abbau Fassadengerüst 
Sporthalle

21.09.2026 25.09.2026 1270; 
1284; 1…

1008; 1009; 
1287

1W?

1.258 MZH Stahlträger / Fa. HAHNER 17.07.2025 31.03.2026 8,4M?

1.259 BA2b / Stahlträger / Aufmass vor Ort + 
Anpassen WM-Planung

17.11.2025 21.11.2025 1251 1263ES+0 
Wochen

1W?

1.260 BA2b / Stahlträger / WM-Planung 17.07.2025 24.09.2025 1261; 1264 2,5M?

1.261 BA2b / Stahlträger / Prüfstatik 25.09.2025 05.11.2025 1260 1262; 1263 1,5M?

1.262 BA2b / Stahlträger / Bestellung Stahl 06.11.2025 03.12.2025 1261 1M?

1.263 BA2b / Stahlträger / Fertigung Stahlträger ab 
Werk

24.11.2025 09.01.2026 1259ES+0 
Wochen…

1264 1M?

1.264 BA2b / Stahlträger / Montage Stahlträger vor 
Ort

12.01.2026 06.02.2026 1260; 
1263

1265ES-2 
Wochen; 1…

1M?

1.265 BA2b / Stahlträger / Aufbau Hilfsabstützung 26.01.2026 06.02.2026 1264ES… 1266 2W?

1.266 BA2b / Stahlträger / Einbau Stahlträger 09.02.2026 20.02.2026 1264; 1… 1270 2W?

1.267 BA2b / Stahlträger / Abbau Hilfsabstützung 25.03.2026 31.03.2026 1270 1W?

1.268 MZH Zimmererarbeiten / Fa. DREIHANS 02.02.2026 13.11.2026 37 10,2M?

1.269 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach 
Bereich Gymnastikräume

02.02.2026 20.02.2026 1251ES+1
4 Tage

1270; 1279 3W

1.270 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach 
Bereich Stahlträger

23.02.2026 24.03.2026 1256; 
1266; 1…

978; 1257; 
1267; 1279…

1,1M?

1.271 Zimmererarbeiten Sportgerätehaus 14.09.2026 02.10.2026 992 1272 3W?

1.272 Zimmererarbeiten Musikpaviillon (FIZ!!) 05.10.2026 23.10.2026 1271 3W?

1.273 BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Fassade 
Süd

13.07.2026 31.07.2026 1009; 1274; 
1312

3W?

1.274 BA2a / Sporthalle / Zimmererarbeiten Fassade 
Nord, West, Ost

05.10.2026 13.11.2026 993; 1012; 
1273

1312 1,5M?

1.275 BA2b / Sporthalle / Lisenen 05.10.2026 09.10.2026 1286 1009 1W?

1.276 BLOWER DOOR 24.08.2026 28.08.2026 1W?

1.277 BA2b 24.08.2026 28.08.2026 1281 1W?

1.278 MZH Fenster + PR-Fassade / Fa. DODEL 25.03.2026 13.11.2026 8,4M?

1.279 BA2b / Sporthalle / Oberlichter PR-System auf 
Dach

25.03.2026 21.04.2026 997; 1256; 
1269; 1…

1284 1M?

1.280 BA2b / Sporthalle / Fenster + PR-Fassade 27.07.2026 07.08.2026 998 1281 2W?

1.281 BA2b / Sporthalle / Verglasung Fenster + PR-
Fassade

10.08.2026 21.08.2026 1280 1009; 1277; 
1286; 1289

2W?

1.282 BA2b / TG-Treppenabgänge 02.11.2026 13.11.2026 1009 2W?

1.283 MZH Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten / 
Fa. GÜTHER

06.07.2026 21.08.2026 1,8M?

1.284 BA2b / Sporthalle / Blechdach 06.07.2026 21.08.2026 1270; 1… 37; 1257; 1… 1,8M?

1.285 MZH Fassadenarbeiten Betonfertigteile / Fa. 
HEUWIESER

28.09.2026 14.10.2026 2,6W?

1.286 BA2b / Stützenfüße Fassade West Ost 
Sporthalle

28.09.2026 02.10.2026 1011; 
1012; 1…

1009; 1275 1W?

1.287 BA2b / Einbau Fassade Süd Sporthalle 28.09.2026 14.10.2026 1257 37 2,6W?

1.288 MZH BAUDICHT 21.08.2026 21.08.2026 37 0T?

1.289 BA2b / Sporthalle / BAUDICHT 21.08.2026 21.08.2026 1281 1253; 1292…

1.290 MZH Trockenbauarbeiten GK / Fa. 
GOLDHOFER

07.09.2026 31.03.2027 6,8M?

1.291 TB IW 07.09.2026 22.03.2027 6,4M?

1.292 BA2b / UG / Wände + Abstellung (keine 
Abstellung bei Sanitär)

07.09.2026 18.09.2026 1289ES+2 
Wochen…

1293; 
1295ES+4…

2W?

1.293 BA2b / EG / Wände + Abstellung (keine 
Abstellung bei Sanitär)

21.09.2026 25.09.2026 1292 1294; 
1296ES+4…

1W?

1.294 BA2b / OG1 / Wände + Abstellung (keine 
Abstellung bei Sanitär)

28.09.2026 02.10.2026 1293 1297ES+4 
Wochen

1W?

1.295 BA2b / UG / Abstellung Sanitärbereiche 19.10.2026 23.10.2026 1292ES… 1319 1W?

1.296 BA2b / EG / Abstellung Sanitärbereiche 26.10.2026 30.10.2026 1293ES… 1320 1W?

1.297 BA2b / OG1 / Abstellung Sanitärbereiche 02.11.2026 06.11.2026 1294ES… 1321 1W?

1.298 BA2b / UG Schließen 14.01.2027 27.01.2027 1437; 1… 1302; 1306… 2W?

1.299 BA2b / EG / Schließen 11.02.2027 24.02.2027 1438; 1… 1303; 1348 2W?

1.300 BA2b / OG1 / Schließen 11.03.2027 22.03.2027 1439; 1… 1304; 1307… 1,6W?

1.301 TB AHD 28.01.2027 31.03.2027 2,2M?

1.302 BA2b / UG / AHD 28.01.2027 10.02.2027 1298 1338; 1347… 2W?

1.303 BA2b / EG / AHD 25.02.2027 10.03.2027 1299 1339; 1443… 2W?

1.304 BA2b / OG1 / AHD 23.03.2027 31.03.2027 1300 1334; 1340… 1,4W?

1.305 MZH Trockenbauarbeiten HoWo Akustik / Fa. 
XP-BAU

26.10.2026 05.04.2027 5,2M?

1.306 BA2b / UG-OG1 / AHD HoWo 28.01.2027 22.03.2027 1298 1307; 1333 1,9M?

1.307 BA2b / OG1 Gymnastik / AHD HoWo 23.03.2027 05.04.2027 1300; 1… 1336 2W?

1.308 BA2b / OG1 Sporthalle / AHD HoWo 26.10.2026 04.12.2026 1253; 1… 1455 1,5M?

1.309 MZH Metallbau X 19.08.2026 08.09.2026 3W?

1.310 BA2b / UG-OG1 / UK Treppengeländer 19.08.2026 08.09.2026 1318 1319ES-2… 3W?

1.311 MZH Metallbau V 19.08.2026 04.06.2027 9,8M?

1.312 BA2b / AHD Eingangsbereich 16.11.2026 04.12.2026 1273; 1… 3W?

1.313 BA2b / UG / GiRo und Treppen 19.08.2026 01.09.2026 1322SE 2W?

1.314 BA2b / Ganzglasgeländer 10.05.2027 04.06.2027 1254; 1… 1M?

1.315 BA2b / sonstige Geländer Tribüne 10.05.2027 21.05.2027 1333 2W?

1.316 BA2b / Ballfangzaun, Handläufe Außenbereich 02.11.2026 23.11.2026 2400SE 3W?

1.317 MZH Estricharbeiten / Fa. SAALE 18.08.2026 10.02.2027 5,6M?

1.318 BA2b / UG / Bitumenabdichtung (OHNE 
Sporthalle)

18.08.2026 18.08.2026 1289ES-2 
Wochen

1292; 1310; 
1322; 1408…

0T?

1.319 BA2b / UG / WäDä + PE 26.10.2026 13.11.2026 1292; 1… 1010SE; 1… 3W?

1.320 BA2b / EG / WäDä + PE 16.11.2026 20.11.2026 1296; 1… 1321; 1409… 1W?

1.321 BA2b / OG1 / WäDä + PE 23.11.2026 27.11.2026 1297; 1… 1410SE; 1… 1W?

1.322 BA2b / UG / Estrich Technikräume 19.08.2026 04.09.2026 1318 1313SE; 1… 2,6W?

1.323 BA2b / UG / Estrich 07.12.2026 18.12.2026 1469 1326 2W?

1.324 BA2b / EG / Estrich 07.01.2027 13.01.2027 1470 1325; 1328 1W?

1.325 BA2b / OG1 / Estrich 21.01.2027 27.01.2027 1324; 1… 1329 1W?

1.326 BA2b / UG / Estrichtrocknung 14T 07.01.2027 13.01.2027 1323 1472 1W?

1.327 BA2b / UG / Estrichtrocknung Technikräume 
14T

07.09.2026 18.09.2026 1322 1330; 1478 2W?

1.328 BA2b / EG / Estrichtrocknung 14T 14.01.2027 27.01.2027 1324 1473 2W?

1.329 BA2b / OG1 / Estrichtrocknung 14T 28.01.2027 10.02.2027 1325 1474 2W?

1.330 BA2b / UG / Beschichtung Estrich 21.09.2026 02.10.2026 1327 1479 2W?

1.331 MZH Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein 29.03.2027 05.05.2027 1,4M?

1.332 BA2b / UG / Betonwerkstein 29.03.2027 09.04.2027 1472 1333; 1368… 2W?

1.333 BA2b / EG / Betonwerkstein 12.04.2027 23.04.2027 1306; 1… 1314; 1315… 2W?

1.334 BA2b / OG1 / Betonwerkstein 26.04.2027 05.05.2027 1304; 1… 1370; 1415… 1,6W?

1.335 MZH Bodenbelagsarbeiten Sportlinoleum 06.04.2027 22.04.2027 2,5W?

1.336 BA2b / OG1 / Sportlinoleum 06.04.2027 22.04.2027 1307 1370 2,5W?

1.337 MZH Malerarbeiten 11.02.2027 28.07.2027 6M?

1.338 BA2b / UG / Malerarbeiten 11.02.2027 05.03.2027 1302 1339; 1368 3,4W?

1.339 BA2b / EG / Malerarbeiten 11.03.2027 24.03.2027 1303; 1… 1340; 1369 2W?

1.340 BA2b / OG1 / Malerarbeiten 01.04.2027 14.04.2027 1304; 1… 1343; 1370 1,9W?

1.341 BA2b / Beschichtungsarbeiten 08.07.2027 28.07.2027 1484 3W?

1.342 BA2b / Treppengeländer+Türen 03.05.2027 14.05.2027 1343 2W?

1.343 BA2b / Imprägnierung Sichtbeton 
innen+außen+Sitzstuden Halle

19.04.2027 30.04.2027 1340 1314; 1342 2W?

1.344 MZH Fliesenarbeiten 28.01.2027 31.03.2027 2,2M?

1.345 BA2b / UG / Gefälle Duschen 28.01.2027 03.02.2027 1298; 1… 1346; 1347 1W?

1.346 BA2b / UG / Gefälle Duschen Trocknungszeit 
14T

04.02.2027 17.02.2027 1345 1347 2W?

1.347 BA2b / UG / Fliesen B+W 18.02.2027 10.03.2027 1298; 1… 1348; 1368 3W?

1.348 BA2b / EG / Fliesen B+W 11.03.2027 24.03.2027 1299; 1… 1349; 1351… 2W?

1.349 BA2b / OG1 / Fliesen B+W 25.03.2027 31.03.2027 1300; 1… 1370; 1405 1W?

1.350 MZH KÜCHENEINRICHTUNG 25.03.2027 10.12.2027 9,4M?

1.351 BA2b / Küche / Aufmaß Lüftungsdecke 25.03.2027 01.04.2027 1348 1352; 1353… 1,2W?

1.352 BA2b / Produktion Küche 14.05.2027 24.09.2027 1351 1354 4,8M?

1.353 BA2b / Küche / Montage Lüftungsdecke 24.05.2027 28.05.2027 1351ES… 1354 1W?

1.354 BA2b / Einbau Küche 27.09.2027 22.10.2027 1352; 1… 1355 1M?

1.355 BA2b / Mängelbeseitigung Küche 25.10.2027 12.11.2027 1354 1356 3W?

1.356 BA2b / Probebetrieb Küche 15.11.2027 03.12.2027 1355 1357 3W?

1.357 BA2b / Abnahme Küche 06.12.2027 10.12.2027 1356 1W?

1.358 MZH KÄLTETECHNIK 22.09.2026 10.12.2027 1,3J?

1.359 BA2b / Verlegung Kältetrasse und 
Gaswarnanlage EG

22.09.2026 25.03.2027 1360 6M?

1.360 BA2b / Aufbau Kältetechnik und 
Gaswarnanlage

29.04.2027 22.10.2027 1359 6,4M?

1.361 BA2b / Aufmaß Kühlzelle 23.11.2026 23.11.2026 1362 1T?

1.362 BA2b / Produktion Kühlzellen 18.12.2026 19.02.2027 1361 1363 1,6M?

1.363 BA2b / Einbau Kühlzellen 22.02.2027 12.03.2027 1362 1364 3W?

1.364 BA2b / Anschluss Kühlstellen von 
Kücheneinrichtung und Fertigmontage 
Gaswarnanlage und Kältetechnik

27.09.2027 22.10.2027 1363 1365 1M?

1.365 BA2b / Probebetrieb Kältetechnik 25.10.2027 19.11.2027 1364 1366 1M?

1.366 BA2b / Abnahme Kältetechnik 22.11.2027 10.12.2027 1365 3W?

1.367 MZH Schreinerarbeiten Innentüren 12.04.2027 01.06.2027 1,8M?

1.368 BA2b / UG / Zargen 12.04.2027 27.04.2027 1332; 1… 1369; 1378… 2,4W?

1.369 BA2b / EG / Zargen 28.04.2027 06.05.2027 1333; 1… 1370; 1402 1,4W?

1.370 BA2b / OG1 / Zargen 07.05.2027 17.05.2027 1334; 1… 1371; 1403… 1,4W?

1.371 BA2b / UG / Türblätter 18.05.2027 24.05.2027 1370 1372 1W?

1.372 BA2b / EG / Türblätter 25.05.2027 27.05.2027 1371 1373 3T?

1.373 BA2b / OG1 / Türblätter 28.05.2027 01.06.2027 1372 3T?

1.374 MZH MGT + Rohrrahmentüren T30+T90 / Fa. 
NIEBUHR

15.10.2026 21.05.2027 7,2M?

1.375 BA2b / UG / UK+Schwellen 15.10.2026 26.10.2026 1319SE 1376 1,4W?

1.376 BA2b / EG / UK+Schwellen 26.10.2026 30.10.2026 1375 1377 1W?

1.377 BA2b / OG1 / UK+Schwellen 02.11.2026 06.11.2026 1376 1W?

1.378 BA2b / UG / Zargen+Türblätter 12.04.2027 23.04.2027 1368SS 1379 2W?

1.379 BA2b / EG / Zargen+Türblätter 26.04.2027 30.04.2027 1378 1380 1W?

1.380 BA2b / OG1 / Zargen+Türblätter 03.05.2027 07.05.2027 1379 1381 1W?

1.381 BA1d+e / TG / Tore 10.05.2027 21.05.2027 1380 2W?

1.382 MZH Sportgeräte 04.02.2027 15.09.2027 8M?

1.383 BA2b / Sportgeräte Decke (inkl. Rest-UK) 04.02.2027 03.03.2027 1254; 1… 1384; 1385… 1M?

1.384 BA2b / Einbauteile Boden 04.03.2027 17.03.2027 1383 1393; 1413… 2W?

1.385 BA2b / UK Sportgeräte Wand 04.02.2027 17.02.2027 1383SS 2W?

1.386 BA2b / Sportgeräte Wand 02.09.2027 15.09.2027 1383; 1… 2W?

1.387 MZW Metallbau VI 18.01.2027 19.02.2027 1,2M?

1.388 BA2b / UK Sportgeräte Decke 18.01.2027 19.02.2027 1253 1383ES-3… 1,2M?

1.389 MZH Trennvorhang 21.09.2026 15.09.2027 1J?

1.390 BA2b / UK Trennvorhang 21.09.2026 02.10.2026 1253 1308; 1391 2W?

1.391 BA2b / Trennvorhang 02.09.2027 15.09.2027 1390; 1… 2W?

1.392 MZH Sportboden 18.03.2027 15.09.2027 6,5M?

1.393 BA2b / Abdichtung Sporthalle 18.03.2027 07.04.2027 1254ES… 1394 3W?

1.394 BA2b / 
Doppelschwingträger+Dämmung+Blindboden+
Lastverteilerplatte Sporthalle

08.04.2027 12.05.2027 1393 1395; 1500 1,2M?

1.395 BA2b / Sportlinoleum 24.06.2027 21.07.2027 1394; 1… 1399; 1435… 1M?

1.396 BA2b / Linierung Boden 02.09.2027 15.09.2027 1399 2W?

1.397 MZH Prallwand 04.02.2027 01.09.2027 7,5M?

1.398 BA2b / UK Prallwand 04.02.2027 03.03.2027 1383SS 1399 1M?

1.399 BA2b / Prallwand 22.07.2027 01.09.2027 1395; 1… 1386; 1391… 1,5M?

1.400 MZH Einbaumöbel 28.04.2027 08.06.2027 1,5M?

1.401 BA2b / UG / Einbaumöbel 28.04.2027 11.05.2027 1368 1402; 1417… 2W?

1.402 BA2b / EG / Einbaumöbel 12.05.2027 25.05.2027 1369; 1… 1403; 1418… 2W?

1.403 BA2b / OG1 / Einbaumöbel 26.05.2027 08.06.2027 1370; 1… 1419SE; 1… 2W?

1.404 MZH Sanitärtrennwände 01.04.2027 12.04.2027 1,5W?

1.405 BA2b / Sanitärtrennwände 01.04.2027 12.04.2027 1349 1,5W?

1.406 MZH Grobreinigung / Fa. FIEDERER 14.08.2026 26.05.2027 9,5M?

1.407 BA2b / Grobreinigung 01 vor Estrich 14.08.2026 23.11.2026 3,6M?

1.408 BA2b / UG / Grobreinigung vor Estrich 14.08.2026 18.08.2026 1318SE 1409 3T?

1.409 BA2b / EG / Grobreinigung vor Estrich 11.11.2026 16.11.2026 1320SE;… 3T?

1.410 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 18.11.2026 23.11.2026 1321SE 3T?

1.411 BA2b / Grobreinigung 02 vor Bodenbelag 25.02.2027 26.04.2027 2,1M?

1.412 BA2b / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag 24.03.2027 29.03.2027 1332SE 3T?

1.413 BA2b / UG / Grobreinigung vor Sportboden 25.02.2027 04.03.2027 1384SE 1W?

1.414 BA2b / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag 07.04.2027 12.04.2027 1333SE 3T?

1.415 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag 21.04.2027 26.04.2027 1334SE 3T?

1.416 BA2b / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln 23.04.2027 26.05.2027 1,2M?

1.417 BA2b / UG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

23.04.2027 28.04.2027 1401SE 3T?

1.418 BA2b / EG / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

07.05.2027 12.05.2027 1402SE 3T?

1.419 BA2b / OG1 / Grobreinigung vor 
Einbaumöbeln

21.05.2027 26.05.2027 1403SE 3T?

1.420 MZH Feinreinigung 09.06.2027 20.07.2027 1403 1,5M?

1.421 BA2b / UG-OG1 / Feinreinigung 09.06.2027 20.07.2027 1370ES… 1423 1,5M?

1.422 MZH lose Möblierung 21.07.2027 10.08.2027 3W?

1.423 BA2b / UG-OG1 / lose Möblierung 21.07.2027 10.08.2027 1421 3W?

1.424 MZH ELT 24.08.2026 13.10.2027 1,2J?

1.425 MZH ELT Trassen und Leitungswege 21.09.2026 27.11.2026 2,5M?

1.426 BA2b / UG 21.09.2026 16.10.2026 1292 1427; 1437 1M?

1.427 BA2b / EG 19.10.2026 30.10.2026 1426 1428 2W?

1.428 BA2b / OG1 02.11.2026 27.11.2026 1427 1M?

1.429 BA2b / Decke Sporthalle 21.09.2026 02.10.2026 1253 1440 2W?

1.430 MZH ELT Doppelböden 14.01.2027 27.01.2027 2W?

1.431 BA2b / UG 14.01.2027 27.01.2027 1437 1433 2W?

1.432 MZH ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-
Verteiler

28.01.2027 17.02.2027 3W?

1.433 BA2b 28.01.2027 17.02.2027 1431 3W?

1.434 MZH ELT Induktionsschleifen 10.06.2027 24.06.2027 2W?

1.435 BA2b / UG 10.06.2027 24.06.2027 1395SE 2W?

1.436 MZH ELT Kabelzugarbeiten 05.10.2026 10.03.2027 1445 5M?

1.437 BA2b / UG 30.11.2026 13.01.2027 1426 1298; 1431… 1M?

1.438 BA2b / EG 14.01.2027 03.02.2027 1437 1299; 1439 3W?

1.439 BA2b / OG1 04.02.2027 10.03.2027 1438 1300; 1450… 1,2M?

1.440 BA2b / Decke Sporthalle 05.10.2026 23.10.2026 1429 1308 3W?

1.441 MZH ELT Brandschutz 21.01.2027 23.03.2027 2,2M?

1.442 BA2b / UG 21.01.2027 28.01.2027 1302SE 1W?

1.443 BA2b / EG 18.02.2027 25.02.2027 1303SE 1W?

1.444 BA2b / OG1 16.03.2027 23.03.2027 1304SE 1W?

1.445 MZH ELT Rohinstallation / Aufputz-
Installation

11.03.2027 28.04.2027 1436 1,8M?

1.446 BA2b / UG 11.03.2027 07.04.2027 1447ES-5… 1M?

1.447 BA2b / EG 01.04.2027 14.04.2027 1446ES… 1448 2W?

1.448 BA2b / OG1 15.04.2027 28.04.2027 1447 1452 2W?

1.449 MZH ELT Feinmontage / Technikräume 18.03.2027 07.04.2027 3W?

1.450 BA2b / UG / Technikräume 18.03.2027 07.04.2027 1439ES… 3W?

1.451 MZH ELT Feinmontage / Leuchten 07.12.2026 28.07.2027 1460 7,8M?

1.452 BA2b / UG 05.05.2027 03.06.2027 1401ES… 1453 1,1M?

1.453 BA2b / EG 04.06.2027 23.06.2027 1452 1454ES-5… 2,8W?

1.454 BA2b / OG1 17.06.2027 28.07.2027 1453ES… 1,5M?

1.455 BA2b / Decke Sporthalle 07.12.2026 20.01.2027 1308 1254 1M?

1.456 MZH ELT PV-Anlage 24.08.2026 18.09.2026 1M?

1.457 BA2b PV-Anlage 24.08.2026 18.09.2026 1284 1257; 1459 1M?

1.458 MZH ELT Blitzschutz 21.09.2026 09.10.2026 3W?

1.459 MZH Blitzschutz 21.09.2026 09.10.2026 1457 3W?

1.460 MZH ELT Inbetriebnahme 29.07.2027 15.09.2027 1451 1464 1,8M?

1.461 BA2b / UG 29.07.2027 25.08.2027 1462 1M?

1.462 BA2b / EG 26.08.2027 01.09.2027 1461 1463 1W?

1.463 BA2b / OG1 02.09.2027 15.09.2027 1462 2W?

1.464 PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung 16.09.2027 13.10.2027 1460 1M?

1.465 PrüfSV 16.09.2027 29.09.2027 1466 2W?

1.466 PrüfSV Mängelbeseitigung 30.09.2027 13.10.2027 1465 2W?

1.467 MZH TGA 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.468 MZH TGA Fußbodenheizung 16.11.2026 24.02.2027 3M?

1.469 BA2b / UG / FB-Heizung 16.11.2026 04.12.2026 1319 1323; 1470 3W?

1.470 BA2b / EG / FB-Heizung 07.12.2026 18.12.2026 1320; 1… 1324; 1471 2W?

1.471 BA2b / OG1 / FB-Heizung 07.01.2027 20.01.2027 1321; 1… 1325 2W?

1.472 BA2b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 9T 14.01.2027 27.01.2027 1326 1332; 1345… 2W?

1.473 BA2b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 9T 28.01.2027 10.02.2027 1328 1348 2W?

1.474 BA2b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 9T 11.02.2027 24.02.2027 1329 1349 2W?

1.475 MZH TGA 17.07.2025 15.05.2028 3J?

1.476 Sporthalle baufrei gem. Terminplan 13.12.24 17.07.2025 17.07.2025 1480; 1481…

1.477 Sporthalle baudicht 21.08.2026 21.08.2026 1289 1480; 1481…

1.478 Technikzentrale Estrich fertig 18.09.2026 18.09.2026 1327

1.479 Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig 05.10.2026 05.10.2026 1330; 1…

1.480 Technikzentrale UG HZG/KLT 05.10.2026 13.11.2026 1476; 1… 1479SE; 1… 1,5M?

1.481 Technikzentrale UG SAN 05.10.2026 16.10.2026 1476; 1… 1483; 1484… 2W?

1.482 Technikzentrale UG RLT 05.10.2026 27.11.2026 1476; 1… 1483; 1484… 2M?

1.483 Technikzentrale UG WD 30.11.2026 24.02.2027 1480; 1… 1450; 1484 2,5M?

1.484 Technikzentrale UG MSR 25.02.2027 16.06.2027 1480; 1… 1341; 1526… 4M?

1.485 Haupttrassen HZG/KLT 16.11.2026 27.01.2027 1480 1488; 1498 2M?

1.486 Haupttrassen RLT 30.11.2026 10.03.2027 1482 1488; 1493… 3M?

1.487 Haupttrassen SAN 19.10.2026 13.11.2026 1481 1488; 1495… 1M?

1.488 Haupttrassen WD 11.03.2027 21.04.2027 1485; 1… 1490 1,5M?

1.489 Trassierung ELT fertig 22.04.2027 22.04.2027 1490SE

1.490 Haupttrassen/Kabelzug MSR 22.04.2027 02.06.2027 1488 1489SE 1,5M?

1.491 Schächte HZG/KLT 16.11.2026 20.11.2026 1480 1492 1W?

1.492 Schächte HZG/KLT WD 23.11.2026 27.11.2026 1491 1497 1W?

1.493 Schächte RLT 11.03.2027 07.04.2027 1486 1494 1M?

1.494 Schächte RLT WD 08.04.2027 21.04.2027 1493 1497 2W?

1.495 Schächte SAN 16.11.2026 20.11.2026 1487 1496 1W?

1.496 Schächte SAN WD 23.11.2026 27.11.2026 1495 1497 1W?

1.497 Schächte Kabelzug MSR 22.04.2027 02.06.2027 1492; 1… 1,5M?

1.498 Rohinstallation HZG/KLT UG 28.01.2027 24.02.2027 1485 1499; 1510 1M?

1.499 Rohinstallation HZG/KLT EG 25.02.2027 03.03.2027 1498 1502; 1511 1W?

1.500 Vorleistung UK Sportboden 12.05.2027 12.05.2027 1394 1501ES+1…

1.501 Sportbodenheizung 03.06.2027 23.06.2027 1500ES… 1395 3W?

1.502 Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 04.03.2027 10.03.2027 1499 1512 1W?

1.503 Rohinstallation RLT UG 11.03.2027 05.05.2027 1486 1504; 1510 2M?

1.504 Rohinstallation RLT EG 06.05.2027 30.06.2027 1503 1505; 1511 2M?

1.505 Rohinstallation RLT 1.OG 01.07.2027 11.08.2027 1504 1512 1,5M?

1.506 Trockenbau UK fertig 21.09.2026 21.09.2026 1292 1507

1.507 Rohinstallation SAN UG 16.11.2026 13.01.2027 1292; 1… 1298; 1508… 1,5M?

1.508 Rohinstallation SAN EG 14.01.2027 10.02.2027 1507 1299; 1509… 1M?

1.509 Rohinstallation SAN 1.OG 11.02.2027 17.02.2027 1508 1300; 1512 1W?

1.510 Wärmedämmarbeiten UG 06.05.2027 19.05.2027 1498; 1… 1513 2W?

1.511 Wärmedämmarbeiten EG 01.07.2027 14.07.2027 1499; 1… 1514 2W?

1.512 Wärmedämmarbeiten 1.OG 12.08.2027 25.08.2027 1502; 1… 1515 2W?

1.513 Kabelzug MSR UG 20.05.2027 30.06.2027 1510 1,5M?

1.514 Kabelzug MSR EG 15.07.2027 25.08.2027 1511 1,5M?

1.515 Kabelzug MSR 1.OG 26.08.2027 06.10.2027 1512 1,5M?

1.516 Fertiginstallation HZG/KLT Sporthalle 17.01.2028 31.01.2028 1523SE 2W

1.517 Fertiginstallation RLT UG 07.12.2027 03.01.2028 1518SE 3,7W

1.518 Fertiginstallation RLT EG 03.01.2028 24.01.2028 1519SE 1517SE 3W

1.519 Fertiginstallation RLT 1.OG 24.01.2028 31.01.2028 1523SE 1518SE 1W

1.520 Fertiginstallation SAN UG 06.12.2027 03.01.2028 1521SE 1M

1.521 Fertiginstallation SAN EG 03.01.2028 24.01.2028 1522SE 1520SE 3W

1.522 Fertiginstallation SAN 1.OG 24.01.2028 31.01.2028 1523SE 1521SE 1W

1.523 Fertigstellung HLS 31.01.2028 31.01.2028 1533SE 1516SE; 1…

1.524 Gebäude staubfrei 22.12.2027 22.12.2027 1529ES…

1.525 Raumabschlüsse fertig gestellt 20.12.2027 20.12.2027 1529EE…

1.526 Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. 
Provisorisch)

11.08.2027 11.08.2027 1484ES+4
0 Tage

1.527 Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 21.02.2028 21.02.2028 1533SE

1.528 Inbetriebnahme MSR 25.10.2027 17.01.2028 1533SE… 3M

1.529 Inbetriebnahme RLT Zentralen 25.10.2027 17.01.2028 1533SE… 1524ES-20… 3M

1.530 Inbetriebnahme HZG/KLT 25.10.2027 17.01.2028 1533SE… 3M

1.531 Inbetriebnahme SAN 20.12.2027 17.01.2028 1533SE… 1M

1.532 Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung 
dauerhaft

17.01.2028 17.01.2028 1533SE-1
0 Tage

1.533 Probebetrieb HLS 31.01.2028 24.03.2028 1534SE… 1523SE; 1… 2M

1.534 Mängelbeseitigung vor Abnahme 13.03.2028 10.04.2028 1535SE 1533SE+2… 1M

1.535 Abnahme HLS 10.04.2028 01.05.2028 1536SE 1534SE 3W

1.536 Mängelbeseitigung nach Abnahme 01.05.2028 15.05.2028 1537SE 1535SE 2W

1.537 Frühestmöglicher Übergabetermin 15.05.2028 15.05.2028 1536SE

1.538 Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 
13.12.2024

17.07.2025 17.07.2025

1.539 Baumaßnahme FOS 31.07.2025 10.07.2028 3,1J?

2.376 Musikpavillon 10.02.2026 12.02.2027 1J?

2.389 Landschaftsbau 24.08.2026 01.12.2028 2,4J?

# Titel Erwarteter 
Start

Erwartetes 
Ende

Vorgänger Nachfolger Erwartete 
Dauer

1. Dezember 2028 um 17:00

16. April 2027 um 17:0011. Dezember 2023 um 08:00

22. Februar 2028 um 12:0022. Oktober 2024 um 08:00

Baumaßnahme MENSA 04.10.27

Mensa+MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER 31.03.26

Mensa+MZH Tiefbauarbeiten 30.04.25

Restaushub 16.04.2503.04.25

Grundleitungen 30.04.2517.04.25

Mensa+MZH TGA Außenanlagen 15.10.25

Bereich BA2 15.10.2520.08.25

Mensa Rohbauarbeiten 31.03.26

Bauabschnitt 2a (Mensa) 25.09.25

Gründung 04.06.25

Fundamente 13.05.2523.04.25

Bodenplatte 04.06.2514.05.25

Untergeschoss 25.07.25

Wände/Stützen 27.06.2505.06.25

Decke 25.07.2530.06.25

Erdgeschoss 09.09.25

Wände/Stützen 19.08.2528.07.25

Decke 09.09.2520.08.25

1. Obergeschoss 25.09.25

Wände 25.09.2510.09.25

Restarbeiten 24.10.2512.09.25

Abbau Hilfsabstützung Außenwände 31.03.2625.03.26

Mensa Gerüstbauarbeiten / Fa. SAX 02.04.27

BA2a / Mensa / Aufbau Fassadengerüst 31.10.2520.10.25

BA2a / Mensa / Umbau 2 Fassadengerüst 24.07.2624.07.26

BA2a / Mensa / Abbau Fassadengerüst 09.10.2605.10.26

BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 1 (Zimmerer OSB) 09.01.2615.12.25

Ba2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 1 (Zimmerer) 23.01.2619.01.26

BA2a / Mensa / Aufbau Raumgerüst 2 (Innenausbau) 30.11.2625.11.26

BA2a / Mensa / Abbau Raumgerüst 2 (Innenausbau) 02.04.2729.03.27

Mensa Zimmererarbeiten / Fa. DREIHANS 02.10.26

BA2 / Mensa + Sporthalle / Arbeitsvorbereitung W+M… 25.06.2503.04.25

BA2 / Mensa + Sporthalle / Fertigung Zimmererarbeiten 31.10.2522.09.25

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach 05.12.2524.11.25

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Dach OSB Unterseite 16.01.2612.01.26

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Fassade OG 11.09.2624.08.26

BA2a / Mensa / Zimmererarbeiten Fassade EG 02.10.2614.09.26

Mensa BLOWER DOOR 28.08.26

BA2a 28.08.2624.08.26

Mensa Fenster + PR Fassade / Fa. HEIGL 21.08.26

BA2a / Mensa / Oberlichter PR-System auf Dach (ZI… 12.12.2508.12.25

BA2a / Mensa / Fenster + PR-Fassade 24.07.2618.05.26

BA2a / Mensa / Verglasung Fenster + PR-Fassade 21.08.2627.07.26

BA2a / Mensa / Fensterbleche 21.08.2610.08.26

Mensa Außentüren / Fa. DODEL 11.09.26

BA2a / Mensa / Außentüren EG 11.09.2607.09.26

Mensa Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten / Fa. G… 19.06.26

BA2a / Mensa / Blechdach 19.06.2604.05.26

Mensa BAUDICHT 21.08.26

BA2a / Mensa / BAUDICHT 21.08.26

Mensa+MZH+TG Abdichtungsarbeiten erdberührt / F… 20.11.26

BA1d+1e / TG / Abdichtungsarbeiten 20.11.2602.11.26

BA2a+b / Umkleiden Ost + Zwischenbereich / Abdich… 30.10.2612.10.26

BA2b / Oberlichter Flur 26.10.2612.10.26

Eventuell // BA2a / Sockelausbildung vor Fassade 24.08.2610.08.26

Eventuell // BA2b / Sockelausbildung vor Fassade+B… 25.09.2614.09.26

Mensa Trockenbauarbeiten / Fa. GOLDHOFER 03.03.27

TB IW 03.02.27

BA2a / Mensa / UG / Wände + Abstellung (nicht bei S… 01.07.2629.06.26

BA2a / Mensa / UG / Abstellung Sanitärbereiche 05.08.2630.07.26

BA2a / Mensa / EG / Wände + Abstellung (nicht bei S… 15.07.2602.07.26

BA2a / Mensa / EG Abstellung Sanitärbereiche 19.08.2613.08.26

BA2a / Mensa / OG1 / Wände + Abstellung (nicht bei… 29.07.2616.07.26

BA2a / Mensa OG1 / Abstellung Sanitärbereiche 02.09.2627.08.26

BA2a / Mensa / UG / Schließen 27.11.2623.11.26

BA2a / Mensa / EG / Schließen 20.01.2707.01.27

BA2a / Mensa / OG1 / Schließen 03.02.2721.01.27

TB AHD 03.03.27

BA2a / Mensa / UG / AHD 11.12.2630.11.26

BA2a / Mensa / EG / AHD 03.02.2721.01.27

BA2a / Mensa / OG1 / AHD 03.03.2704.02.27

BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke Bereich Speisesaal 17.02.2704.02.27

BA2a / Mensa / OG1 / F30-Decke Bereich Büros 10.07.2606.07.26

Mensa Schreiner Innenausbau / Fa. WEHR 19.03.27

BA2a / Mensa / EG / UK + Abstellung 14.08.2603.08.26

BA2a / Mensa / OG1 / UK + Abstellung 21.08.2617.08.26

BA2a / Mensa / EG / Schließen 20.01.2707.01.27

BA2a / Mensa / OG1 / Schließen 03.02.2721.01.27

BA2a / Mensa / EG / AHD 03.02.2721.01.27

BA2a / Mensa / OG1 / AHD 24.02.2704.02.27

BA2a / Mensa / OG1 / AHD Speisesaal

Mensa Metallbau V / Fa. SELL 06.11.26

BA2a / AHD Balkon 23.10.2612.10.26

BA2a / UG / GiRo+Treppen 06.11.2626.10.26

Mensa Estricharbeiten / Fa. SAALE 10.11.26

BA2a / Mensa / UG / Bitumenabdichtung 13.07.2613.07.26

BA2a / Mensa / UG / Estrich Technikräume 17.07.2613.07.26

BA2a / Mensa / UG Beschichtung Estrich Technikräu… 28.08.2617.08.26

BA2a / Mensa / UG / WäDä + PE 28.08.2624.08.26

BA2a / Mensa / EG / WäDä + PE 18.09.2614.09.26

BA2a / Mensa / OG1 / WäDä + PE 09.10.2605.10.26

BA2a / Mensa / UG / Estrich 11.09.2608.09.26

BA2a / Mensa / EG / Estrich 02.10.2629.09.26

BA2a / Mensa / OG1 / Estrich 27.10.2620.10.26

BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung Technikräume… 31.07.2620.07.26

BA2a / Mensa / UG / Estrichtrocknung 14T 25.09.2614.09.26

BA2a / Mensa / EG / Estrichtrocknung 14T 16.10.2605.10.26

BA2a / Mensa / OG1 / Estrichtrocknung 14T 10.11.2628.10.26

Mensa Bodenbelagsarbeiten Parkett 21.04.27

BA2a / Mensa / OG1 / Parkett 18.12.2630.11.26

BA2a / Mensa / EG / Parkett Speisesaal 21.04.2705.04.27

Mensa Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein 05.03.27

BA2a / Mensa / UG / Betonwerkstein 25.11.2616.11.26

BA2a / Mensa / EG / Betonwerkstein 22.02.2704.02.27

BA2a / Mensa / OG1 / Betonwerkstein 05.03.2725.02.27

Mensa Malerarbeiten 28.05.27

BA2a / Mensa / UG / Malerarbeiten 20.01.2714.12.26

BA2a / Mensa / EG / Malerarbeiten 10.03.2723.02.27

BA2a / Mensa / EG Malerarbeiten Lüftungsdecke 28.05.2724.05.27

BA2a / Mensa / OG1 / Malerarbeiten 26.03.2715.03.27

BA2a / Mensa / UG / Beschichtungsarbeiten 03.03.2711.02.27

BA2a / Mensa / Treppengeländer+Türen 10.03.2704.03.27

BA2a / Mensa / Imprägnierung Sichtbeton innen+außen 16.11.2602.11.26

Mensa Fliesenarbeiten 19.03.27

BA2a / Mensa / UG / Fliesen W+B 13.01.2714.12.26

BA2a / Mensa / EG / Fliesen W+B 05.03.2704.02.27

BA2a / Mensa / OG1 / Fliesen W+B 19.03.2708.03.27

Mensa Schreinerarbeiten Innentüren / Fa. WEHR 19.04.27

BA2a / Mensa / UG / Zargen+Laibungsbekleidung 02.02.2725.01.27

BA2a / Mensa / EG / Zargen+Laibungsbekleidung 19.03.2711.03.27

BA2a / Mensa / OG1 / Zargen+Laibungsbekleidung 05.04.2729.03.27

BA2a / Mensa / UG / Türblätter 08.04.2706.04.27

BA2a / Mensa / EG / Türblätter 14.04.2709.04.27

BA2a / Mensa / OG1 / Türblätter 19.04.2715.04.27

Mensa Einbaumöbel 19.04.27

BA2a / EG 02.04.2722.03.27

BA2a / OG1 19.04.2706.04.27

Mensa Archivregale / Fa. ABI-REGALE 23.02.27

BA2a / UG / UK Rollregale 12.06.2625.05.26

BA2a / UG / Rollregale 23.02.2703.02.27

Mensa Sanitärtrennwände 15.04.27

BA2a / UG 07.04.2705.04.27

BA2a / EG 12.04.2708.04.27

BA2a / OG1 15.04.2713.04.27

Mensa Grobreinigung / Fa. FIEDERER 06.04.27

BA2a / Grobreinigung 01 vor Estrich 05.10.26

BA2a / UG / Grobreinigung vor Estrich 13.07.2608.07.26

BA2a / EG / Grobreinigung vor Estrich 14.09.2609.09.26

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Estrich 05.10.2630.09.26

BA2a / Grobreinugung 02 vor Bodenbelag 25.02.27

BA2a / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag 14.12.2609.12.26

BA2a / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag 04.02.2701.02.27

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag 25.02.2722.02.27

BA2a / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln 06.04.27

BA2a / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 22.03.2717.03.27

BA2a / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln 06.04.2701.04.27

Mensa Feinreinigung 18.06.27

BA2a / UG-OG1 18.06.2731.05.27

Mensa lose Möblierung 12.07.27

BA2a / UG-OG1 12.07.2721.06.27

Mensa KÜCHENEINRICHTUNG 04.10.27

BA2a / Aufmaß Küche+Lüftungsdecke 08.03.2708.03.27

BA2a / Produktion Küche 26.07.2713.04.27

BA2a / Montage Lüftungsdecke Küche 21.05.2703.05.27

BA2a / Einbau Küche 30.08.2727.07.27

BA2a / Mängelbeseitigung Küche 13.09.2731.08.27

BA2a / Probebetrieb Küche 27.09.2731.08.27

BA2a / Abnahme Küche 04.10.2728.09.27

Mensa KÄLTETECHNIK 04.10.27

BA2a / Verlegung Kältetrasse und Gaswarnanlage EG 02.10.2612.06.26

BA2a / Verlegung Kältetrasse und Gaswarnanlage UG 06.11.2626.06.26

BA2a / Aufbau Verbundanlage und Gaswarnanlage R… 02.07.2703.07.26

BA2a / Aufmaß Kühlzellen 30.10.2628.10.26

BA2a / Produktion Kühlzellen 20.01.2702.11.26

BA2a / Einbau Kühlzellen 17.02.2721.01.27

BA2a / Anschluss Kühlzellen von Kücheneinrichtung… 30.08.2727.07.27

BA2a / Probebetrieb Kältetechnik 27.09.2731.08.27

BA2a / Abnahme Kältetechnik 04.10.2728.09.27

Mensa ELT 13.09.27

Mensa ELT Trassen und Leitungswege 25.09.26

BA2a / Mensa / UG 04.09.2624.08.26

BA2a / Mensa / EG 18.09.2607.09.26

BA2a / Mensa / OG1 25.09.2621.09.26

Mensa ELT Unterflursystem (BT/BA) 05.10.26

BA2a / Mensa / OG1 05.10.2601.10.26

Mensa ELT Kabelzugarbeiten 24.11.26

BA2a / Mensa / UG 02.10.2607.09.26

BA2a / Mensa / EG 06.11.2605.10.26

BA2a / Mensa / OG1 24.11.2609.11.26

Mensa ELT Rohinstallation / Aufputz-Installation 03.03.27

BA2a / Mensa / UG 13.01.2730.11.26

BA2a / Mensa / EG 17.02.2721.01.27

BA2a / Mensa / OG1 03.03.2718.02.27

BA2a / Mensa / Decke Speisesaal

Mensa ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-Verteiler 03.11.26

BA2a / Mensa 03.11.2621.10.26

Mensa ELT Feinmontage / Technikräume 15.12.26

BA2a / Mensa / UG 15.12.2625.11.26

Mensa ELT Feinmontage / Leuchten 25.06.27

BA2a / Mensa / UG 22.04.2705.04.27

BA2a / Mensa / EG 26.05.2723.04.27

BA2a / Mensa / OG1 25.06.2727.05.27

BA2a / Mensa / Leuchten Speisesaal

Mensa ELT PV-Anlage 10.07.26

BA2a PV-Anlage 10.07.2622.06.26

Mensa ELT Blitzschutz 31.07.26

BA2a / Mensa 31.07.2613.07.26

Mensa ELT Brandschutz 09.02.27

BA2a / Mensa / UG 09.02.2704.02.27

BA2a / Mensa / EG 21.01.2713.01.27

BA2a / Mensa / OG1 04.02.2727.01.27

Mensa ELT Aufzug 14.05.27

BA2a / Aufzugsmontage 05.06.2611.05.26

BA2a / Prüf-SV 14.05.2708.03.27

Mensa ELT Inbetriebnahme ELT 16.08.27

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme UG 28.07.2728.06.27

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme EG 09.08.2722.07.27

BA2a / Mensa / Inbetriebnahme OG1 16.08.2703.08.27

PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung 13.09.27

PrüfSV 23.08.2717.08.27

PrüfSV Mängelbeseitigung 13.09.2724.08.27

Mensa TGA 24.09.27

Mensa TGA Fußbodenheizung 24.11.26

BA2a / UG / FB-Heizung 07.09.2631.08.26

BA2a / EG / FB-Heizung 28.09.2621.09.26

BA2a / OG1 / FB-Heizung 19.10.2612.10.26

BA2a / Mensa / UG / Funktions-+Belegreifheizen 9T 09.10.2628.09.26

BA2a / Mensa / EG / Funktions-+Belegreifheizen 9T 30.10.2619.10.26

BA2a / Mensa / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 9T 24.11.2611.11.26

Mensa TGA 24.09.27

Mensa baufrei gem. Terminplan 13.12.2024 25.05.26

Mensa baudicht 21.08.26

Lieferung Lüftungsgeräte 14.08.2610.08.26

Technikzentrale Estrich fertig 31.07.26

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig 28.08.26

Technikzentrale RLT 06.11.2631.08.26

Technikzentrale RLT WD 20.11.2628.09.26

Technikzentrale MSR 03.02.2723.11.26

Haupttrassen HZG/KLT mit Fernleitung TG 09.10.2631.08.26

Haupttrassen RLT 18.12.2609.11.26

Haupttrassen SAN 09.10.2631.08.26

Haupttrassen WD 17.02.2707.01.27

Schächte HZG/KLT 16.10.2612.10.26

Schächte HZG/KLT WD 23.10.2619.10.26

Schächte RLT 04.02.2718.12.26

Schächte RLT WD 17.02.2721.01.27

Schächte SAN 06.11.2612.10.26

Schächte SAN WD 04.12.2609.11.26

Schächte Kabelzug MSR 17.03.2704.02.27

Rohinstallation HZG/KLT UG 23.10.2619.10.26

Rohinstallation HZG/KLT EG 30.10.2626.10.26

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG 06.11.2602.11.26

Rohinstallation RLT UG 17.02.2704.02.27

Rohinstallation RLT EG 24.03.2718.02.27

Rohinstallation RLT 1.OG 07.04.2725.03.27

Fertigstellung Fassade für Montage RLT Geräte 08.04.27

Montage Dezentrale RLT Geräte 1.OG Nord und Ost 13.04.2708.04.27

Trockenbau UK fertig 01.07.26

Rohinstallation SAN UG 20.11.2609.11.26

Rohinstallation SAN EG 18.12.2623.11.26

Rohinstallation SAN 1.OG 13.01.2707.01.27

Wärmedämmarbeiten UG 13.11.2607.08.26

Wärmedämmarbeiten EG 04.01.2714.08.26

Wärmedämmarbeiten 1.OG 27.01.2728.08.26

Kabelzug MSR EG 07.04.2718.03.27

Kabelzug MSR 1.OG 28.04.2708.04.27

Fertiginstallation HZG/KLT Mensa 02.06.2726.05.27

Fertiginstallation RLT UG 20.05.2713.05.27

Fertiginstallation RLT EG 27.05.2720.05.27

Fliesen Boden und Wand Küche fertig gestellt 20.05.27

Fertiginstallation RLT EG Küchendecke 27.05.2720.05.27

Fertiginstallation RLT 1.OG 02.06.2727.05.27

Fertiginstallation SAN UG 12.05.2728.04.27

Fertiginstallation SAN EG 26.05.2712.05.27

Fertiginstallation SAN 1.OG 02.06.2726.05.27

Fertigstellung HLS 02.06.27

Gebäude staubfrei 02.06.27

Raumabschlüsse fertig gestellt 02.06.27

Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. Provisorisch) 03.02.27

Bereitstellung Strom für Dez. RLT-Geräte (final) 14.06.27

Bereitstellung Strom für ISP MSR (final) 14.06.27

Inbetriebnahme MSR 21.07.2729.04.27

Inbetriebnahme RLT Zentralen 21.07.2729.04.27

Inbetriebnahmen RLT Geräte dezentral 25.06.2714.06.27

Inbetriebnahme HZG/KLT 21.07.2729.04.27

Inbetriebnahme SAN 31.05.2703.05.27

Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung dauerhaft 31.05.27

Probebetrieb HLS 06.08.2714.06.27

Mängelbeseitigung vor Abnahme 20.08.2726.07.27

Abnahme HLS 10.09.2723.08.27

Mängelbeseitigung nach Abnahme 24.09.2713.09.27

Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 13.12.2024 24.09.27

Baumaßnahme SPORTHALLE 15. Mai 2028 um 08:00

MZH Rohbauarbeiten / Fa. KREUZER

Bauabschnitt 2b (Sporthalle)

Gründung 

Fundamente

Bodenplatte

Untergeschoss

Wände/Stützen

Tribüne

Erdgeschoss

Wände 

1. Obergechoss

Wände 

MZH Gerüstbauarbeiten / Fa. SAX

BA2b / Sporthalle / Aufbau Raumgerüst

BA2b / Sporthalle / Abbau Raumgerüst

BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst Gymnastik

BA2b / Sporthalle / Aufbau Fassadengerüst Sporthalle

BA2b / Sporthalle / Abbau Fassadengerüst Sporthalle

MZH Stahlträger / Fa. HAHNER

BA2b / Stahlträger / Aufmass vor Ort + Anpassen W…

BA2b / Stahlträger / WM-Planung

BA2b / Stahlträger / Prüfstatik

BA2b / Stahlträger / Bestellung Stahl

BA2b / Stahlträger / Fertigung Stahlträger ab Werk

BA2b / Stahlträger / Montage Stahlträger vor Ort

BA2b / Stahlträger / Aufbau Hilfsabstützung

BA2b / Stahlträger / Einbau Stahlträger

BA2b / Stahlträger / Abbau Hilfsabstützung

MZH Zimmererarbeiten / Fa. DREIHANS

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach Bereich…

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Dach Bereich S…

Zimmererarbeiten Sportgerätehaus

Zimmererarbeiten Musikpaviillon (FIZ!!)

BA2b / Sporthalle / Zimmererarbeiten Fassade Süd

BA2a / Sporthalle / Zimmererarbeiten Fassade Nord,…

BA2b / Sporthalle / Lisenen

BLOWER DOOR

BA2b

MZH Fenster + PR-Fassade / Fa. DODEL

BA2b / Sporthalle / Oberlichter PR-System auf Dach

BA2b / Sporthalle / Fenster + PR-Fassade

BA2b / Sporthalle / Verglasung Fenster + PR-Fassade

BA2b / TG-Treppenabgänge

MZH Dachabdichtungs- + Spenglerarbeiten / Fa. GÜ…

BA2b / Sporthalle / Blechdach

MZH Fassadenarbeiten Betonfertigteile / Fa. HEUWIE…

BA2b / Stützenfüße Fassade West Ost Sporthalle

BA2b / Einbau Fassade Süd Sporthalle

MZH BAUDICHT

BA2b / Sporthalle / BAUDICHT

MZH Trockenbauarbeiten GK / Fa. GOLDHOFER

TB IW

BA2b / UG / Wände + Abstellung (keine Abstellung b…

BA2b / EG / Wände + Abstellung (keine Abstellung be…

BA2b / OG1 / Wände + Abstellung (keine Abstellung…

BA2b / UG / Abstellung Sanitärbereiche

BA2b / EG / Abstellung Sanitärbereiche

BA2b / OG1 / Abstellung Sanitärbereiche

BA2b / UG Schließen

BA2b / EG / Schließen

BA2b / OG1 / Schließen

TB AHD

BA2b / UG / AHD

BA2b / EG / AHD

BA2b / OG1 / AHD

MZH Trockenbauarbeiten HoWo Akustik / Fa. XP-BAU

BA2b / UG-OG1 / AHD HoWo

BA2b / OG1 Gymnastik / AHD HoWo

BA2b / OG1 Sporthalle / AHD HoWo

MZH Metallbau X

BA2b / UG-OG1 / UK Treppengeländer

MZH Metallbau V

BA2b / AHD Eingangsbereich

BA2b / UG / GiRo und Treppen

BA2b / Ganzglasgeländer

BA2b / sonstige Geländer Tribüne

BA2b / Ballfangzaun, Handläufe Außenbereich

MZH Estricharbeiten / Fa. SAALE

BA2b / UG / Bitumenabdichtung (OHNE Sporthalle)

BA2b / UG / WäDä + PE

BA2b / EG / WäDä + PE

BA2b / OG1 / WäDä + PE

BA2b / UG / Estrich Technikräume

BA2b / UG / Estrich

BA2b / EG / Estrich

BA2b / OG1 / Estrich

BA2b / UG / Estrichtrocknung 14T

BA2b / UG / Estrichtrocknung Technikräume 14T

BA2b / EG / Estrichtrocknung 14T

BA2b / OG1 / Estrichtrocknung 14T

BA2b / UG / Beschichtung Estrich

MZH Bodenbelagsarbeiten Betonwerkstein

BA2b / UG / Betonwerkstein

BA2b / EG / Betonwerkstein

BA2b / OG1 / Betonwerkstein

MZH Bodenbelagsarbeiten Sportlinoleum

BA2b / OG1 / Sportlinoleum

MZH Malerarbeiten

BA2b / UG / Malerarbeiten

BA2b / EG / Malerarbeiten

BA2b / OG1 / Malerarbeiten

BA2b / Beschichtungsarbeiten

BA2b / Treppengeländer+Türen

BA2b / Imprägnierung Sichtbeton innen+außen+Sitzs…

MZH Fliesenarbeiten

BA2b / UG / Gefälle Duschen

BA2b / UG / Gefälle Duschen Trocknungszeit 14T

BA2b / UG / Fliesen B+W

BA2b / EG / Fliesen B+W

BA2b / OG1 / Fliesen B+W

MZH KÜCHENEINRICHTUNG

BA2b / Küche / Aufmaß Lüftungsdecke

BA2b / Produktion Küche

BA2b / Küche / Montage Lüftungsdecke

BA2b / Einbau Küche

BA2b / Mängelbeseitigung Küche

BA2b / Probebetrieb Küche

BA2b / Abnahme Küche

MZH KÄLTETECHNIK

BA2b / Verlegung Kältetrasse und Gaswarnanlage EG

BA2b / Aufbau Kältetechnik und Gaswarnanlage

BA2b / Aufmaß Kühlzelle

BA2b / Produktion Kühlzellen

BA2b / Einbau Kühlzellen

BA2b / Anschluss Kühlstellen von Kücheneinrichtung…

BA2b / Probebetrieb Kältetechnik

BA2b / Abnahme Kältetechnik

MZH Schreinerarbeiten Innentüren

BA2b / UG / Zargen

BA2b / EG / Zargen

BA2b / OG1 / Zargen

BA2b / UG / Türblätter

BA2b / EG / Türblätter

BA2b / OG1 / Türblätter

MZH MGT + Rohrrahmentüren T30+T90 / Fa. NIEBUHR

BA2b / UG / UK+Schwellen

BA2b / EG / UK+Schwellen

BA2b / OG1 / UK+Schwellen

BA2b / UG / Zargen+Türblätter

BA2b / EG / Zargen+Türblätter

BA2b / OG1 / Zargen+Türblätter

BA1d+e / TG / Tore

MZH Sportgeräte

BA2b / Sportgeräte Decke (inkl. Rest-UK)

BA2b / Einbauteile Boden

BA2b / UK Sportgeräte Wand

BA2b / Sportgeräte Wand

MZW Metallbau VI

BA2b / UK Sportgeräte Decke

MZH Trennvorhang

BA2b / UK Trennvorhang

BA2b / Trennvorhang

MZH Sportboden

BA2b / Abdichtung Sporthalle

BA2b / Doppelschwingträger+Dämmung+Blindboden…

BA2b / Sportlinoleum

BA2b / Linierung Boden

MZH Prallwand

BA2b / UK Prallwand

BA2b / Prallwand

MZH Einbaumöbel

BA2b / UG / Einbaumöbel

BA2b / EG / Einbaumöbel

BA2b / OG1 / Einbaumöbel

MZH Sanitärtrennwände

BA2b / Sanitärtrennwände

MZH Grobreinigung / Fa. FIEDERER

BA2b / Grobreinigung 01 vor Estrich

BA2b / UG / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / EG / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Estrich

BA2b / Grobreinigung 02 vor Bodenbelag

BA2b / UG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / UG / Grobreinigung vor Sportboden

BA2b / EG / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Bodenbelag

BA2b / Grobreinigung 03 vor Einbaumöbeln

BA2b / UG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA2b / EG / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

BA2b / OG1 / Grobreinigung vor Einbaumöbeln

MZH Feinreinigung

BA2b / UG-OG1 / Feinreinigung

MZH lose Möblierung

BA2b / UG-OG1 / lose Möblierung

MZH ELT

MZH ELT Trassen und Leitungswege

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

BA2b / Decke Sporthalle

MZH ELT Doppelböden

BA2b / UG

MZH ELT Anlieferung Elektroverteiler / IT-Verteiler

BA2b

MZH ELT Induktionsschleifen

BA2b / UG

MZH ELT Kabelzugarbeiten

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

BA2b / Decke Sporthalle

MZH ELT Brandschutz

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

MZH ELT Rohinstallation / Aufputz-Installation

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

MZH ELT Feinmontage / Technikräume

BA2b / UG / Technikräume

MZH ELT Feinmontage / Leuchten

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

BA2b / Decke Sporthalle

MZH ELT PV-Anlage 18.09.26

BA2b PV-Anlage 18.09.2624.08.26

MZH ELT Blitzschutz 09.10.26

MZH Blitzschutz 09.10.2621.09.26

MZH ELT Inbetriebnahme

BA2b / UG

BA2b / EG

BA2b / OG1

PrüfSV inkl. Mängelbeseitigung

PrüfSV

PrüfSV Mängelbeseitigung

MZH TGA

MZH TGA Fußbodenheizung

BA2b / UG / FB-Heizung

BA2b / EG / FB-Heizung

BA2b / OG1 / FB-Heizung

BA2b / UG / Funktions-+Belegreifheizen 9T

BA2b / EG / Funktions-+Belegreifheizen 9T

BA2b / OG1 / Funktions-+Belegreifheizen 9T

MZH TGA

Sporthalle baufrei gem. Terminplan 13.12.24

Sporthalle baudicht

Technikzentrale Estrich fertig

Technikzentrale Bodenbeschichtung fertig

Technikzentrale UG HZG/KLT

Technikzentrale UG SAN

Technikzentrale UG RLT

Technikzentrale UG WD

Technikzentrale UG MSR

Haupttrassen HZG/KLT

Haupttrassen RLT

Haupttrassen SAN

Haupttrassen WD

Trassierung ELT fertig

Haupttrassen/Kabelzug MSR

Schächte HZG/KLT

Schächte HZG/KLT WD

Schächte RLT

Schächte RLT WD

Schächte SAN

Schächte SAN WD

Schächte Kabelzug MSR

Rohinstallation HZG/KLT UG

Rohinstallation HZG/KLT EG

Vorleistung UK Sportboden

Sportbodenheizung

Rohinstallation HZG/KLT 1.OG

Rohinstallation RLT UG

Rohinstallation RLT EG

Rohinstallation RLT 1.OG

Trockenbau UK fertig

Rohinstallation SAN UG

Rohinstallation SAN EG

Rohinstallation SAN 1.OG

Wärmedämmarbeiten UG

Wärmedämmarbeiten EG

Wärmedämmarbeiten 1.OG

Kabelzug MSR UG

Kabelzug MSR EG

Kabelzug MSR 1.OG

Fertiginstallation HZG/KLT Sporthalle

Fertiginstallation RLT UG

Fertiginstallation RLT EG

Fertiginstallation RLT 1.OG

Fertiginstallation SAN UG

Fertiginstallation SAN EG

Fertiginstallation SAN 1.OG

Fertigstellung HLS

Gebäude staubfrei

Raumabschlüsse fertig gestellt

Bereitstellung Strom für ISP MSR (ggf. Provisorisch)

Bereitstellung Strom für ISP MSR (final)

Inbetriebnahme MSR

Inbetriebnahme RLT Zentralen

Inbetriebnahme HZG/KLT

Inbetriebnahme SAN

Spätester Zeitpunkt Stromzuschaltung dauerhaft

Probebetrieb HLS

Mängelbeseitigung vor Abnahme

Abnahme HLS

Mängelbeseitigung nach Abnahme

Frühestmöglicher Übergabetermin

Übergabe Gebäude an Nutzer gem. TP vom 13.12.2024

Baumaßnahme FOS 10. Juli 2028 um 17:0031. Juli 2025 um 08:00

Musikpavillon 12. Februar 2027 um 17:0010. Februar 2026 um 08:00

Landschaftsbau 1. Dezember 2028 um 17:0024. August 2026 um 08:00

KW 12, 17. MärzKW 13, 24. März KW 14, 31. März KW 15, 7. April KW 16, 14. April KW 17, 21. April KW 18, 28. April KW 19, 5. Mai KW 20, 12. Mai KW 21, 19. Mai KW 22, 26. Mai KW 23, 2. Juni KW 24, 9. Juni KW 25, 16. Juni KW 26, 23. Juni KW 27, 30. Juni KW 28, 7. Juli KW 29, 14. Juli KW 30, 21. Juli KW 31, 28. Juli KW 32, 4. August KW 33, 11. August KW 34, 18. August KW 35, 25. August KW 36, 1. September KW 37, 8. September KW 38, 15. September KW 39, 22. September KW 40, 29. September KW 41, 6. Oktober KW 42, 13. Oktober KW 43, 20. Oktober KW 44, 27. Oktober KW 45, 3. November KW 46, 10. November KW 47, 17. November KW 48, 24. November KW 49, 1. Dezember KW 50, 8. Dezember KW 51, 15. Dezember KW 52, 22. Dezember KW 1, 29. Dezember KW 2, 5. Januar KW 3, 12. Januar KW 4, 19. Januar KW 5, 26. Januar KW 6, 2. Februar KW 7, 9. Februar KW 8, 16. Februar KW 9, 23. Februar KW 10, 2. März KW 11, 9. März KW 12, 16. März KW 13, 23. März KW 14, 30. März KW 15, 6. April KW 16, 13. April KW 17, 20. April KW 18, 27. April KW 19, 4. Mai KW 20, 11. Mai KW 21, 18. Mai KW 22, 25. Mai KW 23, 1. Juni KW 24, 8. Juni KW 25, 15. Juni KW 26, 22. Juni KW 27, 29. Juni KW 28, 6. Juli KW 29, 13. Juli KW 30, 20. Juli KW 31, 27. Juli KW 32, 3. August KW 33, 10. August KW 34, 17. August KW 35, 24. August KW 36, 31. August KW 37, 7. September KW 38, 14. September KW 39, 21. September KW 40, 28. September KW 41, 5. Oktober KW 42, 12. Oktober KW 43, 19. Oktober KW 44, 26. Oktober KW 45, 2. November KW 46, 9. November KW 47, 16. November KW 48, 23. November KW 49, 30. November KW 50, 7. Dezember KW 51, 14. Dezember KW 52, 21. Dezember KW 53, 28. Dezember KW 1, 4. Januar KW 2, 11. Januar KW 3, 18. Januar KW 4, 25. Januar KW 5, 1. Februar KW 6, 8. Februar KW 7, 15. Februar KW 8, 22. Februar KW 9, 1. März KW 10, 8. März KW 11, 15. März KW 12, 22. März KW 13, 29. März KW 14, 5. April KW 15, 12. April KW 16, 19. April KW 17, 26. April KW 18, 3. Mai KW 19, 10. Mai KW 20, 17. Mai KW 21, 24. Mai KW 22, 31. Mai KW 23, 7. Juni KW 24, 14. Juni KW 25, 21. Juni KW 26, 28. Juni KW 27, 5. Juli KW 28, 12. Juli KW 29, 19. Juli KW 30, 26. Juli KW 31, 2. August KW 32, 9. August KW 33, 16. August KW 34, 23. August KW 35, 30. August KW 36, 6. September KW 37, 13. September KW 38, 20. September KW 39, 27. September KW 40, 4. Oktober KW 41, 11. Oktober KW 42, 18. Oktober KW 43, 25. Oktober KW 44, 1. November KW 45, 8. November KW 46, 15. November KW 47, 22. November KW 48, 29. November KW 49, 6. Dezember KW 50, 13. Dezember KW 51, 20. Dezember KW 52, 27. Dezember KW 1, 3. Januar KW 2, 10. Januar KW 3, 17. Januar KW 4, 24. Januar KW 5, 31. Januar KW 6, 7. Februar KW 7, 14. Februar KW 8, 21. Februar KW 9, 28. Februar KW 10, 6. März KW 11, 13. März KW 12, 20. März KW 13, 27. März KW 14, 3. April KW 15, 10. April KW 16, 17. April KW 17, 24. April KW 18, 1. Mai KW 19, 8. Mai KW 20, 15. Mai KW 21, 22. Mai KW 22, 29. Mai KW 23, 5. Juni KW 24, 12. Juni KW 25, 19. Juni KW 26, 26. Juni KW 27, 3. Juli KW 28, 10. Juli KW 29, 17. Juli KW 30, 24. Juli KW 31, 31. Juli KW 32, 7. August KW 33, 14. August KW 34, 21. August KW 35, 28. August KW 36, 4. September KW 37, 11. September KW 38, 18. September KW 39, 25. September KW 40, 2. Oktober KW 41, 9. Oktober KW 42, 16. Oktober KW 43, 23. Oktober KW 44, 30. Oktober KW 45, 6. November KW 46, 13. November KW 47, 20. November KW 48, 27. November KW 49, 4. Dezember KW 50, 11. Dezember KW 51, 18. Dezember KW 52, 25. Dezember KW 1, 1. Januar
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