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Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
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Einfügepunkt 0,0,0Einfügepunkt 0,0,0

Einbau Rigole sofort
nach Montage der
Stahlträger
(Autokran) bis
20.02.2026
Im Anschluß kann
erst das
Wartehäuschen
gestellt werden.

150m

Leitungsverlauf Baustrom:
· Ausfädelung aus Trafo Richtung Ödenpullacher Str.
· fliegend von Trafo- zu Hausmeistergebäude Grundschule
· auf Hausmeistergebäude Grundschule, gegen heißes Blechdach schützen
· entlang Maschendrahtzaun mit Abstandshalteren zum Boden
· entlang Doppelstabzaun mit Abstandshalteren zum Boden
· entlang Holzzaun mit Abstandshalteren zum Boden
· Kabelbrücke beginnt auf ersten Parkplatz an Schulstraße
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Tor 1

Kran 1 Abbau vsl. 11/26
Hakenhöhe 52.2 m
Kreuz KR 12_60
Kreuz 6.0 m x 6.0m
Anschlußleistung 90.0 kVA
min. Generatorleistung 180.0 kVA
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Selbstanforderung
(1,2,3,4)

Ampel Baustellenzufahrt
mit Selbstanforderung
(bei Bedarf)
od. Radar (1,2,3,4,5,6)

Decke Tiefgarage
eingeschränkte
Lagermöglichkeit nur
nach Absprache
Objektüberwachung
Freizuhalten ab 10/26
Beginn
Abdichtungsarbeiten
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Kran 4 Abbau vsl. 03/27
Hakenhöhe 38.7 m
Kreuz KR 10_46/60
Kreuz 6.0 m x 6.0m
Anschlußleistung 62.0 kVA
min. Generatorleistung 124.0 kVA
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ab 04/26 2-Stöckig
bis zu 22 Container

Anlieferung Kran 2
Parkverbot

Absetzbühne BA3b

Baumaßnahme Bushub
03/26 bis 10/26
Vollsperrung. Anfahrt Tor
2 mit Einschränkungen
von Süden möglich
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PKW Parkplatz im

abgesperrten Bereich,

Zufahrt Erdarbeiten

zwingend freihalten

Abbau Gerüst BA2a
10/26

Abbau Gerüst BA2a
11/26
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Baumaßnahme
ELT TAA ab
10/26

Baustelleneinrichtungsplan Stand Rohbau FOS und
Zimmerer, Fassade, Dach an Realschule und Mensa-
Sporthalle

F09: Baubeginn Zimmerer FOS, Auswirkung Bushub, BE-
Fläche HLS und ELT, Fassaden und Dach

F10: Gerüstbau FOS, Parkplatz auf Sportanlage, Mischplatz
Estrich, Abbau Gerüste

F11: Absetzbühne FOS, Rgolen HLS, TAA ELT, BE Lindner
Parkverbote, Estrisch Mischplatz, Lagerfläche Gerüst und
Erdbau
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