
Nr. Dauer Vorgangsname Anfang Ende Vorgänger

1 85 Tage Abbrucharbeiten Mon 05.05.25 Fre 29.08.25
2 65 Tage Schadstoffsanierung + Entkernung Turnhalle Mon 05.05.25 Fre 01.08.25
3 20 Tage Abbruch Turnhalle Mon 04.08.25 Fre 29.08.25 2
4 1 Tag Baubeginn Mon 01.09.25 Mon 01.09.25
6 47 Tage Erdbau Die 02.09.25 Mit 05.11.25
14 238 Tage Baumeister Die 04.11.25 Fre 16.10.26
29 134 Tage Dachstuhl und Deckung Die 26.05.26 Fre 27.11.26
175 189 Tage Fassade Die 25.08.26 Mon 31.05.27
176 84 Tage Fenster Die 25.08.26 Fre 18.12.26
177 10 Tage Fenster Aufmaß/Planung/Werkstattzeichnungen Die 25.08.26 Mon 07.09.26 26
178 1 Tag Freigabe Werkszeichnungen Fenster Die 08.09.26 Die 08.09.26 177
179 15 Tage Einbau Holz-Alu-Fenster, Alu-Fenster, 

-Außentüren, -Pfosten-Riegel-Fassaden
Mon 30.11.26 Fre 18.12.26 39

181 5 Tage Abdichtung Außentüren + Pfostenriegelfassaden EGMon 21.12.26 Mon 11.01.27 179
182 15 Tage Fensterbauer Montage Brandblech Mon 21.12.26 Mon 25.01.27 179
180 15 Tage Textilscreens außen Mon 11.01.27 Fre 29.01.27 179EA+4 Tage
183 30 Tage Fassadendämmung Die 12.01.27 Mon 22.02.27 181
184 20 Tage Faserzement - Fensterbänder Die 12.01.27 Mon 08.02.27 183AA
185 55 Tage Vorgehängte Fassade Die 23.02.27 Mon 10.05.27 183
186 4 Wochen Schlosser Fertigung Fassade UK Vordächer Die 16.03.27 Die 13.04.27 187AE
187 5 Tage Schlosser Fassade UK Vordächer Die 13.04.27 Mon 19.04.27 185EA-4 Wochen
188 5 Tage Spengler Fallrohre + Sockel Die 20.04.27 Mon 26.04.27 185EA-15 Tage
189 5 Tage Gerüstabbau Hauptgebäude Die 11.05.27 Mon 17.05.27 185
190 10 Tage Faserzement - Vordächer Die 18.05.27 Mon 31.05.27 189;187
191 282 Tage Außenanlagen Don 01.10.26 Mon 15.11.27
46 20 Tage PV-Anlage auf Dach Mon 30.11.26 Mon 11.01.27 39
47 90 Tage Baubeheizung Mon 14.12.26 Mon 03.05.27 179EA-5 Tage
49 303 Tage Innenausbau Mon 14.12.26 Fre 10.03.28
50 47 Tage  3.OG Wände + ELT/HLS Installation Mon 14.12.26 Mit 03.03.27
51 18 Tage Sanitär und Heizung 3.OG inkl. Steiger, Druckprobe; Freigabe Isolieren +WandverschlussMon 14.12.26 Don 21.01.27 179EA-5 Tage
52 18 Tage Lüftung 3.OG inkl. Steiger parallel Mon 14.12.26 Don 21.01.27 179EA-5 Tage
53 5 Tage Trockenbauarbeiten, Wände einseitig, 3.OG Mon 21.12.26 Mon 11.01.27 179
54 5 Tage ELT Kabeltrassen 3.OG Mon 21.12.26 Mon 11.01.27 179
55 5 Tage Kabelzug ELT 3.OG Wände Die 12.01.27 Mon 18.01.27 54
56 5 Tage ELT Rohinstallation Wände 3.OG Die 19.01.27 Mon 25.01.27 55
58 7 Tage Kabelzug ELT 3.OG Decke Die 19.01.27 Mit 27.01.27 55
57 5 Tage Trockenbauarbeiten Wände schließen 3.OG Die 26.01.27 Mon 01.02.27 51;52;55;56;53;54
59 10 Tage Trockenbauarbeiten Unterkonstruktion Decke 3.OGDon 28.01.27 Mit 10.02.27 58
60 10 Tage Trockenbau, abgeh. Decken + Vorhangschienen 3.OGDon 11.02.27 Mit 24.02.27 58;59
61 5 Tage Rohre auf Rohboden (ELT) 3.OG Don 25.02.27 Mit 03.03.27 60
62 58 Tage  2.OG Wände + ELT/HLS Installation Fre 18.12.26 Mit 24.03.27
63 18 Tage Sanitär und Heizung 2.OG inkl. Steiger, Druckprobe; Freigabe Isolieren +WandverschlussFre 18.12.26 Mit 27.01.27 51EA-14 Tage
64 18 Tage Lüftung 2.OG inkl. Steiger parallel Fre 18.12.26 Mit 27.01.27 52EA-14 Tage
65 5 Tage Trockenbauarbeiten, Wände einseitig 2.OG Die 12.01.27 Mon 18.01.27 53
66 5 Tage ELT Kabeltrassen 2.OG Die 12.01.27 Mon 18.01.27 54
68 5 Tage Kabelzug ELT 2.OG Wände Die 19.01.27 Mon 25.01.27 55
67 5 Tage ELT Rohinstallation Wände 2.OG Die 26.01.27 Mon 01.02.27 56
69 5 Tage Trockenbauarbeiten Wände schließen 2.OG Die 02.02.27 Mon 08.02.27 63;64;67;68;65;66
70 7 Tage Kabelzug ELT 2.OG Decke Die 09.02.27 Mit 17.02.27 69
71 5 Tage Blackout PCB - UK Montage Don 18.02.27 Mit 24.02.27 72AA
72 10 Tage Trockenbauarbeiten Unterkonstruktion Decke 2.OGDon 18.02.27 Mit 03.03.27 70
73 10 Tage Trockenbau, abgeh. Decken + Vorhangschienen 2.OGDon 04.03.27 Mit 17.03.27 70;72
74 5 Tage Rohre auf Rohboden (ELT) 2.OG Don 18.03.27 Mit 24.03.27 73
75 63 Tage  1.OG Wände + ELT/HLS Installation Mon 11.01.27 Mit 07.04.27
76 18 Tage Sanitär und Heizung 1.OG inkl. Steiger, Druckprobe; Freigabe Isolieren +WandverschlussMon 11.01.27 Mit 03.02.27 63EA-13 Tage
77 18 Tage Lüftung 1.OG inkl. Steiger parallel Mon 11.01.27 Mit 03.02.27 64EA-13 Tage
78 5 Tage Trockenbauarbeiten, Wände einseitig Die 19.01.27 Mon 25.01.27 65
79 5 Tage ELT Kabeltrassen 1.OG Die 19.01.27 Mon 25.01.27 66
81 5 Tage Kabelzug ELT 1.OG Wände Die 26.01.27 Mon 01.02.27 68
80 5 Tage ELT Rohinstallation Wände 1.OG Die 02.02.27 Mon 08.02.27 67
82 5 Tage Trockenbauarbeiten Wände schließen 1.OG Die 09.02.27 Mon 15.02.27 80;76;77;81;78;79
83 7 Tage Kabelzug ELT 1.OG Decke Die 16.02.27 Mit 24.02.27 82
84 15 Tage Trockenbauarbeiten Unterkonstruktion Decke 1.OGDon 25.02.27 Mit 17.03.27 83
85 10 Tage Trockenbau, abgeh. Decken + Vorhangschienen 1.OGDon 18.03.27 Mit 31.03.27 83;84
86 5 Tage Rohre auf Rohboden (ELT) 1.OG Don 01.04.27 Mit 07.04.27 85
87 80 Tage EG Wände + ELT/HLS Installation Mon 18.01.27 Fre 07.05.27
88 20 Tage Sanitär und Heizung EG inkl. Steiger, Druckprobe; Freigabe Isolieren +WandverschlussMon 18.01.27 Fre 12.02.27 76EA-13 Tage
89 30 Tage Lüftung EG inkl. Steiger parallel (ohne Lüftungszentrale) + Montage und Isolierung RLTMon 18.01.27 Fre 26.02.27 77EA-13 Tage
90 5 Tage Trockenbauarbeiten, Wände einseitig EG Die 26.01.27 Mon 01.02.27 78
91 5 Tage ELT Kabeltrassen EG Die 26.01.27 Mon 01.02.27 79
99 10 Tage Kabelzug ELT EG Wände Die 02.02.27 Mon 15.02.27 81
95 6 Wochen Mobile Trennwand Planung / Aufmaß Mon 08.02.27 Mon 22.03.27 96AE
92 5 Tage ELT Rohinstallation Wände EG Die 09.02.27 Mon 15.02.27 80
93 5 Tage Trockenbauarbeiten Wände schließen EG Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 88;89;99;90
94 10 Tage Kabelzug ELT EG Decke Mon 08.03.27 Fre 19.03.27 93
96 5 Tage Mobile Trennwand UK Mon 22.03.27 Fre 26.03.27 97AA
97 15 Tage Trockenbauarbeiten Unterkonstruktion Decke EG Mon 22.03.27 Fre 09.04.27 94
98 10 Tage Trockenbau, abgeh. Decken + Vorhangschienen EGMon 12.04.27 Fre 23.04.27 97
100 5 Tage Abdichtung Bodenplatte Mon 26.04.27 Fre 30.04.27 98
101 5 Tage Rohre auf Rohboden (ELT) Mon 03.05.27 Fre 07.05.27 100
102 79 Tage Dämmung, FBH und Estricheinbau Mon 10.05.27 Don 26.08.27
150 3,5 Wochen Metallbauarbeiten - Innen Brandschutzelemente PlanungDie 03.08.27 Don 26.08.27 115EE
116 40 Tage 3. OG Endausbau Fre 27.08.27 Don 21.10.27
148 20 Tage Aufzug Fre 27.08.27 Don 23.09.27 115
151 3 Wochen Metallbauarbeiten - Innen Brandschutzelemente EinbauFre 27.08.27 Don 16.09.27 150
124 40 Tage 2.OG Endausbau Fre 10.09.27 Don 04.11.27
132 40 Tage 1.OG Endausbau Fre 24.09.27 Don 18.11.27
140 45 Tage EG Endausbau Fre 08.10.27 Don 09.12.27
149 10 Tage Schlosser Treppengeländer, Bühnen UK Fre 22.10.27 Don 04.11.27 141
152 5 Tage Fliesen Treppenhaus Fre 05.11.27 Don 11.11.27 149
154 10 Tage Küchen HLS Fre 05.11.27 Don 18.11.27 143
157 5 Tage Mobile Trennwand Fre 05.11.27 Don 11.11.27 143
158 5 Tage Beschilderung Fre 05.11.27 Don 11.11.27 143
159 5 Tage WC-Trennwände Fre 05.11.27 Don 11.11.27 143
153 5 Tage Baureinigung Fre 12.11.27 Don 18.11.27 152
156 10 Tage Schreinerarbeiten Bühne, Garderoben, Einschubtreppe DGFre 12.11.27 Don 25.11.27 152
160 5 Tage Schliessanlage Fre 12.11.27 Don 18.11.27 144
171 1 Tag Absturzsicherungsnetz Lichthof Fre 12.11.27 Fre 12.11.27 152
155 10 Tage Inbetriebnahme HLS Küche Fre 19.11.27 Don 02.12.27 154
161 1 Tag Feuerlöscher, Fluchtwegspläne Fre 19.11.27 Fre 19.11.27 160
162 10 Tage Mängelbehebung Gewerke BEGS Fre 19.11.27 Don 02.12.27 153
163 5 Tage Bühnenvorhang Fre 19.11.27 Don 25.11.27 153
164 20 Tage Elektro-Installation + Feininstallation Restarbeiten Fre 19.11.27 Don 16.12.27 153
165 15 Tage Bühnentechnik ELT Fre 19.11.27 Don 09.12.27 153
166 10 Tage Endreinigung Fre 10.12.27 Fre 07.01.28 165
167 30 Tage Inbetriebnahme MSR Fre 17.12.27 Fre 11.02.28 164
168 30 Tage Inbetriebnahme, Messungen Testbetrieb ELT Fre 17.12.27 Fre 11.02.28 164
169 10 Tage Installation Netzwerktechnik Fre 17.12.27 Fre 14.01.28 164
170 5 Tage Lose Möblierung Mon 10.01.28 Fre 14.01.28 166
172 5 Tage TÜV Abnahmen Mon 14.02.28 Fre 18.02.28 169;168
173 5 Tage Abnahmen AG ELT Mon 21.02.28 Fre 25.02.28 172
174 10 Tage Mängelbeseitigung ELT Mon 28.02.28 Fre 10.03.28 173
44 10 Tage Puffer bis Fertigstellung Mon 13.03.28 Fre 24.03.28 174
45 10 Tage Umzug Mon 27.03.28 Fre 07.04.28 44
48 0 Tage Inbetriebnahme Fre 07.04.28 Fre 07.04.28 45
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