
2026-04-1983 Strecke 5962/3 Nürnberg Rbf, KTB zur Erneuerung der elektr. Weichenheizanlagen

Rahmenterminplan des AG Anlage 3.1

Ereignis Anfang Ende 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 … 53 1 2 … 9 10 11 … 16 17

Beginn der Leistung/Kick-Off 02.11.2026

Vor-Ort Begehung 08.11.2026 21.11.2026

Erstellung der vollständigen, prüffähigen 
Ausführungsplanung

15.11.2026 31.01.2027

Vorlage der vollständigen, prüffähigen 
Ausführungsunterlagen KTB

31.01.2027

Vorlage der vollständigen Unterlagen bei PP 01.02.2027 28.02.2026

Vorlage der vollständigen Unterlagen bei BVB 01.03.2027 28.03.2027

Einrichtung der BE-Fläche 01.06.2027 27.06.2027

Beginn der Bauausführung 01.05.2027

Ausführung 50 Hz 01.05.2027 30.09.2027

Ausführung KTB 28.06.2027 12.09.2027

Ausführung OLA (Sperrpausen Mastgründung + 
Stellen Mast)

14.06.2027 01.08.2027

Fertigstellung aller Leistungen zur 
Inbetriebnahme

30.09.2027

Abnahmereife Fertigstellung aller Leistungen auf 
der Baustelle

16.10.2026

Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen 29.02.2028

Ferigstellung der vertraglichen Leistungen 30.04.2028

= Leistungsbeginn/-ende

= Start/Ende Leistungen anderer ANs

= Leistungen anderer ANs

= Start/Ende Leistungen AN KTB

= Leistungen AN KTB

Termin 2026 2027 2028


