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Anwendungsregeln

- Voraussetzung fiir Prozess:
o Planungsanderungen erfolgen nach erfolgtem design freeze, Anderungen in
der Entwurfsphase fallen nicht unter den Prozess
o Zusatzlich muss einer der beiden Punkte erfllt sein
o >10 TEUR fur externe und interne Kosten
o Auswirkungen auf andere Gewerke oder Genehmigungsplanung

Kommunikationsregeln

- Kommunikation nach PHB Regeln mit Mailnummerierung aus Korrespondenzliste
- Betreff enthalt Bezeichnung ,TAM“ sowie die Bezeichnung der Anderung



